Alcaldía Municipal de Yopal

PLAN DE TRABAJO

CONTRATO NO. 2499 DE 22 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL: EJECUTAR ACCIONES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y COMUNITARIAS QUE FORTALEZCAN ENTORNOS SEGUROS, PROTECTORES Y LIBRES DE VULNERACION DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES (NNA),EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.

ACTIVIDAD	COMO SE DESARROLLA	DONDE SE DESARROLLA	QUE RECURSOS SE REQUIEREN	CUANDO LO ENTREGA	CRONOGRAMA
ACTIVIDAD 1. 1.Desarrollar, implementar y distribuir material pedagógico en el marco de la ejecución de la estrategia para remover barreras y protección dirigidas a mujeres, niños, niñas y jóvenes víctimas de violencia (violencia sexual y feminicidio y violencia intrafamiliar y maltrato infantil, violencia basada en genero). mediante actividades lúdicas, recreativas y pedagógicas en municipio de Yopal. Producto: mínimo una (1) acción mensual. Evidencia: formatos, registros, planillas, actas, registro fotográfico.	Se realizara actividad lúdico recreativa en la cancha los Yopos, donde se implementó el material pedagógico en el marco de la ejecución de la estrategia para remover barreras y protección dirigidas a mujeres, niños, niñas y jóvenes víctimas de violencia.	En los siguientes area urbana y rural del municipio de Yopal	* **Humano** * **Tecnológicos** (computador, conexión a internet) * **Personales** (transporte para desplazamiento)	La entrega de evidencia y resultados se hace cada periodo con la presentación de informe de actividades y acta parcial mensual.	Mensualmente de acuerdo al cronograma concertado con la supervisión, donde se presentaran avances de la ejecución en el informe parcial, donde se adjuntaran las evidencia de los avances realizados. La fecha de ejecucion del contrato será del 28 de OCTUBRE de 2025 al 27 de NOVIEMBRE de 2025.
ACTIVIDAD 2. Brindar asistencia técnica en la organización y la ejecución de cines foros, utilizando esta estrategia como una herramienta preventiva frente a la comisión de delitos por parte de los nna, en el marco de los lineamientos del sistema de responsabilidad penal SRPA fomentando la reflexión crítica, la prevención de conductas delictivas e incorporar metodologías interactivas y espacios de discusión que faciliten el análisis y la compresión de los temas abordados. del municipio de Yopal. Producto: mínimo una (1) acción mensual. Evidencia: formatos, registros, planillas, actas	Se realizara asistencia técnica en La organización y ejecución de cines foros utilizando esta estrategia como una herramienta preventiva frente a la comisión de delitos por parte de los NNA en el marco de los lineamientos del sistema de responsabilidad penal SRPA.	En los siguientes area urbana y rural del municipio de Yopal	* **Humano** * **Tecnológicos** (computador, conexión a internet) * **Personales** (transporte para desplazamiento)	La entrega de evidencia y resultados se hace cada periodo con la presentación de informe de actividades y acta parcial mensual.	Mensualmente de acuerdo al cronograma concertado con la supervisión, donde se presentaran avances de la ejecución en el informe parcial, donde se adjuntaran las evidencia de los avances realizados. La fecha de ejecucion del contrato será del 28 de OCTUBRE de 2025 al 27 de NOVIEMBRE de 2025.

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD 3. Prestar asistencia técnica durante las jornadas extramurales, tanto concertadas como derivadas de las acciones interistucionales del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA), con el propósito de promover la reintegración social y el bienestar emocional de los NNA participantes. Producto: mínimo una (1) asistencia técnica a jornadas extramurales, durante el plazo de ejecución del contrato. Evidencia: formatos, registros, planillas, actas, registro fotográfico.	Se realizara asistencia mediante una jornada de prevención SPRA dirigida a los NNA y la comunidad en general del municipio de Yopal.	En los siguientes area urbana y rural del municipio de Yopal	* **Humano** * **Tecnológicos** (computador, conexión a internet) * **Personales** (transporte para desplazamiento)	La entrega de evidencia y resultados se hace cada periodo con la presentación de informe de actividades y acta parcial mensual.	Mensualmente de acuerdo al cronograma concertado con la supervisión, donde se presentaran avances de la ejecución en el informe parcial, donde se adjuntaran las evidencia de los avances realizados. La fecha de ejecucion del contrato será del 28 de OCTUBRE de 2025 al 27 de NOVIEMBRE de 2025.

Fauner Gonzalez

FAUNER ELIAS GONZALEZ LOPEZ
CONTRATISTA

Vo. Bo.JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO