Bogotá D.C., 18 de Diciembre de 2025

E-155-184-2024

SEÑORES
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉROESPACIAL DE COLOMBIANA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUBTENIENTE JOSÉ LUIS ORTEGA CHACÓN
Supervisor
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 155-00-A-COFAC-DIFRA-2024 cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRÁMITES DEL PROYECTO DE TRASLADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRÉS ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".**

Asunto: ACEPTACIÓN A LA ADICIÓN DE RECURSOS

Respetado Teniente

Por medio del presente, esta interventoría manifiesta su aceptación a la adición de recursos al contrato de interventoría Nro. Contrato No. 155-00-A-COFAC-DIFRA-2024 por un valor de Catorce millones ochocientos setenta y un mil novecientos treinta y uno con treinta y dos centavos ($ 14.871.931,32). Lo anterior, de acuerdo a oficio FAC-S-2025- 046361-CE donde se detallan las variables propuestas para la adición de recursos para garantizar el control y seguimiento técnica, económica, jurídica, financiera, administrativa y contable de la obra pública para las obras de infraestructura aeroportuaria y trámites del proyecto de traslado de gacar (cerramiento y guardia) en san Andrés isla de acuerdo a especificaciones técnicas actualmente en ejecución por el consorcio AW.

Cordialmente,

Andres Benito Useche Bustos
Arquitecto.
Representante Legal
CONSORCIO INTERSEDES 4
NIT. 901.884.356-8
Con Copia
Gerente de Proyecto Mayor yesid Ferreira yesid.ferreira@fac.mil.co