INFORME DE ACTIVIDADES

ENTREGABLE 2 - SEGUNDO DESEMBOLSO -

Entidad contratante:	**Agencia Nacional de Tierras – ANT**	
Proyecto	"Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito (CM) rural urbano"	
Contrato	ANT-202512060	
Proveedor	**E-Training SAS**	**NIT 830147547-1**
Fecha	**18/12/2025**	
Periodo reportado	**06/12/2025**	**18/12/2025**

1- Objeto del contrato (según minuta)

"Realizar la producción de herramientas multimedia que faciliten a la Agencia Nacional de Tierras la socialización, difusión y apropiación comunitaria del contenido técnico y operativo de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) en las Zonas de Reserva Campesina, mediante estrategias formativas adaptadas a las características culturales, organizativas y territoriales de cada comunidad, en el marco del Programa de Catastro Multipropósito Rural – Urbano, financiado por el Banco Mundial".

2- Objetivo del informe

Documentar de manera clara y verificable las actividades realizadas y los productos entregados por ETRAINING S.A.S. durante el período correspondiente al Pago 2 del proceso ANT-202512060, evidenciando el estado de entrega de cada producto contratado y el resultado de la validación de los entregables por parte de la ANT.

Entregable 2 - Plan de producción multimedia	
Alcance del entregable	● Entrega final de 8 videos pedagógicos (Full HD 1920x1080). ● Entrega de 8 clips verticales derivados para redes sociales ● Entrega de 3 cartillas pedagógicas en versión digital (PDF) y artes finales; e impresión full color según requerimiento de la ANT. ● Entrega de 8 piezas de audio tipo 4 podcast/ 4 cuñas radiales.
Estos productos constituyen la fase final del contrato, en la cual se consolidaron los procesos de postproducción, control de calidad, ajustes por observaciones y entrega oficial de la totalidad de herramientas multimedia definidas en la oferta y validadas por la ANT.	
Durante el periodo comprendido entre el 06/12/2025 y el 18/12/2025 se realizó el cierre de producción y postproducción de todas las piezas, incorporando las observaciones emitidas por la ANT (contenido, énfasis, duración, rótulos y ajustes de presentación). Como resultado, se entregaron las versiones finales aprobadas y se organizó el paquete de evidencias (archivos finales y control de entregables) para el cierre del contrato.	

3- Descripción general del trabajo realizado

Durante el período reportado se desarrollaron actividades de cierre y entrega final, orientadas a garantizar la calidad, coherencia y aprobaciones institucionales de cada producto:

- Revisión final de mensajes clave sobre ZRC y PDS con base en retroalimentación de la ANT.
- Ajustes finales de guiones y locuciones (tono, duración y énfasis) para estandarizar criterios comunicativos.
- Control de calidad audiovisual (verificación de formato, resolución, audio, rótulos, créditos y consistencia gráfica).
- Edición final y exportación de 8 videos pedagógicos en formato Full HD (1920x1080) y entrega de archivos finales.
- Adaptación y exportación de 8 clips verticales (9:16) derivados para redes sociales, con duración máxima de 60 segundos.

- Diagramación, corrección de estilo y consolidación de las cartillas pedagógicas, incluyendo versión digital en PDF y artes finales.
- Masterización y normalización de 8 piezas de audio (podcasts/cuñas) en formato WAV, asegurando claridad y niveles adecuados.
- Organización de la carpeta de entrega y actualización del cuadro de control de entregables con el estado final (aprobado).

4-Metodología de trabajo

Las actividades se desarrollaron bajo la siguiente metodología de trabajo:

1. **Planeación y definición pedagógica**
    - Identificación de objetivos comunicativos por pieza (informar, aclarar mitos, explicar procedimientos, resaltar casos de éxito, etc.).
    - Organización de contenidos según los lineamientos de la ANT sobre ZRC y PDS.
2. **Preproducción**
    - Elaboración de guiones literarios y técnicos para videos y cuñas radiales.
    - Definición de recursos (entrevistas, locaciones de rodaje, gráficos, animaciones, música).
    - Propuesta de línea gráfica y referentes visuales.
3. **Producción**
    - Rodaje de entrevistas y escenas de apoyo para los casos de éxito (Anorí – Antioquia, Chaparral – Tolima).
    - Grabación de voces y locuciones para videos y podcasts/cuñas.
    - Producción de gráficos y piezas visuales para apoyar las explicaciones sobre ZRC y PDS.
4. **Posproducción, control de calidad y cierre**
    - Edición final de video y audio, incorporación de rótulos, créditos y elementos gráficos institucionales.
    - Adaptación y exportación de los videos a clips verticales (9:16) para redes sociales
    - Montaje, diagramación final y control de estilo de la cartilla (versión digital y artes finales).

5. **Validación y cierre del periodo**
    - Consolidación del estado de cada producto (aprobado) y cierre de observaciones con la ANT.
    - Organización de evidencias (archivos finales, estructura de carpetas, nomenclatura y soportes de aprobación).
    - Actualización y entrega del cuadro de control de entregables (Excel) con el estado final del contrato.

5-Desarrollo de actividades por ítem

A continuación se relacionan las actividades y el estado de los entregables por ítem, de acuerdo con el archivo de control ESTADO ENTREGABLES PAGOS ANT.

5.1 Ítem 1 – Videos pedagógicos (producción y entrega final)

- **Descripción contractual:**
  Producir y entregar 8 videos pedagógicos en formato Full HD (1920x1080), con duración máxima de 5 minutos, orientados a casos de éxito, explicación de ZRC, Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) y mensajes institucionales definidos por la ANT.
    - Casos de éxito de formulación de PDS y acuerdos de audiencia pública (Anorí – Antioquia / Chaparral – Tolima).
    - Explicación didáctica de qué es una ZRC, qué es un PDS, normativa, pasos y aclaración de mitos.
- **Unidad:** Video
- **Cantidad:** 8
- **Estado general:** Se produjeron, post produjeron y entregaron los 8 videos previstos. Los archivos finales fueron revisados y aprobados por la ANT.

#	Entregable	Estado
1	Video 1 – Caso de éxito PDS (Anorí, Antioquia) – versión final (1920x1080)	Aprobado
2	Video 2 – Caso de éxito PDS (Chaparral, Tolima) – versión final (1920x1080)	Aprobado
3	Video 3 – Normativa y procedimientos para una ZRC – versión final (1920x1080)	Aprobado

4	Video 4 – ¿Qué es un Plan de Desarrollo Sostenible (PDS)? – versión final (1920x1080)	Aprobado
5	Video 5 – Mitos y realidades sobre Zonas de Reserva Campesina – versión final (1920x1080)	Aprobado
6	Video6– Pasos para presentar/constituir una ZRC – versión final (1920x1080)	Aprobado
7	Video 7 – ¿Qué es una Zona de Reserva Campesina (ZRC)? – versión final (1920x1080)	Aprobado
8	Video8 Mensaje institucional (directivos/logros) versión final (1920x1080)	Aprobado

El Ítem 1 se encuentra cumplido al 100% en términos de cantidad, calidad y aprobación institucional.

5.2 Ítem 2 – Clips derivados para redes sociales (entrega final)

- **Descripción contractual:**
  Elaborar y entregar 8 clips derivados (formato vertical 9:16) a partir de cada video principal, con duración máxima de 60 segundos, adecuados para difusión en redes sociales y alineados con los lineamientos de la ANT.
- **Unidad:** Clip
- **Cantidad:** 8
- **Estado general:** Se produjeron y entregaron los 8 clips derivados. Todos se encuentran aprobados por la ANT.

#	Entregable	Estado
1	Clip 1 – Derivado Caso de éxito Anorí – vertical 9:16 (≤60s)	Aprobado
2	Clip 2 – Derivado Caso de éxito Chaparral – vertical 9:16 (≤60s)	Aprobado
3	Clip 3 – Derivado Normativa y procedimientos ZRC – vertical 9:16 (≤60s)	Aprobado
4	Clip 4 – Derivado ¿Qué es un PDS? – vertical 9:16 (≤60s)	Aprobado
5	Clip 5 – Derivado Mitos ZRC – vertical 9:16 (≤60s)	Aprobado

6	Clip 6 – Derivado Pasos para presentar/constituir una ZRC – vertical 9:16 (≤60s)	Aprobado
7	Clip 7 – Derivado ¿Qué es una ZRC? – vertical 9:16 (≤60s)	Aprobado
8	Clip 8 – Derivado Mensaje institucional (directivos/logros) – vertical 9:16 (≤60s)	Aprobado

El Ítem 2 se encuentra cumplido al 100%, con piezas listas para publicación institucional.

5.3 Ítem 3 – Cartilla pedagógica

- **Descripción contractual:**
  Diseñar y diagramar 8 cartillas pedagógicas sobre:
  - Zonas de Reserva Campesina y pasos para constituir una ZRC.
  - Planes de desarrollo sostenible.
  - Proyectos productivos en el marco de las ZRC y PDS.
- **Unidad:** Cartilla
- **Cantidad:** 3 cartillas pedagógicas integrales (producto editorial), compuesta por 3 capítulos temáticos
- **Estado general:** La cartilla fue diseñada, diagramada y entregada en versión final (PDF) con sus artes finales. El contenido fue ajustado conforme a observaciones de la ANT y cuenta con aprobación institucional.

#	Entregable	Estado
1	Cartilla – Capítulo 1: Zona de Reserva Campesina y pasos para constituir una ZRC (versión final)	Aprobado
2	Cartilla – Capítulo 2: Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) (versión final)	Aprobado
3	Cartilla – Capítulo 3: Proyectos productivos en el marco de ZRC y PDS (versión final)	Aprobado

La versión final consolida los enfoques territorial, de género, étnico y generacional establecidos en el contrato, e incorpora las mejoras solicitadas (redacción, énfasis, precisión conceptual y recursos gráficos). El Ítem 3 se encuentra cumplido al 100%.

5.4 Ítem 4 – Cuñas radiales tipo podcast

- **Descripción contractual:**
  Producir y entregar 8 piezas de audio tipo podcast/cuña radial sobre temas clave relacionados con ZRC y PDS, en formato WAV y con duración máxima de 2 minutos, asegurando claridad del mensaje y alineación con lineamientos de la ANT.
    - Qué son los Planes de Desarrollo y cómo se constituyen.
    - Diálogos interculturales.
    - La vida y dignificación del campesinado.
    - Acuerdos entre Estado y comunidades en el marco de los PDS.
    - Importancia de las ZRC y de las mujeres campesinas.
    - Pasos para el plan de desarrollo sostenible y aclaración de qué no es una ZRC.
- **Unidad:** Spot de audio
- **Cantidad:** 8
- **Estado general:** Se produjeron, masterizaron y entregaron 8 piezas de audio entre podcasts y cuñas radiales, las cuales fueron aprobadas por la ANT.

#	Entregable	Estado
1	Audio 1 – Qué son los Planes de Desarrollo y cómo se constituyen (podcast) – WAV	Aprobado
2	Audio 2 – Diálogos interculturales (podcast) – WAV	Aprobado
3	Audio 3 – Dignificar la vida del campesino (podcast) – WAV	Aprobado
4	Audio 4 – Los PDS y acuerdos entre Estado y comunidades (podcast) – WAV	Aprobado
5	Audio 5 – Qué es la ZRC y su importancia – WAV	Aprobado
6	Audio 6 – Importancia de las mujeres campesinas – WAV	Aprobado
7	Audio 7 – Pasos del Plan de Desarrollo Sostenible – WAV	Aprobado

8	Audio 8 – Qué no es una ZRC – WAV	Aprobado


El Ítem 4 se encuentra cumplido al 100% con 8 piezas aprobadas y entregadas en formato final.



6. Resumen global

Con base en el consolidado de entregables se tiene lo siguiente:

- **Total de productos específicos gestionados:** 27
  - Ítem 1 (Videos): 8
  - Ítem 2 (Clips): 8
  - Ítem 3 (Cartilla – capítulos/componentes): 3
  - Ítem 4 (Cuñas / Podcasts): 8
- **Estado de validación (según control de entregables):**
  - **Aprobados por ANT:** 27
  - **En revisión:** 0
  - **Pendientes de entrega:** 0 (todos los productos comprometidos a la fecha del pago 2 han sido entregados).

Resultados y productos entregados (cierre contractual)				
Ítem	**Producto**	**Descripción**	**Estado**	**Medio de entrega**
1	Videos pedagógicos (8)	Producción, postproducción y entrega final de 8 videos pedagógicos en Full HD (1920x1080), duración máxima 5 minutos.	Aprobado	Se genera link por el peso de los videos. Link_videos

				
2	Clips verticales para redes (8)	Entrega final de 8 clips verticales 9:16 derivados de los videos, duración máxima 60 segundos, listos para difusión. 	Aprobado	Se genera link por el peso de los videos. Videos_redes
3	Cartillas pedagógicas	Entrega final de las cartillas pedagógicas (PDF) y artes finales; impresión full color según requerimiento de la ANT. 	Aprobado	Se genera link por el peso de los archivos. Cartillas

4	Podcasts	Producción y entrega final de 4 podcast de audio en formato WAV 	Aprobado	Se genera link por el peso de los archivos. Audios_Podcast
5	Cuñas radiales (4)	Producción y entrega final de 4 cuñas radiales en formato WAV, duración máxima 2 minutos, con masterización y control de calidad. 	Aprobado	Se genera link por el peso de los archivos. Cuñas_radiales

7. Dificultades y acciones de mejora

Durante la etapa de cierre se identificaron las siguientes situaciones y acciones asociadas:

- Tiempos de retroalimentación y requerimientos de precisión conceptual para consolidar la versión final de la cartilla pedagógica.

- Ajustes de enfoque en algunas piezas de audio (tono, énfasis del mensaje y duración) para asegurar coherencia institucional y claridad del público objetivo.

Acciones abordadas:

- Seguimiento permanente a observaciones emitidas por la ANT, con trazabilidad de cambios por versión y control de calidad previo a entrega.
- Ajustes de guión, redacción y locución para agilizar cierres de revisión y garantizar consistencia en los mensajes.
- Coordinación con el equipo designado por la ANT para priorizar validaciones y formalizar la aprobación de las versiones finales.

8. Conclusiones

1. ETRAINING S.A.S. ejecutó y entregó la totalidad de los productos contratados para el proceso ANT-202512060, de conformidad con el objeto contractual, la oferta económica y el cuadro de control de entregables.
2. En el marco del Entregable 2 se consolidó la entrega final de 8 videos pedagógicos (Full HD), 8 clips verticales para redes sociales, la cartilla pedagógica en versión final (PDF y artes) y 8 piezas de audio tipo podcast/cuñas en formato WAV, incorporando las observaciones de la ANT.
3. Todos los productos cuentan con validación y aprobación institucional y se entregaron con su respectiva organización de evidencias y trazabilidad de cambios, conforme a los mecanismos de revisión acordados con la ANT.
4. 4. Con esta entrega se completa el 100% del alcance contractual y se dejan los insumos listos para uso institucional (socialización, difusión y apropiación comunitaria) en el marco del Programa de Catastro Multipropósito Rural – Urbano.

Con lo anterior, se cumple en su totalidad con el alcance previsto para el Entregable 2 y la continuación del trámite administrativo para el segundo desembolso (Pago 2), según las condiciones pactadas en el contrato, así como el cierre contractual correspondiente.

Firma:

Nombre: __Carlos Julio Parra_____

Cargo: ___Representante legal____

Firma: _____

