Dosquebradas, 25 de noviembre de 2025

Doctora
MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA - EDUR GERENCIA
Cra 7 23-60
6063248561
gerencia@edur.gov.co
Pereira, Risaralda

No.20251125-42035-I

ASUNTO: Solicitud de intervención tramos adicionales CI-780-2025

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta el saldo pendiente por ejecutar del contrato interadministrativo 780-2025, cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA", de la manera más atenta solicitamos atender otros tramos, para mejoramiento e instalación de mezcla asfáltica, identificados durante la ejecución del presente contrato.

Por lo tanto se requiere modificar el plazo contractual y así contar con el tiempo disponible para esto.

Atentamente,

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ
SECRETARIO(A) DE DESPACHO

Proyectó: LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - SECRETARIO(A) DE DESPACHO - Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura