ACTA DE REINICIO DE LA OBRA

Version 1 Fecha de vigencia: Noviembre 2024

En la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR, se reunieron: **SEBASTIAN ESTRADA BUITRAGO** representante legal de **JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS** en calidad de Contratista, la Directora Tecnica: **NADIA ALEJANDRA MARIN TORRE**S, en calidad de supervisor(a) con el objeto de realizar a través de la presente acta, el reinicio No. 01 del contrato de obra N° 163-2025, conforme a lo siguiente:

OBJETO	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS – RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-780-2025
ENTIDAD	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR
CONTRATISTA	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS - RL: SEBASTIAN ESTRADA BUITRAGO
PLAZO INICIAL	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIACION	21 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	05 de julio de 2025
PRORROGA No. 1	TRECE (13) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1	18 de julio de 2025
PRORROGA No. 2	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2	17 de agosto de 2025
SUSPENSION No 1:	16 de agosto de 2025
REINICIO No. 1:	19 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	20 de diciembre de 2025
FECHA ELABORACIÓN:	19 de diciembre de 2025
EXPOSICIÓN MOTIVOS: Se reinicia el contrato en mención toda vez que se superaron las razones que motivaron la suspensión del contrato	

Firma
NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Supervisor(a) y/o Interventor(a)

Firma
SEBASTIAN ESTRADA BUITRAGO
Rep. Legal JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS
Contratista

Firma
OSCAR A. MONTAÑO AYALA
Ingeniero Civil - Contratista de Apoyo EDUR

Revisó:	Vo.Bo:
MARIA DANIELA OSORIO PORRAS	Nombre(s) y apellidos(s)