Outlook

CPE No. 85-9-2025-004746 - AUTORIZACIÓN PRORROGA NO.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.8192865 DEL 14/08/2025

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Vie 19/12/2025 19:19
Para Lanyi Ferley Pinilla <lfpinilla@sena.edu.co>
CC Johana Astrid Medina Pena <johana.medina@sena.edu.co>; Denis Fernanda Torres Teatin <dtorreste@sena.edu.co>; Yuly Maryvel Herrera Rey <yherrerar@sena4.onmicrosoft.com>; Ingrid Tatiana Burgos Diaz <itburgosd@sena.edu.co>; Raquel Martinez Larrota <rmartinezl@sena.edu.co>; Antonio Luis Castillo Cantillo <alcastillo@sena.edu.co>

8 archivos adjuntos (9 MB)

C.E.(FRM) - 85-9-2025-004746-(85)-851040 + LANYI FERLEY PINILLA AUTORIZACIÓN.tif; SOLICITUD CONSULTORÍA (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004746 - NIS 2025-02-5.pdf; 2-2025-005067.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004746 - NIS 2025-02-583217 - 12-1.pdf; GCCON-F-069ANEXODEMODIFICACION - INTERVENTORIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-00.pdf; GCCON-F-031_INFORME_DE_SUPERVISION_PRÓRROGA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-00474.pdf; C.I.(FRM)-9-2025-004746-(85)-851040-+ LANYI FERLEY PINILLA--AUTORIZACIÓN PROR.html; SEGURIDAD SOCIAL DE EDWAR BARRETO (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004746 - NI.pdf; 1-2025-002659.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004746 - NIS 2025-02-583217 - 12-1.pdf;

Apreciado(a) * LANYI FERLEY PINILLA
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
85-9-2025-004746	2025-02-583217	12/19/2025 7:18:06 PM

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	AUTORIZACIÓN PRORROGA NO.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.8192865 DEL 14/08/2025

Para: Lanyi Ferley Pinilla, Coordinadora Grupo Mixto De Apoyo Administrativo
De: Johana Astrid Medina Peña, Directora Regional
CC: yherrerar@sena4.onmicrosoft.com, itburgosd@sena.edu.co, rmartinezl@sena.edu.co

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PRORROGA NO.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8192865 DEL 14/08/2025

En el marco del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8192865 DEL 14/08/2025 cuyo objeto es “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSULTORÍA " CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL”, atendiendo el concepto técnico favorable del supervisor y, con el fin de garantizar su correcta ejecución, autorizo realizar la respectiva prorroga No.1 de diez (10) días calendario, con fecha de terminación del 30 de diciembre de 2025.

INFORME MENSUAL 1 (1).pdf

INFORME MENSUAL 3 - INTER.pdf
INFORME MENSUAL 2- INTER.pdf
informe de interventoria completo a prorroga No.1.pdf

Cordialmente,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Directora Regional Casanare

Carrera 19 No. 36-68, Yopal

PBX:5461500 Ext:84750

johana.medina@sena.edu.co

Yopal, Casanare

Atentamente,



NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente