| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTOS CRÍTICOS SUPERVISADOS POR MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | ENTIDAD EJECUTORA | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (RESUMEN) | HORIZONTE DE EJECUCIÓN MESES | ORGANOS DE CONTROL | SITUACIONES DE ALERTA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONCEPTO JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO | APOYO A LA SUPERVISIÓN | APOYO FINANCIERO | APOYO JURÍDICO | COORDINADOR | % Avance Físico Gesproy | % Avance Físico Avalado por la Supervisión | % Avance Financiero | PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO FECHA PROGRAMADA PARA CADA ACIÓN | FECHA ACTUALIZACIÓN | RESPONSABLE | RIESGO CRÍTICO | REPORTADO A SEGUIMIENTO DNP | FECHA REPORTE | No RADICADO DNP | FALLE EN LA MATRIZ DE RIESGOS, MENCIONE EN EL CUAL NO SE REPORTA EL PROYECTO | LINK DE SOPORTES DEL REPORTE A SISEC / ISEC – DNP | Acciones a Implementar S (16_05_2025) | Fecha eficio revisión | Acciones implementadas posteriores al 16/05/2025 |
| 1 | 2020000100473 | Diseño y construcción de un parque ecológico experimental en la vega del río Tua (Casanare) como medida de adaptación al cambio climático a través de la investigación el desarrollo y la transferencia tecnológica Casanare | CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA - CIF | REPORTENDÓN A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA EN LA VEGA DEL RIO TUA | 1/10/2023 | | - INCUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DEL PROYECTO ALATECHA DE TERMINACIÓN DEL HORIZONTE DE EJECUCIÓN: 31 OCTUBRE 2023.<br>- REPORTE DE HECHOS Y OMISIONES QUE PUEDAN CONSTITUIR IRREGULARIDADES O INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SPIN 2020000100473 – **RADICADO A DNP EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2023.**<br>- VISITAS DE SEGUIMIENTO AL CIERRE REALIZADA LOS DÍAS 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2024.<br>- REITERACIÓN REPORTE DE HECHOS Y OMISIONES QUE PUEDAN CONSTITUIR IRREGULARIDADES O INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SPIN 2020000100473 – **RADICADO A DNP EL 5 DE FEBRERO DE 2025.**<br>- ESTADO "TERMINADO" EN EL APLICATIVO GESPROY | YADISON DANDWER CALDERON CONTRERAS | JOHN | JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ | PAOLA CRISTINA VARGAS FLOREZ | TERMINADO | 100,00% | 65,30% | **FECHA DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACIÓN:** 6 DE FEBRERO DE 2025 (DEFINICIÓN REPORTE DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES QUE PUEDAN CONSTITUIR IRREGULARIDADES O INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SPIN 2020000100473)<br>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN – ELABORADO, EN REVISIÓN | 25/02/2025 | JUAN SEBASTIAN GONZALEZ CADAVID | SI | SI | 6/02/2025 | 2025RS0201082 | | https://drive.google.com/drive/folders/1TMQ0wqxJ8uFmdFqqFvoBqCOVNJ7qC-0/Sin%20grabar_SIN | Notificar a entes de control, Contraloría, Procuraduría | | 09/10/2025 Notificación a Contraloría Radicado 2025003912173 |
| 2 | 2022000100135 | Desarrollo de capacidades en gestión de la innovación en el Sector Productivo con énfasis en Bioeconomía para aportar a la Competitividad y la Reactivación económica en el Departamento de Vaupés | LIP HOLDING S.A.S. | INCREMENTAR EN UN 11% EL PERSONAL EN ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR CADA 100 MIL HABITANTES. | 1/10/2023 | | PROYECTO EN SEGUIMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Visita de la Procuraduría General de la Nación del 7 al 10 mayo2024 y visita de seguimiento a compromisos el 13 de junio2024.<br>LA ENTIDAD EJECUTA RECURSOS DE MANERA DIRECTA.<br>Se verifican los productos asociados a la línea 1.1.5.2 "Entregar kit de prototipado a artesanías". Para esta actividad, se revisaron un total de 20 planillas contenidas entre las páginas 43 y 74 del documento. Estas planillas reportan 108 registros correspondientes a personas firmantes. No obstante, se identificó que 15 de estas planillas están duplicadas, presentando el mismo contenido que otras planillas previas. Al analizar únicamente las 15 planillas no repetidas, se constata que contienen un total de 53 registros únicos. En dicho escenario, el total de las planillas, y por tanto la meta de los registros, corresponde a contenido duplicado. | OMAR LEONARDO GONZALEZ | JUAN FELIPE | DIANA MARTÍNEZ | OMAR LEONARDO GONZALEZ | TERMINADO | 100,00% | 78,42% | PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LAS VISITAS DE LA PGN<br>ULTIMA ACCIÓN 11/06/2024: INFORME DE SUPERVISIÓN<br>FECHA DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN: CON LA REVISIÓN DEL ULTIMO INFORME DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN<br>**PLAN DE ACCIÓN 05/08/2025:**<br>- Se está revisando la subsanación de observaciones y proyección al cierre.<br>- Tras el análisis de la información de subsanación remitida por la Entidad Ejecutora el 8 de julio de 2025, se identificó que, de las 30 planillas con un total de 190 registros enviadas como soporte de la línea 1.1.5.2 "Entregar kit de prototipado a artesanías", 15 planillas correspondientes a documentos repetidos que contienen 53 registros duplicados. En consecuencia, la actividad presenta soportes válidos y verificables únicamente para el 53% de lo reportado. Se debe solicitar subsanaciones a la Entidad Ejecutora.<br>**Plan de Acción 17/09/2025:**<br>- La Entidad Ejecutora, en la mesa técnica del 25 de agosto de 2025, indicó que la duplicidad de planillas se originó en un error humano durante el proceso de escaneo y consolidación de la información, y aseguró contar con los soportes de entrega de los kits de prototipado. No obstante, a la fecha persiste la observación relacionada con dichas planillas duplicadas, por lo que se reitera la solicitud de subsanación.<br>**Plan de Acción 15/09/2025:** El 8 de octubre de 2025, posterior a la reiteración realizada por la supervisión, la Entidad Ejecutora remitió los soportes correspondientes para la subsanación de las planillas y demás ítems pendientes por validar dentro de la ejecución total del proyecto. Actualmente, dicha documentación se encuentra en análisis por parte del profesional de apoyo. Una vez verificado el cumplimiento de lo solicitado, se procederá con la elaboración del informe de cierre del proyecto o, en su defecto, se comunicará a la Entidad Ejecutora si se requiere información adicional. | 15/09/2025 | Leon Ruiz Puentes | NO | NO | | | https://drive.google.com/drive/folders/1JBRLCFqAnJ_uNdK_uqE7ZBBJ4ZXTAJ1/exportlist_link | | | |
| 3 | 2020000100201 | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA Y MANEJO DE MARCHITEZ EN BANANO Y PLÁTANO (MUSA SP) CON ÉNFASIS EN FUSARIUM OXYSPORUM F SP CUBENSE EN ANTIOQUIA | CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS -CIB | Fortalecer los procesos de mejoramiento del mantenimiento en los cultivos de banano y plátano en el departamento de Antioquia. | 1/06/2022 | | - PROYECTO EN TRÁMITE DE AJUSTE ANTE EL CIAD<br>- ESTADO "EN PROCESO DE CIERRE" EN EL APLICATIVO GESPROY<br>- NO SE HA ATECTADO EL RUBRO DEL SUPERVISIÓN<br>- LA EE PRESENTÓ SOLICITUD DE NO CONTINUIDAD EL **20/06/2025** | LAURA ALEJANDRA MARIN GARBELLO | DAVID | JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ | PAOLA CRISTINA VARGAS FLOREZ | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0,00% | 0,00% | DE CITRA MESA TÉCNICA CON LA EE<br>ULTIMAS ACCIONES:<br>REUNIÓN CON LA EE, SECRETARÍA TÉCNICA Y LA SUPERVISIÓN EL DÍA 27/11/2024<br>LA EE REMITE SOLICITUD DE NO CONTINUIDAD EL 20/06/2025 | 25/2/2025 | JUAN SEBASTIAN GONZALEZ CADAVID | NO | NO | | | https://drive.google.com/drive/folders/1JFfLdDNVnWCfNSRAnUnc-W_1KRSDEEZ/exportlist_link | | | |
| 4 | 2022000100060 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS LENGUAS NATIVAS EXISTENTES Y EN RIESGO DE EXTINCIÓN DEL VAUPÉS | UNIVERSIDAD ICESI | MEJORAR LA CAPACIDAD LOCAL PARA LA INVESTIGACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE LAS LENGUAS NATIVAS EXISTENTES Y EN RIESGO DE EXTINCIÓN DEL VAUPÉS. | 1/08/2025 | | NO HAY ASIGNACIÓN PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN(**esta situación se normaliza y esta a cargo del profesional de apoyo, proyecto al día en informes y notificaciones**)<br>Actualización **06/06/2025**<br>Profesional contratada, proyecto sin novedades o alertas en su ejecución.<br>Se está revisando por parte de la profesional de apoyo a la Supervisión, el cumplimiento de la contraparida del SENA como Aliado al proyecto; una vez sea revisada la documentación se reportará en esta matriz. | Adriana Maria Montes Fajardo | JUAN F | DIANA MARTÍNEZ | OMAR LEONARDO GONZALEZ | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 99,99% | 99,94% | PLAN DE ACCIÓN:<br>- VISITA A TERRITORIO PARA CIERRE DEL PROYECTO, se realizo en el mes de mayo, se realizo una ampliación de horizon hr por 4 meses mas hasta 25 de sep. el ajuste en GESPROY tiene diferencia que se deben revisar, el proyecto se encuentra en ejecucion<br>el proyecto se encuentra al día en informes edatosnda y notificados a la EE solo hasta el mes de enero, se debe notificar FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2025<br>Plan de Acción **06/08/2025**<br>Revisar la documentación soporte del cumplimiento de la contraparida por parte del Aliado, SENA.<br>**Plan de Acción 17/09/2025:** Para el informe de septiembre la entidad ejecutora se comprometió en mesa tecnica a enviar todas las certificaciones de contraparida pendientes. Durante la presente semana de sep. 15 al 19 sobre la fecha de publicación del eificio de investigacion. | 6/8/2025 | Adriana Maria Montes Fajardo | NO | NO | | | | | Plan de acción 15/10/2025: la entidad ejecutora se comprometió, durante mesa técnica, a remitir todas las certificaciones de contraparida que se encuentran pendientes (aquí se ha hecho solicitado en repetidas ocasiones). Asimismo, deberá entregar el inventario completo de los equipos adquiridos, acompañado del registro fotográfico y los respectivos soportes documentales, tales como: contrato de transferencia, acta de entrega y concepto técnico individual de cada equipo.<br>La entidad también manifestó que el eificio fue publicado a inicios de octubre 2025, y que enviará la evidencia correspondiente junto con el informe. Para facilitar la culminación de esta actividad, se aprobó una ampliación de horizonte por un mes, con el fin de recibir los soportes de los equipos ejecutados, incluyendo sugerencias adicionales sobre los requisitos del informe de cierre del proyecto.<br>Se confirma que la información se encuentra actualizada en la plataforma GESPROY. |
| 5 | 2020000100037 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA INNOVACIÓN MEDIANTE LA CREACIÓN OFERTA PÚBLICA DE INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA RUTA DEL CENTRO SUR CAQUETÁ HUILA TULUMA Y TOLIMA | INNOVAGRIC S.A.S | INCREMENTAR LA ACTIVIDAD INNOVADORA DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA REGIÓN CENTRO SUR. | 1/08/2023 | | Se tienen cuatro ofps en revisión sobre si se autorizan o no, dado que los contratos que soportan dichas ODPs extienen fuera del horizonte de ejecución establecido en Gesproy. Ya se informó tal situación a la entidad. Se debe reportar al DNP. La entidad ha dicho vía a realizar desde febrero una ampliación de horizonte. Sin embargo, aun no se ha llevado a cabo dicha reprogramación ni presenta planes de contingencia al proyecto tenemos fecha de finalización 15/09/2025, en Gesproy. En relación con este situación, la entidad reporta lo siguiente: "*¡Durante el presente mes, la principal dificultad identificada ha sido la pendiente reprogramación del proyecto, la cual es necesaria para permitir la redistribución de actividades y del presupuesto. Esta reprogramación aun no se ha formalizado, ya que se requiere una indicación específica sobre el control de cambios en el aplicativo del DNP que permita avanzar con el ajuste en el sistema. Esta situación ha limitado la capacidad de gestión operativa y financiera del proyecto.*" | RUDY RAFAEL FLOREZ IGLESIAS | LUIS E | JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ | ERIKA TATIANA LIZARAZO CARREÑO | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 71,69% | 68,28% | PLAN DE ACCIÓN:<br>- VISITA A TERRITORIO PARA CONOCER EL PROYECTO. SU ESTADO EN TERRITORIO, SI SE ESTÁ EJECUTANDO Y IDENTIFICAR LA POBLACIÓN BENEFICIARIA (SUFICIA).<br>- ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN EN CADA UNA DE LAS ETAPAS Y FASES DEL PROYECTO.<br>- REALIZAR EL 8 MENSUAL A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA ENTIDAD EJECUTORA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SEÑALEDAS EN EL CRONOGRAMA.<br>- PROGRAMAR DOS MESAS TÉCNICAS AL MES CON EL FIN DE MANTENER LA MOTIVACIÓN DE LA ENTIDAD EJECUTORA PARA EL | NO | NO | | | | | | | | |
| 6 | 2023000100010 | FORTALECIMIENTO BIODIVERSÍFICO PARA LA REACTIVACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A PARTIR DE LA OFERTA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ASOCIADOS EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS PUTUMAYO | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA CANO | INCREMENTAR AREAS CON OTRAS MEDIDAS EFECTIVAS DE CONSERVACIÓN (OMEC), CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PARA LA PRESERVACIÓN SEN EN CUENCAS ABASTECEDORAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS Y PUTUMAYO, EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO. | 1/04/2023 | | La entidad manifestó en la mesa técnica del jueves 28 de agosto 2025 que el proyecto identificó riesgos sanitarios y ambientales en Puerto Caicedo (Putumayo) y Puerto Rastro (Amazonas), donde las comunidades dependen de fuentes de agua sin protección, aguaceras y aguas residuales, escorrentía agrícola y metales pesados. La ausencia de cloración o infraestructura adecuada incrementa la vulnerabilidad y el riesgo de intermediarios. Esta situación fue confirmada mediante visita de campo que realizó la entidad, en las que evidenció que los filtros de cerámica instalados no eliminan bacterias, virus ni protozoos. Por tal motivo, la entidad ejecutora propone sustituirlos por filtros microbiológicos comunitarios de alta eficiencia, los cuales eliminan más del 99,99 % de los microorganismos, ampliar la cobertura de 916 a más de 2.900 beneficiarios y garantizar sostenibilidad, equidad y cumplimiento normativo. | Adriana Maria Montes Fajardo | ISAMIRA MARITRA | JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ - MARIA ELENA | ERIKA TATIANA LIZARAZO CARREÑO | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 68,15% | 73,33% | PLAN DE ACCIÓN:<br>- VISITA A TERRITORIO PARA CONOCER EL PROYECTO. SU ESTADO EN TERRITORIO, SI SE ESTÁ EJECUTANDO Y IDENTIFICAR LA POBLACIÓN BENEFICIARIA (SUFICIA).<br>- ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN EN CADA UNA DE LAS ETAPAS Y FASES DEL PROYECTO.<br>- REALIZAR EL 8 MENSUAL A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA ENTIDAD EJECUTORA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SEÑALEDAS EN EL CRONOGRAMA.<br>- PROGRAMAR DOS MESAS TÉCNICAS AL MES CON EL FIN DE MANTENER LA MOTIVACIÓN DE LA ENTIDAD EJECUTORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS.<br>ULTIMA ACCIÓN 15/07/2024: MESA TECNICA SOCIALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS AVANCES POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA<br>FECHA DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN: VISITAS DE SEGUIMIENTO A CAMPO Y MESA TÉCNICA ACOMPAÑAMIENTO CADA QUIE SE REQUIERA.<br>Se identifica necesidad de aumento de recursos. A la espera de la radicación oficial del ajuste por parte de la entidad ejecutora. | | | NO | NO | | | | | | | Plan de Acción 15/09/2025: Para la mesa técnica programada en estudios, la entidad ejecutora presentará la documentación de contraparidas pendientes, junto con el informe de cierre del proyecto, relacionada con dichos ajustes.<br>La reunión está programada para el miércoles 15 de octubre, de 9:00 a 10:00 a.m. |
| 7 | 2023000100011 | IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN CENTRO SUR CAQUETÁ HUILA TOLIMA Y PUTUMAYO | ASESORÍA ESTRATÉGICA EMPRESARIAL S.A.S | INCREMENTAR LA ACTIVIDAD INNOVADORA DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA REGIÓN CENTRO SUR. | 1/09/2025 | Ya fue notificado por el ejecutor a la supervisión anterior | La entidad ejecutora informó, mediante correo del 22 de julio de 2025, el envío de documentos para la reprogramación del proyecto BPIN 2023000100011, alineado con la solicitud de ampliación del horizonte de ejecución. No obstante, el momento de elaboración del presente concepto, dicha ampliación no se encuentra actualizada en la plataforma Gesproy-SGR.<br>De acuerdo con la información registrada a 8 de octubre de 2025, el proyecto se encuentra en su mes 23 de ejecución de un total de 22 meses, situación que refleja una desviación entre la programación inicial y la ejecución real. Pese a algunos avances, no todas las actividades alcanzan el nivel de cumplimiento esperado, lo que ha afectado el logro pleno de los objetivos y productos establecidos.<br>La entidad ejecutora ha manifestado la necesidad de solicitar una ampliación en tiempo con el fin de reprogramar las actividades pendientes y garantizar el cumplimiento de los resultados, pero no ha sido posible aun por problemas en plataforma Gesproy.<br>Se registran actividades con avance reportado al 100% y otras con observaciones sin subsanar. Entre los principales hallazgos destacan:<br>Falta de evidencias completas (listados, registros fotográficos y firmas) en talleres y módulos formativos (Actividades 1.1.3, 1.1.4 y 1.1.5). | Julian Octavio Murillo Tovar | LUIS E | JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ | ERIKA TATIANA LIZARAZO CARREÑO | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 49,45% | 38,10% | PLAN DE ACCIÓN:<br>- VISITA A TERRITORIO PARA CONOCER EL PROYECTO. SU ESTADO EN TERRITORIO, SI SE ESTÁ EJECUTANDO Y IDENTIFICAR LA POBLACIÓN BENEFICIARIA (SUFICIA). Asunto que no se ha podido cumplir<br>- ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN EN CADA UNA DE LAS ETAPAS Y FASES DEL PROYECTO.<br>- REALIZAR EL 8 MENSUAL A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA ENTIDAD EJECUTORA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SEÑALEDAS EN EL CRONOGRAMA. La entidad hace caso omiso de todas las solicitudes y no entrega información<br>- PROGRAMAR DOS MESAS TÉCNICAS AL MES CON EL FIN DE MANTENER LA MOTIVACIÓN DE LA ENTIDAD EJECUTORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS.<br>INFORMES NOTIFICADOS<br>Periodo 1 MES noviembre 2022<br>Periodo 2 MES diciembre 2023<br>Periodo 3 MES enero 2024 | 10/10/2025 | Julian Octavio Murillo Tovar | SI | SI | 11/02/2025 | 2025000073385 | | https://drive.google.com/drive/folders/1 | Comunicar formalmente a DNP la necesidad inmediata para ampliación de horizonte por parte de la EE sin comunicar a la ED - OFICIO<br>- Comunicar a DNP que se tienen 4 ofps en revisión por contratos asociados a la supervisión en el aplicativo GESPROY y que de no al cierre se requiere Completitud de la información Se dio traslado al DNP mediante radicado | 15/10/2025 | - Se informa que, de acuerdo con las acciones a implementar registradas en la ficha 22, como primera medida no se realizó comunicación formal al DNP, toda vez que, por directriz de la experiencia del proyecto, solo se debe informar una única vez al DNP sobre la situación de riesgo del proyecto, en cumplimiento de los lineamientos establecidos.<br>- Como acción complementaria, se dio traslado al DNP mediante radicado No. 2025003879/E5 del 07 de octubre de 2025, con el fin de solicitar la ampliación del horizonte de tiempo de ejecución del proyecto.<br>- En respuesta a este pedido, el DNP comunicó a la entidad ejecutora, con copia al Ministerio de Ciencia, Tecnología e |
| 8 | 2023000100010 | IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN LLANOS ARAUCA CASANARE META Y VICHADA | ASESORÍA ESTRATÉGICA EMPRESARIAL S.A.S. | INCREMENTAR LA ACTIVIDAD INNOVADORA DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA REGIÓN LLANOS. | 1/05/2025 | | - PROYECTO EN SEGUIMIENTO DE LA PGN: visita 22 al 26 de julio, mesas de seguimiento: 31 de enero de 2025 y 3 febrero de 2025<br>- EJECUTOR DIRECTO (81.668.400.000)<br>- INCONSISTENCIAS EN LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES<br>- REPORTE PF DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES QUE PUEDAN CONSTITUIR IRREGULARIDADES O INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SPIN 2023000100010 – RADICADO EN DNP EL 4 DE FEBRERO DE 2025<br>- REPORTE PF DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES QUE PUEDAN CONSTITUIR IRREGULARIDADES O INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SPIN 2023000100010 – RADICADO EN DNP EL 6 DE MARZO DE 2025<br>- AVISTOS: Requerimiento de actividades y ampliación de horizonte, 2 julio de 2025 | Ivenn Dayan Jurado Fonseca | JOHN | JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ | PAOLA CRISTINA VARGAS FLOREZ | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 66,82% | 35,45% | PLAN DE ACCIÓN:<br>- VISITA A TERRITORIO PARA CONOCER EL PROYECTO. SU ESTADO EN TERRITORIO, SI SE ESTÁ EJECUTANDO Y IDENTIFICAR LA POBLACIÓN BENEFICIARIA (SUFICIA).<br>- ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN EN CADA UNA DE LAS ETAPAS Y FASES DEL PROYECTO.<br>- PROGRAMACIÓN DOS MESAS TÉCNICAS AL MES CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS<br>ULTIMAS ACCIONES:<br>- 29/11/2024 VISITA DE SEGUIMIENTO DEPARTAMENTO DE VICHADA<br>29/11/2024 MESA TÉCNICA CORRONOGIO VISITA DE SEGUIMIENTO<br>- 29/11/2024 MESA TÉCNICA CORRONOGIO VISITA DE SEGUIMIENTO: REMITIR A LA EE REQUERIMIENTO SUSCRITO POR EL SUPERVISOR. 06/02/2025 VISITA DE SEGUIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE META<br>- LA SUPERVISIÓN REALIZA "REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN VERAZ, OPORTUNA E IDÓNEA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE<br>- Realizar notificación al DNP durante el mes de agosto 2025.<br>- Incluir este riesgo actualizado en los informes de avance y en la matriz de riesgos del proyecto.<br>- Solicitar formalmente a la Entidad Ejecutora una justificación escrita sobre la imposibilidad de cumplimiento del compromiso con DOCTY y un plan de acción concreto frente a esta situación.<br>- Remitir este caso al área jurídica para evaluar posibles medidas contractuales o sancionatorias, conforme al marco normativo del SGR.<br>**Plan de Acción 17/09/2025:**<br>- Se definió que no se realizaría por ahora la notificación al DNP, se mantiene en alerta con el fin de continuar la gestión de seguimiento a este caso | 25/2/2025 | JUAN SEBASTIAN GONZALEZ CADAVID | NO | SI | 6/02/2025 | 2025RS0201082/E2 | 2023000100010 | | No reportar a DNP, estudiar este caso y que la SE active los recursos ya se reincorporaron al proyecto mediante la entrega de productos | 15/10/2025 | **Plan de Acción 15/09/2025:**<br>- Se definió que no se realizaría por ahora la notificación al DNP, se mantiene en alerta con el fin de continuar la gestión de seguimiento a este caso crítico.<br>- La Entidad Ejecutora envía consulta a Secretaría Técnica del CCNO, en la que se solicita que se active la ruta de riesgos, a través de la mesa de Financiación. La Secretaría Técnica del CCNO envía correo de respuesta el día 24 de septiembre de 2025 dando las |
| 9 | 2021000100216 | Desarrollo y transferencia tecnológica de plataforma de teleasistencia y laboratorio digitales portátiles en el departamento de Putumayo | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | Incrementar la capacidad de innovación para atender problemáticas de acceso, calidad y cobertura en la atención básica de salud y servicios de laboratorio del departamento de Putumayo. | 1/10/2024 | | Se realizó el pago de $245.716.900 correspondiente a un contrato que presentó incumplimiento. A la fecha, los recursos no han sido reintegrados, pese a los requerimientos formales realizados por la supervisión.<br>Desde la supervisión se ha hecho seguimiento a la situación relacionada con el pago por valor de $245.716.900 correspondiente a un contrato que presentó incumplimiento por parte del proveedor. A pesar de las gestiones realizadas, no se ha recibido soporte alguno que acredite el reintegro de los recursos, a pesar de los requerimientos formales efectuados.<br>El 28 de enero de 2025 se remitió oficio con radicado No. 2025000016/E5 a través de la plataforma AZ Digital, solicitando expresamente el reintegro. Posteriormente, se reiteró la solicitud por correo electrónico el 21 de febrero de 2025, al informarse que la Entidad Ejecutora no había | NICOLLE PACHECO CIVALLE | EDISON | DIANA MARTÍNEZ | OMAR LEONARDO GONZALEZ | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 82,33% | 68,61% | ASPECTOS FINANCIEROS: Pago de dos centros de investigación que NO se encuentra en la geoferenciación de la MGA.<br>En reunión del 21 de enero de 2025 se define remitir al DNP<br>Remitida la alerta al DNP el 27 de febrero de 2025.<br>Se realizó por error financiero un desembolso a un centro de investigación no reconocido (Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico), por $ 50.000.000 COP<br>Se han realizado varios requerimientos al respecto sin recibir respuesta por dicha entidad.<br>Se han realizado varios requerimientos al respecto sin recibir respuesta por dicha entidad.<br>La entidad trabaja con entidades no registradas en la MGA, ante lo cual se han generado retrasos, peticiones y múltiples reuniones para acelerar la situación sin éxito.<br>La entidad solicita ampliación del horizonte por 6 meses, se sigue sin definir un norte a la situación. | 8/8/2025 | JUAN SEBASTIAN GONZALEZ CADAVID | SI | SI | 27/02/2025 | 2025RS0201081/02 | | https://drive.google.com/drive/folders/1BTbcFGcVuOVvsbSBKA-8BJ9mOJ3ZSnn?usp=drive_link | Validar la acción a seguir por parte de la entidad ejecutora ni no presentar informes de ejecución desde la supervisión, se recomienda validar y realizar el concepto del DNP frente al caso. | 15/10/2025 | - Se identificaron tres tres centros de investigación que no se encuentran registrados en la georeferenciación de la MGA. En la reunión del 21 de enero de 2025 se acordó remitir la situación al DNP, acción que fue formalizada el 27 de febrero del mismo año. Adicional, se detectó un error financiero correspondiente a un desembolso de $50.000.000 COP al Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, realizado de forma no reconocida en el marco del proyecto. Frente al cual se han enviado requerimientos sin obtener respuesta clara.<br>A la fecha, la entidad continúa trabajando con instituciones no registradas en la MGA, generando retrasos y múltiples gestiones sin resultados concretos.<br>En este sentido, se recomienda dar seguimiento al concepto del DNP, insistir formalmente en la respuesta del Zoológico de Barranquilla y condicionar cualquier solicitud de ampliación del horizonte del proyecto a la presentación de un plan de acción financiero que garantice la trazabilidad y regularización de los recursos. |
| 10 | 2020000100097 | FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE CIENCIA DEL CARIBE COLOMBIANO PARA LA INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE | FUNDACIÓN BOTANICA Y ZOOLOGICA DE BARRANQUILLA | - Fortalecimiento de la oferta de servicios en CTeI en seis (6) centros de ciencia ubicados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia y Sucre elegidos por medio de un proceso de convocatoria pública a través de un programa de formación con acompañamiento en investigativo - innovadoras en sus respectivas áreas y campos de actividad. | 1/07/2023 | | ASPECTOS FINANCIEROS: Pago de dos centros de investigación que NO se encuentra en la geoferenciación de la MGA.<br>En reunión del 21 de enero de 2025 se define remitir al DNP<br>Remitida la alerta al DNP el 27 de febrero de 2025.<br>Se realizó por error financiero un desembolso a un centro de investigación no reconocido (Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico), por $ 50.000.000 COP<br>Se han realizado varios requerimientos al respecto sin recibir respuesta por dicha entidad.<br>Se han realizado varios requerimientos al respecto sin recibir respuesta por dicha entidad.<br>La entidad trabaja con entidades no registradas en la MGA, ante lo cual se han generado retrasos, peticiones y múltiples reuniones para acelerar la situación sin éxito.<br>La entidad solicita ampliación del horizonte por 6 meses, se sigue sin definir un norte a la situación. | YADISON SILDANDER CALDERON CONTRERAS | LUIS E | JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ | EDGAR MAURICIO GARCÍA | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 82,82% | 71,11% | | 8/8/2025 | JUAN SEBASTIAN GONZALEZ CADAVID | SI | SI | 27/02/2025 | 2025RS0201081/02 | | https://drive.google.com/drive/folders/1BTbcFGcVuOVvsbSBKA-8BJ9mOJ3ZSnn?usp=drive_link | | 15/10/2025 | |
| 11 | 2021000100435 | IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HULA | LIP HOLDING S.A.S. | Mercadeo y puesta en marcha de un (1) centro de Innovación - Productividad en el Departamento del Huila para incrementar la implementación de procesos de innovación en las sectores Agropecuarios y agroindustriales, mediante la asesoría/gestión de 20 empresas y el fortalecimiento de 163 organizaciones. | 1/11/2024 | | Durante el proceso de ejecución del proyecto, la Entidad Ejecutora –LIP HOLDING S.A.S.– presentó una solicitud de ajuste técnico y financiero al proyecto ante el CCAD-CTeI, solicitando una ampliación de recursos y modificación del alcance. Sin embargo, dicha solicitud fue negada en la sesión 51 del CCAD, celebrada el 30 de diciembre de 2024, dejando al proyecto sin posibilidad de ajuste, y por ende, sin condiciones técnicas o financieras para su ejecución conforme a lo aprobado inicialmente.<br>En respuesta a lo anterior, la Entidad Ejecutora procedió, conforme al Manual de Ejecución de Proyectos del SGR expedido por el DNP, a realizar el reintegro de los recursos restantes a la Nación por valor de $25.000.100, el cual fue debidamente cargado en plataforma GPUB. Igualmente, se realizaron las acciones correspondientes para la liberación y reducción de compromisos, incluyendo la liquidación anticipada de dos ejecuciones directas formalizadas bajo el Decreto 825 de 2022.<br>Posteriormente, el 16 de enero de 2025 se desarrolló mesa técnica con el equipo de supervisión, líderes técnicos del Ministerio y la Secretaría Técnica del CCAD, en la que se concluyó que el tipo de procedimiento aplicable era una liberación parcial. No obstante, en mesa técnica posterior realizada con el DNP el 6 de abril de 2025, se aclaró que, debido a que el proyecto ya contaba con acto administrativo de gasto, no procede una liberación de recursos ante CCAD, por lo cual se recomendó aplicar la figura de la decisión motivada de no continuidad, conforme a Decreto 1821 de 2020. | NICOLLE PACHECO CIVALLE | JOHN | DIANA MARTÍNEZ | OMAR LEONARDO GONZALEZ | TERMINADO | 0,00% | 0,00% |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROYECTOS CRÍTICOS SUPERVISADOS POR MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID | BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | ENTIDAD EJECUTORA | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (RESUMEN) | HORIZONTE DE EJECUCIÓN MESES | ORGANOS DE CONTROL | SITUACIONES DE ALERTA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONCEPTO JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO | APOYO A LA SUPERVISIÓN | APOYO FINANCIERO | APOYO JURÍDICO | COORDINADOR | % Avance Físico Gesproy | % Avance Físico Avalado por la Supervisión | % Avance Financiero | PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO FECHA PROGRAMADA PARA CADA ACCIÓN | FECHA ACTUALIZACIÓN | RESPONSABLE | RIESGO CRITICO | REPORTADO A SEGUIMIENTO DNP | FECHA REPORTE | No RADICADO DNP | DIAS DE LA MATRIZ DE RIESGOS: MAYOR ROJO EL CUAL NO SE REPORTA EL PROYECTO | LINK DE SOPORTES DEL REPORTE A SEC / DSEC - DNP | Acciones a Implementar S (16_03_2025) | Fecha oficio para revisión | Acciones implementadas posteriores al 16/09/2025 |
| 18 | 2020000100130 | CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS RURALES EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DEL PUEBLO KOKONUKO - CAUCA | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN | Fortalecer las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko. | 1/08/2023 | | 1. Desde la visita presencial efectuada al proyecto 25 y 26 septiembre de 2024 se pudo evidenciar la entidad no ha culminado el 100% ninguno de los objetivos específicos y en caso todas las actividades tiene acciones pendientes de gestionar para lograr el cumplimiento de los productos conforme a las especificaciones del documento técnico. La entidad asumió el compromiso resultado de la visita de supervisión en realizar las gestiones pertinentes para lograr culminación de los productos del proyecto. No obstante, desde septiembre de 2024 hasta la fecha, el proyecto no ha tenido avances significativos y la documentación presentada en los informes de ejecución mensuales se centra únicamente en el avance de las incidencias de acuaponía e hidroponía mientras el proyecto presenta otras actividades y entregables pendientes que deben cumplirse a satisfacción conforme a lo establecido en el documento técnico y MGA.<br><br>2. En el Gesproy el proyecto aparece con un avance físico del 93.90%. Sin embargo, por lo evidenciado en visita presencial al proyecto y la información reportada por la entidad la supervisión no puede validar que el avance REAL del proyecto presente ese avance ya que el proyecto no ha finalizado ninguna actividad y no ha cumplido con la entrega total de los productos establecidos en MGA y documento técnico. | Jeisy Pardilla Pinto | JUAN F | DIANA MARTÍNEZ | JUAN PABLO OBANDO | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 93,90% | 75,00% | Se realizó mesa técnica con la entidad ejecutora y se solicitó un plan de mejora en donde informe a la supervisión como va finalizar los productos pendientes del proyecto.<br><br>Por otro lado, se realizó la elaboración del documento de reporte al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías. En mesa técnica interna de equipo de revisión del documento realizada el 23 de julio de 2025 se decidió lo siguiente:<br><br>El documento se encontraba bien elaborado y solo se debía ajustar más enfocado a la parte técnica lo relacionado con el contrato de las cartillas. Diana Martínez compartirá la versión del documento para revisión de la supervisora.<br><br>En fecha 5 de agosto de 2025 la supervisora envía la versión del documento de reporte y se procede a enviar correo electrónico a usuario para que se | 27/08/2025 | Jeisy Pardilla Pinto | SI | SI | 27/08/2025 | 2025202013815 | | https://drive.google.com/drive/folders/1TBXFFOBLdFnbWCDaxWXpcNSN-2xzRB | Reportar al DNP por desviación en el cumplimiento del cronograma de ejecución / Revisada el reporte en mesa interna de revisión a la desviación en la ejecución por lo cual no se refiere | N/A | |
| 19 | 2020000100242 | OPTIMIZACIÓN ADECUAR LA OFERTA DE RECURSOS VIRTUALES Y MULTIMEDIALES EN INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENA, JUVENTUD Y SUS PROBLEMÁTICAS CENTRALES EN EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL, EN BOGOTÁ D.C., A PARTIR DEL PROTOTIPO DEL PORTAL WWW.MENTALFUTOCEANPY.O BOGOTÁ | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | Incrementar la oferta de herramientas digitales para promoción de niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C. | 1/10/2023 | | El proyecto presenta una ejecución técnica del 100%; sin embargo, se han autorizado Órdenes de Pago (ODP) por fuera del periodo inicialmente establecido para su ejecución. Ante esta situación, se realizó una revisión detallada y posteriormente, se llevó a cabo una mesa técnica con el fin de analizar las razones que condujeron a la ejecución de actividades fuera del horizonte temporal planeado. Como resultado, se requiere realizar un seguimiento específico orientado a la reprogramación del proyecto y a la formalización de los ajustes correspondientes. | Karen Dayán Jurado Fonseca | MARTHA | DIANA MARTÍNEZ | ERIKA TATIANA LOZADA CARREÑO | TERMINADO | 100,00% | 100,00% | Dentro del plan de acción establecido, se determinó desarrollar una mesa técnica el día 17 de junio de 2025, con el objetivo de escuchar a la entidad ejecutora y analizar las razones por las cuales se continuó con la ejecución de actividades asociadas a los objetivos específicos 1 y 3 del proyecto, a pesar de haber finalizado el periodo de ejecución inicialmente planeado para su ejecución.<br>Correo con respuesta DNP 7 de agosto de 2025<br>Mesa Técnica de revisión de la respuesta 19 de Agosto de 2025.<br>Actualización Oficio REPORTE DNP en revisión https://docs.google.com/document/d/1_bn_cA8GxuVxrVDnEBEAX6CFBP9EPrcu/d<br>Se radicó respuesta de la PQRSD 2025202083839 en la carpeta https://drive.google.com/drive/folders/1Ta8nOwxcObnBqTNdT_4BBNzdDnwn_c3 | 10/10/2025 | Liliana | SI | NO | | | | https://drive.google.com/drive/folders/1Ta8nOwxcObnBqTNdT_4BBNzdDnwn_c3 | Poner el artículado de la Ley 2056, artículo 80 que dice que nos regimos por Ley 80 y normas presupuestales. - CONCEPTO A LA CAUSAL DNP | 15/10/2025 | |
| 20 | 2022000100041 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS EN CTEI PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DEL CULTIVO DE MARAÑÓN EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA | CORPORACIÓN UNIFICADA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUN | Fortalecer las capacidades en Ctei para ejercer problemáticas en la disposición de residuos orgánicos del cultivo de Marañón en el Departamento de Vichada | 16/7/2023 | Procuraduría | El proyecto a partir Mal mes del mes de Octubre de 2024 viene presentando retrasos en lejecución de algunas actividades, la curva de desempeño en Gesproy arroja un retraso acumulado de 76,47 meses a corte de julio de 2025, sin embargo dentro del plan de acción propuesto por la entidad ejecutora en las mesas de trabajo realizada con la supervisor y PGN está de finalizar estas actividades en los periodos de ejecución restantes del proyecto.<br><br>No va a alcanzar a ejecutar el 100% de las actividades dentro del Horizonte de Ejecución. Los Bienes, Productos y Servicios se recibirían por fuera del Horizonte si no se reprograma.<br><br>La EE manifiesta intención de reprogramar. | Jeisy Pardilla Pinto | ISAMAR | JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ | PAOLA CRISTINA VARGAS FLOREZ | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 90,47% | 89,52% | **PLAN DE ACCIÓN:**<br>- VISITAS DE SEGUIMIENTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.<br><br>**ULTIMAS ACCIONES:**<br>1. VISITA DE SEGUIMIENTO DEPARTAMENTO DE VICHADA (22 al 26 julio 2024)<br>2. VISITA DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DEPARTAMENTO DE VICHADA (20 al 22 de noviembre 2024)<br>3. MESA TÉCNICA CON LA PGN (10 junio 2025)<br>4.<br>**FECHA DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN:**<br>AGOSTO 2025<br>**Nota:** Dentro del plan de acción propuesto por la entidad ejecutora en las mesas de trabajo realizadas con la supervisión y PGN está la de culminar las actividades que presentan rezago dentro del tiempo restante por ejecutar del proyecto. | 06/08/2025 | JUAN SEBASTIAN GONZALEZ CADAVID | NO | NO | | | | https://docs.google.com/drive/folders/1vnFZ4rBuAdJ0ZSYXDQFbwzcnVCVQ8Z?usp=drive_link | NO reportar a DNP | N/A | N/a |
| 21 | 2021000100037 | Implementación de estrategias de economía circular orientadas a la recuperación, beneficio y transformación de residuos sólidos aprovechables mediante la innovación e incorporación de energías limpias en el municipio de Rioacha, Pulaunayu | FUNDACIÓN PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTE RISGENE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | | 1/11/2024 | | El proyecto tenía como fecha de terminación 31 de Diciembre de 2024. No obstante, al mes de Agosto de 2025 no ha hecho entrega del informe de cierre ni se ha pronunciado frente a la comunicación enviada por la Supervisión el día 06 de Junio de 2025 mediante correo desde la Supervisión. La Entidad Ejecutora no responde correos, llamadas y contacto.<br>Fecha de cierre 17 de Septiembre de 2025.<br>El proyecto tenía como fecha de terminación 31 de Diciembre de 2024. No obstante, al mes de Septiembre de 2025 no ha hecho entrega del informe de cierre ni se ha pronunciado frente a la comunicación enviada por la Supervisión el día 06 de Junio de 2025 mediante correo desde la Supervisión. | Ivonne Teresa Caro Fernández | CARLOS | DIANA MARTÍNEZ | OMAR LEONARDO GONZÁLEZ | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 98,45% | 78,07% | Se convoca desde el componente técnico que ya se han agotado las mecanicas para solicitar el informe de cierre a la Entidad Ejecutora, oficio, correo, llamadas. Por lo tanto, se deberá proceder a notificar al proyecto y la situación al DNP.<br><br>**Plan de Acción 15/09/2025: Se está en proceso de revisión interna de oficio de reporte al DNP. Primer envío interno 20 de Agosto de 2025.**<br><br>**Plan de Acción 10/10/2025:**<br>Se encuentra en revisión el oficio de reporte al DNP, proyectado para que sea enviado el 15 de octubre de 2025. | 21/08/2025 | Ivonne Teresa Caro Fernández | SI | NO | | | | https://docs.google.com/drive/folders/1Ro5ZE_dMnWNC4TbdMdHZMKTBGuJ4dEf?usp=sharing&ouid=117457155587492284338&rtpof=true&sd=true | | | **Plan de Acción 10/10/2025:**<br>Se encuentra en revisión el oficio de reporte al DNP, proyectado para que sea enviado el 15 de octubre de 2025. |
| 22 | 2020000100243 | Identificación de biomarcadores epigenéticos para diagnóstico temprano de Cáncer de pulmón en muestras mínimamente invasivas. Bogotá | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | Identificar biomarcadores epigenéticos para el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón en muestras mínimamente invasivas. | 1/08/2023 | | Proyecto en riesgo financiero, la entidad ejecutora puede estar en riesgo por la gestión de la solicitud de ajuste, esta pendiente la respuesta de la PQRSD por parte de la supervisión. | Karen Dayán Jurado Fonseca | SHIRLEY | JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ | ERIKA TATIANA LOZADA CARREÑO | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 89,16% | 81,85% | 1. Solicito de ajuste<br>2. Análisis de ajuste y visto bueno por parte de Líderes<br>3. Revisión de la solicitud de ajuste por parte de la OAP<br>4. Revisión de viabilidad técnica del documento de solicitud<br>5. En espera de la radicación de la respuesta que ya se encuentra en la carpeta https://docs.google. | 15/09/2025 | Karen Jurado | SI | NO | | | | https://docs.google.com/drive/folders/1wcCGEBuk_LwzTwLVzOvJ0Ft-8ZFZ7_Ccc | Responder solicitando a la EE que especifique la fuente de financiación para poder tramitar la Respuesta al DNP / A la EE responder que | 14/10/2025 | Sin espera de la respuesta del DNP y radación de la PQRSD 2025202081260<br>para saber que pasos debemos seguir porque aún se solicita la actualización de información incluida en la respuesta de la PQRSD. |
| 23 | 2020000100072 | IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA LA INCUBACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN, SOFISTICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO QUE FOMENTEN LA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LOS FOCOS PRIORIZADOS DEL DEPTO DEL CESAR | UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | Desarrollar capacidades de innovación en las empresas de los sectores medio ambiente, biodiversidad, agroindustrial y agropecuario del Departamento de Cesar. | 15/4/2023 | | Liberación parcial de recursos por no participación del aliado EIDCESAR. | Mariana Barbosa Monroy | DAVID | JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ | EDGAR MAURICIO GARCÍA | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 0,00% | 0,00% | 1. 18/08/2022 Solicitud liberación de recursos por parte de la entidad ejecutora porque el aliado determino no continuar con sus compromisos adquiridos.<br>2. 10/10/2022 Minciencias da respuesta a la solicitud de la entidad ejecutora (ref 2022402037002 del 18/08/2022) frente a la liberación de recursos informada a la Sec técnica del OCAD que no cumple con los requisitos del Acuerdo Único 003 de 2021.<br>3. 3/05/2023: Mesa técnica entre Minciencias y la entidad para la revisión de la liberación parcial de recursos.<br>4. 02/10/2024: Solicitud mesa técnica entidad ejecutora técnica para revisar: Formalidad para el cambio de aliado. 2. Ampliación del tiempo de ejecución. 3. Variaciones en el presupuesto ejecutado. 4. Cronograma de fechas del OCAD de CTeI. 5. Socialización de los hitos/entregables y documentación que debe presentar el nuevo aliado.<br>5. 17/04/2024: Notificaciones informes de supervisión Minciencias (oct – dic 2021/ enero- sept 2022) (oct- dic 2022) (enero- dic 2023) (enero- marzo 2024).<br>6. 12/04/2024: Mesa técnica de Minciencias y la entidad: Se concluye que se puede evaluar fuentes hasta antes de expedir el acto administrativo definitivo que decida el cierre con cargo a los recursos asignados y liberando en cuanto al estado del proyecto no está excluido el acompañamiento del | 10/10/2025 | Mariana Barbosa | NO | NO | | | | https://docs.google.com/drive/folders/1mzCGEBuk_LwzTwLVzOvJ0Ft-8ZFZ7_Ccc | Balance reportando EE el balance de las nos no ejecutados | 15/10/2025 | Desde agosto de 2022 se han desarrollado múltiples gestiones para poder dar cierre a la liberación de recursos del proyecto, largo de que el aliado EIDCESAR manifiesta su decisión de no continuar con los compromisos adquiridos. Minciencias respondió indicando que la solicitud inicial no cumplía con los requisitos del Acuerdo Único 003 de 2021, lo que derivó en diversas mesas técnicas entre 2022 y 2024 para revisar la normatividad aplicable, la sustitución del aliado, la ampliación del plazo de ejecución y las variaciones presupuestales.<br><br>Durante este proceso se evidencian varios informes de |
| 24 | 2020000100182 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE ANTIOQUIA. INNOVACIÓN MÁS PAS ANTIOQUIA | ANDI | | 1/05/2025 | | | William Andres Muñetones Medina | LUZ ENITH | JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ | PAOLA CRISTINA VARGAS FLOREZ | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 94,18% | 99,99% | | | | | | | | | Reportar a DNP por irregularidad en la facturación de la ejecución directa. Pendiente pago de orde consultar debe ser ejecutado | 15/10/2025 | |