MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C. 18 de septiembre de 2025

PARA: **FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ**
Alcalde Local - Fondo de Desarrollo Local de Bosa

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 142389 – 142388 – 142387 – 142386 – 142385 – 142384 – 142383 – 142382 – 142381 – 142380, SOBRE ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 13 del Decreto 411 de 2016, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 y su Decreto Reglamentario 768 de 2019, parcialmente adicionado y modificado por el Decreto 168 de 2021; procede a efectuar el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual:

1. SOLICITUD 142389

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	021 - 2025 CPS P (128779)	X	
Contratista	ENRIQUE ESCOBAR JIMENEZ	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISAR Y ANALIZAR LOS SOPORTES IDÓNEOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE RESPALDEN EN LA PLATAFORMA SECOP II EL ESTADO DE APROBADO Y VERIFICAR LOS COMPROBANTES DE CADA OPERACIÓN FINANCIERA REALIZADA	X	
Fecha de inicio	17 de febrero de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.000.000	X	
Fecha de terminación	16 de octubre de 2025	X	
Prorroga	74 días		X
Adición	$12.333.333	X	

Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2025	X	

Prorroga: Serían 2 meses y 15 días

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	Pago 001	-	3/03/2025 11:56 AM (UTC -5 horas)	4/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.333.333 COP	Ac
2	Pago 002	-	31/03/2025 6:30 PM (UTC -5 horas)	1/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.000.000 COP	Ac
3	Pago 003	-	5/05/2025 8:45 AM (UTC -5 horas)	5/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.000.000 COP	Ac
4	Pago 004	-	3/06/2025 1:55 PM (UTC -5 horas)	4/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.000.000 COP	Ac
5	Pago 005	-	1/07/2025 10:43 AM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.000.000 COP	Ac
6	Pago 006	-	1/08/2025 3:04 AM (UTC -5 horas)	1/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.000.000 COP	Ac
7	Pago 007	-	19/08/2025 1:09 PM (UTC -5 horas)	20/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.166.667 COP	Ac
8	PAGO 01	-	29/08/2025 11:33 AM (UTC -5 horas)	1/09/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.333.333 COP	Ac

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
20255720003003 DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION.pdf	20255720003003 DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal	Descar
20255720023893.pdf	20255720023893.pdf	Entidad Estatal	Descar
ACTA DE INICIO CPS 021-2025 MANUEL ALEXANDER BEJARANO SALGADO.pdf	ACTA DE INICIO CPS 021-2025 MANUEL ALEXANDER BEJARANO SALGADO.pdf	Entidad Estatal	Descar
AFILIACION ARL-CPS-021-2025.pdf	AFILIACION ARL-CPS-021-2025.pdf	Entidad Estatal	Descar
CERTIFICADO AFILIACION ARL_POSITIVA_79264094 (9) ENRIQUE ESCOBAR.pdf	CERTIFICADO AFILIACION ARL_POSITIVA_79264094 (9) ENRIQUE ESCOBAR.pdf	Proveedor	Descar
PSMFormato_CRP5000843317 CPS 021-2025.pdf	PSMFormato_CRP5000843317 CPS 021-2025.pdf	Entidad Estatal	Descar
PSMFormato_CRP5000907299 CESION CPS 021-2025.pdf	PSMFormato_CRP5000907299 CESION CPS 021-2025.pdf	Entidad Estatal	Descar

b. Las facturas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no están en estado "pagado", por lo que se deben revisar la razones por las cuales no se han pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	Pago 001	-	3/03/2025 11:56 AM (UTC -5 horas)	4/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.333.333 COP	Ac
2	Pago 002	-	31/03/2025 6:30 PM (UTC -5 horas)	1/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.000.000 COP	Ac
3	Pago 003	-	5/05/2025 8:45 AM (UTC -5 horas)	5/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.000.000 COP	Ac
4	Pago 004	-	3/06/2025 1:55 PM (UTC -5 horas)	4/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.000.000 COP	Ac
5	Pago 005	-	1/07/2025 10:43 AM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.000.000 COP	Ac
6	Pago 006	-	1/08/2025 3:04 AM (UTC -5 horas)	1/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.000.000 COP	Ac
7	Pago 007	-	19/08/2025 1:09 PM (UTC -5 horas)	20/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.166.667 COP	Ac
8	PAGO 01	-	29/08/2025 11:33 AM (UTC -5 horas)	1/09/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.333.333 COP	Ac

2. SOLICITUD 142388

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	003 - 2025 CPS AG (128956)	X	
Contratista	RAFAEL SANDOVAL CASALLAS	X	

Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA CONTRIBUIR EN LOS TEMAS CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA	X	
Fecha de inicio	12 de febrero de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$32.000.000	X	
Fecha de terminación	11 de octubre de 2025	X	
Prorroga	99 días		
Adición	$13.200.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	20 de enero de 2026	X	

Prorroga: Serían 3 meses y 9 días. Sin embargo, supera la vigencia fiscal 2025, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001	-	3/03/2025 4:39 PM (UTC -5 horas)	5/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.533.333 COP	Aceptada	Detalle
2	PAGO 002	-	10/04/2025 12:12 PM (UTC -5 horas)	11/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	Aceptada	Detalle
3	PAGO 003	-	4/05/2025 4:10 PM (UTC -5 horas)	8/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	Aceptada	Detalle
4	PAGO 004	-	17/06/2025 8:53 AM (UTC -5 horas)	17/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	Aceptada	Detalle
5	PAGO 005	-	2/07/2025 8:59 AM (UTC -5 horas)	2/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	Aceptada	Detalle
6	PAGO 006	-	1/08/2025 12:12 PM (UTC -5 horas)	4/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	Aceptada	Detalle
7	PAGO 007	-	1/09/2025 9:39 AM (UTC -5 horas)	4/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20255720002313 DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION.pdf	20255720002313 DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20255720016443.pdf	20255720016443.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 003-2025 RAFAEL ANDRES SANDOVAL CASALLAS.pdf	ACTA DE INICIO CPS 003-2025 RAFAEL ANDRES SANDOVAL CASALLAS.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION ARL-CPS-003-2025.pdf	AFILIACION ARL-CPS-003-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000838974 CPS 003-2025.pdf	PSMFormato_CRP5000838974 CPS 003-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. Las facturas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no están en estado "pagado", por lo que se deben revisar la razones por las cuales no se han pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001	-	3/03/2025 4:39 PM (UTC -5 horas)	5/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.533.333 COP	Aceptada	Detalle
2	PAGO 002	-	10/04/2025 12:12 PM (UTC -5 horas)	11/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	Aceptada	Detalle
3	PAGO 003	-	4/05/2025 4:10 PM (UTC -5 horas)	8/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	Aceptada	Detalle
4	PAGO 004	-	17/06/2025 8:53 AM (UTC -5 horas)	17/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	Aceptada	Detalle
5	PAGO 005	-	2/07/2025 8:59 AM (UTC -5 horas)	2/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	Aceptada	Detalle
6	PAGO 006	-	1/08/2025 12:12 PM (UTC -5 horas)	4/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	Aceptada	Detalle
7	PAGO 007	-	1/09/2025 9:39 AM (UTC -5 horas)	4/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	Aceptada	Detalle

3. SOLICITUD 142387

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	002 - 2025 CPS-P (128939)	X	
Contratista	JHOAN CAMILO MAYORGA GIRALDO	X	
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA - FDLB	X	
Fecha de inicio	12 de febrero de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.000.000	X	
Fecha de terminación	11 de octubre de 2025	X	
Prorroga	99 días		
Adición	$18.150.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	20 de enero de 2026	X	

Prorroga: Serían 3 meses y 9 días. Sin embargo, supera la vigencia fiscal 2025, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001	-	4/03/2025 7:36 PM (UTC -5 horas)	6/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.483.333 COP	Aceptada	Detalle
2	PAGO 002	-	31/03/2025 6:25 PM (UTC -5 horas)	3/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	5/05/2025 9:41 AM (UTC -5 horas)	5/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
4	PAGO 004	-	30/05/2025 12:29 PM (UTC -5 horas)	3/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
5	PAGO 005	-	1/07/2025 12:45 PM (UTC -5 horas)	2/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
6	PAGO 006	-	1/08/2025 12:08 PM (UTC -5 horas)	5/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
7	PAGO 007	-	1/09/2025 11:18 AM (UTC -5 horas)	4/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20255720002313 DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION.pdf	20255720002313 DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 002-2025 JHOAN CAMILO MAYORGA GIRALDO.pdf	ACTA DE INICIO CPS 002-2025 JHOAN CAMILO MAYORGA GIRALDO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION ARL-CPS-002-2025.pdf	AFILIACION ARL-CPS-002-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000838969 CPS 002-2025.pdf	PSMFormato_CRP5000838969 CPS 002-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. Las facturas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no están en estado "pagado", por lo que se deben revisar la razones por las cuales no se han pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 001	-	4/03/2025 7:36 PM (UTC -5 horas)	6/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.483.333 COP	Aceptada	Detalle
2	PAGO 002	-	31/03/2025 6:25 PM (UTC -5 horas)	3/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	5/05/2025 9:41 AM (UTC -5 horas)	5/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
4	PAGO 004	-	30/05/2025 12:29 PM (UTC -5 horas)	3/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
5	PAGO 005	-	1/07/2025 12:45 PM (UTC -5 horas)	2/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
6	PAGO 006	-	1/08/2025 12:08 PM (UTC -5 horas)	5/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
7	PAGO 007	-	1/09/2025 11:18 AM (UTC -5 horas)	4/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle

4. SOLICITUD 142386

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	047-2025 CPS-P (128937)	X	
Contratista	JUAN DAVID RAMIREZ USAQUEN	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO, CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVO PARA LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA - FDLB	X	
Fecha de inicio	21 de febrero de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.000.000	X	
Fecha de terminación	20 de octubre de 2025	X	

Prorroga	90 días		
Adición	$16.500.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	20 de enero de 2026	X	

Prorroga: Serían 3 meses. Sin embargo, supera la vigencia fiscal 2025, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	4/03/2025 4:11 PM (UTC -5 horas)	6/03/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.833.333 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	1/04/2025 9:32 AM (UTC -5 horas)	1/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	2/05/2025 12:23 PM (UTC -5 horas)	7/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
4	004	-	3/06/2025 12:50 PM (UTC -5 horas)	4/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
5	005	-	1/07/2025 12:29 PM (UTC -5 horas)	2/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
6	Pago 006	-	1/08/2025 11:37 AM (UTC -5 horas)	5/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
7	pago 007-2025	-	1/09/2025 2:32 PM (UTC -5 horas)	4/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20255720003303 DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION.pdf	20255720003303 DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INCIO CPS 047-2025 JUAN DAVID RAMIREZ USAQUEN.pdf	ACTA DE INCIO CPS 047-2025 JUAN DAVID RAMIREZ USAQUEN.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-047-2025.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-047-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000848231 CPS 047-2025.pdf	PSMFormato_CRP5000848231 CPS 047-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. Las facturas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no están en estado "pagado", por lo que se deben revisar la razones por las cuales no se han pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	4/03/2025 4:11 PM (UTC -5 horas)	6/03/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.833.333 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	1/04/2025 9:32 AM (UTC -5 horas)	1/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	2/05/2025 12:23 PM (UTC -5 horas)	7/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
4	004	-	3/06/2025 12:50 PM (UTC -5 horas)	4/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
5	005	-	1/07/2025 12:29 PM (UTC -5 horas)	2/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
6	Pago 006	-	1/08/2025 11:37 AM (UTC -5 horas)	5/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
7	pago 007-2025	-	1/09/2025 2:32 PM (UTC -5 horas)	4/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle

5. SOLICITUD 142385

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Se ajusta:	
	Si	No

Contrato	045-2025 CPS-P (128937)	X	
Contratista	JHON FREDY GOMEZ TRUJILLO	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO, CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVO PARA LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA - FDLB	X	
Fecha de inicio	21 de febrero de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.000.000	X	
Fecha de terminación	20 de octubre de 2025	X	
Prorroga	90 días		
Adición	$16.500.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	20 de enero de 2026	X	

Prorroga: Serían 3 meses. Sin embargo, supera la vigencia fiscal 2025, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	4/03/2025 2:42 PM (UTC -5 horas)	6/03/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.833.333 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	1/04/2025 2:36 AM (UTC -5 horas)	3/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
3	Pago 003	-	2/05/2025 2:31 PM (UTC -5 horas)	7/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
4	Pago 004	-	3/06/2025 12:51 PM (UTC -5 horas)	4/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
5	Pago 005	-	1/07/2025 11:35 AM (UTC -5 horas)	2/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
6	Pago 006	-	1/08/2025 11:35 AM (UTC -5 horas)	11/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
7	Pago 007	-	1/09/2025 4:13 PM (UTC -5 horas)	5/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20255720003303 DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION.pdf	20255720003303 DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 045-2025 JHONFREDY GOMEZ TRUJILLO.pdf	ACTA DE INICIO CPS 045-2025 JHONFREDY GOMEZ TRUJILLO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-045-2025.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-045-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000848233 CPS 045-2025.pdf	PSMFormato_CRP5000848233 CPS 045-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. Las facturas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no están en estado "pagado", por lo que se deben revisar la razones por las cuales no se han pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	4/03/2025 2:42 PM (UTC -5 horas)	6/03/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.833.333 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	1/04/2025 2:36 AM (UTC -5 horas)	3/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
3	Pago 003	-	2/05/2025 2:31 PM (UTC -5 horas)	7/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
4	Pago 004	-	3/06/2025 12:51 PM (UTC -5 horas)	4/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
5	Pago 005	-	1/07/2025 11:35 AM (UTC -5 horas)	2/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
6	Pago 006	-	1/08/2025 11:35 AM (UTC -5 horas)	11/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
7	Pago 007	-	1/09/2025 4:13 PM (UTC -5 horas)	5/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle


6. SOLICITUD 142384

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 402-2025 CPS-P (128937)	X	
Contratista	JUAN SEBASTIAN SANABRIA PARRA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO, CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVO PARA LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA - FDLB	X	
Fecha de inicio	21 de abril de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.000.000	X	
Fecha de terminación	20 de diciembre de 2025	X	
Prorroga	30 días		
Adición	$5.500.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	20 de enero de 2026	X	

Prorroga: Sería 1 mes. Sin embargo, supera la vigencia fiscal 2025, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades de los primeros 15 días del mes de agosto, con sus respectivos soportes y evidencias. De igual manera, hacen falta las evidencias de los 15 últimos días del mes de agosto.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos


Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	001	-	2/05/2025 12:01 PM (UTC -5 horas)	7/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.833.333 COP	Ac
2	002	-	3/06/2025 6:37 PM (UTC -5 horas)	5/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ac
3	003	-	1/07/2025 10:07 AM (UTC -5 horas)	2/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ac
4	004	-	1/08/2025 11:49 AM (UTC -5 horas)	5/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ac
5	005	-	3/09/2025 4:37 PM (UTC -5 horas)	17/09/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.933.333 COP	Ac

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
20255700002333.pdf	20255700002333.pdf	Entidad Estatal	Descarg
20255720024843.pdf	20255720024843.pdf	Entidad Estatal	Descarg
3.3planilla pago seguridad social 402-205.pdf (Archivado)	3.3planilla pago seguridad social 402-205.pdf	Proveedor	Descarg
ACTA DE INICIO CPS 402-2025 JOHAN SEBASTIAN QUIMBAY MALAGON.pdf	ACTA DE INICIO CPS 402-2025 JOHAN SEBASTIAN QUIMBAY MALAGON.pdf	Entidad Estatal	Descarg
AFILIACION-ARL-CPS-402-2025.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-402-2025.pdf	Entidad Estatal	Descarg
AFILIACION-ARL-CPS-402-CESION-2025.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-402-CESION-2025.pdf	Entidad Estatal	Descarg
PSMFormato_CRP5000878201 CPS 402-2025.pdf	PSMFormato_CRP5000878201 CPS 402-2025.pdf	Entidad Estatal	Descarg
PSMFormato_CRP5000909845 CESION CPS 402-2025.pdf	PSMFormato_CRP5000909845 CESION CPS 402-2025.pdf	Entidad Estatal	Descarg

b. Las facturas 1, 2, 3 y 4 no están en estado "pagado", por lo que se deben revisar la razones por las cuales no se han pagado, o en su defecto actualizar el estado.



Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	001	-	2/05/2025 12:01 PM (UTC -5 horas)	7/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.833.333 COP	Ac
2	002	-	3/06/2025 6:37 PM (UTC -5 horas)	5/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ac
3	003	-	1/07/2025 10:07 AM (UTC -5 horas)	2/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ac
4	004	-	1/08/2025 11:49 AM (UTC -5 horas)	5/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Ac
5	005	-	3/09/2025 4:37 PM (UTC -5 horas)	17/09/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.933.333 COP	Ac

7. SOLICITUD 142383

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 316-2025 CPS-P (130425)	X	
Contratista	JAIME DE JESUS GARCIA BOYACA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN TODAS LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL TRÁMITE Y DESARROLLO DE LOS DESPACHOS COMISORIOS QUE POR COMPETENCIA CORRESPONDE A LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA	X	
Fecha de inicio	03 de abril de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$44.000.000	X	
Fecha de terminación	02 de diciembre de 2025	X	

Prorroga	28 días		X
Adición	$5.133.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2025	X	

Prorroga: Serían 29 días.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	20/05/2025 4:43 PM (UTC -5 horas)	22/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.133.333 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	12/06/2025 3:57 AM (UTC -5 horas)	17/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	16/07/2025 2:45 PM (UTC -5 horas)	18/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
4	004	-	29/08/2025 12:46 PM (UTC -5 horas)	1/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
5	005	-	16/09/2025 2:50 PM (UTC -5 horas)	17/09/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20255720008343.pdf	20255720008343.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20255720009313_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN-BRIGITTE BELTRÁN MARTÍNEZ.pdf	20255720009313_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN-BRIGITTE BELTRÁN MARTÍNEZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20255720018083_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN-KATHERINE QUIROGA PINZÓN.pdf (Archivado)	20255720018083_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN-KATHERINE QUIROGA PINZÓN.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20255720018123_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN-BRIGITTE BELTRAN MARTÍNEZ.pdf	20255720018123_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN-BRIGITTE BELTRAN MARTÍNEZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 316-2025 JAIME DE JESUS GARCIA BOYACA.pdf	ACTA DE INICIO CPS 316-2025 JAIME DE JESUS GARCIA BOYACA.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION ARL -CPS-316-2025.pdf	AFILIACION ARL -CPS-316-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000871699 CPS 316-2025.pdf	PSMFormato_CRP5000871699 CPS 316-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. Las facturas 1, 2, 3 y 4 no están en estado "pagado", por lo que se deben revisar la razones por las cuales no se han pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	20/05/2025 4:43 PM (UTC -5 horas)	22/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.133.333 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	12/06/2025 3:57 AM (UTC -5 horas)	17/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	16/07/2025 2:45 PM (UTC -5 horas)	18/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
4	004	-	29/08/2025 12:46 PM (UTC -5 horas)	1/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle
5	005	-	16/09/2025 2:50 PM (UTC -5 horas)	17/09/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.500.000 COP	Aceptada	Detalle

8. SOLICITUD 142382

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 311-2025 CPS-AG (130429)	X	
Contratista	YOHANA ESTER MARTÍNEZ DIAZ	X	

Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DEL TRÁMITE Y DESARROLLO DE LOS DESPACHOS COMISORIOS QUE POR COMPETENCIA CORRESPONDE A LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA	X	
Fecha de inicio	03 de abril de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$19.600.000	X	
Fecha de terminación	02 de diciembre de 2025	X	
Prorroga	28 días		X
Adición	$2.286.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2025	X	

Prorroga: Serían 29 días.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	6/05/2025 4:51 PM (UTC -5 horas)	13/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.286.667 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	12/06/2025 1:53 PM (UTC -5 horas)	13/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	1/07/2025 4:22 PM (UTC -5 horas)	9/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Aceptada	Detalle
4	004	-	1/08/2025 11:20 AM (UTC -5 horas)	5/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Aceptada	Detalle
5	005	-	2/09/2025 11:11 AM (UTC -5 horas)	5/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20255720007703.pdf	20255720007703.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20255720009313_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN-BRIGITTE BELTRÁN MARTÍNEZ.pdf	20255720009313_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN-BRIGITTE BELTRÁN MARTÍNEZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20255720018123_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN-BRIGITTE BELTRAN MARTÍNEZ.pdf	20255720018123_DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN-BRIGITTE BELTRAN MARTÍNEZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 311-2025 YOHANA ESTER MARTINEZ DIAZ.pdf	ACTA DE INICIO CPS 311-2025 YOHANA ESTER MARTINEZ DIAZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION ARL -CPS-311-2025.pdf	AFILIACION ARL -CPS-311-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000871015 CPS 311-2025.pdf	PSMFormato_CRP5000871015 CPS 311-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. Las facturas 1, 2, 3 y 4 no están en estado “pagado”, por lo que se deben revisar la razones por las cuales no se han pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	6/05/2025 4:51 PM (UTC -5 horas)	13/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.286.667 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	12/06/2025 1:53 PM (UTC -5 horas)	13/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	1/07/2025 4:22 PM (UTC -5 horas)	9/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Aceptada	Detalle
4	004	-	1/08/2025 11:20 AM (UTC -5 horas)	5/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Aceptada	Detalle
5	005	-	2/09/2025 11:11 AM (UTC -5 horas)	5/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.450.000 COP	Aceptada	Detalle

9. SOLICITUD 142381

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	058-2025 CPS-P (128414)	X	
Contratista	GEISY JOHANNA GARCÍA SÁNCHEZ	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR LA ARTICULACION, ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION LOCAL, PARA LA PROMOCION DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ORDEN DISTRITAL EN LA LOCALIDAD, SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL, ACOMPAÑAR LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR Y CONTRIBUIR EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	X	
Fecha de inicio	26 de febrero de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$49.600.000	X	
Fecha de terminación	25 de octubre de 2025	X	
Prorroga	66 días		X
Adición	$13.433.333	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2025	X	

Prorroga: Serían 2 meses y 6 días.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	6/03/2025 8:24 AM (UTC -5 horas)	10/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.033.333 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	9/04/2025 9:18 AM (UTC -5 horas)	15/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	12/05/2025 12:17 PM (UTC -5 horas)	15/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	Aceptada	Detalle
4	004	-	5/06/2025 2:25 PM (UTC -5 horas)	11/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	Aceptada	Detalle
5	005	-	16/07/2025 1:21 AM (UTC -5 horas)	16/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	Aceptada	Detalle
6	006	-	19/08/2025 10:46 AM (UTC -5 horas)	20/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	Aceptada	Detalle
7	007	-	1/09/2025 4:46 PM (UTC -5 horas)	5/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20255720003683 DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION.pdf	20255720003683 DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 058-2025 GEISY JOHANNA GARCIA SANCHEZ.pdf	ACTA DE INICIO CPS 058-2025 GEISY JOHANNA GARCIA SANCHEZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-058-2025.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-058-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000850973CPS 058-2025.pdf	PSMFormato_CRP5000850973CPS 058-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. Las facturas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no están en estado "pagado", por lo que se deben revisar la razones por las cuales no se han pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	6/03/2025 8:24 AM (UTC -5 horas)	10/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.033.333 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	9/04/2025 9:18 AM (UTC -5 horas)	15/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	12/05/2025 12:17 PM (UTC -5 horas)	15/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	Aceptada	Detalle
4	004	-	5/06/2025 2:25 PM (UTC -5 horas)	11/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	Aceptada	Detalle
5	005	-	16/07/2025 1:21 AM (UTC -5 horas)	16/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	Aceptada	Detalle
6	006	-	19/08/2025 10:46 AM (UTC -5 horas)	20/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	Aceptada	Detalle
7	007	-	1/09/2025 4:46 PM (UTC -5 horas)	5/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.200.000 COP	Aceptada	Detalle

10. SOLICITUD 142380

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	FDLBOSA CD 375-2025 CPS-P (128420)	X	
Contratista	YEISSON FABIAN GARCIA SILVA	X	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES TENDIENTES AL AGENCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ORDEN DISTRITAL EN LA LOCALIDAD, SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL, ACOMPAÑAR LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR Y CONTRIBUIR EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE GENEREN EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	X	
Fecha de inicio	21 de abril de 2025	X	
Plazo	8 meses	X	

Valor	$44.800.000	X	
Fecha de terminación	20 de diciembre de 2025	X	
Prorroga	10 días		X
Adición	$1.866.667	X	
Fecha de terminación con la prórroga	31 de diciembre de 2025	X	

Prorroga: Serían 11 días.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista cargo la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	21/04/2025 12:48 PM (UTC -5 horas)	15/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.866.667 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	5/06/2025 2:44 PM (UTC -5 horas)	11/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	1/07/2025 4:08 PM (UTC -5 horas)	7/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Aceptada	Detalle
4	004	-	4/08/2025 1:24 AM (UTC -5 horas)	12/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Aceptada	Detalle
5	005	-	1/09/2025 10:32 AM (UTC -5 horas)	8/09/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20255720009813.pdf	20255720009813.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CPS 375-2025 YEISSON FABIAN GARCIA SILVA.pdf	ACTA DE INICIO CPS 375-2025 YEISSON FABIAN GARCIA SILVA.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AFILIACION-ARL-CPS-375-2025.pdf	AFILIACION-ARL-CPS-375-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000877778 CPS 375-2025.pdf	PSMFormato_CRP5000877778 CPS 375-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

b. Las facturas 1, 2, 3 y 4 no están en estado "pagado", por lo que se deben revisar la razones por las cuales no se han pagado, o en su defecto actualizar el estado.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	21/04/2025 12:48 PM (UTC -5 horas)	15/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.866.667 COP	Aceptada	Detalle
2	002	-	5/06/2025 2:44 PM (UTC -5 horas)	11/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Aceptada	Detalle
3	003	-	1/07/2025 4:08 PM (UTC -5 horas)	7/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Aceptada	Detalle
4	004	-	4/08/2025 1:24 AM (UTC -5 horas)	12/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Aceptada	Detalle
5	005	-	1/09/2025 10:32 AM (UTC -5 horas)	8/09/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.600.000 COP	Aceptada	Detalle

RECOMENDACIONES GENERALES

- **Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado No. 20234500261013 Fecha: 21-07-2023).**

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedentes las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

- La Secretaria Distrital de Hacienda permite la consulta y descarga de los pagos que la Tesorería Distrital le ha efectuado a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se haga efectivo un pago al contratista, el soporte sea descargado del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd, para que luego sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico.

- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

  La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada

razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

- Tenga en cuenta lo dispuesto en la Directiva Conjunta No. 01 de 2025 "*Lineamientos generales sobre restricciones y prohibiciones de las Leyes 996 de 2005 y 1952 de 2019, con ocasión del proceso electoral para Congreso, Presidente y Vicepresidente de la Republica previsto para el año 2026*" en especial atención, lo referente a los temas contractuales.

- Tener presente que con la Resolución 467 de 2025 establece ajustes a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) en relación con los contratos de prestación de servicios, en cumplimiento de la Ley 2381 de 2024. Señala que los contratantes deben afiliar a los contratistas al Sistema General de Riesgos Laborales cuando los contratos superen un mes y correspondan a actividades de riesgo clase IV o V. Además, **pueden voluntariamente asumir los aportes a salud, pensión y cajas de compensación familiar si así se acuerda con el contratista.**

NOTA

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local mediante memorando de radicado 20252100295323 del 31 de julio de 2025, emitió *"RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS"* en la cual se indica que:

"La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local DGDL de la Secretaría Distrital de Gobierno emitirá una única respuesta de Asistencia Técnica, dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a la radicación por parte del FDL, de conformidad con las competencias asignadas en el Decreto Distrital 411 de 2016, respuesta de Asistencia Técnica que no debe confundirse con un concepto o viabilidad / favorabilidad contractual, por el contrario, se presenta como un documento contentivo de recomendaciones, sugerencias y observaciones que valdría el esfuerzo tuviera en cuenta el FDL de manera previa al adelantamiento de sus pretensiones contractuales, así como para el fortalecimiento en la toma de sus decisiones."

Por lo que el Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

Cordialmente,

PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Firmado digitalmente por PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Fecha: 2025.09.26 15:38:46 -05'00'

DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Proyectó: Liz Farfán Santana - Profesional DGDL
Reviso: Andres Gonzalez - Profesional DGDL