	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion CI-003-2025		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 03 DE DICIEMBRE DE 2025 — **ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION**

CONTRATO No: 01235-2025 — **TIPO DE CONTRATO: CONVENIO**

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE GUAVATÁ

Nit o C.C. No. **890.210.945** — **No. DE INFORME: 1**

OBJETO: **AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE GUAVATÁ PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE.**

VALOR INICIAL: $ 471.224.675	**VALOR ADICIONAL: NO APLICA**
APORTE CAS: $ 250.000.000	**APORTE CONTRATISTA: $ 221.224.675**
PLAZO CONTRATO: OCHO (08) MESES	**PLAZO ADICIONAL: NO APLICA**

SUPERVISOR: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTORA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL

INTERVENTOR: NO APLICA

FECHA INICIO DEL CONTRATO:			**04 DE NOVIEMBRE DE 2025**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	**x**	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	**NO APLICA**
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA	**x**	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	**NO APLICA**
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	**03 DE JULIO DE 2026**		**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	**NO APLICA**
PERIODO DEL INFORME:	04 NOVIEMBRE DEL 2025 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025			

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE GUAVATÁ PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE.	$ 471.224.675	NO APLICA	$ 0.00	8 MESES	1 MES	12.5 %	0%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	ACTA DE INICIO	4/11/2025		3/07/2026	$ 0 .00	$ 250.000.000	NO APLICA	NO APLICA
2	Poliza de Cumplimiento	20/10/2025	840-47-994000005206	20/12/2026	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Durante el presente periodo se adelanta la etapa precontractual del convenio, en el marco de la cual se han desarrollado las siguientes acciones:

• Se aprobó el plan de trabajo y el cronograma, y se solicitó la entrega de los documentos establecidos en el clausulado contractual, con el fin de proceder con el desembolso de los recursos.

• Se llevó a cabo la primera reunión de seguimiento el día 10 de noviembre de 2025, con el propósito de socializar los lineamientos generales para el seguimiento y la supervisión del convenio.

• Se tramitó la cuenta de cobro correspondiente al pago único del aporte de la CAS, la cual fue cargada en la plataforma SECOP II y se encuentra a la espera del respectivo desembolso.

• El muncipio a la fecha no ha emitido el informe mensual número (1) correspondiente al periodo del 04 de noviembre de 2025 al 03 de diciembre de 2025.

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental - CAS

Proyecto:LEYNNER FERNANDO MORENO CACERES Leiner F. Moreno	Reviso: ANDRES YESID GONZALEZ BUENO
Proyecto MANUELA ALEJANDRA ESTUPIÑAN SILVA Manuela A. Estupiñan Silva	Reviso: JOSE ALEJANDRO SILVA PEREZ

"Los Arriba firmantes declaramos que hemos proyectado, revisado y aprobado el contenido del presente documento, y que el mismo se ajusta a las normas y disposiciones legales vigentes. En consecuencia, asumimos la plena responsabilidad de su presentación y aprobación para firma"

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE









to

Numero de factura	Código de autorizacion	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
001	-	11/12/2025 4:14 PM (UTC -5 horas)	12/12/2025 11:00 AM (UTC -5 horas)	250.000.000 COP	Aceptada Detalle

ución del contrato

	Nombre del documento	Cargado por		
ITENCIA MUNICIPIO GUAVATA AVR_10 DE NOVIEMBRE 2025.pdf	ACTA MESA DE ASISTENCIA MUNICIPIO GUAVATA AVR_10 DE NOVIEMBRE 2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
IOGRAMA GUAVATÁ.pdf	APROBACION CRONOGRAMA GUAVATÁ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ÓN CONVENIO 1235.pdf	APROBACION POLIZA CONVENIO 1235.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
I_INICIO_CONVENIO_INTERADMINISTRATIVO_N_ 01235-2025[1].pdf	F-PCT-031-ACTA_DE_INICIO_CONVENIO_INTERADMINISTRATIVO_N_ 01235-2025[1].pdf	Entidad	Descargar	Detalle

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co