UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-4 – Comando Aéreo de Combate No. 4 / GRUAL – Escuadrón de Instalaciones

FECHA INFORME: Día: 21 Mes: diciembre Año: 2025 (desde el 01/12/2025 hasta el 21/12/2025)

CONTRATO N°. 062-00-G-CACOM4-GRUAL-2025.

CONTRATISTA: SERVICIO ELECTROMECÁNICO GARCIA
NIT 1070950320-3
JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA (Persona natural)

VALOR DEL CONTRATO: $ 18,876,000.00

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
29 agosto 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soporte para pago	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 30. Mes 07. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLERES DEL CACOM-4.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: 20/10/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: En aras de materializar el principio de economía y transparencia solo los servicios a la fecha satisfacen la necesidad real, de acuerdo al presupuesto asignado, por tal motivo se realizará la liberación de recursos sin ejecución. Se efectúa una reducción al valor inicial del contrato por $ 34.730,00 y en los siguientes soportes presupuestales: CRP No. 291025 del 31 - 0 7 - 2025 CDP No. 5825 del 08 - 01 - 2025 SCDP SIFF No. 5825 del 08 - 01 - 2025 Rubro a reducir: A - 02 - 02 - 02 - 008 - 007 REC 10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) CPA No. CACOM 4000 57 del 0 7 - 01 - 2025 Rubro a reducir: 02 - 02 - 02 - 008 - 007 - 01 - 5 REC 10 ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05/08/2025 hasta el 29/08/2025.

Porcentaje Avance en tiempo: 100,00%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100,00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100,00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0,00%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Juan Carlos Barrantes Torres	Operario	Bachiller técnico mecánico
Juan Pablo García Gaviria	Persona natural /	

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X__ Sí ____

N/A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
Durante el lapso comprendido se realizó visita técnica con el contratista por garantía, con el objetivo de verificar 02 equipos intervenidos en el contrato que han presentado novedades, el contratista informa el 03 de diciembre que realizará visita nuevamente visita técnica, toda vez que verificados los equipos persiste novedades.
El contratista informa el 20 de diciembre, que realizará visita técnica el 26 y 27 de diciembre, con el objetivo de subsanar novedades pendientes.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
N/A


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
acta de liquidación.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T4. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA

FIRMA: 

C.C. No. 1.010.241.862

DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**05**
		VIGENCIA:	**12-12-2024**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			**NO APLICA**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			**NO APLICA**
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**NO APLICA**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**PENDIENTE LIQUIDACIÓN.**

Melgar, 3 de diciembre de 2025

Señores
COMANDO AÉREO DE COMBATE No 4
Ciudad

REF. OFICIO No S.E.G-0026, INFORME INSPECCIÓN VISITA TECNICA

Reciban un cordial saludo

Por medio de la presente me permito informar a la supervisión del contrato que una vez fueron atendidas las novedades que nos habían sido reportadas con relación a la máquina mezcladora de concreto y la rotosonda eléctrica RIDGID, encontramos los siguientes hallazgos:


1. Con respecto a la rotosonda eléctrica, las varillas que hemos suministrado presentan incompatibilidad con el acoplamiento en el equipo con que cuenta la entidad, por ende, debemos realizar la solicitud de cambio ante nuestro proveedor, motivo por el cual en los próximos días estaremos informando a la supervisión la fecha en que serán entregados nuevamente estos elementos.

2. Con respecto a la maquina mezcladora de concreto, una vez fue revisada por el técnico, se encuentra que la maquina presenta una falla recurrente en el sistema motriz, debido a que por deterioro y pérdida de balanceo del tambor mezclador se esta generando un exceso de vibración en el conjunto de potencia, lo que ha desencadenado el daño en el motor.

   En ese sentido nos permitimos informar a la Entidad que, en los próximos días, personal experto de nuestra empresa realizará una revisión mas detallada de la máquina, a fin de poder establecer hasta que punto se puede continuar reparando dicho equipo, o sí por el contrario, se le sugerirá a la entidad realizar el cambio del equipo.

Sin otro particular, y deseando exitos en sus labores

Cordialmente,



JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA
C.C. 1.070.950.320 de Facatativá

Melgar, 20 de diciembre de 2025

Señores
COMANDO AÉREO DE COMBATE No 4
Ciudad

REF. OFICIO No S.E.G-0027, INSPECCIÓN VISITA TECNICA

Reciban un cordial saludo

Por medio de la presente me permito informar a la supervisión del contrato, que continuando con la subsanación de las novedades que nos fueron reportadas,

1. Con respecto a la rotosonda eléctrica, el proceso de cambio ante el proveedor de las varillas se encuentra en curso, no obstante, por factores externos relacionados con el cierre de pedidos e importaciones, estamos a la espera de la llegada de estos elementos, en ese sentido, informamos a la entidad que la fecha tentativa de la entrega de estos repuestos es el dia 27 de diciembre del año en curso, sin embargo seguimos trabajando para poder informarles cualquier novedad en la entrega y total resolución del requerimiento realizado.

2. Con respecto a la maquina mezcladora de concreto, solicitamos su colaboración para tramitar el ingreso a la unidad del siguiente personal, el dia 26 de diciembre del año en curso:


   JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA
   C.C 1.070.950.320

   JUAN CARLOS BARRANTES TORRES
   C.C 80.542.250

   Vehículo Renault Twingo
   Color negro
   Placa BWA 868

Sin otro particular, y deseando exitos en sus labores

Cordialmente,



JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA
C.C. 1.070.950.320 de Facatativá