Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FRE-3	Código Único de Factura - CUFE: e3b9b138c6bcee2bc906609af1109e80d7cc369b909de3f92032726b2bd7a73a6ecac8a70375660d25372951ff568972	
Fecha de Emisión	06/11/2020	Fecha de Vencimiento	06/11/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FRE
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Consiganción bancaria
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901347107	Razón Social:	CONSORCIO TORRE
Nombre Comercial	CONSORCIO TORRE		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	calle 15a # 33a - 28
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Huila
Actividad Económica Principal	7110	Correo	ingvaltor@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-14;O-48	Municipio	Neiva
		Teléfono	3124171467

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800215807	Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 25G 73B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Número Documento	800215807	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	INVIAS	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	ncarmargo@invias.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	3138122628
Tipo de Responsabilidad	O-06;O-07;O-08;O-09;O-13;O-14;O-37		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	71310000-4	Acta de costo No. 10 del Contrato 2614 de 2019 cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA MODULO 2 GRUPO . PERIODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	94	1,00	$ 52.483.000,00			$ 9.971.770,00			$ 52.483.000,00
2	71310000-4	IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	94	1,00	$ 156.834,00						$ 156.834,00
3	71310000-4	ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 DEL 2,5%	94	1,00	$ 3.921,00			$ 744,99			$ 3.921,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

INTEGRANTES CONSORCIO TORRE: RENE ARMANDO MARTINEZ DORADO, Nit 10.529.212-3 (60%) DORA CRISTINA TORRES MAZABEL, Nit 53.124.968-1 (40%)

REGISTRO No. 146320 POR UN VALOR DE $ 62.616.269,99

Datos Totales

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS:14
RADICACION: 86346 20/11/2020
REFERENCIA: CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA: GRUPO CUENTAS POR PAGAR
DIRECCION TERRITORIAL HUILA

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	52.643.755,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	52.486.921,00
Total impuesto detalle (+)	$	9.972.514,99
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	62.616.269,99
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	62.616.269,99

Numero de Autorización:18764002155121 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 50 Vigencia: 2021-08-14

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 6 (Día) 11 (p) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 52.643.755,00 PERIODO MES: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	6	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN DAVID TORRES SANABRIA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	17	11	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN DAVID TORRES SANABRIA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	JESUS EDUARDO RINCON SILVA Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA Fecha: 2020.11.17 18:16:55 -05'00'	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	JESUS EDUARDO RINCON SILVA Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA Fecha: 2020.11.17 18:16:55 -05'00'	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2614 DE 2019 NIT. 901.347.107-8

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el **INGENIERO JESUS EDUARDO RINCON SILVA** autoriza el pago a favor del interventor **CONSORCIO TORRE** por valor de : **$ 62.616.269,99**

(Indicar el ordenador del pago)

Letras: **SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.**

Correspondiente al acta No. 10 del periodo **1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Matrícula No.: 17202-112793 CLD
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA Fecha: 2020.11.17 18:16:55 -05'00'
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-40638 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: _____ N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA Fecha: 2020.11.17 18:17:27 -05'00'
Nombre : JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-40638 CAU
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	6 (Día)	11 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA
ACTA No. 10
ACTA FINAL SI NO X (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 52.643.755,00
PERIODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 03/06/2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2019														
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	5.080.000,00	$ 400.000,00	1,00	$ 5.480.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar	3.600.000,00	$ 400.000,00	1,00	$ 4.000.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1.100.000,00		1,00	$ 1.100.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
4	1	Conductor	1.300.000,00		1,00	$ 1.300.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
													0,00	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.880.000,00			0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40						$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 28.512.000,00**			0	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0**
No.	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	dia	210.000,00	5,00	$ 1.050.000,00			**0,00**	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 4.770.000,00	1,00	$ 9.540.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 47.925.427,00	1,00	$ 47.925.427,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	GLOBAL	**$ 0,00**
8	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.272.000,00	1,00	$ 1.272.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
9	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
10	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
11	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
12	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
13	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 61.737.427**			0,0	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
No.	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
14	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 441.667	1,00	$ 441.667			0,00	$ 0,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0,00
15	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 1.700.000	1,00	$ 1.700.000			0,00	$ 0,00	0,000	$ 0,00	0,000	
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 2.141.667**			0,00	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
		Ajuste por Acta de modificación												

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	6 (Día)	11 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA
ACTA No. 10
ACTA FINAL SI NO X (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 52.643.755,00
PERIODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $
CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2020

No.	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	5.300.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 68.400.000,00			12,00	$ 68.400.000,00	1,00	$ 5.700.000,00	10,00	$ 57.000.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	3.800.000,00	$ 400.000,00	12,00	$ 50.400.000,00			12,00	$ 50.400.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	10,00	$ 42.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR												
3	**1**	Profesional en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)	1.600.000						4,60	$ 7.360.000,00	0,50	$ 800.000,00	3,50	$ 5.600.000,00
4	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1.200.000,00		12,00	$ 14.400.000,00			12,00	$ 14.400.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	10,00	$ 12.000.000,00
5	1	Conductor	1.400.000,00		12,00	$ 16.800.000,00			12,00	$ 16.800.000,00	1,00	$ 1.400.000,00	10,00	$ 14.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 150.000.000,00				$ 157.360.000,00		$ 13.300.000,00		$ 130.600.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				$ 2,40		$ 2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 360.000.000,00**				**$ 377.664.000,00**		**$ 31.920.000,00**		**$ 313.440.000,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
6	1	Ingeniero Residente	dia	210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
7	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 5.056.000,00	12,00	$ 121.344.000,00			12,00	$ 121.344.000,00	1,00	$ 10.112.000,00	10,00	**$ 101.120.000,00**
		OTROS COSTOS												
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 7.865.200,00	1,00	$ 7.865.200,00			GLOBAL	$ 81.506.584,00	GLOBAL	$ 3.400.000,00	GLOBAL	**$ 42.846.892,00**
9	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,00			1,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0,00**
10	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.348.000,00	12,00	$ 16.176.000,00			12,00	$ 16.176.000,00	1,00	$ 1.348.000,00	10,00	**$ 13.480.000,00**
11	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	12,00	$ 9.600.000,00			12,00	$ 9.600.000,00	1,00	$ 800.000,00	10,00	**$ 8.000.000,00**
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00			12,00	$ 3.600.000,00	0,310	$ 93.000,00	8,40	**$ 2.520.600,00**
13	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00			12,00	$ 3.600.000,00	1,00	$ 300.000,00	10,00	**$ 3.000.000,00**
14	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	12,00	$ 7.200.000,00			12,00	$ 7.200.000,00	0,00	$ 0,00	3,00	**$ 1.800.000,00**
15	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 200.000,00	12,00	$ 2.400.000,00			12,00	$ 2.400.000,00	0,700	$ 140.000,00	3,623	**$ 724.600,00**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 176.285.200**				**$ 249.926.584,00**		**$ 16.193.000,00**		**$ 173.492.092,00**
No.	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 5.618.000	1,00	$ 5.618.000			1,00	$ 5.618.000,00	GLOBAL	$ 800.000,00	GLOBAL	$ 3.200.000,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 18.000.000	1,00	$ 18.000.000			1,00	$ 18.000.000,00	GLOBAL	$ 3.570.000,00	GLOBAL	$ 9.446.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.300	2,00	$ 4.600.000			2,00	$ 4.600.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.300.000,00
19	1	Videos	unidad	$ 400.000	2,00	$ 800.000			2,00	$ 800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 29.018.000**	1.402.000			**$ 29.018.000,00**		**$ 4.370.000,00**		**$ 14.946.000**
		Valor total básico			**TOTAL**	$ 565.303.200,00				$ 656.608.584,00		$ 52.483.000,00		$ 501.878.092,00
		IVA (19% IVA)				$ 107.407.608,00				$ 124.755.631,00		$ 9.971.770,00		$ 95.356.838,00
		GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD								$ 1.254.668,00		$ 156.834,00		$ 841.676,00
		VALOR DE ADMINISTRACION 2,5%								$ 31.368,00		$ 3.921,00		$ 21.043,00
		VALOR IVA DE ADMINITRACION (19% IVA)								$ 5.960,00		$ 744,99		$ 3.997,97
		Costo Total AÑO 2020				**$ 672.710.808,00**				**$ 782.656.211,00**		**$ 62.616.269,99**		**598.101.646,97**
		Ajuste por Acta de modificación												

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	6 (Día)	11 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA
ACTA No. 10
ACTA FINAL SI NO X (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 52.643.755,00
PERIODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2021

		PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	Ingeniero Residente	5.700.000,00	400.000,00	12,00	$ 73.200.000,00			12,00	$ 73.200.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.000.000,00	400.000,00	12,00	$ 52.800.000,00			12,00	$ 52.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR													
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1.300.000,00		12,00	$ 15.600.000,00			12,00	$ 15.600.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
4	1	Conductor	1.500.000,00		12,00	$ 18.000.000,00			12,00	$ 18.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 159.600.000,00				$ 159.600.000,00		$ 0,00		$ 0
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				$ 2,40		$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 383.040.000,00**				**$ 383.040.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0**
No.		**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	dia	210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			**10,00**	$ 2.100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	5.359.000,00	12,00	$ 128.616.000,00			12,00	$ 128.616.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 8.337.112,00	1,00	$ 8.337.112,00			1,00	$ 8.337.112,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
8	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,00			1,00	$ 2.400.000,00				
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.429.000,00	12,00	$ 17.148.000,00			12,00	$ 17.148.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
10	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	12,00	$ 9.600.000,00			12,00	$ 9.600.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00			12,00	$ 3.600.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
12	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00			12,00	$ 3.600.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
13	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 600.000,00	12,00	$ 7.200.000,00			12,00	$ 7.200.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
14	1	Videos	mes (S/comprobante)	$ 170.000,00	12,00	$ 2.040.000,00			12,00	$ 2.040.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 184.641.112**				**$ 184.641.112,00**		**$ 0,00**		**$ 0**
No.	**Cantidad**	**CONCEPTO**	**Unidad**	**Costos**	**Tiempo Total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**	**TIEMPO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 5.955.080	1,00	$ 5.955.080			1,00	$ 5.955.080,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 20.000.000	1,00	$ 20.000.000			1,00	$ 20.000.000,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.400	2,00	$ 4.800.000			2,00	$ 4.800.000,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0
18	1	Videos	unidad	$ 400.000	2,00	$ 800.000			2,00	$ 800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 31.555.080**				**$ 31.555.080,00**		**$ 0,00**		**$ 0**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE 5
FECHA	6 (Día)	11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA
ACTA No. 10
ACTA FINAL SI NO X (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 52.643.755,00
PERIODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2022

No.	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	6.000.000,00	$ 400.000,00	7,00	$ 44.800.000,00			7,00	$ 44.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.200.000,00	$ 400.000,00	7,00	$ 32.200.000,00			7,00	$ 32.200.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR									0,00			
3	1	Auxiliar administrativo o secretaria	1.300.000,00		7,00	$ 9.100.000,00			7,00	$ 9.100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
4	1	Conductor	1.600.000,00		7,00	$ 11.200.000,00			7,00	$ 11.200.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 97.300.000,00				$ 97.300.000,00		$ 0,00		$ 0
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				$ 2,40		$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 233.520.000,00**				**$ 233.520.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	dia	210.000,00	10,00	$ 2.100.000,00			10,00	$ 2.100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	5.681.000,00	7,00	$ 79.534.000,00			7,00	$ 79.534.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc,	Global S/comprobante	$ 5.155.115,00	1,00	$ 5.155.115,00			1,00	$ 5.155.115,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
8		Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00			1,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.514.000,00	7,00	$ 10.598.000,00			7,00	$ 10.598.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
10	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 800.000,00	7,00	$ 5.600.000,00			7,00	$ 5.600.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	7,00	$ 2.800.000,00			7,00	$ 2.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
12	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	7,00	$ 2.800.000,00			7,00	$ 2.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
13	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 700.000,00	7,00	$ 4.900.000,00			7,00	$ 4.900.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
14	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 200.000,00	7,00	$ 1.400.000,00			7,00	$ 1.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	**$ 0**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 116.887.115**				**$ 116.887.115,00**		**$ 0,00**		**$ 0**

No.	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 3.682.225	1,00	$ 3.682.225			1,00	$ 3.682.225,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 16.000.000	1,00	$ 16.000.000			1,00	$ 16.000.000,00	0,000	$ 0,00		
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.400	2,00	$ 4.800.000			2,00	$ 4.800.000,00	0,000	$ 0,00		
18	1	Videos	unidad	$ 400.000	1,00	$ 400.000			1,00	$ 400.000,00	0,000	$ 0,00	GLOBAL	$ 0
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 24.882.225**				**$ 24.882.225,00**		**$ 0,00**		**$ 0**
		Ajuste por Acta de modificación												

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5
FECHA	6 (Día)	11 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 52.643.755,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

ACTA FINAL SI NO X
Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $
CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)	1.632.219.826
Provisión para ajustes y frente adicional (E)	
Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)	1.632.219.826
IVA (G) = (F) * (16% IVA)	310.121.767
Costo Total = (F) + (G)	**1.942.341.593**

Valor total básico	$ 52.643.755,00	$ 502.740.811,00
IVA 19%	$ 9.972.514,99	$ 95.360.835,97
Valor total	$ 62.616.269,99	$ 598.101.646,97

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	3.908.200,00	**39.369.600,00**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.**

Saldo básico por ejecutar : $ 1.129.479.015

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Representante Legal Consorcio TORRE
Interventoría
Matrícula No.: 25202-160322 CND

Firma
NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 17202-112793 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2614 - 2019

		%		**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐			ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐			ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
DESEMBOLSO	☐			ACTA DE AJUSTE	☐		
				PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
				OTRO	☐		
				CUAL? CONSULTORIA		10	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	146320 del 2020-02-12	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	20 PROPIOS	VALOR AFECTADO	$ 62.616.269,99
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 62.616.269,99**

GESTOR DEL CONTRATO
JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Matrícula No.: 17202-112793 CLD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2614 DE 2019 Contratista CONSORCIO TORRE

Objeto del Contrato ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA MODULO 2, GRUPO 1

Acta N° 10 Valor basico $ 52.643.755,00 Período 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Valor Incluido Iva $ 62.616.269,99

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4503	MOCOA-PITALITO			**$ 1.163.592,84**	$ 1.163.592,84
2	2002	POPAYAN-LA PORTADA			**$ 24.865.342,10**	$ 24.865.342,10
3	4504	PITALITO-GARZON			**$ 945.419,18**	$ 945.419,18
4	2003	ALTAMIRA-GABINETE-FLORENCIA			**$ 16.153.026,78**	$ 16.153.026,78
5	2003A	ORRAPIHUASSI-DEPRESION EL VERGEL			**$ 17.980.607,69**	$ 17.980.607,69
6	4504	PITALITO-GARZON			**$ 669.151,95**	$ 669.151,95
7	4505	GARZON-RIO LORO-NEIVA			**$ 839.129,45**	$ 839.129,45
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 62.616.269,99**	**$ 62.616.269,99**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.097.098-1	MUNICIPIO 1	ISNOS	$ 24.716.880,74	20.780.372,00
891.180.056-6	MUNICIPIO 2	SAN AGUSTIN	$ 148.461,36	124.817,00
891.180.077-0	MUNICIPIO 3	PITALITO	$ 2.109.012,02	1.773.122,00
891.180.118-4	MUNICIPIO 4	ALTAMIRA	$ 4.776.583,03	4.015.846,00
891.180.177-9	MUNICIPIO 5	GUADALUPE	$ 13.528.488,05	11.373.887,00
891.180.191-2	MUNICIPIO 6	SUAZA	$ 15.828.563,39	13.307.644,00
891.180.029-6	MUNICIPIO 7	GARZÓN	$ 1.508.281,40	1.268.067,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 62.616.269,99**	**52.643.755,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ADMINISTRADOR VIAL
Nombre: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Representante Legal Consorcio TORRE
Matrícula No.: 25202-160322 CND

SUPERVISOR
NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Supervisor de Contrato de Administracion
Matrícula No.: 17202-112793 CLD

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES DEL CONSORCIO TORRE

Los suscritos Ingeniera DORA CRISTINA TORRES MAZABEL representante legal del CONSORCIO TORRE y el ingeniero JUAN DAVID TORRES SANABRIA, en representación DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, contratante, CERTIFICAMOS que en la ejecución del contrato No. 2614 de 2019 cuto objeto es ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MOODULO 2, GRUPO 1; que dicho consorcio se encuentra al día con el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de Compensación Familiar, Instituto Nacional de Aprendizaje, para el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2020, lo anterior de acuerdo con la revisión de la planilla No. 9412501579 del 4 de noviembre de 2020, suministrada por el contratista.

En constancia se firma la presente en Pitalito-Huila, el 6 de noviembre de 2020.

DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TORRE
M.P. 25202160322

JUAN DAVID TORRES SANABRIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
M.P. 17202-112793 CLD

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14566890099

(415)7707212489984(8020) 000001456689009 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 3 1 2 4 9 6 8	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	5 3 1 2 4 9 6 8	2 0 0 3 1 2 0 3

Lugar de expedición / 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TORRES	MAZABEL	DORA	CRISTINA

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 18 34 A 63 BRR LA ORQUIDEA

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ing.cristorres@gmail.com		8 6 3 8 0 3 6	3 1 2 4 1 7 1 4 6 7

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 0 8 0 7 3 0	7 7 1 0	2 0 1 4 0 2 0 5	4 2 9 0	8 2 9 9	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 6 0 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14654320328

(415)7707212489984(8020) 000001465432032 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1052921212	3	Impuestos y Aduanas de Popayán	17

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	1052921212	19760117

Lugar de expedición / 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	DORADO	RENE	ARMANDO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

41. Dirección principal: CL 31 N 14 01 CA 17 CON VALLE ROBLEDO RESERVADO

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
rmdorado@hotmail.com		8350304	3215762894

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4210	19830101	7110	19830101	4112	4330	2142	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	1	4	2	2	4	2	4	8																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 08 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14674754648

(415)7707212485984(8020) 000014674754648

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 7 1 0 7	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
CONSORCIO TORRE

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 15 A 33 A 28

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ingvaltor@gmail.com		3 1 2 4 1 7 1 4 6 7	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 9 1 0 2 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	7	1	4	8																						

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 8 61. Fecha: 2 0 1 9 1 2 0 9

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: BOJAS GARCIA CARLOS ERNESTO
985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-12-2019 03:31:19PM

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14674754648

(415)7707212489984(8020)000001467475464 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 7 1 0 7	8	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO TORRE

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CL 15 A 33 A 28

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ingvaltor@gmail.com		3 1 2 4 1 7 1 4 6 7	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 9 1 0 2 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	7	1	4	4	8																					

07- Retención en la fuente a titulo de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 8

61. Fecha: 2 0 1 9 1 2 0 9

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ROJAS GARCIA CARLOS ERNESTO

985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO