CONTRATO No. 1459-2025 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025

Clase de contrato	INTERVENTORIA
Contratista	**CONSORCIO MEJORAMIENTOS PUTUMAYO P-E** NIT 901993661-7 **R.L. PAOLA ESTEFANNY YELA VALLEJO** C.C. 1. .006.816.098 de Sibundoy (P)
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO Y CONTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA CAMBIA MI CASA, PARA EL DEPARTAMENKKTO DE PUTUMAYO, PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA
Fecha de suscripción	10/10/2025
Fecha de aprobación de póliza	22/10/2025
No. y fecha de CDP	20125 DEL 17/10/2025
Plazo inicial	CINCO (05) MESES
Fecha de inicio	09/12/2025
Fecha de terminación	08/05/2026

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental del Putumayo, el Nueve (09) diciembre de 2025, se reunieron: **ING. VIRGILIO BRAVO SOSA**, Secretario de Infraestructura Departamental, en calidad de Supervisor del Contrato y **CONSORCIO MEJORAMIENTOS PUTUMAYO P-E** Representante legal **PAOLA ESTEFANNY YELA VALLEJO**, en calidad de Contratista de Interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes consideraciones:

1. Que según el Contrato No. 1459-2025 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025, su plazo se pactó por el término de cinco (05) meses.

2. Que con el fin de dar inicio a la ejecución del Contrato No. 1459-2025 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento en lo anterior se acuerda:

1. Iniciar la ejecución del Contrato No. 1459-2025 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025, a partir del nueve (09) de Diciembre del 2025.

2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el Ocho (08) de mayo de 2026.

CONTRATO No. 1459-2025 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025

3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa - Putumayo, el Nueve (09) de diciembre de 2025.

PAOLA ESTEFANNY YELA VALLEJO **R.L. CONSORCIO MEJORAMIENTOS PUTUMAYO P-E** C.C. 1. .006.816.098 de Sibundoy (P)Contratista de Interventoría	**ING. VIRGILIO BRAVO SOSA** Secretario de Infraestructura Departamental

	Nombre y apellido	Dependencia	Contratista	Firma
Elaboro:	Ing. Karen Tatiana Delgado	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de Apoyo SID	
Elaboro:	Ing. Angie Zuley Cuesvas	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de Apoyo SID	