| Corpoboyacá | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | GESTIÓN CONTRATACIÓN<br>FORMATO DE REGISTRO | |
|---|---|---|---|
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | FGC-09 | Página 1 de 5 |
| | | Versión 05 | 11/03/2020 |

# INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 01/10/2025 (DD-MM-AA) AL 30/10/2025 (DD-MM-AA) CONTRATO / ORDEN: De | C | P | S | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | Fecha 05/09/2025 (DD- MM-AA) Registro Presupuestal N° 2025003161

FECHA INICIACIÓN: 11/09/2025 (DD-MM-AA) FECHA TERMINACIÓN: 25/12/2025 VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) 4.352.970 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) ($) N/A INFORME No.* 2 DE 4

N° FICHA SGI-ALMERA 678

CONTRATISTA: JOSE LUIS CRISTANCHO ANGARITA SUPERVISOR: DAYANNA KATHERINE ARIAS LEGUIZAMÒN

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINSITRACION DE RECURSOS NATURALES

**1. VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS (Consultar MGC-02 Manual de Supervisión e Interventoría, especialmente numeral 5.3 y siguientes):**

| REPORTE DEL CONTRATISTA | | | REPORTE DEL SUPERVISOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ACTIVIDADES PACTADAS * | ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE) | | | | FUENTE DE VERIFICACIÓN ** |
| | | | T (1) | P (2) | N (3) | NA (4) | |
| 1 | Concertar mensualmente el plan de actividades con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta la base de datos sistema Geoambiental de tramites permisionarios del proyecto "Autoridad Ambiental" | Se concertar con el supervisor del contrato el plan de trabajo, en el cual se relacionan las actividades a realizar durante el periodo comprendido entre el 11 al 30 de septiembre de 2025 | X | | | | Ruta del Archivo:<br>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1paKa57y1FxK1wtRcA53A540VIn6fSv4Q |

RECIBIDO
Corpoboyacá
07 NOV 2025
POR: Diana Jara HORA: 11:49am
RADICADO No. 032574
12 Folios

| Corpoboyacá | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | GESTIÓN CONTRATACIÓN<br>FORMATO DE REGISTRO | |
|---|---|---|---|
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | FGC-09 | Página 2 de 5 |
| | | Versión 05 | 11/03/2020 |

## INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, realizar visitas técnicas mensuales de seguimiento a los planes de contingencia de hidrocarburos PDCH (y demás tramites permisionarios que se requieren) de competencia de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales.<br><br>Una vez realizada la visita, deberá socializar con el revisor técnico o líder del proceso los resultados de la visita, previo a la elaboración del concepto o informe técnico.<br><br>Nota 1. El mínimo de visitas a realizar al mes, estarán sujetas a la programación mensual que se acuerde de manera conjunta con el líder del proceso. | | | | | X | |

## INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | De acuerdo con la concertación de actividades realizadas entre el supervisor y el contratista, elaborar conceptos técnicos producto de visita técnica y/o documentales, para el seguimiento de los proyectos que cuentan con instrumento ambiental (Planes de contingencias de hidrocarburos PDCH, plan de manejo ambiental y demás tramites permisionarios que se requieran) y realizar los ajustes y correcciones que sean solicitados por el revisor técnico, de acuerdo con la valoración de la documentación, análisis y aplicación de la normatividad a cada caso o trámite para ser enviados al líder del proceso para su aprobación final.<br><br>Nota 1. El concepto técnico deberá estar consolidado con los demás componentes cuando haya lugar, y se entiende finalizado, cuando haya numerado y cargado en GEOAMBIENTAL, y reposar en físico en el expediente con aplicación de las técnicas archivísticas. | 3.1 Respuesta radicado No. 0011381 del 24 de abril de 2025 – plan de contingencia para el almacenamiento de hidrocarburos – **EDS SAN JOSE DE PARE.**<br>3.2 Respuesta radicado No. 27791 del 24 de septiembre de 2025. – Plan de contingencia para el almacenamiento de hidrocarburos – **EDS LA CANECA.**<br>3.3 Respuesta al radicado No. 30312 del 16 de octubre de 2025 – Plan de contingencias de la empresa R.L. MULTISERVICIOS LTDA.<br>3.4. Respuesta al radicado, No 0011447 del 24 de abril de 2025, Plan de contingencias de la empresa SBR LOGISTICS S.A.S.<br>3.5 Respuesta al radicado, No 10847 del 11 de abril de 2025, No.14282 de 19 de mayo de 2025 y No. 26986 del 17 de septiembre de 2025<br>3.6 Respuesta al radicado, No. 30557 del 20 de octubre de 2025. Plan de contingencia de la empresa **TRANSPORTES LOGISTICOS DE INGENIERIA S.A.S**<br>3.7. Respuesta al radicado No. 31099 del 24 de octubre de 2025 – Plan de contingencias de la empresa **LIMA TRANSPORTES S.A.S.**<br>**3.8** Respuesta al radicado, No. 29544 del 08 de octubre de 2025. Plan de contingencia de la empresa CCM INGENIERIA SA.<br>3.9 Respuesta al radicado 10646 del 10 de abril de 2025 y radicado 12628 del 06 de mayo de 2025 - Radicado VITAL No. 3500080018111425004 del 9 de abril de 2025 y No. 3500080018111425014 del 2 de mayo de 2025 | | X | | | 3.1. Un documento PDF denominado “150-21628”<br><br>3.2 Un documento PDF denominado “150-21602”<br><br>3.3 Un documento PDF denominado “150-22074”<br><br>3.4 Un documento PDF denominado “150-22060”<br><br>3.5 Un documento PDF denominado “150-21625”<br><br>3.6 Un documento PDF denominado “150-22191”<br><br>3.7 Un documento WORD denominado “RAT. RAD. No. 31099 del 24 de octubre de 2025 R1 (1)”<br><br>3.8 Un documento WORD denominado “RTA. RAD. 29544 del 08 de octubre de 2025 V1)”<br><br>3.9 Un documento WORD denominado “RTA. RAD.10646 del 10 de abril de 2025 R2)”<br><br>Ruta:<br>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VVyHr09qD-WM5Wn5IKvwkPDbwyJv2GOs |

## INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | De acuerdo con la concertación de actividades realizada entre el supervisor y el contratista, apoyar desde su área de conocimiento la proyección de respuestas a oficios, derechos de petición, requerimientos y demás actuaciones relacionadas con los trámites permisionarios de competencia de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. | 4.1. Acompañamiento a la supervisión en cuanto al simulacro de nivel 3 que se va a realizar en el municipio de Samaca por parte de la empresa OCENSA. | | X | | | Acta de reunión<br>Ruta:<br>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IKedgikfzhQp_EZuGwqMl4uagN2UokH2 |
| 5 | Entregar debidamente organizados todos los documentos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor de este, para efectos del recibido a satisfacción. | No aplica. | | | | X | No aplica. |

** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos ó archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad
(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

**2. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** (Diligenciado por el Contratista y verificado por el supervisor):

| **PERIODO DE PAGO** (MES) | **FECHA DE PAGO*** (DD-MM-AA) | **VALOR HONORARIOS MENSUAL** ($) | **40% HONORARIO MENSUAL / (SMMLV)** ($) | **APORTES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **SALUD** | | **PENSIÓN** | | **RIESGOS PROFESIONALES** | |
| OCTUBRE | 25 – 10 - 2025 | $ 4.352.970 | $ 1.741.200 | % | 12.5 | % | 16 | % | 2.436 |
| | | | | VALOR ($) | $217.700 | VALOR ($) | $278.600 | VALOR ($) | $42.500 |
| | | | | VALOR TOTAL APORTES ($) | | $538.800 | | | |

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos.
*Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, es procedente efectuar el pago correspondiente.

| Corpoboyacá | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | GESTIÓN CONTRATACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | | FORMATO DE REGISTRO | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | FGC-09 | Página 5 de 5 |
| | | Versión 05 | 11/03/2020 |

# INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**PROGRAMACION DE PAGOS:**

| **ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO** | | | | | **TOTAL, VALOR A PAGAR** (Σ Valores programados) | **$ 15.235.395** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01 | | | | | |
| | A ↓ | B ↓ | C ↓ | | | |
| **CODIGO FUENTE** | **1.3.3.4.07** | **1.3.2.1.01** | **1.2.3.2.13.02** | **....** | | |
| VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE | **$12.625.327** | **$ 37.351** | **$2.572.717** | | | |

| **PROGRAMACION DE PAGOS** | | | | | | **No. (n) DE PAGOS (x): 4** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME** | **PAGO N°** 1/7 | DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR | | | | **SALDO INICIAL** (TOTAL VALOR A PAGAR) ↑ | **$ 15.235.395** |
| | | A | B | C | | D | E |
| | | **1.3.3.4.07** | **1.3.2.1.01** | **1.2.3.2.13.02** | **...Inserte columnas de ser necesario** | **TOTAL, PAGO ($)** (A+B+C+...) | **SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)** |
| | 1 | 2.901.980 | | | | 2.901.980 | 12.330.415 |
| X | 2 | 4.352.970 | | | | 4.352.970 | 7.977.445 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**FIRMA CONTRATISTA**

**FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (06/11/2025)**
**FECHA DE RADICACION EN GESTIÓN CONTRATACIÓN (06/11/2025)**

**FIRMA SUPERVISOR**

| | | |
|---|---|---|
| Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA<br>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC<br>ORDENANZA 030 DE 2005 | ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS<br>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS |

| | |
|---|---|
| Número Estampilla | 7791164 |
| Contratista: | JOSE LUIS CRISTANCHO ANGARITA |
| C.C. / Nit / Identificación Contratista: | 1057585796 |
| Objeto del Contrato | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINSITRACION DE RECURSOS NATURALES |
| Contratante: | CORPOBOYACA - 800252843 /NIT |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Contrato: | 3132232599 | Vigencia: | 2025 |
| Base Gravable | $4352970 | Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato | $ 44,000.00 |
| Fecha de Pago: | 04/11/2025 | | |

7

Outlook

## ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #25110410065173260565 BANCO DE BOGOTA

**Desde** ecollect <pagos@ecollect.co>
**Fecha** Mar 4/11/2025 5:21 PM
**Para** jluis_cristancho01@hotmail.com <jluis_cristancho01@hotmail.com>
**CC** ingresos@uptc.edu.co <ingresos@uptc.edu.co>; control.pagoestampillas@uptc.edu.co <control.pagoestampillas@uptc.edu.co>

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301**

Resumen de la Transacción

| | |
|---|---|
| Usuario Pagador | 1057585796 |
| Descripción del Pago | 100000194 - Estampilla Pro-UPTC |
| No. Transacción eCollect | 149700019 Descargar PDF aquí |
| No. Autorización/CUS | 25110410065173260565 |
| Fecha y Hora | 04/11/2025 05:21:30 p.m. |
| Medio de Pago | BANCO DE BOGOTA |
| No. Recibo | 7791164 Descargar PDF aquí |
| Detalle de la transacción | |

Total Pagado $ 44,000.00

Detalle de la Transacción:

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado |
|---|---|---|
| 100000194 - Estampilla Pro-UPTC | 1 | $ 44,000.00 |

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

COMPROBANTE

## Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

$ 44,000.00

Total Pagado

Escane y Verifica este pago

### Resumen del Pago

| | |
|---|---|
| Usuario Pagador: | 1057585796 |
| Correo Usuario Pagador : | jluis_cristancho01@hotmail.com |
| Descripción del Pago: | 100000194 - Estampilla Pro-UPTC |
| Dirección IP: | 186.84.88.66 |
| Fecha y Hora | 04/11/2025 05:21:30-p.m. |

Resumen Medios de Pago

| No. Transacción eCollect | No. Autorización/CUS | Medio de Pago | Valor Pagado |
|---|---|---|---|
| 149700019 | 25110410065173260565 APROBADA | BANCO DE BOGOTA | $ 44,000.00 |

| NIT | Razón Social | No. Transacción eCollect | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| 8918003301 | UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA | 149700019 | 04/11/2025 05:21:30-p.m. |

## Resumen Servicio

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|---|---|---|---|
| 100000194 - Estampilla Pro-UPTC | 1 | $ 44,000.00 | COP $ 44,000.00 |

## Referencias

Tipo de Documento
C.C

Numero Identificación Contratista
1057585796

Nombre Contratista
JOSE LUIS CRISTANCHO ANGARITA

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante
CORPOBOYACA - 800252843

Numero de Contrato
3132232599

Vigencia
2025

Base Gravable
4352970

Tunja – Boyacá, 06 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO

**LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ**

**CORPOBOYACÁ**

800.252.843-5

DEBE A

**JOSE LUIS CRISTANCHO ANGARITA**

C.C. 1.057.585.796 de Sogamoso.

La suma de **CUATRO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE** ($4.352.970), por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINSITRACION DE RECURSOS NATURALES", de acuerdo con el contrato **N° 2025-762**, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y 31 de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

Favor consignar a la cuenta bancaria de ahorros No.: **0570186070423790** de banco Davivienda.

**JOSE LUIS CRISTANCHO ANGARITA**
C.c. 1.057.585.796 de Sogamoso
Celular: 3132232599

11

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

| Información de la Planilla Pagada | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-10-25, 12:40:08 PM en horario extendido |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | octubre de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | octubre de 2025 |
| **Empresa** | JOSE LUIS CRISTANCHO ANGARITA |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 1057585796 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 81273903 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1877695615 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 538.800 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | www.suaporte.com.co |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 278.600 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 1 | $ 217.700 | $ 0 |
| N860011153 | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 1 | $ 42.500 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 538.800 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 538.800 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

# SuAporte

**Fecha creación reporte:** 2025-10-25, 12:39:41 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 81273903

**Periodo Cotización:** octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

**Fecha limite de pago:** 2025-11-26

## PAGADO 25/10/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | JOSE LUIS CRISTANCHO ANGARITA | | | | |
| **Documento** | CC1057585796 | **Dirección** | CRA 19 N 56 89 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 7729751 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | SOGAMOSO | **Departamento** | BOYACA | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Administradora | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1057585796 | CRISTANCHO ANGARITA JOSE LUIS | 59 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | COLPENSIONES | $ 1.741.200 | $ 278.600 | EPS SANITAS | $ 1.741.200 | $ 217.700 | POSITIVA DE SEGUROS | $ 1.741.200 | $ 42.500 | NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 538.800 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes FSP | Aportes FSS | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE | TOTAL INTERESES | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.741.200 | $ 1.741.200 | $ 1.741.200 | $ 0 | $ 278.600 | $ 0 | $ 0 | $ 217.700 | $ 42.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 538.800 | $ 0 | $ 538.800 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.