ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA
OBJETO CONTRACTUAL	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL MUNIICPIO DE ACACIAS, META
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCION - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Estimación inadecuada de los costos precios artificialmente bajos	Riesgo en el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales contrato en caso de adjudicarse.	1	3	4	Riesgo Bajo	contratista	Estudio de mercado que permita definir los precios artificialmente bajos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad-personal encargado	Fecha de elaboracion de los estudios previos	Analizar los precios del mercado	AL HACER LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega por parte del contratista	Aumento en el tiempo de respuesta ante emergencias, mayor riesgo de lesiones	1	3	4	Riesgo Bajo	contratista	Asegurarse de que el contratista tenga un plan de trabajo claro con plazos específicos y factibles.Establecer en el contrato penalidades o sanciones por incumplimiento de los plazos de entrega.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	contratista	en la ejecucion	Verificar inventario de los elementos y realizar actualización de necesidades	inmediato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrazon en la ejecución del contratoal no disponer los equipos requeridos	Aumento en el tiempo de entrega	1	1	4	Riesgo Bajo	contratista	Disponer de una planeacion estrategica previa, en lo posible identificar los elementos que cumplen con los requisitos tecnicos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	contratista	en la ejecucion	Seguimiento técnico y oportuno al cumplimiento de la planeación estratégica, verificando que los elementos identificados cumplan con las especificaciones y requisitos establecidos, para facilitar decisiones informadas y ajustes necesarios.	inmediato
4	especifico	externo	ejecución	de la naturaleza	Derrumbes, deslizamientos de tierra, lluvias y tormentas	Impiden realizar la entrega de los insumos y materiales a las veredas e ingreso del personal sin tener acceso que impida realizar el trabajo de campo, lo que hace que no se cuente con el producto requerido	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista / Entidad	Diseñar un plan de contingencia que permita adaptarse a los diferentes escenarios climáticos.	1	1	2	bajo	si	contratista	termino de ejecución del contrato	informes del contratista soportado con evidencias, videos, registro fotográfico u otros soportes	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los productos entregados y/o que no cuenten con las especificaciones técnicas contratadas	Productos defectuosos, retrasos en la ejecución del proyecto y posibles reclamaciones legales.	1	3	4	Riesgo Bajo	contratista	Establecer requisitos claros de calidad en el contrato, realizar inspecciones de calidad durante la entrega y exigir garantías de los elementos. y garantías del cumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	contratista	en la ejecucion	Inspección de la calidad de los elementos en cada entrega y revisión de los informes de calidad.	inmediato

FIRMA: Martha Lucia Castro
Secretaria Social de Educacion, Cultura y Deportes