ACTA No. 02 DE RECIBO PARCIAL No. 01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 381 DEL 24 DE ABRIL DE 2025

PAGO No. 01 de No. 10

CONTRATO No.: 381 **DEL:** 24/04/2025

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA, DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL Y/O ARRENDADA.
TIPO DE CONTRATACIÓN:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (LP-001-2025) Resolución de adjudicación No. 234 del 21 de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	29 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.CTE **($6.228.033.473.00)**
CDP No.:	385 DEL 20FEB25 $ 5.000.000.000.00 386 DEL 20FEB25 $1.228.033.473.00
CRP No.:	799 DEL 25ABR25 $1.228.033.473.00 800 DEL 25ABR25 $5.000.000.000.00
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL VIAL JI** INTEGRANTES: ISVI LTDA 80% NIT: 860.401.191-1 JM SECURITY LTDA 20% NIT: 860.067.378-7
NIT:	**901.938.887-0**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	**R/L. Principal:** **JOSÉ DAVID AMORTEGUI JIMÉNEZ.** C. C. No. 1.047.392.853 **R/L. Suplente:** **JUAN MANUEL CABRERA PARDO.** C. C. No. 79.655.660
INTERVENTOR(A):	NO APLICA
NIT o C.C.:	NO APLICA
SUPERVISOR:	**Ing. MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.**
C. C.:	7.174.025

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 28 días del mes de julio de 2025, se reunieron: **JOSÉ DAVID AMORTEGUI JIMÉNEZ**, Representante Legal de la firma:**UNIÓN TEMPORAL VIAL JI**., Contratista y **MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA**, Supervisor del Contrato; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el Contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre:

1. Entre el 30 de abril de 2025 y el 30 de abril de 2025(Corresponde a sólo un día de prestación del servicio)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

No.	DESCRIPCIÓN	
1	VALOR INICIAL DELCONTRATO:	SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M .CTE $ 6.228.033.473,00
2	VALOR DELANTICIPO :	N.A.
3	VALOR ACTAS ANTERIORES:	$ -
4	VALOR INICIAL DELCONTRATO:	SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M .CTE $ 6.228.033.473,00
5	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA CTAS. (30 ABR 25)	CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. $ 4.779.390,00
6	AMORTIZACIÓN ANTICIPO :	N.A.
7	VALOR SIN EJECUTAR DESPUÉS DE LA PRESENTE ACTA:	SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. $ 6.223.254.083,00
8	VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. $ 4.779.390,00

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Supervisión, hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el Contratista y recibido por la Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la Supervisión no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista y Supervisor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 28 días del mes de julio de 2025.

firma

JOSÉ DAVID AMORTEGUI JIMÉNEZ.
R/L. UNIÓN TEMPORAL VIAL JI.
Contratista.

Firma.

MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.
Supervisor – UAERMV.

Firma.
Interventor(a) NO *APLICA*

Original: Secretaria General Oficina de Contratos
UAERMVCopia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Interventor(a)-*(SI APLICA)*
Copia N°3: Contratista

*Modificación Resolución 331 de 2016