ACTA No. 05 DE RECIBO PARCIAL No. 03

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 381 DEL 24 DE ABRIL DE 2025

PAGO No. 03 de No. 9

CONTRATO No.: 381 **DEL:** 24/04/2025

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA, DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL Y/O ARRENDADA.
TIPO DE CONTRATACIÓN:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (LP-001-2025) Resolución de adjudicación No. 234 del 21 de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	29 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.CTE **($6.228.033.473.00)**
CDP No.:	385 DEL 20FEB25 $ 5.000.000.000.00 386 DEL 20FEB25 $1.228.033.473.00
CRP No.:	799 DEL 25ABR25 $1.228.033.473.00 800 DEL 25ABR25 $5.000.000.000.00
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL VIAL JI** INTEGRANTES: ISVI LTDA 80% NIT: 860.401.191-1 JM SECURITY LTDA 20% NIT: 860.067.378-7
NIT:	**901.938.887-0**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	**R/L. Principal:** **JOSÉ DAVID AMORTEGUI JIMÉNEZ.** C. C. No. 1.047.392.853 **R/L. Suplente:** **JUAN MANUEL CABRERA PARDO.** C. C. No. 79.655.660
INTERVENTOR(A):	NO APLICA
NIT o C.C.:	NO APLICA
SUPERVISOR:	**Ing. MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.**
C. C.:	7.174.025

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 28 días del mes de agosto de 2025, se reunieron: **JOSÉ DAVID AMORTEGUI JIMÉNEZ**, Representante Legal de la firma: **UNIÓN TEMPORAL VIAL JI**., Contratista y **MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA**, Supervisor del Contrato; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el Contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre:

1. Del 01 al 30 de junio de 2025

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

No.	DESCRIPCIÓN	
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.CTE **$ 6.228.033.473,00**
2	VALOR DEL ANTICIPO:	N. A.
3	VALOR ACTAS ANTERIORES:	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEITICINCO PESOS M/CTE. **$ 282.348.125,00**
4	VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **$ 5.945.685.348,00**
5	**VALOR TOTAL PRESENTE ACTA**	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **$ 337.646.087,00**
6	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N. A.
7	VALOR SIN EJECUTAR DESPUÉS DE LA PRESENTE ACTA:	CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. **$ 5.608.039.261,00**
8	VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **$ 337.646.087,00**

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Supervisión, hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el Contratista y recibido por la Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la Supervisión no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista y Supervisor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 28 días del mes de agosto de 2025.

firma.
JOSÉ DAVID AMORTEGUI JIMÉNEZ.
R/L. UNIÓN TEMPORAL VIAL JI.
Contratista.

Firma.
MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.
Supervisor – UAERMV.

Firma.
Interventor(a) NO *APLICA*

Original: Secretaria General Oficina de Contratos
UAERMVCopia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Interventor(a)-*(SI APLICA)*
Copia N°3: Contratista

*Modificación Resolución 331 de 2016