INFORME DE SUPERVISIÓN
CONVENIO N° 04 de 2024

1 INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta, inciso a) referido al pago del aporte del convenio, segundo desembolso a la entrega de los productos pactados.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONVENIO N°	07 /2024
Contratista:	CORPORACIÓN PARA EL AVANCE DE LA REGIÓN PACÍFICA Y EL DARIÉN COLOMBIANO - CORPARIÈN
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA LA DECLARATORIA, PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS POR CODECHOCO Y ECOSISTEMAS MARINO COSTEROS
APORTE DE CODECHOCÓ	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 258.000.000)
Fecha de suscripción	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Acta de inicio	2 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de terminación:	21 de SEPTIEMBRE DE 2025

3 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato se tuvo en cuenta los estudios previos que generan la necesidad del servicio y con base a ello se realizó proceso de selección entre las propuestas allegadas a la entidad.

4 VERIFICACION DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE JURIDICO DEL CONTRATO

El contratista está a paz y salvo de todas sus obligaciones laborales y parafiscales. En el presente contrato existió la exigencia de pólizas la cual fue soportada en el correspondiente estudio previo

Garantías del Convenio

LEGALIZACIÓN			
Aseguradora	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
Constitución de la Pólizas	65-44-101233393	**VIGENCIA**	
		Desde (día, mes, año)	**Hasta** (día, mes, año)
Anticipo	65-44-101233393	24/09/2024	22/01/2026
Cumplimiento		24/09/2024	21/11/2026
Calidad		27/09/2024	22/10/2026
Salarios, honorarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones		24/09/2024	21/06/2028

LEGALIZACIÓN			
Aseguradora	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
Constitución de la Pólizas	65-44-101233393	**VIGENCIA**	
		Desde (día, mes, año)	**Hasta** (día, mes, año)
Predios laborales y operacionales	65-44-101233393	24/09/2024	21/11/2026

BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO						
Plazo de contrato a Supervisar	**Plazo inicial del Contrato**	Nueve (9) meses	**Plazo final del Contrato**	Nueve (9) meses	Diferencia en Días	0
Fechas de Control	Fecha de inicio	24 de septiembre del 2024 2024	Fecha de Finalización Estimada	31 de diciembre de2024	Fecha finalización Real 31 de diciembre 2024	En ejecución
Variación en el Plazo Contractual	Justificación	No se presento				
Adiciones en $	Valor inicial del Contrato	$ 258.000.000	Valor Final del Contrato	$ 258.000.000	Valores Adicionales	0
Variaciones en el Valor Final del Contrato	Justificación	No se presento				

5 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

Se verificó el cumplimiento del pago a los aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) solo para el representante legal.
Con la entrega de los siguientes productos

6. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	OBSERVACION
VALOR DEL CONTRATO	$258.000.000	0	NO PAGADO
ANTICIPO	$129.000.000	**0**	
PAGOS REALIZADOS			
PERIODO PARA PAGAR	**PAGO ANTERIOR**	**VALOR PARA PAGAR**	**OBSERVACION**
PRODUCTOS ENTREGADOS	0	$258.000.000	En ejecución

7. OBSERVACIONES

Las actividades asignadas se ejecutaron de acuerdo con lo solicitado cumpliendo con la entrega de los productos pactados.

1. Memorias de los resultados de talleres realizados (Registros de asistencia y fotográficos).
2. Informes de avances documentos soportes de declaratoria del Páramo El Duende y AMP San Juan.
3. Documento de avances en el ajuste de los planes de manejo DRMI Encanto de los manglares del Bajo Baudó y Cuenca Alta del Río Atrato.
4. Documento soporte (preliminar) de declaratoria del paramo El Duende y AMP San Juan
5. Planes de manejo de los DRMI Encanto de los Manglares del Bajo Baudó y Cuenca Alta del Río Atrato.
6. Informe final de la ejecución del Convenio

8. ANEXOS

- ✓ Informe técnico y financiero
- ✓ Informe de Seguimiento
- ✓ Certificado de Cumplimiento
- ✓ Certificación paz y salvo seguridad social

KARY GHISETH SANCHEZ MINOTA
Supervisor

Proyecto/Elaboró	Aprobó	Folios	Anexos	Folios de anexos	Fecha
Kary Sánchez Minota Sub. Marino Costera y de Áreas Protegidas	Kary Sánchez Minota Sub. Marino Costera y de Áreas Protegidas	Tres (3)	Tres (3)	Ciento cuatro (104)	19/12/2025

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA MARINO COSTERA Y DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO CODECHOCO

C E R T I F I C A:

Que a la CORPORACIÓN PARA EL AVANCE DE LA REGIÓN PACÍFICA Y EL DARIÉN COLOMBIANO - CORPARIÉN, Con Nit 900323750-7 Representada legalmente por el señor **YAMIL EULICES TIPTON,** identificado con c. número 11.798.024, se le autoriza el desembolso del 20% de los recursos aportados por CODECHOCO, del Convenio 04 de 2024, correspondiente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 258.000.000), el cual tiene como objeto, AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA LA DECLARATORIA, PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS POR CODECHOCO Y ECOSISTEMAS MARINO COSTEROS.

La presente se firma en Quibdó a los 19 dias del mes de diciembre del 2025.

KARY GHISETH SANCHEZ MINOTA
Subdirectora Marino Costera y de Áreas Protegidas