ACTA DE RECIBO FINAL

NOMBRE CONTRATISTA:	CONSULTORIA INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS JOHN FREDY ORTEGA - Representante Legal C.C. 80.798.752 de Bogotá D.C.		
IDENTIFICACIÓN:	900.739.500-9		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	7112	Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ __X_	
	DECLARA:	SI _X___ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica		
SUPERVISOR:	CAMILO JOSE BLANCO RANGEL– SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE CONSULTORIA		
NÚMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-011	**FECHA:** 03/06/2025	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO PRINCIPAL DEL COLEGIO AVELINA MORENO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo para la ejecución del contrato será **UN (01) MES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, termino dentro del cual, el CONTRATISTA deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato, sin sobrepasar la vigencia 2025.		
VALOR:	El valor del contrato será la suma de **VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($28.759.920) MCTE**, equivalente a 20,20 SMLMV del año 2025. Incluye todas las deducciones, se tendrá en cuenta los valores presentados por el contratista, oferta que hace parte integral del proceso contractual.		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7924730		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00331	**FECHA:** 28/03/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00678	**FECHA:** 04/06/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/Fte de financiación: SGPI SGP LIBRE INVERSION – OTROS SECTORES 2. Total gastos administración central 2.3 INVERSION 2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES ACTIVOS 2.3.2.02.02: ADQUISICION DE SERVICIOS 2.3.2.02.02.008: SERVICIOS PRESTADOS LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		

	2.3.2.02.02.008.01: LE:1 SOCORRO UN GOBIERNO SOCIAL 2.3.2.02.02.008.01.22: EDUCACION 2.3.2.02.02.008.01.22.2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 2.3.2.02.02.008.01.22.2201.2201062: Infraestructura educativa mantenida (estudios – consultoría)	
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	14-46-101142608
	COMPAÑÍA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
	FECHA EXPEDICIÓN:	10/06/2025
	FECHA DE APROBACIÓN:	11/06/2025
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará una vez se suscriba el acta de recibo de la siguiente manera: UNICO PAGO una vez cumplidas la totalidad de actividades objeto del contrato, previo certificado de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y presentación del informe respectivo de actividades realizadas.	
FECHA DE INICIO CONTRATO:	18/06/2025	
FECHA DE SUSPENSION N°1	16/07/2025	
FECHA DE AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION N° 01	31/07/2025	
FECHA DE REINICIO N°1	19/09/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/09/2025	

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$28.759.920,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$00,00
VALOR POR COBRAR		$28.626.045,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		$133.875,00
SUMAS IGUALES	**$28.759.920,00**	**$28.759.920,00**

OBSERVACION EN LA PRESENTE ACTA: SI

SE RECIBEN ESTUDIOS Y DISEÑOS A SATISFACCION Y SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA ALLEGUE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO Y LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MC-SOC-2025-011

Se suscribe la presente acta el día 22 de septiembre de 2025, teniendo en cuenta que la fecha original de terminación correspondía al 20 de septiembre; sin embargo, al no ser este un día hábil, la recepción de la consultoría se efectuó el siguiente día hábil.

Los valores relacionados en el balance económico serán cobrados ante la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día 22 de septiembre de 2025

Supervisor

CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

Contratista

CONSULTORIA INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S
INGENIERIA CON CALIDAD Y COMPROMISO
NIT. 900.739.500-9

JOHN FREDY ORTEGA
C.C. 80.798.752
RL. CONSULTORIA INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SAS
Nit. 900.739.500-9