MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA									
CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES (+/-)		CANTIDADES FINAL	
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PINTURAS Y CIELORASO**								
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN VINILO ACRILICO, PARA MUROS EXTERIORES, INCLUYE RESANES	M2	1008,88	$ 29.200,00	$ 29.459.296,00	8,16	$ 238.231,12	1017,04	$ 29.697.527,12
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO I, PARA MUROS INTERIORES SOBRE ESTUCO	M2	816,55	$ 27.895,00	$ 22.777.662,25	0,00	$ 100,42	816,55	$ 22.777.762,67
1,3	TRATAMIENTO DE MUROS PARA LA HUMEDAD	M2	163,05	$ 48.463,60	$ 7.901.989,98	0,00	-$ 242,32	163,05	$ 7.901.747,66
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE PAÑETE	M2	163,05	$ 28.267,01	$ 4.608.935,98	0,00	-$ 141,34	163,05	$ 4.608.794,65
1,5	REPARACION Y PINTURA DE CIELO RAZO EN DRYWALL	M2	489,53	$ 27.741,00	$ 13.580.051,73	264,74	$ 7.344.152,34	754,27	$ 20.924.204,07
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA DE ESMALTE PARA MALLA ESLABONADA Y ENTRADA PRINCIPAL	M2	126,24	$ 39.563,00	$ 4.994.433,12	680,20	$ 26.910.752,60	806,44	$ 31.905.185,72
	ITEMS NO PREVISTOS								
N.P 1	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA	UND		$ 63.555,00		1,00	$ 63.555,00	1,00	$ 63.555,00
N.P 2	INSTALACION DE PUERTA DE MADERA	UND		$ 84.577,00		1,00	$ 84.577,00	1,00	$ 84.577,00
N.P 3	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO	M2		$ 19.129,00		3,92	$ 74.985,68	3,92	$ 74.985,68
N.P 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINO 1,2X1,2	UND		$ 809.534,00		2,00	$ 1.619.068,00	2,00	$ 1.619.068,00
N.P 5	INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD	UND		$ 204.044,00		3,75	$ 765.165,00	3,75	$ 765.165,00
N.P 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO POLARIZADO	M2		$ 559.075,00		7,56	$ 4.226.607,00	7,56	$ 4.226.607,00
				TOTAL INCLUIDO IVA	**$ 83.322.369,06**		**$ 41.326.810,51**		**$ 124.649.179,57**

ING RICARDO DUSSAN COBALEDA
CONTRATISTA