CONCEPTO SUPERVISIÓN TECNICA No. 3
Fecha: 22 de octubre de 2025

Contrato	158 de 2025
Contratista	CONSORCIO OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA - INFOMETRIKA
Objeto	Determinar las necesidades de la Rama Judicial para la construcción del Plan Sectorial de Desarrollo 2027-2030
Acta de inicio	11 de septiembre de 2025
Tiempo de ejecución	Hasta el 30 de diciembre de 2025
Valor	$1.135.350.593
Asunto del concepto	Revisión del plan de trabajo y cronograma
Supervisión técnica:	Alexandra Ortiz Largo, Erika Lorena Huesa Flechas y Nohemy Bustos Escobar.

Conforme lo estipulado en el contrato, cláusula 7 Obligaciones del contratista, obligaciones específicas, sobre la actividad 1. Elaborar el plan de trabajo y el cronograma del operativo de campo y presentación al supervisor del contrato para su aprobación y seguimiento, numeral 1: *"Elaborar el plan de trabajo y el cronograma del operativo de campo y presentación al supervisor del contrato para su aprobación y seguimiento."*, el documento remitido con el plan de trabajo y cronograma debe cumplir con los aspectos puntuales definidos en el anexo técnico, numeral 2.2 detalle del alcance técnico, tabla 4 actividades y obligaciones del contrato.

En consecuencia, se presenta a continuación el detalle de los documentos allegados por el contratista mediante correo electrónico:

1. **Plan de Trabajo,** archivo Word y pdf con 22 folios.

Versión 1ª del 23 de septiembre de 2025, devuelto mediante concepto técnico No. 2 del 29 de septiembre de 2025, oficio UDAEO25-3956

Versión 2ª ajustada del 26 de septiembre de 2025

Versión 3ª ajustada del 8 de octubre de 2025

Versión 4ª ajustada del 17 de octubre de 2025

2. **Cronograma,** archivo PDF con 1 folio y archivo Excel

Versión 1ª del 23 de septiembre de 2025, devuelto mediante concepto técnico No. 2 del 29 de septiembre, oficio UDAEO25-3956

Versión 2ª ajustada del 26 de septiembre de 2025

Versión 3ª ajustada del 8 de octubre de 2025

Versión 4ª ajustada del 17 de octubre de 2025

Versión 5ª ajustada del 21 de octubre de 205

Una vez revisados los documentos descritos, se observó la atención a los comentarios entregados por la supervisión técnica y se concluye que los documentos aportados por el contratista: "Plan de trabajo" versión del 17 de octubre de 2025 y "Cronograma" versión del 21 de octubre de 2025, cumplen con los requisitos exigidos en el contrato y adenda anexo técnico.

Por parte de la supervisión técnica,

ERIKA LORENA HUESA FLECHAS
Profesional Universitario Grado 16

NOHEMY BUSTOS ESCOBAR
Profesional Especializado Grado 25

ALEXANDRA ORTIZ LARGO
Profesional Especializado Grado 25