DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LESATH SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d1f8ac4f95347378fc1e4084e60b4d96f3876771eb99279cc5c737d44d009b314d95845f6a4bdf1340423c377b3268bc

Número de Factura: 65
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 30/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LESATH SAS
Nombre Comercial: LESATH SAS
Nit del Emisor: 901239041
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 77 13 47 OF 605
Teléfono / Móvil: 3132973569
Correo: contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 25 G 73 B 90
Teléfono / Móvil: 3770600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	CONTRATO DE OBRA:ACTA PARCIAL 10 Contrato de Obra Civil No. 3032 de 2024 Periodo de junio de 2025	NIU	1,00	$ 67.431.697,58	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.431.697,58
2	2	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 2.697.268,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 512.481,00	19.00			$ 2.697.268,42

Notas Finales

#$24-02-00;3032-2024;wmolano@invias.gov.co#$ ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. LESATH SAS CON NIT. 901239041-8. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CAJA SOCIAL No. 21004242050 A NOMBRE DE LESATH SAS
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/10/2025 16:26:22
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 16:26:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	70128966
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	70128966
IVA	512481
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	512481
Total neto factura (=)	70641447
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 70641447

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	70.128.966,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	70.128.966,00
IVA	512.481,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	512.481,00
Total neto factura (=)	70.641.447,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 70.641.447,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764100039643 Rango desde: 58 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-10-14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1
		FECHA	01 7 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA PERIODO MES: Del 01 al 25 de junio de 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 70.128.966,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	24/09/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	24/09/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	24/09/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUDARDO RINCON SILVA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	25/09/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	08/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	08/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	06/11/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3032 DE 2024

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: LESATH SAS **NIT.** 901.239.041-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, El Arquitecto WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: LESATH SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 70.641.447,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: No. 10 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** **Del 01 al 25 de junio de 2025** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula profesional No.: 19202 - 65504 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula profesional No.: 19202 - 65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matricula profesional No.: A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO SVR (E)
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 01/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 70.128.966,00 **MES** Del 01 al 25 de junio de 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3032/2024 (Indique número y año)

OBJETO:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: LESATH SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3341 DE 2024 INTERVENTOR: ECONS SIGLO XXI S.A.S.

PLAZO INICIAL: 30/06/2025 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 12 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/09/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 25/06/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 14/07/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 839.850.481,28 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 260.968.744,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.100.819.225,28

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 4 04/04/2025		Última de fecha	OBRA EJECUTADA		
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I. EXPLANACIONES														
1		201		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	30,00	$ 205.510,00	$ 6.165.300,00						
2		210		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	800,00	$ 25.920,00	$ 20.736.000,00	2.500,00	$ 64.800.000,00	466,20	$ 12.083.904,00	2.118,70	$ 54.916.704,00
3		210		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	800,00	$ 56.170,00	$ 44.936.000,00	500,00	$ 28.085.000,00			368,60	$ 20.704.262,00
4		211	211.1P	REMOCIÓN DE DERRUMBES (INCLUYE CAMABAJA PARA TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS)	m3	15.285,00	$ 21.350,00	$ 326.334.750,00	9.031,00	$ 192.811.850,00			8.068,00	$ 172.251.800,00
NP				CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	m2		$ 1.446,00		181.500,00	$ 262.449.000,00				
Subtotal								$ 398.172.050,00		$ 548.145.850,00		$ 12.083.904,00		$ 247.872.766,00
II. ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
5		600		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	200,00	$ 33.890,00	$ 6.778.000,00	500,00	$ 16.945.000,00			167,40	$ 5.673.186,00
6		610		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	750,00	$ 85.050,00	$ 63.787.500,00	3.090,00	$ 262.804.500,00	466,20	$ 39.650.310,00	2.527,56	$ 214.968.978,00
7		610		RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	150,00	$ 250.150,00	$ 37.522.500,00						
8		630		HEXÁPODO RESISTENCIA 21 Mpa (Clase C - Incluye acero de refuerzo F'y 420 Mpa y acero para amarre entre hexápodos)	Und	30,00	$ 1.581.050,00	$ 47.431.500,00						
9		630		BOLSACRETO RESISTENCIA 21 Mpa (Clase D)	m3	30,00	$ 903.900,00	$ 27.117.000,00						
10		630		TIPO DE CONCRETO_CLASE C (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla)	m3	50,00	$ 813.720,00	$ 40.686.000,00						
11		630		TIPO DE CONCRETO CLASE D (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	30,00	$ 905.460,00	$ 27.163.800,00	80,00	$ 72.436.800,00			36,39	$ 32.949.689,40
12		630		TIPO DE CONCRETO CLASE E (Analizado para concreto simple con resistencia 17 Mpa, mezcla in situ)	m3	30,00	$ 675.940,00	$ 20.278.200,00						
13		630		TIPO DE CONCRETO CLASE F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	30,00	$ 646.890,00	$ 19.406.700,00	10,00	$ 6.468.900,00			1,37	$ 886.239,30
14		630		TIPO DE CONCRETO CLASE G (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa)	m3	30,00	$ 465.220,00	$ 13.956.600,00						
15		640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	3.000,00	$ 8.410,00	$ 25.230.000,00	6.509,00	$ 54.740.690,00			2.978,23	$ 25.046.914,30
16		661		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	2,00	$ 586.350,00	$ 1.172.700,00						
17		661		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	6,00	$ 851.690,00	$ 5.110.140,00						
18		671		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	6,00	$ 725.430,00	$ 4.352.580,00						
19		673		GEOTEXTIL TIPO tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N	m2	1.200,00	$ 11.080,00	$ 13.296.000,00	1.600,00	$ 17.728.000,00	1.340,40	$ 14.851.632,00	1.340,40	$ 14.851.632,00
20		681		GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	100,00	$ 389.550,00	$ 38.955.000,00						
21		685		MATERIAL DE RELLENO, CARGUE,TRANSPORTE E INSTALACION DE BGG (Analizado para Instalación 1: Con formaleta fija)	m3	200,00	$ 17.370,00	$ 3.474.000,00						
22		681		GAVIÓN RELLENO DE SUELO CON GEOTEXTIL, DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC	m3	36,00	$ 219.100,00	$ 7.887.600,00						
Subtotal								$ 403.605.820,00		$ 431.123.890,00		$ 54.501.942,00		$ 294.376.639,00
III. TRANSPORTE														
23		900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA	m3/E	6.000	$ 1.690,00	$ 10.140.000,00	2.000,00	$ 3.380.000,00			1.322,00	$ 2.234.180,00
24		900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	5.000,00	$ 1.520,00	$ 7.600.000,00	1.330,00	$ 2.021.600,00	2.331,00	$ 3.543.120,00	2.703,00	$ 4.108.560,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	01/07/2025 (Día / Mes / Año)

25		900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	4.000,00	$ 1.630,00	$ 6.520.000,00	36.620,00	$ 59.690.600,00			33.900,00	$ 55.257.000,00
26		900	900.3.1P	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, BASES Y SUBBASES GRANULARES, AGREGADOS, MATERIAL DE AFIRMADO	m3/km	2.008,98	$ 1.630,00	$ 3.274.638,31	27.008,98	$ 44.024.638,00			7.987,37	$ 13.019.413,10
Subtotal								$ 27.534.638,31		$ 109.116.838,00		$ 3.543.120,00		$ 74.619.153,10
				ÍTEM NO PREVISTOS										
										$ 1.430,00				
				Ajuste al peso										
				TOTAL OBRAS				**$ 829.312.508,31**		**$ 1.088.388.008,00**		$ 70.128.966,00		**$ 616.868.558,10**
				PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				$ 4.445.128,70		$ 4.445.129,00				
				VALOR BÁSICO DE LAS OBRAS				$ 833.757.637,01		$ 1.092.833.137,00		$ 70.128.966,00		$ 616.868.558,10
				VALOR IVA				$ 6.092.844,27		$ 7.986.088,00		$ 512.481,00		$ 4.507.886,00
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 839.850.481,28		$ 1.100.819.225,00		$ 70.641.447,00		$ 621.376.444,10
				VALOR TOTAL				**$ 839.850.481,28**		**$ 1.100.819.225,00**		$ 70.641.447,00		**$ 621.376.444,10**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU ..... 30 %
Utilidad ..... 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
Contrato 3032/2024	$ 70.128.966,00	$ 512.481,00	$ 70.641.447
Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 70.128.966,00	$ 512.481,00	$ 70.641.447

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
I. EXPLANACIONES	$ 12.083.904	$ 247.872.766
II. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 54.501.942	$ 294.376.639
III. TRANSPORTE	$ 3.543.120	$ 74.619.153
TOTAL		$ 616.868.558

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 70.641.447,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: GLADIS MACIAS VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01196 0399 CPITV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CANTIDADES DE OBRA

OBJETO CONTRATO:	**HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA.**		
CONTRATISTA	LESATH SAS	**INTERVENTOR**	ECONS SIGLO XXI S.A.S.
CONTRATO N°	3032 - 2024	**FECHA:**	01/07/2025
CAPITULO:	**I. EXPLANACIONES**		
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES		**UNIDAD:**	**m3**

Detalle	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Observación	SUB-TOTAL
Detalle Nivel 0 Mejoramiento	5	2	20		200,00
Detalle Nivel 1	5	0,4	20		40,00
Detalle Nivel 2	4,7	0,3	20		28,20
Detalle Nivel 3	4,4	0,3	20		26,40
Detalle Nivel 4	4,1	0,3	20		24,60
Detalle Nivel 5	3,8	0,3	20		22,80
Detalle Nivel 6	3,5	0,3	20		21,00
Detalle Nivel 7	3,2	0,3	20		19,20
Detalle Nivel 8	2,9	0,3	20		17,40
Detalle Nivel 9	2,6	0,3	20		15,60
Detalle Nivel 10	2,3	0,3	20		13,80
Detalle Nivel 11	2	0,3	20		12,00
Detalle Nivel 12	1,7	0,3	20		10,20
Detalle Nivel 13	1,4	0,3	20		8,40
Detalle Nivel 14	1,1	0,3	20		6,60
				SubTotal	466,20
				TOTAL	**466,20**

Firma:

Nombre: GLADIS MACIAS VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:

Nombre: HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01196 0399 CPITV

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CANTIDADES DE OBRA

OBJETO CONTRATO:	**HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA.**		
CONTRATISTA	LESATH SAS	**INTERVENTOR**	ECONS SIGLO XXI S.A.S.
CONTRATO N°	3032 - 2024	**FECHA:**	01/07/2025
CAPITULO:	**II. ESTRUCTURAS Y DRENAJES**		

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	**UNIDAD:**	**m3**

Detalle	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Observación	SUB-TOTAL
Detalle Nivel 0 Mejoramiento	5	2	20		200,00
Detalle Nivel 1	5	0,4	20		40,00
Detalle Nivel 2	4,7	0,3	20		28,20
Detalle Nivel 3	4,4	0,3	20		26,40
Detalle Nivel 4	4,1	0,3	20		24,60
Detalle Nivel 5	3,8	0,3	20		22,80
Detalle Nivel 6	3,5	0,3	20		21,00
Detalle Nivel 7	3,2	0,3	20		19,20
Detalle Nivel 8	2,9	0,3	20		17,40
Detalle Nivel 9	2,6	0,3	20		15,60
Detalle Nivel 10	2,3	0,3	20		13,80
Detalle Nivel 11	2	0,3	20		12,00
Detalle Nivel 12	1,7	0,3	20		10,20
Detalle Nivel 13	1,4	0,3	20		8,40
Detalle Nivel 14	1,1	0,3	20		6,60
				SubTotal	466,20

TOTAL	**466,20**

Firma:

Nombre: GLADIS MACIAS VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:

Nombre: HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01196 0399 CPITV

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CANTIDADES DE OBRA

OBJETO CONTRATO:	**HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA.**		
CONTRATISTA	LESATH SAS	**INTERVENTOR**	ECONS SIGLO XXI S.A.S.
CONTRATO N°	3032 - 2024	**FECHA:**	01/07/2025

CAPITULO:	**II. ESTRUCTURAS Y DRENAJES**

GEOTEXTIL TIPO tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N	**UNIDAD:**	**m2**

Detalle	Largo (m)					Ancho (m)	SUB-TOTAL
Detalle Nivel 1	5	0,4	0,3	0,13	1	20	136,60
	6,83						
Detalle Nivel 2	4,7	0,3	0,3	0,13	1	20	128,60
	6,43						
Detalle Nivel 3	4,4	0,3	0,3	0,13	1	20	122,60
	6,13						
Detalle Nivel 4	4,1	0,3	0,3	0,13	1	20	116,60
	5,83						
Detalle Nivel 5	3,8	0,3	0,3	0,13	1	20	110,60
	5,53						
Detalle Nivel 6	3,5	0,3	0,3	0,13	1	20	104,60
	5,23						
Detalle Nivel 7	3,2	0,3	0,3	0,13	1	20	98,60
	4,93						
Detalle Nivel 8	2,9	0,3	0,3	0,13	1	20	92,60
	4,63						
Detalle Nivel 9	2,6	0,3	0,3	0,13	1	20	86,60
	4,33						
Detalle Nivel 10	2,3	0,3	0,3	0,13	1	20	80,60
	4,03						
Detalle Nivel 11	2	0,3	0,3	0,13	1	20	74,60
	3,73						
Detalle Nivel 12	1,7	0,3	0,3	0,13	1	20	68,60
	3,43						
Detalle Nivel 13	1,4	0,3	0,3	0,13	1	20	62,60
	3,13						
Detalle Nivel 14	1,1	0,3	0,3	0,13	1	20	56,60
	2,83						
						SubTotal	1340,40

TOTAL	**1340,40**

Firma:

Nombre: GLADIS MACIAS VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:

Nombre: HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01196 0399 CPITV

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CANTIDADES DE OBRA

OBJETO CONTRATO:	**HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA.**		
CONTRATISTA	LESATH SAS	**INTERVENTOR**	ECONS SIGLO XXI S.A.S.
CONTRATO N°	3032 - 2024	**FECHA:**	01/07/2025

CAPITULO:	**III. TRANSPORTE**

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	**UNIDAD:**	**m3/km**

Código	Carretera	Detalle	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Distancia (Km)	SUB-TOTAL
20839	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 0 Mejoramiento	5	2	20	5,00	1000,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 1	5	0,4	20	5,00	200,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 2	4,7	0,3	20	5,00	141,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 3	4,4	0,3	20	5,00	132,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 4	4,1	0,3	20	5,00	123,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 5	3,8	0,3	20	5,00	114,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 6	3,5	0,3	20	5,00	105,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 7	3,2	0,3	20	5,00	96,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 8	2,9	0,3	20	5,00	87,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 9	2,6	0,3	20	5,00	78,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 10	2,3	0,3	20	5,00	69,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 11	2	0,3	20	5,00	60,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 12	1,7	0,3	20	5,00	51,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 13	1,4	0,3	20	5,00	42,00
20002	Tello - San Andre - Alto Roblal	Detalle Nivel 14	1,1	0,3	20	5,00	33,00
						SubTotal	2331,00
						TOTAL	**2331,00**

Firma:
Nombre: GLADIS MACIAS VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01196 0399 CPITV

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Huila **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 10 **DE** Del 01 al 25 de junio de 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 10
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 70.129.966,00

CONTRATO No: 3032-2024

OBJETO:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA: LESATH SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3341-2024 **INTERVENTOR:** ECONS SIGLO XXI SAS

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/09/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 25/06/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 839.850.481,28 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.100.819.225,00

PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 12 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 14/07/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 260.968.744,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Septiembre de 2024	2 Octubre de 2024	3 Noviembre de 2024	4 Diciembre de 2024	5 Enero de 2025	6 Febrero de 2025	7 Marzo de 2025	8 Abril de 2025	9 Mayo de 2025	10 Junio de 2025	
EXPLANACIONES	$398.172,05	48,01%	29,89%	% P	12,00%	12,00%	8,26%	3,5593%	3,5593%	3,5593%	0,8898%	0,89%	0,89%	0,89%	131,24%
				$ P	$99.543,01	$99.543,01	$68.479,71	$29.524,28	$29.524,28	$29.524,28	$7.381,07	$7.381,07	$7.381	$7.381	
	$385.662,85	46,50%	$247.872,77	$ E	$ -	$ -	$ 89.073,05	$ 76.176,80	$ -	$ -	$ 37.362,50	$ 12.402,96	$ 20.773,55	$ 12.083,90	98,43%
				% E	0,0%	0,0%	8,18%	7,00%	0,0%	0,0%	3,43%	1,1%	1,9%	1,1%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$403.605,82	48,67%	35,50%	% P	12,17%	12,17%	11,39%	8,5907%	8,5907%	8,5907%	2,1477%	2,1477%	2,1477%	2,1477%	65,62%
				$ P	$100.901	$100.901,46	$94.475	$71.243,01	$71.248	$71.248	$17.812,00	$17.812,00	$17.812	$17.812	
	$581.269,48	70,09%	$294.376,64	$ E	$ -	$ -	$ 170.312,63	$ -	$ -	$ -		$ 69.562,07	$ -	$ 54.501,94	
				% E	0,0%	0,0%	15,65%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,4%	0,0%	5,0%	
TRANSPORTE	$27.534,64	3,32%	9,00%	% P	0,83%	0,83%	5,35%	1,9083%	1,909%	1,909%	0,4772%	0,48%	0,48%	0,48%	32,81%
				$ P	$6.884	$6.883,66	$44.374	$15.825,56	$15.829	$15.829	$3.957,14	$3.957,14	$3.957	$3.957	
	$121.455,24	14,65%	$74.619,15	$ E	$ -	$ -	$ 12.380,93	$ 29.079,20	$ -	$ -	$ 3.765,30	$ 17.920,65	$ 7.929,95	$ 3.543,12	
				% E	0,0%	0,0%	1,14%	2,67%	0,0%	0,0%	0,3%	1,6%	0,7%	0,3%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 829.312,508**	**100,00%**	**74,383%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.088.388,008**	**131,24%**	**$ 616.868,56**												

Reprogramación No.1 Reprogramación No.2 Reprogramación No.3 Reprogramación No.4

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	25,00%	25,00%	25,00%	14,06%	14,06%	14,06%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 207.328,1271	$ 207.328,1271	$ 207.327,9069	$ 116.600,8517	$ 116.600,8517	$ 116.600,8517	$ 29.150,2129	$ 29.150,2129	$ 29.150,2129	$ 29.150,213
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	25,00%	50,00%	75,00%	89,06%	103,12%	117,18%	120,70%	124,21%	127,73%	131,24%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 207.328,13	$ 414.656,25	$ 621.984,16	$ 738.585,01	$ 855.185,86	$ 971.786,72	$ 1.000.936,93	$ 1.030.087,14	$ 1.059.237,36	$ 1.088.388
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	24,97%	9,67%	0,00%	0,00%	3,78%	9,18%	2,64%	6,44%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ 271.766,61	$ 105.256,00	$ -	$ -	$ 41.127,80	$ 99.885,69	$ 28.703,50	$ 70.128,97
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	24,97%	34,64%	34,64%	34,64%	38,42%	47,60%	50,23%	56,68%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ 271.766,61	$ 377.022,605	$ 377.022,605	$ 377.022,605	$ 418.150,405	$ 518.036,092	$ 546.739,592	$ 616.868,558

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (A)	$ 4.445.128,70 / $ 4.445.128,70	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) ©	$ 6.092.844,27 / $ 7.986.088,00	$ 4.507.886,00	56,447%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 10.537.972,97	$ 4.507.886,00	36,263%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 12.431.216,70		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 10.537.972,97**	**$ 4.507.886,00**	**36,263%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 12.431.216,70**		

NOTA:

1. La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: GLADIS MACIAS VARGAS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula Profesional No.: 011960399 CPITV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **3032/2024** Contratista **LESATH SAS**

Objeto del Contrato : ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Acta N° **10** Valor basico $ 70.128.966,00 Período Del 01 al 25 de junio de 2025

Valor Incluido Iva $ 70.641.447,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	20839	Tello - San Andre - Alto Roblal			70.641.447,00	70.641.447,00
		TOTALES	**$**	**$**		**70.641.447,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	Tello	70.641.447,00	70.128.966,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**70.641.447,00**	**70.128.966,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

GLADIS MACIAS VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
46.368.055 expedida en Sogamoso

HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
01196 0399 CPITV

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	2	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 3032/2024

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	ACTA No. 10	Del 01 al 25 de junio de 2025
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	797024	RUBRO No. C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 70.641.447,00
No. COMPROMISO:	254125	RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402098-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	**$ 70.641.447,00**

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING.JESUS EDUARDO RINCON SILVA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 7 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 3032/2024 **CONTRATISTA:** LESATH SAS

MES INFORME MENSUAL: **Del 01 al 25 de junio de 2025** **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3341 DE 2024 **INTERVENTOR:** ECONS SIGLO XXI S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	797024	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	10	Nacion	Contrato principal	$ 839.850.481,28	$ 349.259.813,18
2024	797024	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	10	Nacion	Adicional No. 1	$ 60.144.328,00	
2025	254125	C-2402-0600-13-51102A-2402098-02	10	Nacion	Adicional No. 2	$ 200.824.416,00	$ 200.824.416,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.100.819.225,28**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	sep-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	797024 26 de agosto 2024	$ 839.850.481,28	$ 839.850.481,28				
2	Parcial	oct-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	797024 26 de agosto 2024	$ 839.850.481,28	$ 839.850.481,28				
3	Parcial	nov-24	$ 271.766.605,00	$ 1.985.987,00	$ 273.752.592,00	$ -	$ -	$ -	797024 26 de agosto 2024	$ 566.097.889,28	$ 566.097.889,28				
4	Parcial	dic-24	$ 105.256.000,00	$ 769.178,00	$ 106.025.178,00	$ -	$ -	$ -	797024 26 de agosto 2024	$ 520.217.039,28	$ 520.217.039,28				
5	Parcial	ene-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	797024 26 de agosto 2024	$ 520.217.039,28	$ 520.217.039,28				
6	Parcial	feb-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	797024 26 de agosto 2024	$ 520.217.039,28	$ 520.217.039,28				
7	Parcial	mar-25	$ 41.127.800,00	$ 300.549,00	$ 41.428.349,00	$ -	$ -	$ -	797024 26 de agosto 2024	$ 478.788.690,28	$ 679.613.106,28				
8	Parcial	abr-25	$ 99.885.687,10	$ 729.934,00	$ 100.615.621,10	$ -	$ -	$ -	797024 26 de agosto 2024	$ 378.173.069,18	$ 578.997.485,18				
9	Parcial	may-25	$ 28.703.500,00	$ 209.756,00	$ 28.913.256,00	$ -	$ -	$ -	797024 26 de agosto 2024	$ 349.259.813,18	$ 550.084.229,18				
10	Parcial	Del 01 al 25 de jun-25	$ 70.128.966,00	$ 512.481,00	$ 70.641.447,00	$ -	$ -	$ -	797024 26 de agosto 2024	$ 278.618.366,18	$ 479.442.782,18				
TOTALES			**$ 616.868.558,10**	**$ 4.507.885,00**	**$ 621.376.443,10**					**$ 278.618.366,18**	**$ 479.442.782,18**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 616.868.558,10**	**$ 4.507.885,00**	**$ 621.376.443,10**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	N/A	N/A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A	N/A	N/A
AJUSTES	N/A	N/A	N/A
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	**$ 616.868.558,10**	**$ 4.507.885,00**	**$ 621.376.443,10**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: GLADIS MACIAS VARGAS
Representante Legal LESATH SAS
C.C.46.368.055 expedida en Sogamoso

Firma
Nombre: HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 01196 0399 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 01 julio 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 3032/2024 **CONTRATISTA:** LESATH SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Del 01 al 25 de junio de 2025 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3341 DE 2024 **INTERVENTOR:** ECONS SIGLO XXI S.A.S.

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CADENA CHAVARRO HERNAN JAVIER	1.077.875.240	INSPECTOR	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 1.423.500	V	SANITAS		$ 1.423.500	COLPENSIONES		$ 1.423.500	$ 1.423.500			
2	CALLEJAS CAMPOS YEDINSON FERMIN	1.075.299.591	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 1.423.500	V	NUEVA EPS	33839063	$ 1.423.500	PORVENIR	33839063	$ 1.423.500	$ 1.423.500			
3	MARINEZ ESCOBEDO REINALDO	83.087.130	MAESTRO DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 2.000.000	V	NUEVA EPS		$ 2.000.000	COLPENSIONES		$ 2.000.000	$ 2.000.000			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 8/07/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GLADIS MACIAS VARGAS
Representante Legal LESATH SAS
C.C.46.368.055 expedida en Sogamoso

Firma
Nombre: HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 01196 0399 OPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33839063
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INCOINT SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900673562	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 NO 3 50 OF 412	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	8643535
FAX	8643535	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	incointop1
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075309707	PRIMER APELLIDO	VARGAS	SEGUNDO APELLIDO	PERDOMO
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	DANIEL		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
40		$53.293.450		33839063

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1077875240	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	CADENA CHAVARRO HERNAN JAVIER	$1.423.500
CC-1075299591	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	CALLEJAS CAMPOS YEDINSON FERMIN	$1.423.500
CC-1007273413	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	CERQUERA CARVAJAL ARQUIMEDES	$1.423.500
CC-1080188086	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	CERQUERA ESPINILLA BRAYAN ANDRES	$1.423.500
CC-36069721	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	CLAVIJO CERQUERA MAGNOLIA	$1.423.500
CC-12192545	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	CUELLAR SAGASTUY GILBERTO	$1.423.500
CC-1084924253	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	CUENCA DIAZ JORGE IGNACIO	$1.423.500
CC-1084260942	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	DIAZ BOLAÑOS ALDAIR	$1.423.500
CC-1079389511	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	DIAZ CORTES ARBEY	$1.423.500
CC-83224554	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	DOMINGUEZ RIVEROS OSCAR YIMMY	$1.423.500
CC-1004441224	01	No	No	No	41	359	5711001	Fijo	GOMEZ BURBANO JOSE ALFREDO	$1.423.500
CC-1081418260	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	GONZALEZ BONILLA NESTOR JULIAN	$1.423.500
CC-1075252862	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	GUILOMBO GARZON YONI LEONID	$2.135.250
CC-1075319033	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	JORGE PEREZ SEBASTIAN	$1.423.500
CC-83225119	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	JORGE SANCHEZ SANDRO	$1.423.500
CC-1084922722	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	LAGUNA CALDERON MIGUEL ANGEL	$1.423.500
CC-1084923916	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	LAGUNA MONTILLA FABIAN EDUARDO	$1.423.500
CC-83224992	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	LAGUNA VARGAS JOHN JAIRO	$1.423.500
CC-1084922715	01	No	No	No	41	1	5433001	Fijo	LAZO RODRIGUEZ JANER ANDRES	$1.423.500
CC-1007359799	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	LISCANO ANDRADE JOSUE	$1.423.500
CC-7730146	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	LUGO CORTES CARLOS ANDRES	$1.423.500
CC-83087130	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	MARINEZ ESCOBEDO REINALDO	$2.000.000
CC-12280056	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	MARTINEZ MENDEZ WILSON ADRIAN	$1.423.500
CC-1075231205	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MOLINA ORTIZ LUIS GERMAN	$1.423.500
CC-7699512	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MONTEALEGRE CALDERON JAIME FERNANDO	$1.423.500
CC-1084925103	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	MONTEALEGRE LEON YOHN JADER	$1.423.500
CC-1075237176	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	MUÑOZ BARRIOS OSCAR IVAN	$1.423.500
CC-83246307	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	ORTIZ HERNANDEZ LUIS ADOLFO	$1.423.500
CC-12209068	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	OSORIO GONZALEZ PAUBLO AGUSTIN	$1.423.500
CC-7689081	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	PERDOMO GARCIA CARLOS OCTAVIO	$1.423.500
CC-1080187743	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	PLAZA MALLUNGO DUVAN ANDRES	$1.423.500
CC-1084925674	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	POLO TRUJILLO CARLOS ARTURO	$1.423.500
CC-12257822	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	RODRIGUEZ CORTES ELIAS	$1.423.500
CC-4946005	01	4	No	No	41	1	5711001	Fijo	SALAZAR PASTRANA LUIS IGNACIO	$1.423.500

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1004251430	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	TIERRADENTRO PEREZ JAIRO ALFONSO	$1.423.500
CC-1081182862	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	TOVAR BAHAMON LUIS ENRIQUE	$1.423.500
CC-7710012	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	VARGAS GONZALEZ ISAIAS	$1.423.500
CC-4913988	01	No	No	No	41	1	5439004	Fijo	VARGAS JIMENEZ JESUS MARIA	$1.423.500
CC-1075253257	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	VIDALES CELADA CRISTHIAN ANDRES	$1.423.500
CC-1084925106	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	YUCUMA MORALES RAFAEL	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1077875240																													0		
CC - 1075299591																													0		
CC - 1007273413																													0		
CC - 1080188086																													0		
CC - 36069721																													0		
CC - 12192545																													0		
CC - 1084924253																													0		
CC - 1084260942																													0		
CC - 1079389511																													0		
CC - 83224554			X	2025-06-08																									0		
CC - 1004441224																													0		
CC - 1081418260																													0		
CC - 1075252862																													0		
CC - 1075252862																			X	2025-06-10	2025-06-24								0		
CC - 1075319033																													0		
CC - 83225119																													0		
CC - 1084922722	X	2025-06-04																											0		
CC - 1084923916																													0		
CC - 83224992																													0		
CC - 1084922715																													0		
CC - 1084922715																X	2025-06-01	2025-06-05											0		
CC - 1007359799																													0		
CC - 7730146																													0		

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 83087130																													0		
CC - 12280056																													0		
CC - 1075231205																													0		
CC - 7699512	X	2025-06-04																											0		
CC - 1084925103																													0		
CC - 1075237176																													0		
CC - 83246307																													0		
CC - 12209068																													0		
CC - 7689081																													0		
CC - 1080187743																													0		
CC - 1084925674			X	2025-06-26																									0		
CC - 12257822																X	2025-06-01	2025-06-30											0		
CC - 4946005	X	2025-06-26																											0		
CC - 1004251430																													0		
CC - 1081182862																													0		
CC - 7710012																													0		
CC - 4913988																													0		
CC - 1075253257			X	2025-06-18																									0		
CC - 1084925106																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1077875240	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1075299591	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1007273413	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1080188086	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 36069721	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 12192545	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084924253	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084260942	COLFONDOS	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1079389511	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 83224554	PROTECCION	8	$379.600	0.1600000	$60.800	$0	$0	$60.800	$0	$0	$0
CC - 1004441224	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1081418260	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1075252862	PORVENIR	15	$1.067.625	0.1600000	$170.900	$0	$0	$170.900	$0	$0	$0
CC - 1075252862	PORVENIR	15	$1.067.625	0.1600000	$170.900	$0	$0	$170.900	$0	$0	$0
CC - 1075319033	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 83225119	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084922722	PROTECCION	27	$1.281.150	0.1600000	$205.000	$0	$0	$205.000	$0	$0	$0
CC - 1084923916	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 83224992	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084922715	PROTECCION	25	$1.186.250	0.1600000	$189.800	$0	$0	$189.800	$0	$0	$0
CC - 1084922715	PROTECCION	5	$237.250	0.1600000	$38.000	$0	$0	$38.000	$0	$0	$0
CC - 1007359799	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 7730146	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 83087130	COLPENSIONES	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 12280056	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1075231205	COLFONDOS	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 7699512	PROTECCION	27	$1.281.150	0.1600000	$205.000	$0	$0	$205.000	$0	$0	$0
CC - 1084925103	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1075237176	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 83246307	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 12209068	COLFONDOS	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 7689081	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1080187743	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084925674	PORVENIR	26	$1.233.700	0.1600000	$197.400	$0	$0	$197.400	$0	$0	$0
CC - 12257822	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 4946005	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1004251430	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081182862	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 7710012	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 4913988	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1075253257	PROTECCION	18	$854.100	0.1600000	$136.700	$0	$0	$136.700	$0	$0	$0
CC - 1084925106	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1077875240	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1075299591	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1007273413	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1080188086	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 36069721	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 12192545	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1084924253	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1084260942	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1079389511	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 83224554	SALUD TOTAL	8	$379.600	0.0400000	$15.200	$0	0	$0	0	$0	8	$379.600	5	0.0696000	$26.500
CC - 1004441224	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1081418260	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1075252862	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$1.067.625	0.0400000	$42.800	$0	0	$0	0	$0	15	$1.067.625	5	0.0696000	$74.400
CC - 1075252862	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$1.067.625	0.0400000	$42.800	$0	0	$0	0	$0	15	$1.067.625	5	0.0000000	$0
CC - 1075319033	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 83225119	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1084922722	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.281.150	0.0400000	$51.300	$0	0	$0	0	$0	27	$1.281.150	5	0.0696000	$89.200
CC - 1084923916	ESSC ASMET SALUD	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 83224992	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1084922715	NUEVA E.P.S. S.A.	25	$1.186.250	0.0400000	$47.500	$0	0	$0	0	$0	25	$1.186.250	5	0.0696000	$82.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1084922715	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$237.250	0.0400000	$9.500	$0	0	$0	0	$0	5	$237.250	5	0.0000000	$0
CC - 1007359799	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 7730146	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 83087130	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	5	0.0696000	$139.200
CC - 12280056	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1075231205	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 7699512	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.281.150	0.0400000	$51.300	$0	0	$0	0	$0	27	$1.281.150	5	0.0696000	$89.200
CC - 1084925103	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1075237176	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 83246307	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 12209068	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 7689081	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1080187743	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1084925674	SANITAS	26	$1.233.700	0.0400000	$49.400	$0	0	$0	0	$0	26	$1.233.700	6	0.0696000	$85.900
CC - 12257822	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0000000	$0
CC - 4946005	SANITAS	5	$237.250	0.0400000	$9.500	$0	0	$0	0	$0	5	$237.250	5	0.0696000	$16.600
CC - 1004251430	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 1081182862	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 7710012	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100
CC - 4913988	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075253257	SANITAS	18	$854.100	0.0400000	$34.200	$0	0	$0	0	$0	18	$854.100	5	0.0696000	$59.500
CC - 1084925106	ESSC ASMET SALUD	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1077875240	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075299591	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007273413	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080188086	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36069721	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12192545	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084924253	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084260942	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079389511	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83224554	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$379.600	0.0400000	$15.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004441224	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081418260	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075252862	COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$1.067.625	0.0400000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075252862	COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$1.067.625	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075319033	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-83225119	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084922722	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$1.281.150	0.0400000	$51.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084923916	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83224992	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084922715	COMFAMILIAR DEL HUILA	25	$1.186.250	0.0400000	$47.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084922715	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007359799	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7730146	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83087130	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12280056	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075231205	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7699512	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$1.281.150	0.0400000	$51.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084925103	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075237176	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83246307	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12209068	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7689081	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080187743	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084925674	COMFAMILIAR DEL HUILA	26	$1.233.700	0.0400000	$49.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12257822	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-4946005	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$237.250	0.0400000	$9.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004251430	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081182862	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7710012	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4913988	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075253257	COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$854.100	0.0400000	$34.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084925106	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	9	$2.142.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.142.400
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PROTECCION	13	$2.657.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.657.700
PORVENIR	14	$3.272.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$3.272.800
COLFONDOS	3	$683.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$683.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0	$114.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$114.000	$0	0	$0	0	$0	$114.000	0	$0	$0	$114.000	$0	0	$0	$0	$114.000	$0	$0	$114.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	16	$834.100	$0	0	$0	0	$0	$834.100	0	$0	$0	$834.100	$0	0	$0	$0	$834.100	$0	$0	$834.100
NUEVA E.P.S. S.A.	19	$1.123.200	$0	0	$0	0	$0	$1.123.200	0	$0	$0	$1.123.200	$0	0	$0	$0	$1.123.200	$0	$0	$1.123.200
SALUD TOTAL	1	$15.200	$0	0	$0	0	$0	$15.200	0	$0	$0	$15.200	$0	0	$0	$0	$15.200	$0	$0	$15.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	40	$3.636.100	0	$0	$0	$3.636.100	0	$0	$3.636.100	0	$0	$0	$3.636.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	40	$2.091.200	0	$0	$2.091.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$2.200.500
PENSIONES	4	$8.756.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$3.636.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$2.091.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$16.684.100

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y APORTES PARAFISCALES

HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS en mi condición de representante legal de ECONS SIGLO XXI S.A.S. identificada con NIT 901594846-0, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que la empresa LESATH SAS con Nit. 901.239.041-8 ha cumplido desde el 01 de junio de 2025 hasta el 24 de junio de 2025 con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los Aportes Parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 25 días del mes de Junio de 2025.

Agradezco su atención y me suscribo,



HENRY A VARGAS ROJAS
ECONS SIGLO XXI SAS

Dirección electrónica: econs1010@gmail.com
Celular: 310 4830033

Bogotá, D.C., julio 01 de 2025

LESATH SAS

CERTIFICACIÓN

Yo, **GLADIS MACIAS VARGAS**, identificado con la C.C. 46.368.055 en mi condición de Representante legal de **LESATH SAS** con NIT 901.239.041-8 de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9º de la Ley 828 de 2003, certifico y declaro bajo la gravedad de juramento, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artìculo 442, que la citada empresa ha efectuado el pago por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo del 01 de junio de 2025 al 25 de junio de 2025 con ocasión de la suscripción del Acta parcial No 10 del contrato 3032 de 2024 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÕAS y LESATH SAS. a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Nota: Para el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se han tenido en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999, Artículo 19º al 24º. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se ha tenido en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Artículo 10º de la Ley 21 de 1982.

Cordialmente,



GLADIS MACIAS VARGAS
Representante Legal
C.C. No. 46.368.055

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141046292948

(415)7707212489984(8020) 000014104629294 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LESATH SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 13 47 OF 605

42. Correo electrónico contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 9 7 3 5 6 9	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 8 1 2 1 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ BERNAL LEONARDO IVAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046292948

(415)7707212489984(8020) **000014104629294 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 1 2 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 1 2 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 4 6 1 3 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 1 2 1 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 8 1 2 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141046292948

(415)7707212489984(8020) **000014104629294 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 0 9 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	BERNAL	LEONARDO	IVAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 6 3 6 8 0 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MACIAS	VARGAS	GLADIS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141046292948

(415)7707212489984(8020) **000014104629294 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 1 1 5 5 3 1 2		2 5 7 9 8 5

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VARGAS	RODRIGUEZ	WENDY	TATIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

LESATH SAS Identificado con NI 9012390418

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina CASTELLANA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21004242050
Fecha de apertura:	12 de Octubre de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a , realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 21 de Octubre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social