ACTA No.	01	**TIPO DE CONTRATO**	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	002-2025 CO1.PCCNTR.8364369	**FECHA DE CONTRATO**	13 DE NOVIEMBRE DE 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**CONSTRUINGENIERA DE COLOMBIA S.A.S,** identificado con **NIT. 901.053.614-8**		
OBJETO DEL CONTRATO			
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.			
No. DE CDP	25 - 02362	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	11 DE JUNIO DE 2025
No. DE RP	25 - 06096	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ**		
CARGO DEL SUPERVISOR	**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**		
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	02 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCO PESOS m/cte. ($171.978.005), INCLUIDO IVA Y LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PARA LA EJECUCIÓN.		
PÓLIZA DE GARANTÍAS			
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	*SEGUROS DEL ESTADO S.A.*		
NÚMERO DE PÓLIZA	*POLIZA DE GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES* *96-44-101200999* *RESOLUCION No. 167*		
FECHA DE APROBACIÓN	*24 DE NOVIEMBRE DE 2025*		

En el municipio de Floridablanca, el DOS (02) de DICIEMBRE de dos mil veinticinco (2025), se reunieron CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. NIT. **901.053.614-8**, Representado Legalmente por MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ identificado con C.C. 1.096.949.307 quien para los efectos de este documento se llamará el **CONTRATISTA** y **GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**, actuando en calidad de supervisor del contrato, quien en adelante se denominará el **SUPERVISOR**, con el fin de suscribir la presente acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002-2025 – CO1.PCCNTR.8364369 del trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

1- Que, a los trece (13) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025), se firmó entre el **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**, con NIT No. 890.205.176 – 8 y el **CONTRATISTA**, el contrato de interventoría No. 002-2025 – CO1.PCCNTR.8364369 del trece (13) del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025), el cual se perfeccionó en la hora y fecha en que se llevó a cabo la aprobación de las partes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

2- Que, el **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** del municipio de Floridablanca adelantó el procedimiento de escogencia de contratista para la modalidad de CONCURSO DE MERITOS FLO-INFRA-CM-002-2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA., la cual se adjudicó a la empresa CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. NIT. **901.053.614-8**, Representado Legalmente por MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ identificado con C.C. 1.096.949.307 y realizará las funciones de

INTERVENTOR mediante el CONTRATO DE INTERVENTORIA 002-2025 – CO1.PCCNTR.8364369 del trece (13) del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

3- Que, teniendo en cuenta la información general del contrato y los documentos que lo conforman, el **SUPERVISOR** verificó el cabal cumplimiento de los presupuestos requeridos para su ejecución, conforme a lo estipulado en la cláusula vigésima segunda del Clausulado del contrato, en observancia de su función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato supervisado. Por lo tanto, existen las apropiaciones presupuéstales que garantizan su pago de acuerdo con el registro presupuestal No. 25 – 06096 expedido el día 21 de noviembre de 2025, así mismo, el **CONTRATISTA** cumplió con sus deberes de legalización, en especial, el de estar afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales con cobertura desde el inicio de ejecución del contrato hasta la fecha de terminación del mismo y el de acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda, tal y como lo dispone el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

4- Que, el día veinticuatro (24) de noviembre del 2025 se expide RESOLUCIÓN No. 167 de 2025 la cual notifica la aprobación de las garantías del PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 96-44-101200999 expedida por la **ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

5- Que, el día veintiuno (21) de noviembre del 2025 el contratista realiza entrega de las hojas de vida de los profesionales requeridos para la ejecución del contratista.

Por lo anterior,

ACUERDAN

PRIMERO: Dar inicio a la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 002 – 2025 CO1.PCCNTR.8364369 del trece (13) del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025), firmado entre el **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**, con NIT No. 890.205.176-8 y CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. NIT. **901.053.614-8**, Representado Legalmente por MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ identificado con C.C. 1.096.949.307 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA."**

Para constancia de lo anterior se suscribe la presente Acta de Inicio No. 01 por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca - Santander, el día dos (02) del mes de DICIEMBRE del año dos mil veinticinco (2025)

GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
C.C. 1.096.949.307
Representante Legal
CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901.053.614-8
INTERVENTOR

Proyectó: Abg. Darío A Villarreal Dulcey –
CPS Secretaria de Infraestructura