En Duitama, a los 21 días del mes de Junio de 2025, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-20250003** que a continuación se relaciona.

DATOS DEL GENERALES

TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-20250003
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No, 322 DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT N°	901.150.013-7
REPRESENTANTE LEGAL	DANILO ESTEBAN VALDERRAMA HERNANDEZ
C.C. No.	1.052.395.805 expedida en Duitama
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.5.45.03.1000.2.0002/40 Prevención y atención de desastres (Recurso propio)/Superávit RP Libre destinación.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUARENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($156.511.040,25)
ADICIONES HASTA LA FECHA1	SI _____ NO __X__
	VALOR: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUARENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($156.511.040,25)
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	TREINTA (30) DIAS
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA2	SI _____ NO __X__
	PLAZO: N/A
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA (30) DIAS
FECHA SUSCRIPCION	21 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO	23 DE MAYO DE 2025
SUSPENCIONES HASTA LA FECHA	SI _____ NO __X__
	FECHA DE SUSPENSION: N/A
REINICIOS HASTA LA FECHA	SI _____ NO __X__
	FECHA DE REINICIOS: N/A
FECHA DE TERMINACION	21 DE JUNIO DE 2025
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MANUEL ANDRRES ACEVEDO ROJAS Secretario de Infraestructura

*** Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones y/o prorrogas, suspensiones, reinicios, cesiones) agregar más filas para complementar la información**

[1] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.
[2] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Técnico Operativo (e)	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yeimy Esperanza Flechas Vargas	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO *1	CUMPLE/NO CUMPLE
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No, 322 DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No, 322 DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA Acorde el Anexo 1 sabana de cantidades ejecutada, la cual hace parte integra de la presente acta.	CUMPLE

**** Si aplican más actividades agregar más filas***

**1: Cuando se trate de contratos de suministro o compra adicionalmente al cumplimiento de especificaciones técnicas, el supervisor deberá hacer una pequeña descripción estableciendo cantidad recibida, marca, serie, modelo, color, etc,. Para los demás contratos verificar cumplimiento de especificaciones técnicas.*
**Cuando se trate de bienes con garantías de fabricante el supervisor deberá verificar que las mismas tengan como beneficiario al Municipio de Municipio de Duitama.*

Si se tramita desembolso, diligenciar este espacio: (Dependerá de la forma de pago establecida en la minuta contractual)

Se autoriza desembolso: **SI** X **NO**_____

VALOR DEL DESEMBOLSO: (Letras y Números): CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE **($ 14.234.431,14)**

El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación: **SI** X **NO**_____

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ITEM	CALIFICACIÓN
Cumplimiento y oportunidad en la entrega –Hasta el 35%	35%
Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35%	35%
Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30%	30%
CALIFICACIÓN TOTAL	100%
De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a:*	
No cumple 0 y 40%	
Cumple parcialmente entre el 41 y 79%	
Cumple Satisfactoriamente – Igual o Mayor a 80%	T

** **(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)***

OBSERVACIONES:
1. Hace parte integra de la presente acta, la sabana de cantidades ejecutadas.
2. Queda un saldo a favor de la entidad contratante por valor de $ 1.513.458,46 teniendo en cuenta que algunos de los ítems no fueron ejecutados en su totalidad acorde a la necesidad del proyecto y verificación de la cantidades dentro de la ejecución.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901.150.013-7
R/L: DANILO ESTEBAN VALDERRAMA HERNANDEZ
CC: 1.052.395.805 expedida en Duitama
EL CONTRATISTA

MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS
Secretario de Infraestructura
EL SUPERVISOR

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Técnico Operativo (e)	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yeimy Esperanza Flechas Vargas	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocio Bernal Mejia
Firma:			

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL
SABANA DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No, 322 DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA

CONTRATO No.	COP-20250003
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No, 322 DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA
CONTRATISTA	VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
SUPERVISOR	MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS Secretario de Infraestructura

Capitulo/Item	Ítem referencia Gobernación	Descripción	Unidad de medida	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACUMULADO PAGOS ANTERIORES		CANTIDADES A PAGAR ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
				Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	Cantidad	VALOR TOTAL	Cantidad	VALOR TOTAL	Cantidad	VALOR TOTAL
1		**GAVIONES**										
1.1	COTIZACION	DESARMAR GAVIONES EXISTENTES	M3	121,10	$ 37.500,00	$ 4.541.250,00	121,03	$ 4.538.625,00		$ 0,00	121,03	$ 4.538.625,00
1.2	2.02.07	CONCRETO CICLÓPEO DE 14 MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	29,40	$ 464.664,86	$ 13.661.146,83	29,36	$ 13.642.560,23		$ 0,00	29,36	$ 13.642.560,23
1.3	2,02,14	CONSTRUCCION GAVIONES SUMINISTRANDO MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13 Y LA PIEDRA DEL SITIO	M3	121,10	$ 275.497,19	$ 33.362.709,59	121,00	$ 33.335.159,87		$ 0,00	121,00	$ 33.335.159,87
1.4	2,02,14	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE PIEDRA Y MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13	M3	82,00	$ 376.171,19	$ 30.846.037,58	82,00	$ 30.846.037,58		$ 0,00	82,00	$ 30.846.037,58
1.5	2.02.24	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3	50,00	$ 27.765,74	$ 1.388.287,00	50,00	$ 1.388.287,00		$ 0,00	50,00	$ 1.388.287,00
1.6	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	50,00	$ 119.997,54	$ 5.999.877,00	50,00	$ 5.999.877,00		$ 0,00	50,00	$ 5.999.877,00
1.7	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	36,00	$ 26.955,15	$ 970.385,40	36,00	$ 970.385,40		$ 0,00	36,00	$ 970.385,40
2		**CERRAMIENTO**										
2.1	COTIZACION	DESMONTE Y RETIRO DE CERAMIENTO	ML	15,00	$ 48.000,00	$ 720.000,00	15,00	$ 720.000,00		$ 0,00	15,00	$ 720.000,00
2.2	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,00	$ 70.577,63	$ 141.155,26	2,00	$ 141.155,26		$ 0,00	2,00	$ 141.155,26
2.3	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,43	$ 918.406,92	$ 394.914,98	0,43	$ 394.914,98		$ 0,00	0,43	$ 394.914,98
2.4	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	0,48	$ 887.295,00	$ 425.901,60	0,48	$ 425.901,60		$ 0,00	0,48	$ 425.901,60
2.5	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	m3	0,72	$ 1.136.574,77	$ 818.333,83	0,72	$ 818.333,83		$ 0,00	0,72	$ 818.333,83
2.6	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA.	KG	210,00	$ 7.675,05	$ 1.611.760,50	210,00	$ 1.611.760,50		$ 0,00	210,00	$ 1.611.760,50
2.7	2.04.26	MURO EN LADRILLO SEMIPRENSADO E = 0.12 M. (TIPO MAGUNCIA O SIMILAR)	m2	4,80	$ 112.083,10	$ 537.998,88	4,00	$ 448.332,40		$ 0,00	4,00	$ 448.332,40
2.8	2.04.01	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	ML	18,80	$ 45.996,46	$ 864.733,45	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.9	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE ANGULO 1" X 1" X 1/8")	M2	24,00	$ 207.605,53	$ 4.982.532,72	23,00	$ 4.774.927,19		$ 0,00	23,00	$ 4.774.927,19
3		**MANEJO PROVISIONAL DE AGUAS**										
3.1	4.01.01	BOMBEO DE AGUAS DE NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D = 3"	HR	288,00	$ 12.243,59	$ 3.526.153,92	288,00	$ 3.526.153,92		$ 0,00	288,00	$ 3.526.153,92
4		**ESTABILIZACIONES BOX CULVERT Y CANALES**										
4.1	2.02.14	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE PIEDRA Y MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13	M3	24,00	$ 376.171,19	$ 9.028.108,56	24,00	$ 9.028.108,56		$ 0,00	24,00	$ 9.028.108,56
4.2	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	M3	19,00	$ 599.344,47	$ 11.387.544,91	0,00	$ 0,00	19,00	$ 11.387.544,91	19,00	$ 11.387.544,91
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 125.208.832,00		$ 112.610.520,32		$ 11.387.544,91		$ 123.998.065,23
			Administración		21%	$ 26.293.854,72		$ 23.648.209,27		$ 2.391.384,43		$ 26.039.593,70
			Imprevistos		3%	$ 3.756.264,96		$ 3.378.315,61		$ 341.626,35		$ 3.719.941,96
			Utilidad		1%	$ 1.252.088,32		$ 1.126.105,20		$ 113.875,45		$ 1.239.980,65
			SUBTOTAL AIU		25%	$ 31.302.208,00		$ 28.152.630,08		$ 2.846.886,23		$ 30.999.516,31
					VALOR TOTAL	$ 156.511.040,00		$ 140.763.150,40		$ 14.234.431,14		$ 154.997.581,54

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $ 1.513.458,46

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION
NIT: 900.150.013
R/L DANILO ESTEBAN VALDERRAMA HERNANDEZ
CONTRATISTA

MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL
SABANA DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No, 322 DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA

CONTRATO No.	COP-20250003
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No, 322 DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA
CONTRATISTA	VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
SUPERVISOR	MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS Secretario de Infraestructura

Capitulo/Item	Ítem referencia Gobernación	Descripción	Unidad de medida	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACUMULADO PAGOS ANTERIORES		CANTIDADES A PAGAR ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
				Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	Cantidad	VALOR TOTAL	Cantidad	VALOR TOTAL	Cantidad	VALOR TOTAL
1		**GAVIONES**										
1.1	COTIZACION	DESARMAR GAVIONES EXISTENTES	M3	121,10	$ 37.500,00	$ 4.541.250,00	121,03	$ 4.538.625,00		$ 0,00	121,03	$ 4.538.625,00
1.2	2.02.07	CONCRETO CICLÓPEO DE 14 MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	29,40	$ 464.664,86	$ 13.661.146,83	29,36	$ 13.642.560,23		$ 0,00	29,36	$ 13.642.560,23
1.3	2,02,14	CONSTRUCCION GAVIONES SUMINISTRANDO MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13 Y LA PIEDRA DEL SITIO	M3	121,10	$ 275.497,19	$ 33.362.709,59	121,00	$ 33.335.159,87		$ 0,00	121,00	$ 33.335.159,87
1.4	2,02,14	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE PIEDRA Y MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13	M3	82,00	$ 376.171,19	$ 30.846.037,58	82,00	$ 30.846.037,58		$ 0,00	82,00	$ 30.846.037,58
1.5	2.02.24	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3	50,00	$ 27.765,74	$ 1.388.287,00	50,00	$ 1.388.287,00		$ 0,00	50,00	$ 1.388.287,00
1.6	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	50,00	$ 119.997,54	$ 5.999.877,00	50,00	$ 5.999.877,00		$ 0,00	50,00	$ 5.999.877,00
1.7	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	36,00	$ 26.955,15	$ 970.385,40	36,00	$ 970.385,40		$ 0,00	36,00	$ 970.385,40
2		**CERRAMIENTO**										
2.1	COTIZACION	DESMONTE Y RETIRO DE CERAMIENTO	ML	15,00	$ 48.000,00	$ 720.000,00	15,00	$ 720.000,00		$ 0,00	15,00	$ 720.000,00
2.2	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,00	$ 70.577,63	$ 141.155,26	2,00	$ 141.155,26		$ 0,00	2,00	$ 141.155,26
2.3	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0,43	$ 918.406,92	$ 394.914,98	0,43	$ 394.914,98		$ 0,00	0,43	$ 394.914,98
2.4	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	0,48	$ 887.295,00	$ 425.901,60	0,48	$ 425.901,60		$ 0,00	0,48	$ 425.901,60
2.5	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	m3	0,72	$ 1.136.574,77	$ 818.333,83	0,72	$ 818.333,83		$ 0,00	0,72	$ 818.333,83
2.6	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA.	KG	210,00	$ 7.675,05	$ 1.611.760,50	210,00	$ 1.611.760,50		$ 0,00	210,00	$ 1.611.760,50
2.7	2.04.26	MURO EN LADRILLO SEMIPRENSADO E = 0.12 M. (TIPO MAGUNCIA O SIMILAR)	m2	4,80	$ 112.083,10	$ 537.998,88	4,00	$ 448.332,40		$ 0,00	4,00	$ 448.332,40
2.8	2.04.01	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	ML	18,80	$ 45.996,46	$ 864.733,45	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.9	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE ANGULO 1" X 1" X 1/8")	M2	24,00	$ 207.605,53	$ 4.982.532,72	23,00	$ 4.774.927,19		$ 0,00	23,00	$ 4.774.927,19
3		**MANEJO PROVISIONAL DE AGUAS**										
3.1	4.01.01	BOMBEO DE AGUAS DE NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D = 3"	HR	288,00	$ 12.243,59	$ 3.526.153,92	288,00	$ 3.526.153,92		$ 0,00	288,00	$ 3.526.153,92
4		**ESTABILIZACIONES BOX CULVERT Y CANALES**										
4.1	2.02.14	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE PIEDRA Y MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13	M3	24,00	$ 376.171,19	$ 9.028.108,56	24,00	$ 9.028.108,56		$ 0,00	24,00	$ 9.028.108,56
4.2	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	M3	19,00	$ 599.344,47	$ 11.387.544,91	0,00	$ 0,00	19,00	$ 11.387.544,91	19,00	$ 11.387.544,91
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 125.208.832,00		$ 112.610.520,32		$ 11.387.544,91		$ 123.998.065,23
			Administración		21%	$ 26.293.854,72		$ 23.648.209,27		$ 2.391.384,43		$ 26.039.593,70
			Imprevistos		3%	$ 3.756.264,96		$ 3.378.315,61		$ 341.626,35		$ 3.719.941,96
			Utilidad		1%	$ 1.252.088,32		$ 1.126.105,20		$ 113.875,45		$ 1.239.980,65
			SUBTOTAL AIU		25%	$ 31.302.208,00		$ 28.152.630,08		$ 2.846.886,23		$ 30.999.516,31
					VALOR TOTAL	$ 156.511.040,00		$ 140.763.150,40		$ 14.234.431,14		$ 154.997.581,54

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $ 1.513.458,46

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION
NIT: 900.150.013
R/L DANILO ESTEBAN VALDERRAMA HERNANDEZ
CONTRATISTA

MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR