INFORME No:	**01**	**SUPERVISION**	DE SEGUIMIENTO		FINAL	
			PARA DESEMBOLSO Y PAGO	X		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:		**MINC-011 CS-005 de 2025**	
		FECHA DE SUSCRIPCION:		12 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				12 DE ABRIL DE 2025	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				0000198 DEL 01 DE MARZO DE 2025	
REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL				0000670 DEL 12 DE ABRIL DE 2025	
OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA AMARILLA QUE DESARROLLA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA					
ENTIDAD ESTATAL				MUNICIPIO DE FRONTINO	
CONTRATISTA		NOMBRE:		MAURICIO ELEJALDE GAVIRIA	
		NIT		71.020.141	
VALOR [$]:		INICIAL:		$ 39.857.895,70	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		N/A	
PLAZO:		INICIAL		Desde el 12 de abril de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				12/04/2025	31/12/2025 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A

SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

% DE EJECUCION FISICA	73,44%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
VOLQUETA INTERNACIONAL 4300		EL CONTRATISTA EJECUTA ESTAS ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR LOS ALCANCES CONTRACTUALES, ACTIVIDADES EVALUADAS, VERIFICADAS Y CERTIFICADAS POR LA RESPECTIVA SUPERVISIÓN.
Mantenimiento, reparación, reposición e instalación de lanceta segunda de vuelta y principal (delantera y traseras) en sistema de suspensión.	100%	
Mantenimiento correctivo sistema de refrigeración, sistema de aire y volco del vehículo.	100%	
Mantenimiento preventivo lubricantes y filtración	50%	
Mantenimiento preventivo Sistema de Transmisión	0%	
Otros servicios	100%	
RETRO CARGADOR CASE580N		
Mantenimiento sistema de refrigeración	100%	
Mantenimiento, reparación o ajuste bomm y dipper retroexcavadora	100%	
Mantenimiento y ajuste del sistema de tracción delantera y trasero	100%	
Reconstrucción de Rin R28	100%	
Mantenimiento sistema hidráulico	100%	
Mantenimiento preventivo lubricantes y filtración	50%	
Otros servicios	100%	

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 39.857.895,70

2. Recurso pendiente por pagar mediante acta Nro.1	$ 29.273.040,00
3. Recursos ejecutados	$ 29.273.040,00
4. Recursos pendientes por ejecutar	$ 10.584.855,00

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: El Municipio de Frontino, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: Pagos parciales mensuales a contra entrega con cuenta de cobro o factura electrónica de acuerdo a lo solicitado y necesitado por la Administración Municipal.

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, acreditación de aportes al sistema de seguridad social y el informe de supervisión que acredite la ejecución a la satisfacción del contrato.
El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por ley deben realizarse.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	12/04/2025	$39.857.895,70			$ 29.273.040,00
Pago No.1	05/06/2025		$ 29.273.040,00	$ 29.273.040,00	$ 10.584.855,00
TOTALES		$39.857.895,70	$ 29.273.040,00	$ 29.273.040,00	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista delegado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia, se firma el presente informe el 05/06/2025

YULY VANESSA GUTIERREZ A.
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
Supervisora