ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No:	950 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO VIAL EN NUEVOS SECTORES O TRAMOS DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA, DIFERENTES A LOS ATENDIDOS EN CONTRATOS ANTERIORES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COBERTURA INTEGRAL DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL.
REPRESENTANTE LEGAL:	LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA
CC/NIT:	65.706.896 ESPINAL-TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO:	EL VALOR DEL CONTRATO ES DE TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($36.309.042.00) M/CTE. IVA INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCION:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
ACTA DE INICIO:	02/12/2025
SUPERVISOR CONTRATO:	ING. RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
CARGO SUPERVISOR:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA PRESENTE ACTA:	22/12/2025

En las oficinas de la Dirección Administrativa de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de El Espinal - Tolima, a los Veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron: el Ingeniero **RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA** Director Administrativo de Infraestructura, en calidad de supervisor y la señora **LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA** identificada con cedula de ciudadanía No. 65.706.896 como representante legal. en calidad de Contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final, en los siguientes términos:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	134	RETROEXCAVADORA DE LLANTA MOTOR DIESEL, 85 HP, INCLUYE OPERARIO, COMBUSTIBLE Y TODOS LOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.	HR	$ 270.963,00	$ 36.309.042,00
VALOR TOTAL, IVA INCLUIDO					**$ 36.309.042,00**

Powered by CamScanner

En calidad de supervisor se Recibe el objeto contractual **"CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO VIAL EN NUEVOS SECTORES O TRAMOS DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA, DIFERENTES A LOS ATENDIDOS EN CONTRATOS ANTERIORES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COBERTURA INTEGRAL DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL"** correspondiente al Contrato No. 950 del 01/12/2025 de la INVITACIÓN PÚBLICA No. MC-63-2025 el cual se ejecutó de conformidad a lo establecido en la minuta del contrato, por esta razón, se procede a autorizar el pago del Acta de Recibo Final por un valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($36.309.042,00)** dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

BALANCE FINANCIERO.
Estado financiero y económico del contrato.

BALANCE GENERAL		
VALOR DEL CONTRATO	$ 36.309.042,00	
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		$ 36.309.042,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 36.309.042,00**	**$ 36.309.042,00**

La presente Acta se suscribe en la ciudad de El Espinal Tolima por los que en ella intervinieron, a los Veintidós (22) días de Diciembre de 2025.

ING. RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de Infraestructura
Supervisor

LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA
Rep. Legal Contratista

Proyecto: Ing. Carlos Alejandro Nuñez Arteaga/Contratista Dirección Administrativa de Infraestructura
Reviso: Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra/Director Administrativo de Infraestructura
Aprobó: Arq. Juan Felipe Lozano Barón/Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente

Powered by CamScanner