ACTA FINAL DE:	OBRA
Fecha de la presente acta:	15 DE AGOSTO DE 2024
ACTA No.:	Cinco (05)
Contrato No.:	20223586
Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:	SAN JUAN DE PASTO, 07 DE DICIEMBRE DE 2022
Contratante:	MUNICIPO DE PASTO, NIT 891280000-3
Representante legal:	Dr. NICOLAS MARTIN TORA MUÑOZ, identificado con C.C. No. 12.986.382
Contratista:	JUAN DIEGO LASSO ERASO
Identificación:	C.C. 5,268,613 de Ipiales (N)
Objeto:	El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra de "MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRERA 37, ENTRE CALLES 5A OESTE Y 6 OESTE, EN LA VEREDA DE ANGANOY, CORREGIMIENTO DE MAPACHICO, Y MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ARTICULADO EN LA CARRERA 9A ESTE, EN LA VEREDA DE CANCHALA, CORREGIMIENTO DE MOCONDINO, MUNICIPIO DE PASTO''
Plazo inicia contractual:	CUATRO (04) MESES CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato.
Fecha de inicio:	17 DE ENERO DE 2023
Fecha de Finalización contractual:	17 DE MAYO DE 2023
Valor Contrato inicial:	SEISCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 609.253.373,47) M/CTE.
Valor Contrato adicional:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 94.956.340,00) M/CTE.
Valor ejecutado presente acta:	NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($96.492.054,00) M/CTE.
Valor a cancelar presente acta:	NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($96.492.054,00) M/CTE.
Valor facturado	SETECIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN

acumulado incluida la presente acta:	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 704.181.952,00) M/CTE.	
Valor Contrato final:	SETECIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 704.209.713,47) M/CTE.	
Prorroga No. 01:	TRES (03) MESES CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la fecha de finalización del contrato, según reinicio No. 01, es decir a partir del 15 de septiembre de 2023, y hasta el día 15 de diciembre de 2023.	
Prorroga No. 02:	DIECISÉIS (16) DÍAS adicionales, contados a partir del día siguiente a la fecha de finalización según el Modificación No. 02 – Prórroga en Tiempo No.1, es decir a partir del 16 de diciembre de 2023, y hasta el día 31 de diciembre de 2023.	
Prorroga No. 03:	Cuarenta y cinco (45) días adicionales, contados a partir del día siguiente a la fecha de finalización según el Reinicio No. 02, es decir a partir del 20 de junio de 2024, y hasta el día 03 de agosto de 2024.	
Histórico de suspensiones y reinicios:	**Acta N°**	**Fecha**
	Suspensión No. 01	15 DE MAYO DE 2023
	Reinicio No. 01	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	Suspensión No. 02	29 DE DICIEMBRE DE 2023
	Reinicio No. 02	17 DE JUNIO DE 2024
Nueva fecha de finalización:	03 DE AGOSTO DE 2024	
Supervisores de proyecto (Supervisor Anterior):	JUAN PABLO BARRERA FAJARDO	
Identificación:	C.C 13.069.900 de Pasto (N).	
Cargo:	SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (Hasta el 31 de Agosto de 2023)	
Supervisores de proyecto (Supervisor Anterior):	GINA ERAZO MENDOZA	
Identificación:	C.C 30.717.371 de Pasto (N).	
Cargo:	SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL (E.) (Hasta el 31 de Diciembre de 2023)	
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	
Supervisores de proyecto (Supervisor Actual):	MARIO GERMAN BENAVIDEZ GONZALEZ	
Identificación:	C.C 12.995.051 de Pasto (N).	
Cargo:	SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN	
Interventor de obra:	CONSORCIO SAN JUAN - Representante legal: JHON	

	FERNANDO PALMA MUÑOZ C.C. 98,364,212 de Pupiales (N).
Identificación:	901351494-9

En la presente fecha, 15 de agosto de 2024, en la Secretaria de infraestructura y valorización del Municipio de Pasto, se reunieron de manera presencial: la ingeniera **JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA**, en calidad de Secretaria de infraestructura y valorización, el ingeniero **MARIO GERMAN BENAVIDEZ GONZALEZ**, en calidad de Subsecretario de infraestructura rural y supervisor del contrato 20223586, el **CONSORCIO SAN JUAN**, representado legalmente por el ingeniero **JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ**, interventor del contrato de obra y el ingeniero **JUAN DIEGO LASSO ERASO**, en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta Final de obra del Contrato número 20223586, cuyo objeto es: El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra de "MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRERA 37, ENTRE CALLES 5A OESTE Y 6 OESTE, EN LA VEREDA DE ANGANOY, CORREGIMIENTO DE MAPACHICO, Y MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ARTICULADO EN LA CARRERA 9A ESTE, EN LA VEREDA DE CANCHALA, CORREGIMIENTO DE MOCONDINO, MUNICIPIO DE PASTO'', de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, debidamente aprobada por la interventoría.

Según lo estipulado en el contrato 20223586, la supervisión, establece que el contratista ha cumplido con lo pactado, y autoriza que el Municipio reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

Juan Diego Lasso E.

ING. JUAN DIEGO LASSO ERASO
Contratista de obra

ING. JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ
R.L. CONSORCIO SAN JUAN
Interventor de obra

MARIO GERMAN BENAVIDEZ GONZALEZ
Subsecretario de infraestructura rural
Supervisor del contrato

JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de infraestructura y valorización

Revisó: **Juliana Guerrero**
Profesional de apoyo a la supervisión