ACTA DE INICIO CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 188-2025-CMC-041

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO 05 DE DICIEMBRE DE 2025	**TIPO DE CONTRATO O CONVENIO** **Compraventa**
PLAZO DE EJECUCION: DIEZ (10) DIAS CALENDARIO	**VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO** $ 28.920.000,oo
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO O CONVENIO 05 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO** 14 DE DICIEMBRE DE 2025
ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐	**VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO** **N/A**
NOMBRE DEL SUPERVISOR, CARGO Y ÁREA **Elsa Poveda Bello** – Secretaria de Servicios Públicos	**NOMBRE DEL INTERVENTOR** N/A
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA	**CONTRATISTA O PARTE DEL CONVENIO:** G3 INGENIERIA & SOLUCIONES SAS
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE ENERGIA RENOVABLE PARA SENDERO PEATONAL DENOMINADO LOS CUASCOS DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA.	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCION			
REQUISITOS	**SI**	**NO**	**N.A.**
Registro presupuestal	X		
Aprobación de garantías	X		

Para efectos legales, se firma en el Municipio de Tausa a los cinco (05) días del mes de Diciembre del año 2025.

CARLOS ALEJANDRO SOTELO OCAMPO
C.C. No. 1.075.674.051 de Zipaquirá
Rte. legal de G3 INGENIERIA & SOLUCIONES SAS
Nit: 901930314-6
Contratista.

ELSA POVEDA BELLO
Supervisor.