Miraflores, 22 Diciembre 2025

Doctora:
KAREN ADRIANA MENDOZA QUINTANA
Secretaria General
Supervisora

Asunto: Presentación de informe del 06 de febrero al 21 de diciembre de 2025.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	MUNDO CAM SAS
NIT	901178084-1
REPRESENTANTE LEGAL	YONI JAIR ARIAS ARIAS
C.C	74.347.469 expedida en Miraflores
CDP	88 DEL 29 DE ENERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	198 DEL 05 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO:	PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE REDES WIFI DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS, DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA.
FECHA DEL CONTRATO	5 DE FEBRERO 2025
PLAZO DEL CONTRATO	EL PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($36.988.948).

MUNDOCAM S.A.S

INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	TECNOLOGIA	DESCRIPCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Fibra óptica	Sergio Camargo sede el bosque 30 Mbps Sergio Camargo sede Rafael Uribe Uribe 30 Mbps	Se prestó el servicio de conectividad a internet durante el período comprendido entre el 6 de febrero y el 21 de diciembre, conforme a las condiciones previamente establecidas por el Municipio. La provisión del servicio, mediante fibra óptica y radioenlace, se ejecutó de manera continua y eficiente, cumpliendo con los estándares de calidad correspondientes a la capacidad contratada y garantizando un rendimiento óptimo para las distintas actividades desarrolladas en las instituciones educativas. Asimismo, se brindó soporte técnico especializado, tanto de forma presencial como virtual, para atender las eventualidades surgidas durante la prestación del servicio, proporcionando soluciones oportunas y efectivas.
2	Fibra óptica	Jardín infantil el Bosque 10 Mbps Jardín Comfaboy 5 Mbps	
3	Radio enlace	Morro Arriba 6 Mbps Morro Abajo 6 Mbps Chapacia 6 Mbps Laderas 6 bps Ayata 6 Mbps Guamal 6 Mbps Rusita 6 Mbps Capellania 6 Mbps Buenos Aires 6Mbps Rusa 6 Mbps Estancia y tablón 6 Mbps Pueblo y cajón 6 Mbps Arrayan 6 Mbps Matarredonda arriba 6 Mbps Matarredonda abajo 6 Mbps Suna abajo 6 Mbps Suna arriba 6 Mbps Tunjita 6Mbps Técnica Miraflores 15 Mbps	
4	Fibra óptica	Coliseo 20 Mbps	

AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$36.988.948	
Valor Adicional		$0
Pago anticipado		$0
Valor actas canceladas		$0
Valor presente acta		**$36.988.948**
Sumas iguales	**$36.988.948**	**$36.988.948**


CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

He cumplido con mis obligaciones contractuales y el pago de aportes a seguridad social correspondiente al periodo comprendido entre 06 de febrero al 21 de diciembre de 2025.

Anexos:

Soportes de pago de seguridad social de febrero a diciembre 2025.
Factura electrónica

Atentamente,



_____.

MUNDO CAM SAS
R/L.Yoni Jair Arias Arias
C.C 74.347.469 Expedida en Miraflores
Nit: 901.178.084-1
Celular: 3118537933