ACTA MODIFICATORIA No. 01 AL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA N° 022 – SUMINISTRO No. 006 DEL 22 DE ABRIL DEL 2025.

OBJETO:	"ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES COMO MEDIDAS DE CONTENCION A LOS EFECTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN-CESR."
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN MARTIN – CESAR
CONTRATISTA:	FERROINDUSTRIAS SAN MARTIN S.A.S.
NIT:	901785292-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA TELLEZ MORENO
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/TE ($39.800.000)
DURACION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
ACTA DE INICIO:	28 DE ABRIL

Entre los suscritos YAN NAVARRO PÉREZ, mayor edad, identificado con la cedula de ciudadana No. 77.132.141 expedida en San Martin - Cesar, en calidad de Alcalde Municipal, actuando en nombre y representación del Municipio de San Martin - Cesar con NIT. 892.301.093-3, en uso de las facultades quien para los efectos del presente documento se denominará EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR, (EL MUNICIPIO), y, de otra parte: FERROINDUSTRIAS SAN MARTIN S.A.S., identificado con NIT: 901785292-0, representada legalmente por ANDREA TELLEZ MORENO quien se denominará la **CONTRATISTA**, plenamente facultada para el efecto, y quienes bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente documento, manifiestan no estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la Constitución y la Ley, hemos acordado de mutuo acuerdo suscribir la presente acta modificatoria al PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 022 – SUMINISTRO No. 006 DEL 22 DE ABRIL DEL 2025.

a) Que el municipio celebró el proceso de selección de minima cuantia N° 022 – SUMINISTRO No. 006 del 22 de abril del 2025, con acta de inicio de fecha del 28 de abril del año en curso; teniendo en cuenta la importancia de llevar a cabo la adquisición de elementos y materiales como medidas de contencion a los efectos climaticos que se presentan en el municipio.

b) Que debido a un error involuntario en el estudio previo y la invitación pública se plasmó en el presupuesto oficial en el item 12 la entrega de VINILO T/1 BLANCO GLN; el cual debe ser modificado y aclarado en el presente proceso de contratacion.

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES COMO MEDIDAS DE CONTENCIÓN A LOS EFECTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**V.UNITARIO**	**V.TOTAL**

1	TEJA DE ZINC 3 MTR CAL 34	UND	180	$ 45.200,00	$ 8.136.000,00
2	TEJAS DE ZINC DE 3.60 MTR CAL 34	UND	180	$ 53.400,00	$ 9.612.000,00
3	TEJAS DE ZINC DE 2.40MTR CAL 34	UND	60	$ 36.200,00	$ 2.172.000,00
4	TEJAS DE ZINC DE 2.14MTR CAL 34	UND	28	$ 33.000,00	$ 924.000,00
5	TEJAS DE ZINC DE 2.40MTR CAL 35	UND	24	$ 32.200,00	$ 772.800,00
6	TEJA DE ZINC 3 MTR CAL 35	UND	30	$ 38.500,00	$ 1.155.000,00
7	TEJAS DE ZINC DE 3.60 MTR CAL 35	UND	30	$ 47.200,00	$ 1.416.000,00
8	AMARRES DE ZINC	UND	2892	$ 250,00	$ 723.000,00
9	LADRILLO H10	UND	400	$ 1.750,00	$ 700.000,00
10	BULTOS DE CEMENTO X50KG	UND	100	$ 38.800,00	$ 3.880.000,00
11	CABALLETES DE 2 MTR	UND	10	$ 31.900,00	$ 319.000,00
12	**VINILO T/1 BLANCO GLN**	**UND**	**15**	**$ 54.700,00**	**$ 820.500,00**
13	TUBOS 3*1/12 CAL 18	UND	70	$ 93.200,00	$ 6.524.000,00
14	TUBO RECT 3*11/2 CAL20	UND	10	$ 67.100,00	$ 671.000,00
15	VARILLA 1/2	UND	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
16	VARILLA 3/8	UND	10	$ 21.800,00	$ 218.000,00
17	ROLLO DE ALAMBRE PUA X 400MTR	UND	4	$ 159.000,00	$ 636.000,00
18	CAJA DE GRAPA 1*9	UND	3	$ 9.300,00	$ 27.900,00
19	ROLLO DE ALAMBRE #12	UND	2	$ 218.900,00	$ 437.800,00
20	TORNILLOS PARA ZINC	UND	295	$ 600,00	$ 177.000,00
21	TORNILLOS DE LAMINA	UND	254	$ 1.100,00	$ 279.400,00
TOTAL					**$ 39.800.000,00**

c) Que conforme a lo anterior se considera viable efectuar la modificación al presupuesto official del item 12 del proceso de selección de minima cuantía N° 022 – SUMINISTRO No. 006 del 22 de abril de 2025 quedando de la siguiente manera:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES COMO MEDIDAS DE CONTENCIÓN A LOS EFECTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**V.UNITARIO**	**V.TOTAL**
1	TEJA DE ZINC 3 MTR CAL 34	UND	180	$ 45.200,00	$ 8.136.000,00
2	TEJAS DE ZINC DE 3.60 MTR CAL 34	UND	180	$ 53.400,00	$ 9.612.000,00
3	TEJAS DE ZINC DE 2.40MTR CAL 34	UND	60	$ 36.200,00	$ 2.172.000,00
4	TEJAS DE ZINC DE 2.14MTR CAL 34	UND	28	$ 33.000,00	$ 924.000,00
5	TEJAS DE ZINC DE 2.40MTR CAL 35	UND	24	$ 32.200,00	$ 772.800,00
6	TEJA DE ZINC 3 MTR CAL 35	UND	30	$ 38.500,00	$ 1.155.000,00
7	TEJAS DE ZINC DE 3.60 MTR CAL 35	UND	30	$ 47.200,00	$ 1.416.000,00
8	AMARRES DE ZINC	UND	2892	$ 250,00	$ 723.000,00
9	LADRILLO H10	UND	400	$ 1.750,00	$ 700.000,00
10	BULTOS DE CEMENTO X50KG	UND	100	$ 38.800,00	$ 3.880.000,00
11	CABALLETES DE 2 MTR	UND	10	$ 31.900,00	$ 319.000,00
12	**LISTONES DE MADERA**	**UND**	**25**	**$ 32.820,00**	**$ 820.500,00**
13	TUBOS 3*1/12 CAL 18	UND	70	$ 93.200,00	$ 6.524.000,00
14	TUBO RECT 3*11/2 CAL20	UND	10	$ 67.100,00	$ 671.000,00
15	VARILLA 1/2	UND	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
16	VARILLA 3/8	UND	10	$ 21.800,00	$ 218.000,00
17	ROLLO DE ALAMBRE PUA X 400MTR	UND	4	$ 159.000,00	$ 636.000,00
18	CAJA DE GRAPA 1*9	UND	3	$ 9.300,00	$ 27.900,00

19	ROLLO DE ALAMBRE #12	UND	2	$ 218.900,00	$ 437.800,00
20	TORNILLOS PARA ZINC	UND	295	$ 600,00	$ 177.000,00
21	TORNILLOS DE LAMINA	UND	254	$ 1.100,00	$ 279.400,00
TOTAL					**$ 39.800.000,00**

d) Que existe voluntad de entre las partes suscribir la presente acta modificatoria.
e) Que de acuerdo con lo anterior las partes suscriben la presente acta la cual se perfecciona con las firmas de las partes.

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA – MODIFICAR el ítem 12 del presupuesto oficial del PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA N° 022 – SUMINISTRO No. 006 DEL 22 DE ABRIL DEL 2025, el cual quedará de la siguiente manera:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES COMO MEDIDAS DE CONTENCIÓN A LOS EFECTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**V.UNITARIO**	**V.TOTAL**
1	TEJA DE ZINC 3 MTR CAL 34	UND	180	$ 45.200,00	$ 8.136.000,00
2	TEJAS DE ZINC DE 3.60 MTR CAL 34	UND	180	$ 53.400,00	$ 9.612.000,00
3	TEJAS DE ZINC DE 2.40MTR CAL 34	UND	60	$ 36.200,00	$ 2.172.000,00
4	TEJAS DE ZINC DE 2.14MTR CAL 34	UND	28	$ 33.000,00	$ 924.000,00
5	TEJAS DE ZINC DE 2.40MTR CAL 35	UND	24	$ 32.200,00	$ 772.800,00
6	TEJA DE ZINC 3 MTR CAL 35	UND	30	$ 38.500,00	$ 1.155.000,00
7	TEJAS DE ZINC DE 3.60 MTR CAL 35	UND	30	$ 47.200,00	$ 1.416.000,00
8	AMARRES DE ZINC	UND	2892	$ 250,00	$ 723.000,00
9	LADRILLO H10	UND	400	$ 1.750,00	$ 700.000,00
10	BULTOS DE CEMENTO X50KG	UND	100	$ 38.800,00	$ 3.880.000,00
11	CABALLETES DE 2 MTR	UND	10	$ 31.900,00	$ 319.000,00
12	**LISTONES DE MADERA**	**UND**	**25**	**$ 32.820,00**	**$ 820.500,00**
13	TUBOS 3*1/12 CAL 18	UND	70	$ 93.200,00	$ 6.524.000,00
14	TUBO RECT 3*11/2 CAL20	UND	10	$ 67.100,00	$ 671.000,00
15	VARILLA 1/2	UND	6	$ 33.100,00	$ 198.600,00
16	VARILLA 3/8	UND	10	$ 21.800,00	$ 218.000,00
17	ROLLO DE ALAMBRE PUA X 400MTR	UND	4	$ 159.000,00	$ 636.000,00
18	CAJA DE GRAPA 1*9	UND	3	$ 9.300,00	$ 27.900,00
19	ROLLO DE ALAMBRE #12	UND	2	$ 218.900,00	$ 437.800,00
20	TORNILLOS PARA ZINC	UND	295	$ 600,00	$ 177.000,00
21	TORNILLOS DE LAMINA	UND	254	$ 1.100,00	$ 279.400,00
TOTAL					**$ 39.800.000,00**

CLAUSULA SEGUNDA: Las demás cláusulas del PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA N° 022 – SUMINISTRO No. 006 DEL 22 DE ABRIL DEL 2025, continúan vigentes.

CLAUSULA TERCERA: LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: La presente ACTA MODIFICATORIA No. 001 del PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA N° 022 – SUMINISTRO No. 006 DEL 22 DE ABRIL DEL 2025, se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma por las partes intervinientes hoy veintiocho (28) días del mes de agosto de 2025.

Original firmado
YAN NAVARRO PEREZ
Alcalde Municipal

Original firmado
FERROINDUSTRIAS SAN MARTIN S.A.S.
Contratista

Original firmado
VICTOR MANUEL MEDINA ARDILA
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor