ACTA DE RECIBO FINAL

NOMBRE CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARBOL SOLO		
IDENTIFICACIÓN:	890.212863-9		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	9499	Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ __X__	
	DECLARA:	SI __X__ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P		
SUPERVISOR:	CAMILO JOSE BLANCO RANGEL - Secretario de Infraestructura		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONVENIO SOLIDARIO		
NÚMERO DE CONTRATO	CDRE-SOC-2025-013	**FECHA:** 31/07/2025	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ARBOL SOLO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER.		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo del convenio solidario será UN (01) MES, contados a partir de la firma del acta de inicio.		
VALOR:	Para efectos de la celebración del Convenio Solidario, el presupuesto oficial estimado asciende a la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DIECISIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE ($39.820.017,06).** Para efecto de aportes conjuntos, se tendrá en cuenta lo siguiente: - Por el Municipio de El Socorro la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE. ($38.467.517,06).** - Por parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Árbol Solo del Municipio del Socorro, se aportará la mano de obra no calificada para la realización de la obra por un valor de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($1.352.500,00)** y de un ingeniero civil.		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8149080		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00608	**FECHA:** 24/06-2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00980	**FECHA:** 01/08/2025	

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/Fte de financiación: SGPI SGP LIBRE INVERSION – OTROS SECTORES 2: Total gastos administración central 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02: ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2.3.2.02.01: MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.2.02.01.003: OTROS BIENES TRANSPORTABLES 2.3.2.02.01.003.02: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACION E INNOVACION 2.3.2.02.01.003.02.24: TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.02.24.2402: Infraestructura red vial regional 2.3.2.02.01.003.02.24.2402.2402041: Vía terciaria mejorada	
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	B-100018132 / B-100066048
	COMPAÑÍA:	SEGUROS MUNDIAL
	FECHA EXPEDICIÓN:	13/08/2025
	FECHA DE APROBACIÓN:	26/08/2025
FORMA DE PAGO:	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. El valor aportado por el Municipio será cancelado de la siguiente Manera: (i) Un único pago una vez se haya ejecutado la totalidad de la obra conforme a las condiciones establecidas, el cual se desembolsará una vez se suscriba el acta de recibo final, informe del supervisor y liquidación del respectivo convenio; pagos que se efectuaran a la cuenta bancaria de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ARBOL SOLO.** El valor del valor del aporte del Municipio contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar por la ejecución del mismo, es decir, los establecidos por las leyes, ordenanzas y acuerdos municipales. Por lo tanto, la asociación no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y aportados por el Municipio y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.	
FECHA DE INICIO CONTRATO:	19/09/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18/10/2025	

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 39.820.017,06	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
APORTE JUNTA DE ACCION COMUNAL		$ 1.352.500,00
VALOR POR COBRAR		$ 38.467.517,06
SUMAS IGUALES	**$ 39.820.017,06**	**$ 39.820.017,06**

OBSERVACION EN LA PRESENTE ACTA: NO

SE RECIBE LA OBRA A SATISFACCION Y SE ESTA A LA ESPERA QUE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ARBOL SOLO ALLEGUE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO Y LA LIQUIDACION DEL DEL CONVENIO SOLIDARIO N° CDRE-SOC-2025-013

Los valores relacionados en el balance económico serán cobrados ante la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día 18 de octubre de 2025

Supervisor

CAMILO JOSÉ BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

Contratista

ELI VESGA ARDILA
C.C 91.106.476
R/L JAC VEREDA ARBOL SOLO