
	
Aplicación de enmiendas.	Tercer pase de rastra.

Observaciones
La adecuación del lote fue adecuada, se cumplió con los requerimientos solicitados en el proyecto.

Recomendaciones
• Dar inicio a las actividades de establecimiento del SAF. • Realizar el aislamiento del lote.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Entrega de materiales e insumos
FECHA: 06 de octubre de 2025
MUNICIPIO: Puerto Gaitán, META.
PREDIO: Palmarito **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO: Yeison Caseres Velandia – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Los insumos fueron entregados en las siguientes fechas:

Fecha de Entrega	**Insumos entregados**
6/10/2025	Cal dolomita, Paz del rio, elementos menores, yeso, abono orgánico, insecticida, roca fosfórica, micorrizas, canecas de 55 gls, fertilizantes biofábrica y fumigadora de espalda
15/11/2025	Material vegetal
15/11/2025	Material cosecha de riego
15/11/2025	Sistema de riego

Objetivo de la actividad

Entregar los materiales e insumos requeridos para el establecimiento del SAF.

Registro fotográfico



Entrega cal dolomita



Recibimiento de la cal



Entrega de insumos



Descargue de insumos y materiales



Equipo para biofábrica



Canecas para biofábrica

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Cosecha de agua instalada	Panel solar instalado
	
Material de riego	Manguera para riego

Observaciones
Los materiales fueron entregados a cabalidad al beneficiario del proyecto.

Recomendaciones
• Dar inicio al establecimiento del SAF. • Instalar el sistema de riego en caso tal de ser requerido.

DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Establecimiento del SAF.
FECHA:	15 de Noviembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Palmarito **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Yeison Caseres Velandia – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó el proceso de establecimiento del Sistema Agroforestal-SAF- el cual incluyó el trazado, ahoyado, fertilización y siembra.

Objetivo de la actividad

Iniciar las labores de establecimiento requeridas para la implementación del SAF-cacao en sitio definitivo.

Registro fotográfico



Trazado



Ahoyado



Fertilización



Siembra

Observaciones

El proceso de establecimiento fue adecuado en el lote. Se culminó el 100% de la labor.

Recomendaciones

- Realizar monitoreo y control fitosanitario de las especies establecidas.
- Instalar el sistema de riego, en caso de ser necesario.

1.6 PREDIO LA ESPERANZA, VEREDA ALTO TILLAVÁ

Numero	Municipio	Nombre del predio	Propietario	Cedula de ciudanía	Zona de Trabajo	Coordenada de control
5	Puerto Gaitán	La Esperanza	Gildardo Hernández Ortiz	17528412	Rural	3°34'15"N 71°49'46"W

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización y viabilización del predio
FECHA:	07 de septiembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	La Esperanza **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Gildardo Hernández Ortiz – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se visitó el predio La Esperanza, con la finalidad de realizar la validación del mismo para la implementación del Sistema Agroforestal, se concluyó que el predio cuenta con los requisitos solicitados para el establecimiento; las actividades realizadas fueron las siguientes:

- Presentación y socialización del proyecto.
- Encuesta de caracterización.
- Medición área del polígono.
- Toma de muestras de suelos.

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización y viabilización del predio, para dar continuidad al establecimiento del SAF.

Registro fotográfico



Caracterización




Área del predio

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705



Proyecto productivo



Vivienda



Toma muestra de suelos



Evaluación calicata

Observaciones
El predio es viable para dar continuidad con el proceso de establecimiento.

Recomendaciones
• Dar inicio a la adecuación del lote. • Realizar el encerramiento del lote para evitar daño por ganadería bovina o fauna silvestre.

DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Adecuación del lote
FECHA:	23 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Palmarito **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Gildardo Hernández Ortiz – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Para dar cumplimiento a las obligaciones del proyecto, se realizó la siguiente adecuación del lote:

Fecha	Actividad realizada
23 de octubre de 2025	Primer pase de rastra.
23 de octubre de 2025	Segundo pase de rastra
23 de octubre de 2025	Aplicación de cal dolomita
23 de octubre de 2025	Tercer pase de rastra
29 de octubre de 2025	Aplicación herbicida post-emergente

Objetivo de la actividad

Iniciar las labores de adecuación del lote para continuar con el proceso de establecimiento SAF-cacao en sitio definitivo.

Registro fotográfico



Área a implementar SAF.



Primer pase de rastra



Segundo pase de rastra



Aplicación de cal dolomita

	
Aplicación de cal y tercer pase de rastra	Tercer pase de rastra

Observaciones
La adecuación del lote fue adecuada, se cumplió con los requerimientos solicitados en el proyecto.

Recomendaciones
• Dar inicio a las actividades de establecimiento del SAF. • Realizar el aislamiento del lote.

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Entrega de materiales e insumos
FECHA: 06 de octubre de 2025
MUNICIPIO: Puerto Gaitán, META.
PREDIO: La Esperanza **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO: Gildardo Hernández – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Los insumos fueron entregados en las siguientes fechas:

Fecha de Entrega	Insumos entregados
6 de octubre de 2025	Cal dolomita
25 de octubre de 2025	Paz de río magnesio, elementos menores, yeso, abono orgánico, cipermetrina, roca fosfórica, micorrizas, canecas plásticas de 55 gls, melaza, sulfato de cobre, bomba de espalda de 20 litros y entrega de plántulas.
23/11/2025	Material cosecha de agua
23/11/2025	Sistema de riego

Objetivo de la actividad

Entregar los materiales e insumos requeridos para el establecimiento del SAF.

Registro fotográfico



Entrega cal dolomita



Entrega material vegetal en buen estado



Equipo para biofábrica



Cosecha de agua instalada.



Insumos



Panel solar instalado

Observaciones

Los materiales fueron entregados a cabalidad al beneficiario del proyecto.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Recomendaciones
• Dar inicio al establecimiento del SAF. • Instalar el sistema de riego en caso tal de ser requerido.

DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Establecimiento del SAF.
FECHA:	31 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	La Esperanza **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Gildardo Hernández – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó el proceso de establecimiento del Sistema Agroforestal-SAF- el cual incluyó el trazado, ahoyado, fertilización y siembra.

Objetivo de la actividad

Iniciar las labores de establecimiento requeridas para la implementación del SAF-cacao en sitio definitivo.

Registro fotográfico

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Trazado</td><td>Ahoyado</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Fertilización</td><td>Siembra</td></tr>
</table>

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Observaciones
El proceso de establecimiento fue adecuado en el lote. Se culminó el 100% de la labor.

Recomendaciones
• Realizar monitoreo y control fitosanitario de las especies establecidas. • Instalar el sistema de riego, en caso de ser necesario.

1.7 PREDIO LOS CEDROS, VEREDA ALTO TILLAVÁ

Numero	Municipio	Nombre del predio	Propietario	Cedula de ciudania	Zona de Trabajo	Coordenada de control
6	Puerto Gaitán	Los Cedros	Blanca Nelsy Loaiza	40387286	Rural	3°27'29"N 71°45'29"W

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización y viabilización del predio
FECHA:	8 de septiembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Los Cedros **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Blanca Nelsy Loaiza – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se visitó el predio Los Cedros con finalidad de realizar la validación del mismo para la implementación del Sistema Agroforestal, se concluyó que el predio cuenta con los requisitos solicitados para el establecimiento; las actividades realizadas fueron las siguientes:

- Presentación y socialización del proyecto.
- Encuesta de caracterización.
- Medición área del polígono.
- Toma de muestras de suelos.

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización y viabilización del predio, para dar continuidad al establecimiento del SAF.

Registro fotográfico

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Caracterización	Vivienda
	
Área para establecimiento	Cobertura
	
Realización calicata.	Toma de muestra de suelo

Observaciones
El predio es viable para dar continuidad con el proceso de establecimiento.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Recomendaciones
Dar inicio a la adecuación del lote. Realizar el encerramiento del lote para evitar daño por ganadería bovina o fauna silvestre.

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Adecuación del lote
FECHA: 18 de octubre de 2025
MUNICIPIO: Puerto Gaitán, META.
PREDIO: Los Cedros **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO: Blanca Nelsy Loaiza — CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el predio Los Cedros, se llevó a cabo la siguiente adecuación del suelo:

Fecha	Actividad realizada
18 de octubre de 2025	Primer pase de rastra.
18 de octubre de 2025	Segundo pase de rastra
18 de octubre de 2025	Aplicación de cal dolomita
18 de octubre de 2025	Tercer pase de rastra
23 de octubre de 2025	Aplicación herbicida post-emergente

Objetivo de la actividad

Iniciar las labores de adecuación del lote para continuar con el proceso de establecimiento SAF-cacao en sitio definitivo.

Registro fotográfico



Área a implementar SAF.



Primer pase de rastra

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Segundo pase de rastra	Aplicación de cal dolomita
	
Aplicación de cal y tercer pase de rastra	Tercer pase de rastra

Observaciones
La adecuación del lote fue adecuada, se cumplió con los requerimientos solicitados en el proyecto.

Recomendaciones
• Dar inicio a las actividades de establecimiento del SAF. • Realizar el aislamiento del lote.

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de materiales e insumos
FECHA:	06 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Los Cedros **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Blanca Nelsy Loaiza - CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
Los insumos fueron entregados en las siguientes fechas:	

Fecha de Entrega	Insumos entregados
6/10/2025	Cal dolomita, Paz del rio, elementos menores, yeso, abono orgánico, insecticida, roca fosfórica, micorrizas, canecas de 55 gls, fertilizantes biofábrica y fumigadora de espalda
22/11/2025	Material cosecha de riego
22/11/2025	Material para sistema de riego

Objetivo de la actividad

Entregar los materiales e insumos requeridos para el establecimiento del SAF.

Registro fotográfico



Entrega cal dolomita



Abono orgánico



Entrega de material vegetal



Material vegetal en buen estado

	
Materiales cosecha de agua	Materiales cosecha de agua

Observaciones
Los materiales fueron entregados a cabalidad al beneficiario del proyecto.

Recomendaciones
• Dar inicio al establecimiento del SAF. • Instalar el sistema de riego en caso tal de ser requerido.

ACTIVIDD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Establecimiento del SAF.
FECHA:	02 de noviembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Los Cedros **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Blanca Nelsy Loaiza – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
Se realizó el proceso de establecimiento del Sistema Agroforestal-SAF- el cual incluyó el trazado, ahoyado, fertilización y siembra.	
Objetivo de la actividad	
Iniciar las labores de establecimiento requeridas para la implementación del SAF-cacao en sitio definitivo.	
Registro fotográfico	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Trazado



Ahoyado



Fertilización



Siembra

Observaciones
El proceso de establecimiento fue adecuado en el lote. Se culminó el 100% de la labor.

Recomendaciones
• Realizar monitoreo y control fitosanitario de las especies establecidas. • Instalar el sistema de riego, en caso de ser necesario.

1.8 PREDIO LAS GAVIOTAS, VEREDA ALTO TILLAVÁ

Numero	Municipio	Nombre del predio	Propietario	Cedula de ciudanía	Zona de Trabajo	Coordenada de control
7	Puerto Gaitán	Las Gaviotas	Delin Yesica Quintero	40342916	Rural	3°32'6"N 71°48'31"W

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización y viabilización del predio
FECHA:	09 de septiembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Las Gaviotas **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Delin Yesica Quintero – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se visitó el predio Las Gaviotas, con la finalidad de realizar la validación del mismo para la implementación del Sistema Agroforestal, se concluyó que el predio cuenta con los requisitos solicitados para el establecimiento; las actividades realizadas fueron las siguientes:

- Presentación y socialización del proyecto.
- Encuesta de caracterización.
- Medición área del polígono.
- Toma de muestras de suelos.

Objetivo de la actividad

Realizar el diligenciamiento de la encuesta de caracterización y validación del predio para dar inicio al establecimiento del Sistema Agroforestal.

Registro fotográfico



Vivienda



Medición de área

	
Área para establecimiento	Caracterización
	
Realización calicata.	Toma muestra de suelos

Observaciones
El predio es viable para dar continuidad con el proceso de establecimiento.

Recomendaciones
Dar inicio a la adecuación del lote. Realizar el encerramiento del lote para evitar daño por ganadería bovina o fauna silvestre.

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Adecuación del lote
FECHA:	23 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Las Gaviotas **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Delin Yesica Quintero — CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

En el predio Las Gaviotas se llevó a cabo la siguiente adecuación del suelo:

Fecha	Actividad realizada
23 de octubre de 2025	Primer pase de rastra.
23 de octubre de 2025	Segundo pase de rastra
23 de octubre de 2025	Aplicación de cal dolomita
23 de octubre de 2025	Tercer pase de rastra
28 de octubre de 2025	Aplicación herbicida post-emergente

Objetivo de la actividad

Iniciar las labores de adecuación del lote para continuar con el proceso de establecimiento SAF-cacao en sitio definitivo.


Registro fotográfico




Área a implementar SAF.



Primer pase de rastra




Segundo pase de rastra



Aplicación de cal dolomita

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Aplicación de cal y tercer pase de rastra	Tercer pase de rastra

Observaciones
La mecanización fue adecuada, se cumplió con los requerimientos solicitados en el proyecto.

Recomendaciones
• Dar inicio a las actividades de establecimiento del SAF. • Realizar el aislamiento del lote.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Entrega de materiales e insumos
FECHA: 10 de octubre de 2025
MUNICIPIO: Puerto Gaitán, META.
PREDIO: Las Gaviotas **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO: Delin Yesica Quintero – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Los insumos fueron entregados en las siguientes fechas:

Fecha de Entrega	Insumos entregados
10 de octubre de 2025	Cal dolomita
20 de octubre de 2025	Paz de río magnesio, elementos menores, yeso, abono orgánico, cipermetrina, roca fosfórica, micorrizas, canecas plásticas de 55 gls, melaza, sulfato de cobre, y bomba de espalda de 20 litros
25/10/2025	Plántulas frutales y forestales
12/11/2025	Materiales y accesorios cosecha de agua

12/11/2025	Sistema de Riego	

Objetivo de la actividad

Entregar los materiales e insumos requeridos para el establecimiento del SAF.

Registro fotográfico



Entrega cal dolomita



Abono orgánico y demás insumos



Entrega de canecas de 55 gls y otros insumos



Descargue de insumos

	
Entrega de material vegetal	Material vegetal en buen estado

	
Estructura cosecha de agua	Montaje cosecha de agua

Observaciones
Los materiales fueron entregados a cabalidad al beneficiario del proyecto.

Recomendaciones
• Dar inicio al establecimiento del SAF. • Instalar el sistema de riego en caso tal de ser requerido.

ACTIVIDD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Establecimiento del SAF.
FECHA:	02 de noviembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Las Gaviotas **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Delin Yesica Quintero – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Se realizó el proceso de establecimiento del Sistema Agroforestal-SAF- el cual incluyó el trazado, ahoyado, fertilización y siembra.

Objetivo de la actividad

Iniciar las labores de establecimiento requeridas para la implementación del SAF-cacao en sitio definitivo.

Registro fotográfico



Trazado



Ahoyado



Fertilización



Siembra

Observaciones

El proceso de establecimiento fue adecuado en el lote. Se culminó el 100% de la labor.

Recomendaciones

- Realizar monitoreo y control fitosanitario de las especies establecidas.
- Instalar el sistema de riego, en caso de ser necesario.

1.9 PREDIO EL JAGUAR, VEREDA ALTO TILLAVÁ

Numero	Municipio	Nombre del predio	Propietario	Cedula de ciudanía	Zona de Trabajo	Coordenada de control
8	Puerto Gaitán	El jaguar	Ceneida Quintero Sánchez	63331075	Rural	3°22'18"N 72°0'45"W

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización y viabilización del lote.
FECHA:	13 de septiembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	El Jaguar **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Ceneida Quintero Sánchez -CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se visitó el predio El Jaguar, con la finalidad de realizar la validación del mismo para la implementación del Sistema Agroforestal, se concluyó que el predio cuenta con los requisitos solicitados para el establecimiento; las actividades realizadas fueron las siguientes:

- Presentación y socialización del proyecto.
- Encuesta de caracterización.
- Medición área del polígono.
- Toma de muestras de suelos.

Objetivo de la actividad

Realizar el diligenciamiento de la encuesta de caracterización y validación del predio para dar inicio al establecimiento del Sistema Agroforestal.

Registro fotográfico.



Medición de Área



Muestra de suelo

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Area para establecimiento	Observación del perfil A
	
Evaluación calicata.	Toma de muestra de suelos

Observaciones
El predio es viable para dar continuidad con el proceso de establecimiento.

Recomendaciones
• Dar inicio a la adecuación del lote. • Realizar el encerramiento del lote para evitar daño por ganadería bovina o fauna silvestre.

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Adecuación del lote
FECHA:	03 de noviembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	El Jaguar **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Ceneida Quintero Sánchez — CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	

En el predio El Jaguar, se llevó a cabo la siguiente adecuación del suelo:

Fecha	Actividad realizada
3 de noviembre de 2025	Primer pase de rastra.
3 de noviembre de 2025	Segundo pase de rastra
3 de noviembre de 2025	Aplicación de cal dolomita
3 de noviembre de 2025	Tercer pase de rastra
3 de noviembre de 2025	Aplicación herbicida post-emergente

Objetivo de la actividad

Iniciar las labores de adecuación del lote para continuar con el proceso de establecimiento SAF-cacao en sitio definitivo.

Registro fotográfico



Área a implementar SAF.



Primer pase de rastra



Segundo pase de rastra



Aplicación de cal dolomita

	
Aplicación de cal y tercer pase de rastra	Tercer pase de rastra

Observaciones
La adecuación del lote fue adecuada, se cumplió con los requerimientos solicitados en el proyecto.

Recomendaciones
• Dar inicio a las actividades de establecimiento del SAF. • Realizar el aislamiento del lote.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Entrega de materiales e insumos
FECHA: 10 de octubre de 2025
MUNICIPIO: Puerto Gaitán, META.
PREDIO: El Jaguar **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO: Ceneida Quintero Sánchez – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Los insumos fueron entregados en las siguientes fechas:

Fecha de Entrega	Insumos entregados
10 de octubre de 2025	Cal dolomita
20 de octubre de 2025	Paz de río magnesio, elementos menores, yeso, abono orgánico, cipermetrina, roca fosfórica, micorrizas, canecas plásticas de 55 gls, melaza, sulfato de cobre, y bomba de espalda de 20 litros
25/10/2025	Plántulas frutales y forestales
13/11/2025	Cosecha de agua
13/11/2025	Biofábrica
13/11/2025	Riego

Objetivo de la actividad

Entregar los materiales e insumos requeridos para el establecimiento del SAF.

Registro fotográfico



Entrega cal dolomita



Entrega de Abono orgánico



Entrega de insumos



Entrega mangueras para riego.



Entrega material vegetal



Entrega canecas para Biofábrica

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

		
Cosecha de agua	Materiales cosecha de agua	

Observaciones
Los materiales fueron entregados a cabalidad al beneficiario del proyecto.

Recomendaciones
• Dar inicio al establecimiento del SAF. • Instalar el sistema de riego en caso tal de ser requerido.

ACTIVIDD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Establecimiento del SAF.
FECHA: 05 de noviembre de 2025
MUNICIPIO: Puerto Gaitán, META.
PREDIO: El Jaguar **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO: Ceneida Quintero Sánchez – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó el proceso de establecimiento del Sistema Agroforestal-SAF- el cual incluyó el trazado, ahoyado, fertilización y siembra.

Objetivo de la actividad

Iniciar las labores de establecimiento requeridas para la implementación del SAF-cacao en sitio definitivo.

Registro fotográfico

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Trazado



Ahoyado



Fertilización



Siembra

Observaciones
El proceso de establecimiento fue adecuado en el lote. Se culminó el 100% de la labor.

Recomendaciones
• Realizar monitoreo y control fitosanitario de las especies establecidas. • Instalar el sistema de riego, en caso de ser necesario.

1. 10 PREDIO FORTALEZA 1, VEREDA ALTO TILLAVÁ

Numero	Municipio	Nombre del predio	Propietario	Cedula de ciudanía	Zona de Trabajo	Coordenada de control
9	Puerto Gaitán	Fortaleza 1	Fernando Gómez Pulido	11345427	Rural	3°25'24"N 72°3'56"W

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización y viabilización del predio.
FECHA:	14 de septiembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Fortaleza 1 **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Fernando Gómez Pulido – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se visitó el predio Fortaleza 1, con la finalidad de realizar la validación del mismo para implementación del Sistema Agroforestal, se concluyó que el predio cuenta con los requisitos solicitados para el establecimiento; las actividades realizadas fueron las siguientes:

- Presentación y socialización del proyecto.
- Encuesta de caracterización.
- Medición área del polígono.
- Toma de muestras de suelos.

Objetivo de la actividad

Realizar el diligenciamiento de la encuesta de caracterización y validación del predio para dar inicio al establecimiento del Sistema Agroforestal.


Registro fotográfico.



Vivienda



Proyecto productivo

	
Área para establecimiento	Observación del perfil A
	
Muestra de suelos	Apertura de calicata

Observaciones
El predio es viable para dar continuidad con el proceso de establecimiento.

Recomendaciones
• Dar inicio a la adecuación del lote. • Realizar el encerramiento del lote para evitar daño por ganadería bovina o fauna silvestre.

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Adecuación del lote
FECHA:	04 de noviembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Fortaleza 1 **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Fernando Gómez Pulido — CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

En el predio Fortaleza 1, se llevó a cabo la siguiente adecuación del suelo:

Fecha	Actividad realizada
4 de noviembre de 2025	Primer pase de rastra.
4 de noviembre de 2025	Segundo pase de rastra
4 de noviembre de 2025	Aplicación de cal dolomita
4 de noviembre de 2025	Tercer pase de rastra
4 de noviembre de 2025	Aplicación herbicida post-emergente

Objetivo de la actividad

Iniciar las labores de adecuación del lote para continuar con el proceso de establecimiento SAF-cacao en sitio definitivo.

Registro fotográfico



Área a implementar SAF.



Primer pase de rastra



Segundo pase de rastra



Aplicación de cal dolomita

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Aplicación de cal y tercer pase de rastra	Tercer pase de rastra

Observaciones
La adecuación del predio fue adecuado, se cumplió con los requerimientos solicitados en el proyecto.

Recomendaciones
• Dar inicio a las actividades de establecimiento del SAF. • Realizar el aislamiento del lote.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Entrega de materiales e insumos
FECHA: 10 de octubre de 2025
MUNICIPIO: Puerto Gaitán, META.
PREDIO: Fortaleza 1 **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO: Fernando Gómez Pulido – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Los insumos fueron entregados en las siguientes fechas:

Fecha de Entrega	Insumos entregados
10 de octubre de 2025	Cal dolomita
20 de octubre de 2025	Paz de río magnesio, elementos menores, yeso, abono orgánico, cipermetrina, roca fosfórica, micorrizas, canecas plásticas de 55 gls, melaza, sulfato de cobre, y bomba de espalda de 20 litros
25 de octubre de 2025	Plántulas frutales y forestales
13 de noviembre de	Materiales y accesorios cosecha de agua

2025	Materiales para sistema de riego.

Objetivo de la actividad

Entregar los materiales e insumos requeridos para el establecimiento del SAF.

Registro fotográfico

Registro fotográfico





Entrega cal dolomita



Entrega de canecas de 55 gls y otros insumos

Entrega de Abono orgánico



Descargue de insumos

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

		
Montaje cosecha de agua	Materiales cosecha de agua	

Observaciones
Los materiales fueron entregados a cabalidad al beneficiario del proyecto.

Recomendaciones
• Dar inicio al establecimiento del SAF. • Instalar el sistema de riego en caso tal de ser requerido.

ACTIVIDD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Establecimiento del SAF.
FECHA:	06 de noviembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Fortaleza 1 **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Fernando Gómez Pulido – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
Se realizó el proceso de establecimiento del Sistema Agroforestal-SAF- el cual incluyó el trazado, ahoyado, fertilización y siembra.	
Objetivo de la actividad	
Iniciar las labores de establecimiento requeridas para la implementación del SAF-cacao en sitio definitivo.	
Registro fotográfico	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Trazado



Ahoyado



Fertilización



Siembra

Observaciones
El proceso de establecimiento fue adecuado en el lote. Se culminó el 100% de la labor.

Recomendaciones
• Realizar monitoreo y control fitosanitario de las especies establecidas. • Instalar el sistema de riego, en caso de ser necesario.

1.11 PREDIO LUCITANIA, VEREDA ALTO TILLAVÁ

Numero	Municipio	Nombre del predio	Propietario	Cedula de ciudanía	Zona de Trabajo	Coordenada de control
10	Puerto Gaitán	Lucitania	José María Perilla	3288325	Rural	3°31'50"N 71°54'41"W

ACTIVIDAD DESARROLLADA
DATOS GENERALES

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización y viabilización del predio.
FECHA:	14 de septiembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Lucitania **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	José María Perilla – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se visitó el predio Lucitania, con la finalidad de realizar la validación del mismo para la implementación del Sistema Agroforestal, se concluyó que el predio cuenta con los requisitos solicitados para el establecimiento; las actividades realizadas fueron las siguientes:

- Presentación y socialización del proyecto.
- Encuesta de caracterización.
- Medición área del polígono.
- Toma de muestras de suelos.

Objetivo de la actividad

Realizar el diligenciamiento de la encuesta de caracterización y validación del predio para dar inicio al establecimiento del Sistema Agroforestal.

Registro fotográfico.



Medición de área



Bosque cobertura

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Muestra de suelos	Calicata

Observaciones
El predio es viable para dar continuidad con el proceso de establecimiento.

Recomendaciones
Dar inicio a la adecuación del lote. Realizar el encerramiento del lote para evitar daño por ganadería bovina o fauna silvestre.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: Adecuación del lote
FECHA: 18 de octubre de 2025
MUNICIPIO: Puerto Gaitán, META.
PREDIO: Lucitania **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO: José María Perilla — CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el predio Lucitania, se llevó a cabo la siguiente adecuación del suelo:

Fecha	Actividad realizada
18 de octubre de 2025	Primer pase de rastra.
18 de octubre de 2025	Segundo pase de rastra
18 de octubre de 2025	Aplicación de cal dolomita
18 de octubre de 2025	Tercer pase de rastra
22 de octubre de 2025	Aplicación herbicida post-emergente

Objetivo de la actividad

Iniciar las labores de adecuación del lote para continuar con el proceso de establecimiento SAF-cacao en sitio definitivo.

Registro fotográfico



Área a implementar SAF.



Primer pase de rastra



Segundo pase de rastra



Aplicación de cal dolomita



Aplicación de cal y tercer pase de rastra



Tercer pase de rastra

Observaciones

La adecuación del lote fue adecuada, se cumplió con los requerimientos solicitados en el proyecto.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Recomendaciones
• Dar inicio a las actividades de establecimiento del SAF. • Realizar el aislamiento del lote.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de materiales e insumos
FECHA:	10 de octubre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Lucitania **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	José María Perilla – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Los insumos fueron entregados en las siguientes fechas:

Fecha de Entrega	Insumos entregados
10 de octubre de 2025	Cal dolomita
20 de octubre de 2025	Paz de rió magnesio, elementos menores, yeso, abono orgánico, cipermetrina, roca fosfórica, micorrizas, canecas plásticas de 55 gls,melaza, sulfato de cobre, y bomba de espalda de 20 litros
25/10/2025	Plántulas frutales y forestales
10/11/2025	Materiales y accesorios cosecha de agua
10/11/2025	Sistema de Riego

Objetivo de la actividad

Entregar los materiales e insumos requeridos para el establecimiento del SAF.

Registro fotográfico

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

	
Entrega cal dolomita	Abono orgánico y demas insumos
	
Entrega de canecas de 55 gls	Entrega de mangueras para riego
	
Instalación cosecha de agua	Material vegetal en buen estado

Observaciones
Los materiales fueron entregados a cabalidad al beneficiario del proyecto.

Recomendaciones

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

- Dar inicio al establecimiento del SAF.
- Instalar el sistema de riego en caso tal de ser requerido.

ACTIVIDD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Establecimiento del SAF.
FECHA:	05 de noviembre de 2025
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Lucitania **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	José María Perilla – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó el proceso de establecimiento del Sistema Agroforestal-SAF- el cual incluyó el trazado, ahoyado, fertilización y siembra.

Objetivo de la actividad

Iniciar las labores de establecimiento requeridas para la implementación del SAF-cacao en sitio definitivo.

Registro fotográfico



Trazado



Ahoyado

	
Fertilización	Siembra

Observaciones
El proceso de establecimiento fue adecuado en el lote. Se culminó el 100% de la labor.

Recomendaciones
• Realizar monitoreo y control fitosanitario de las especies establecidas. • Instalar el sistema de riego, en caso de ser necesario.

SEGUIMIENTO A SISTEMAS AGROFORESTALES

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD EVALUACIÓN FITOSANITARIA SAF
UBICACIÓN ZONA, CUENCA DEL RÍO GUAYURIBA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó el proceso de evaluación fitosanitaria en los predios adscritos a la zona de la cuenta del río Guayuriba, Se ejecutaron las siguientes actividades:

ITEM	Fecha	Nombre usuario	Municipio	Vereda	Nombre del predio	Actividades realizadas
1	22 de noviembre de 2025	Yeison Hurtado	Acacías	San Pablo	Altamira	• Evaluación fitosanitaria • % de mortalidad.
2	21 de noviembre de 2025	María del Pilar Moreno	San Carlos de Guaroa	Palmeras	Los naranjos lote 2	• Evaluación fitosanitaria • % de mortalidad.
3	22 de noviembre de 2025	María de Jesús Millar	Villavicencio	La Cumbre	La Victoria	• Evaluación fitosanitaria • % de mortalidad.

4	22 de noviembre de 2025	Pedro Nel Millán	Villavicencio	La Cumbre	La Argentina	• Evaluación fitosanitaria • % de mortalidad.

El porcentaje de mortalidad de especies por predio fue el siguiente:

Predio	Especie	% de mortalidad
Predio la Argentina	Cacao	8
	Plátano	10
	Forestales	2
Predio La Victoria	Cacao	4
	Plátano	10
	Forestales	2
Predio Altamira	Cacao	4
	Plátano	10
	Forestales	2
Predio Los Naranjos Lote 2	Cacao	23
	Plátano	4
	Forestales	1

Objetivo de la actividad:

Realizar el porcentaje de evaluación fitosanitaria y porcentaje de mortalidad del material vegetal establecido.

Registro fotográfico



Formación de nuevo follaje en plántula de cacao, predio Los Naranjos, Lote 2



Planta de plátano de buen vigor, predio Los Naranjos, lote 2.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Especie forestal de buen vigor, predio La Argentina.	Medición, crecimiento vegetativo plántula de caca, predio La Argentina.
	
Remoción cinta de injertación, plántula de cacao, Predio La Victoria.	Plántula de cítrico, en buen estado fitosanitario.
	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Plántulas de plátano de buen vigor.	Plántula forestal, en buen estado fitosanitario.

Observaciones

- Las plantas de cítricos, presentan buen vigor, sin evidencia de sintomatología por plagas y/o enfermedades, no se observa porcentaje de mortalidad.
- La germinación de los colinos de plátano es efectiva, son plantas vigorosas, sin presencia de plagas, su crecimiento vegetativo es de aproximadamente 30-40 cm de altura.
- Las plantas forestales presentan buen crecimiento vegetativo y adaptabilidad al terreno; no se evidencia porcentaje de mortalidad en las especies.
- Las plántulas de cacao, han presentado buena adaptabilidad en los predios, el mayor porcentaje de mortalidad se evidenció en el predio Los Naranjos adscrito al municipio de San Carlos de Guaroa; esta mortandad puede ser causada por la extensa exposición solar que presentan las plántulas.

Recomendaciones

- Realizar una estrategia de contingencia, para mitigar el posible daño por exposición solar prolongada.
- Realizar control fitosanitario para mitigar daño por plagas y/o enfermedades.
- En los predios requeridos, realizar la adecuación o manejo de drenajes, para disminuir humedad en los lotes.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD EVALUACIÓN FITOSANITARIA SAF
UBICACIÓN MUNICIPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó el proceso de evaluación fitosanitaria en los predios adscritos a los municipios de libre destinación, Se ejecutaron las siguientes actividades:

ITEM	Fecha	Nombre usuario	Municipio	Vereda	Nombre del predio	Actividad realizada
1	20 y 27 de octubre de 2025	Héctor Cuellar Molina	Mesetas	Las Rosas	La Pradera	*Evaluación fitosanitaria * % de mortalidad. *Control de hormiga. *manejo de arvenses.

2	29 de octubre y 23 de noviembre	Doris Vargas Gracias	Mesetas	Las Rosas	Los Abarcos	*Evaluación fitosanitaria * % de mortalidad. *Control de hormiga. *manejo de arvenses.
3	28 de octubre y 22 de noviembre de 2025	María Enciso Osorio	Mesetas	Las Rosas	Los Naranjos	*Evaluación fitosanitaria * % de mortalidad. *Control de hormiga. *manejo de arvenses.
4	32 de octubre y 24 de noviembre de 2025	José Casas Jaramillo	Mesetas	Las Rosas	Los Andes	*Evaluación fitosanitaria * % de mortalidad. *Control de hormiga.
5	30 de octubre de 2025	Querubín Álvarez	Mesetas	Las Rosas	El Jazmín	*Evaluación fitosanitaria * % de mortalidad. *Control de hormiga.
6	29 y 30 de octubre de 2025	Antonio Arango Restrepo.	San Juan de Arama	Bella Vista	Hato Rondón	*Evaluación fitosanitaria * % de mortalidad. *Control de hormiga.

Se realizó el porcentaje de mortalidad de las plántulas de cacao en los municipios:

ITEM	BENEFICIARIO	MUNICIPIO	PREDIO	% MORTALIDAD DE CACAO
1	Héctor Cuellar Molina	MESETAS	LA PRADERA	30.4%
2	María Enciso Osorio	MESETAS	LOS NARANJOS	19%
3	Antonio Arango Restrepo.	SAN JUAN DE ARAMA	HATO RONDÓN	18%
4	Doris Vargas Gracias	MESETAS	LOS ABARCOS	15%
5	José Antonio Casas Jaramillo	MESETAS	LOS ANDES	13%
6	Querubin Álvarez	MESETAS	EL JAZMIN	7.5%

Objetivo de la actividad:

Realizar el porcentaje de evaluación fitosanitaria y porcentaje de mortalidad del material vegetal establecido.

Registro fotográfico

	
Sistema agroforestal establecidos.	Colino de plátano de buen vigor
	
Plántula de cacao muerta	Plántulas de cacao
	
Control de arvenses en zona de plateo.	Control de arvenses en la entrecalle.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Especie forestal establecido.	Aplicación de insecticida para control de hormiga.

Observaciones
• Los lotes presentan una alta mortalidad de las plántulas de cacao, en algunos casos, el material vegetal sembrado no contaba con las condiciones técnicas de endurecimiento para llevar a campo. • Realizar resiembra de las plántulas de cacao,

Recomendaciones
• Realizar monitoreo fitosanitario periódico para mitigar daño por plagas y/o enfermedades. • Realizar el control fitosanitario de forma periódica para hormiga arriera. • En los predios requeridos, realizar la adecuación o manejo de drenajes, para disminuir humedad en los lotes.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD EVALUACIÓN FITOSANITARIA SAF
UBICACIÓN MUNICIPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó el proceso de evaluación fitosanitaria en los predios adscritos a la zona de la cuenca del río Tillavá; se ejecutaron las siguientes actividades:

ITEM	Nombre usuario	Municipio	Vereda	Nombre del predio	Actividad realizada
1	Cecilia Cardona Diaz.	Puerto Gaitán	Alto de Tilllavá	Birmania	*Evaluación fitosanitaria * % de mortalidad.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

2	Esther Julieth Vanegas	Puerto Gaitán	Alto de Tilllavá	Horeb	*Evaluación fitosanitaria * % de mortalidad.
3	German Daniel Martínez	Puerto Gaitán	Alto de Tilllavá	El Diamante	*Evaluación fitosanitaria * % de mortalidad.
4	Victor Manuel García	Puerto Gaitán	Alto de Tilllavá	El Macano	*Evaluación fitosanitaria * % de mortalidad.
5	Deisy Nataly Garavito	Puerto Gaitán	Alto de Tilllavá	El Trébol	*Evaluación fitosanitaria * % de mortalidad.


Al momento de la visita en cada uno de los predios, se evidenció que el material vegetal presenta un adecuado desarrollo inicial, mostrando buena adaptación al sitio de siembra. En la evaluación individual de las plantas se observó un vigor sobresaliente, resultado del correcto manejo de fertilización aplicado durante el establecimiento; la revisión del enraizamiento confirmó que los individuos se encuentran firmes, bien anclados y con adecuada estabilidad en el suelo, sin presencia significativa de inclinaciones o arranques.


El porcentaje de supervivencia, identificó una mortalidad mínima estimada entre el 1 % y el 2 %, correspondiente únicamente a unas pocas plántulas, lo que refleja un establecimiento altamente satisfactorio. Finalmente, la inspección sanitaria no mostró presencia relevante de plagas o enfermedades, observándose un estado fitosanitario favorable. El registro fotográfico realizado respalda visualmente estas condiciones positivas del material vegetal y del avance general del proyecto.



Objetivo de la actividad:

Realizar el porcentaje de evaluación fitosanitaria y porcentaje de mortalidad del material vegetal establecido.

Registro fotográfico





Plántulas de marañón en buen estado fitosanitario.	
	
Plántula de cítrico de buen vigor.	Colino de plátano de buen vigor
	
Plántula forestal de buen estado.	Plántula de buen vigor.

Observaciones
El porcentaje de mortalidad de las especies establecidas es muy bajo, lo cual indica buena adaptabilidad a las condiciones que presenta cada predio.

Recomendaciones
• Mantener el mismo manejo de fertilización utilizado en el establecimiento, dado el buen comportamiento del material. • Continuar con monitoreos periódicos para asegurar que el vigor y la sanidad vegetal se mantengan estables. • Realizar resiembras puntuales únicamente en los individuos muertos o de bajo desarrollo.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

- Evitar excesos de humedad para mantener un enraizamiento fuerte y sano.

- Mantener control básico de malezas para evitar competencia por recursos.
- Continuar registrando fotográficamente el avance para documentar el desarrollo del cultivo.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

2. COMPONENTE ESTUFAS ECOEFICIENTES

En el presente periodo parcial se realizaron las actividades de construcción y entrega a satisfacción de las estufas ecoeficientes que se relacionan a continuación por zona de trabajo.

PREDIOS ZONA DE LIBRE DESTINACION

AVANCE DEL ESTADO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y BANCOS						
NUMERO		MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	COORDENADA DE CONTROL	
1	MAYERLI LEAL BONILLA	PUERTO RICO	San Vicente Bajo	Las Brisas	2° 57' 54.91"	73° 12' 53.50"
2	VICTOR MANOLO CAMACHO MORA	PUERTO RICO	Sausalito	Lote 2 Guajivo	2° 52' 52.95"	73° 3' 48.87"
3	ALBEIRO LOPEZ NARVAEZ	PUERTO RICO	La Sultana	Segregación La Trinidad	2° 58' 10.04"	73° 10' 11.50"
4	NOHEMY RODRIGUEZ	PUERTO RICO	La sultana	Casa Brava	3° 2' 23.52"	73° 9' 40.41"
5	NARCISA MENDEZ	PUERTO RICO	Puerto Chispas	La Cabaña	2° 47' 58.452"	73° 2' 17.771'
6	ERIKA JOHANA PEÑA QUINTERO	PUERTO RICO	Puerto Chispas	La Morichera	2° 48' 3.816"	72° 57' 29.087"
7	NORIDA GUEVARA ROMERO	PUERTO RICO	Caños Negros	Villa Andrea	2° 55' 43.16"	73° 10' 39.08"
8	GYOVANY ORTIZ GUTIERREZ	PUERTO LLERAS	José Maria	El Oasis	3° 16' 30.83585"	73° 20' 30.58825"
9	ISABEL SALAZAR ECHAVARRIA	PUERTO LLERAS	José Maria	Maria José	3° 17' 18.66325"	73° 20' 56.24524"
10	LEONEL FORERO GONZALES	PUERTO LLERAS	José Maria	El Shabat	3° 17' 27.82262"	73° 21' 19.51463"
11	GILDARDO SALAZAR ECHAVARRIA	PUERTO LLERAS	José Maria	Buenos Aires	3° 17' 13.03724"	73° 20' 57.44033"
12	JOSE AVISELVIS PEREZ VALLEJO	PUERTO LLERAS	José Maria	La Sofia	3° 17' 30.24445"	73° 21' 16,33684"

2.1 PREDIO MARIA JOSÉ

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: materiales	Caracterización del predio, Entrega de Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	María José **VEREDA:** José María
USUARIO:	Isabel Salazar E. – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1.Caracterización del predio	**Fecha: 21 de agosto del 2025**
2.Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 06 de noviembre del 2025**
3.Construcción de estufa	**Fecha: 15 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	
	
Foto. Caracterización del predio	Foto. Diligenciamiento de la ficha
2.Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Recibido de materiales	Foto. Materiales entregados
Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.	
	
Foto. Inicio de construcción	Foto. Relleno y pega de ladrillo
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Instalación del Angulo

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto. Limpia de estufa</td><td>Foto. Chimenea instalada</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto. Estufa Al 100% construida</td><td>Foto. Estufa totalmente terminada.</td></tr>
</table>

2.2 PREDIO BUENOS AIRES

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: materiales	Caracterización del predio, Entrega de Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	Buenos Aires **VEREDA:** José María
USUARIO:	Gildardo Salazar E. – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1.Caracterización del predio	**Fecha: 20 de agosto del 2025**
2.Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 06 de noviembre del 2025**
3.Construcción de estufa	**Fecha: 16 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y	

construcción de estufa al 100%.
Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.
Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Diligenciamiento de la ficha

2.Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3.Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.

	
Foto. Mezcla de materiales	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Pulida de la estufa
	
Foto. Relleno de estufa	Foto. Chimenea instalada

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Estufa Al 100% construida	Foto. Recibido por el usuario

2.3 PREDIO EL SHABAT

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	El Shabat **VEREDA:** José María
USUARIO:	Leonel Forero. – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1.Caracterización del predio	**Fecha: 23 de agosto del 2025**
2.Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 08 de noviembre del 2025**
3.Construcción de estufa	**Fecha: 17 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	

	
Foto. Caracterización del predio	Foto. Diligenciamiento de la ficha

Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.


	
Foto. Recibido de materiales	Foto. Materiales entregados

Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.





DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Foto. Mezcla de materiales	Foto. Inicio de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Horno instalado con sus planchas
	
Foto. Pega de ladrillos	Foto. Planchas y baldosas instaladas
	
Foto. Chimenea instalada	Foto. Recibido por el usuario

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

2.4 PREDIO LA SOFIA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: materiales	Caracterización del predio, Entrega de Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	La Sofía **VEREDA:** José María
USUARIO:	José Aviselvis Pérez – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1.Caracterización del predio	**Fecha: 23 de agosto del 2025**
2.Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 08 de noviembre del 2025**
3.Construcción de estufa	**Fecha: 18 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	
	
Foto. Caracterización del predio	Foto. Diligenciamiento de la ficha
Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.	

	
Foto. Recibido de materiales	Foto. Materiales entregados
Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.	
	
Foto. Mezcla de materiales	Foto. Inicio de construcción
	
Foto. Pega de ladrillos	Foto. Horno instalado con sus planchas

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Tubos e gres instalados



Foto. Baldosas y planchas instaladas



Foto. Estufa totalmente terminada



Foto. Recibido por el usuario

2.5 PREDIO EL OASIS

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Lleras, META.
PREDIO:	El Oasis **VEREDA:** José María
USUARIO:	Giovanni Ortiz G. – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1.Caracterización del predio	**Fecha: 20 de agosto del 2025**
2.Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 08 de noviembre del 2025**
3.Construcción de estufa	**Fecha: 19 de noviembre del 2025**

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.

Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Diligenciamiento de la ficha

Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.



Foto. Mezcla de materiales



Foto. Inicio de construcción







Foto. Pega de ladrillos



Foto. Limpia de la estufa

Foto. Planchas instaladas

Foto. Chimenea instalada

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Estufa totalmente terminada	Foto. Estufa Entregada

2.6 PREDIO SEGREGACION LA TRINIDAD

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Segregación La Trinidad **VEREDA:** La Sultana
USUARIO:	Albeiro López N. – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1.Caracterización del predio	**Fecha: 15 de agosto del 2025**
2.Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 09 de noviembre del 2025**
3.Construcción de estufa	**Fecha: 20 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	

	
Foto. Caracterización del predio	Foto. Diligenciamiento de la ficha

2.Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.

	
Foto. Recibido de materiales	Foto. Materiales entregados

Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Instalacion de Chimenea



Foto. Proceso de construcción



Foto. Estufa totalmente terminada



Foto. Recibido del Usuario

2.7 PREDIO MARIA JOSÉ

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Villa Andrea **VEREDA:** Caños Negros
USUARIO:	Norida Guevara. – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1.Caracterización del predio	**Fecha: 16 de agosto del 2025**
2.Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 09 de noviembre del 2025**
3.Construcción de estufa	**Fecha: 21 de noviembre del 2025**

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.

Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Diligenciamiento de la ficha

Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.



Foto. Preparación de la mezcla



Foto. Inicio de la construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Construcción estufa



Foto. Estufa limpia de mezcla



Foto. Estufa totalmente terminada

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

2.8 PREDIO LOTE 2 GUAJIVO

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Lote 2 Guajivo **VEREDA:** Sausalito
USUARIO:	Víctor Manolo Camacho – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1.Caracterización del predio	**Fecha: 14 de agosto del 2025**
2.Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 09 de noviembre del 2025**
3.Construcción de estufa	**Fecha: 22 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	
	
Foto. Caracterización del predio	Foto. Diligenciamiento de la ficha
Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.	

	
Foto. Recibido de materiales	Foto. Materiales entregados
Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.	
	
Foto. Proceso de la construcción	Foto. Instalación del horno
	
Foto. Instalación de la chimenea	Foto. Planchas Instaladas

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Proceso de construcción



Foto. Estufa totalmente terminada

2.9 PREDIO LAS BRISAS

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Las Brisas **VEREDA:** San Vicente Bajo
USUARIO:	Mayerly Leal Bonilla – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1.Caracterización del predio	**Fecha: 13 de agosto del 2025**
2.Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 09 de noviembre del 2025**
3.Construcción de estufa	**Fecha: 23 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	

	
Foto. Caracterización del predio	Foto. Diligenciamiento de la ficha
Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.	
	
Foto. Recibido de materiales	Foto. Materiales entregados
Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.	
	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Foto. Preparación de mezcla	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Avance de una 80%.	Foto. Instalación de chimenea
	
Foto. Estufa limpia	Foto. Estufa totalmente terminada

2.10 PREDIO CASA BRAVA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: materiales	Caracterización del predio, Entrega de Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	Casa Brava **VEREDA:** La Sultana
USUARIO:	Nohemy Rodríguez– CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1.Caracterización del predio	**Fecha: 15 de agosto del 2025**
2.Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 09 de noviembre del 2025**
3.Construcción de estufa	**Fecha: 24 de noviembre del 2025**

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.

Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Diligenciamiento de la ficha

Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Inicio de construcción	Foto. Avance de un 30%
	
Foto. Construcción en un 70%.	Foto. Proceso de la construcción.
	
Foto. Avance de la construcción	Foto. Estufa totalmente terminada.

2.11 PREDIO LA MORICHERA

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	La Morichera **VEREDA:** Puerto Chispas
USUARIO:	Erika Peña Q– CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1.Caracterización del predio	**Fecha: 19 de septiembre del 2025**
2.Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 10 de noviembre del 2025**
3.Construcción de estufa	**Fecha: 25 de noviembre del 2025**

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.

Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico




Foto. Caracterización del predio



Foto. Estufa Actual

Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Ladrillo Entregado	Foto. Materiales entregados
Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.	
	
Foto. Listamiento de materiales	Foto. Preparaacion de la mezcla
	
Foto. Inicio de construccion	Foto. Avance en un 30%

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Proceso de construcción



Foto. Estufa totalmente terminada

2.12 PREDIO LA CABAÑA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Rico, META.
PREDIO:	La Cabaña **VEREDA:** Puerto Chispas
USUARIO:	Narcisa Méndez– CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1.Caracterización del predio	**Fecha: 20 de septiembre del 2025**
2.Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 10 de noviembre del 2025**
3.Construcción de estufa	**Fecha: 25 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	


DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Caracterización del predio	Foto. Estufa Actual

Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.

	
Foto. Ladrillo Entregado	Foto. Materiales entregados

Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.

	
Foto. Inicio de la construcción	Foto. Avance en un 30%

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Proceso de construcción



Foto. Avance en un 80%.




Foto. Proceso de construcción



Foto. Estufa totalmente terminada

ZONA GUAYURIBA

Para esta zona se ha realizado la construcción y entrega de las siguientes estufas en los predios relacionados a continuación.

IND	Nombre usuario	Cédula	Municipio	Vereda	Nombre del predio	Y	X
1	Gerardo Arias	3078717	Acacias	san pablo	Andaquies	4,029274261	-73,79159639
2	Jorge Miguel Vargas Suarez	3085505	Villavicencio	Vega Guayuriba	La Esperanza	4,00145595	-73,48271725
3	Fredy Riobueno Nieves	17347620	Acacias	loma el pañuelo	Barinas	4,059111111	-73,78528333
4	Jesús Antonio Báez	19116830	Acacias	loma el pañuelo	Loma Linda	4,05196	-73,78038889
5	Jairo Alberto Cerón Guatavita	80398693	Acacias	Brisas del Guayuriba	Villa Mónica	4,043775	-73,77038889
6	Jhon Jesús Rodriguez Rey	11411963	Acacias	Brisas del Guayuriba	La esperanza	4,049961111	-73,75680556
7	Mario Esneyder Ramirez Baquero	1006779337	Acacias	loma el pañuelo	las lajas	4,049638889	-73,77950556

IND	Nombre usuario	Cédula	Municipio	Vereda	Nombre del predio	Y	X
8	Gratiniano Riveros Velásquez	475830	Acacias	Brisas del Guayuriba	Villa Diego	4,041	-73,77166667
9	Bertha Judith Melo Álvarez	40428740	Acacias	Brisas del Guayuriba	Santa Rosa	4,04425	-73,77111111
10	Héctor Julián Melo Quintana	1122123070	Acacias	Brisas del Guayuriba	Villa Sofi	4,042616667	-73,77038889
11	Samuel Castro	17490027	San Carlos de Guaroa	Palmeras	La Fortuna	3,931322222	-73,211625
12	Yaneth Guevara	40388149	San Carlos de Guaroa	Palmeras	Villa Flor	3,942591667	-73,21044444
13	Ana María Izaza	21237801	San Carlos de Guaroa	Palmeras	Villa Oliva	3,942225	-73,21126667
14	Blanca Lucia Ruiz Candela	40442144	San Carlos de Guaroa	Palmeras	María Evidalia	3,935577778	-73,21088056
15	Gresllet Costes Camacho	35285442	San Carlos de Guaroa	Palmeras	Villa Cata	3,942203419	-73,211346
16	Ana Delia Ramirez Vizcaino	40381607	Villavicencio	La Vigia	Bonanza	4°1'33.7512 7	73°31'51.12876
17	Javier Ayala Aldana	18414741	San Carlos de Guaroa	Palmeras	El Marañón	3°56'44.79" N	73°13'15.198"W
18	Ever Arturo Aya Castillo	86061655	San Carlos de Guaroa	Palmeras	El Bijagual	3°57'1,8442 8" N	73°13"24,81913"W
19	José Malaver Castro	17312398	San Carlos de Guaroa	Palmeras	La Piscina	3°57'0,2664 4" N	73°13"36,94307"W

2.13 PREDIO LA FORTUNA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)
DATOS GENERALES
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025. **ACTIVIDAD:** Entrega de materiales construcción de estufa. **MUNICIPIO:** San Carlos de Guaroa META. **PREDIO:** La Fortuna **VEREDA:** Palmeras **USUARIO:** Samuel Castro – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Entrega de materiales para la estufa **Fecha: 01 de noviembre del 2025** Construcción de estufa **Fecha: 07 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.

	
Foto. Materiales entregados	Foto. Materiales entregados
	
Foto. Materiales entregados	Foto. Materiales entregados
	
Foto. Recibido de materiales	Foto. Recibido de materiales
Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

Soportes de actividad
N/A

Observaciones
Se diligencio la ficha de caracterización. Entrega de materiales completos y se

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

construyó la estufa ecoeficiente al 100%.

Recomendaciones
Esperar la prueba de encendido a los 28 días después de construida.

2.14 PREDIO VILLA FLOR

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)
DATOS GENERALES
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025. **ACTIVIDAD:** Entrega de materiales y construcción de estufa. **MUNICIPIO:** San Carlos de Guaroa META. **PREDIO:** Villa Flor **VEREDA:** Palmeras **USUARIO:** Janeth Guevara – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Entrega de materiales para la estufa **Fecha: 01 de noviembre del 2025** Construcción de estufa **Fecha: 07 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados





DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Foto. Materiales entregados	Foto. Materiales entregados
	
Foto. Materiales entregados	Foto. Materiales entregados
Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.	
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción

Soportes de actividad
N/A

Observaciones
Se diligencio la ficha de caracterización. Entrega de materiales completos y se construyó la estufa ecoeficiente al 100%.

Recomendaciones
Esperar la prueba de encendido a los 28 días después de construida.

2.15 PREDIO VILLA OLIVA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)
DATOS GENERALES
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025. **ACTIVIDAD:** Entrega de materiales Y construcción de estufa. **MUNICIPIO:** San Carlos de Guaroa META. **PREDIO:** Villa Oliva **VEREDA:** Palmeras **USUARIO:** Ana María Izasa – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Entrega de materiales para la estufa **Fecha: 01 de noviembre del 2025** Construcción de estufa **Fecha: 07 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto. Recibido de materiales</td><td>Foto. Materiales entregados</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto. Materiales entregados</td><td>Foto. Materiales entregados</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Foto. Materiales entregados</td><td>Foto. Materiales entregados</td></tr>
<tr><td colspan="2">Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.</td></tr>
</table>

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Recomendaciones
Esperar la prueba de encendido a los 28 días después de construida.

2.16 PREDIO VILLA CATA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	San Carlos de Guaroa META.
PREDIO:	Villa Cata **VEREDA:** Palmeras
USUARIO:	Gresleet Cortes – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 01 de noviembre del 2025**
Construcción de estufa	**Fecha: 07 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.	



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados





DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Foto. Materiales entregados	Foto. Materiales entregados
	
Foto. Materiales entregados	Foto. Materiales entregados
Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.	
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

Soportes de actividad
N/A

Observaciones
Se diligencio la ficha de caracterización. Entrega de materiales completos y se construyó la estufa ecoeficiente al 100%.

Recomendaciones
Esperar la prueba de encendido a los 28 días después de construida.

2.17 PREDIO MARIA EVIDALIA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)
DATOS GENERALES
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025. **ACTIVIDAD:** Entrega de materiales Y construcción de estufa. **MUNICIPIO:** San Carlos de Guaroa META. **PREDIO:** María Evidalia **VEREDA:** Palmeras **USUARIO:** Blanca Candela – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Entrega de materiales para la estufa **Fecha: 01 de noviembre del 2025** Construcción de estufa **Fecha: 07 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados




Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados

Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

Soportes de actividad
N/A

Observaciones
Se diligencio la ficha de caracterización. Entrega de materiales completos y se

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

construyó la estufa ecoeficiente al 100%.

Recomendaciones
Esperar la prueba de encendido a los 28 días después de construida.

2.18 PREDIO EL MARAÑON

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)
DATOS GENERALES
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025. **ACTIVIDAD:** Entrega de materiales Y construcción de estufa. **MUNICIPIO:** San Carlos de Guaroa META. **PREDIO:** El Marañón **VEREDA:** Palmeras **USUARIO:** Javier Ayala – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Entrega de materiales para la estufa **Fecha: 04 de noviembre del 2025** Construcción de estufa **Fecha: 07 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados

Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

Soportes de actividad
N/A

Observaciones
Se diligencio la ficha de caracterización. Entrega de materiales completos y se construyó la estufa ecoeficiente al 100%.

Recomendaciones
Esperar la prueba de encendido a los 28 días después de construida.

2.19 PREDIO LOS NARANJOS

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	San Carlos de Guaroa META.
PREDIO:	El LOS NARANJOS **VEREDA:** Palmeras
USUARIO:	Wenceslao Moreno – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 04 de noviembre del 2025**
Construcción de estufa	**Fecha: 07 de noviembre del 2025**

Objetivo de la actividad

Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados

Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

bandeja de acero y el juego de chuzos.



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Estufa totalmente terminada

Soportes de actividad
N/A

Observaciones
Se diligencio la ficha de caracterización. Entrega de materiales completos y se construyó la estufa ecoeficiente al 100%.

Recomendaciones
Esperar la prueba de encendido a los 28 días después de construida.

2.20 PREDIO LA ESPERANZA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)
DATOS GENERALES
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025. **ACTIVIDAD:** Entrega de materiales Y construcción de estufa. **MUNICIPIO:** Villavicencio META. **PREDIO:** La Esperanza **VEREDA:** Vegas del Guayuriba **USUARIO:** Jorge Miguel Vargas – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Entrega de materiales para la estufa **Fecha: 04 de noviembre del 2025** Construcción de estufa **Fecha: 09 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados





DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Foto. Recibido de materiales	Foto. Recibido de materiales
	
Foto. Recibido de materiales	Foto. Recibido de materiales
Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.	
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

Soportes de actividad
N/A

Observaciones
Se diligencio la ficha de caracterización. Entrega de materiales completos y se construyó la estufa ecoeficiente al 100%.

Recomendaciones
Esperar la prueba de encendido a los 28 días después de construida.

2.21 PREDIO LA BONANZA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)
DATOS GENERALES
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025. **ACTIVIDAD:** Entrega de materiales Y construcción de estufa. **MUNICIPIO:** Villavicencio META. **PREDIO:** La Bonanza **VEREDA:** La Vigía **USUARIO:** Ana Delia Ramírez – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Entrega de materiales para la estufa **Fecha: 06 de noviembre del 2025** Construcción de estufa **Fecha: 10 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.

	
Foto. Recibido de materiales	Foto. Materiales entregados
	
Foto. Materiales entregados	Foto. Materiales entregados
	
Foto. Materiales entregados	Foto. Materiales entregados

Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

Soportes de actividad
N/A

Observaciones
Se diligencio la ficha de caracterización. Entrega de materiales completos y se construyó la estufa ecoeficiente al 100%.

Recomendaciones

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM