ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° *04*	
Hora: 08:00 am.	**Fecha:** 04*/12/2025*
Lugar:	Regional Risaralda – Audiovisuales.
Dependencia que Convoca:	Grupo Interno de trabajo de Prevención
Proceso:	Promoción y prevención- Familias y Comunidades.
Objetivo:	Realizar tercer Comité Técnico Operativo para presentación de avances en el servicio de Tejiendo Interculturalidad, por parte de la UE Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda, y de acuerdo con estos resultados y evidencias, aprobación del último Desembolso.

Agenda:

1. Apertura del espacio y presentación del objetivo.
2. Verificación del Quórum.
3. Socialización entregables Tercer desembolso por parte de UEP.
4. Socialización de avances en las obligaciones generales y específicas del contratista.
5. Presentación informe financiero Por parte de ACIRR.
6. Verificación de cumplimiento para aprobación de desembolso, por parte de la Supervisora del contrato.
7. Decisiones, Compromisos y cierre del espacio.

Desarrollo:

Siendo las 08:00 de la mañana, se da apertura al último Comité operativo para Ultimo Desembolso, momento para él cual se cuenta con la participación de funcionarios de la Regional Risaralda y de la Unidad Ejecutora ACIRR.

1. **Apertura del espacio y presentación del objetivo.**

Por parte de profesionales del equipo técnico de la regional se da apertura del especio, inicialmente mencionando el objetivo del espacio, relacionado con **Realizar tercer Comité Técnico Operativo para presentación de avances en el servicio de Tejiendo Interculturalidad, por parte de la UE Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda, y de acuerdo con estos resultados y evidencias, aprobación del último Desembolso.** Igualmente se hace claridad que previo a este comité se adelanto la verificación del componente financiero, para el cual se aporto el total de soportes y evidencias requeridas.

Por parte de la supervisora del contrato se menciona que se realizo revisión de soportes y evidencias cargadas en la ruta digital del contrato 317, y se identificaron observaciones y ajustes que se deben realizar como requisito para ordenar el tercer desembolso.

CLASIFICADA

2. **Verificación del Quórum**. Se realizó la verificación del Quórum teniendo en cuenta de los delegados al Comité así:

DELEGADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA ACIRR.

Marco Fidel Guasarave Dregama, Representante Legal.

Maria Alexandra Jimenez, Profesional delegado de la Unidad Ejecutora. Coordinadora del servicio.

DELEGADOS ICBF:

Luz Marina Arango Díaz, Apoyo a la Supervisión de Contratos.
Gloria Stella Escarpeta Mena, Enlace Étnico y Campesino Servicio Tejiendo Interculturalidad - secretaria técnica del Comité.

INVITADOS ICBF.

Luz Elena Quintero Largo, Supervisora contrato de aportes.

De manera virtual se cuenta con la participación de 04 personas de las comunidades indígenas, que asumen el rol de Control Social.

3. **Socialización entregables Tercer Desembolso UEP**.

La Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda ACIRR realiza la presentación de evidencias, soportes y entregables para este periodo de ejecución abordado en este comité. En esta presentación se abordan tanto los entregables para este corte, como también las demás obligaciones contractuales.


Entregable: 25. Evidencias que den cuenta de la realización de un evento amplio con la Unidad Ejecutora Propia y los representantes de las comunidades con todos los grupos etarios, que tiene como objetivo recoger la percepción de los asistentes sobre los resultados y cambios respecto de las necesidades y vulnerabilidades, una vez implementada de la propuesta. Estas evidencias deben contener actas, evidencias fotográficas y fílmicas, listados de asistencia en medio digital y/o medio físico, memorias, piezas comunicativas y demás productos contratados.

Ante lo anterior, ACIRR adelanta la presentación de las actas de las actividades y registros fotográficos realizadas en las comunidades, sin embargo, algunos de estas actas se encontraron sin firmas, por lo que se solicita que deben ser ajustadas.

ENTREGABLE 26: Documento de recopilación que contenga la evaluación y percepción de las familias respecto de la implementación del servicio Tejiendo interculturalidad los campos/hilos de comprensión del tejido intercultural planteados en la Modelo Especifico de Atención MEA propuesta. Con forme al formato dispuesto por la Dirección de Familias para este fin.

CLASIFICADA

Por parte de la Unidad Ejecutora se hace presentación de soportes que evidencian el cumplimiento de este entregable, el cual está cargado en la ruta ONE DRIVE.




ARCE	1004965126	ANGIE TATIANA GUATIQUI ARCE	24	F	1004965126	3104824994	
		EDILSON TANIGAMA NACAVERA	28	M	1004993815	3104824994	
		EMILY NEPONO TANIGAMA GUATIQUI	6	F	1089639587	3104824994	
MA	1004993485	AMPARO OSORIO AISAMA	51	F	1004993485	3113236013	
		HILARIO NACAVERA ONOGAMA	57	M	18602038	3113236013	
PA	25001226	GLADYS NACAVERA GIUPA	48	F	25001226	3206251359	
		MARIO TANIGAMA GUASIRUMA	52	M	18602983	3206251359	
		KARIN BRILLIN TANIGAMA NACAVERA	12	F	1089617677	3206251359	
CAVERA	1087547232	YEIMI TATIANA NACAVERA NACAVERA	21	F	1087547232	3012754914	
		JEFERSON SIAGAMA NACAVERA	27	M	1007214412	3012754914	
SIRUMA	1093533764	MARIA JOSEFA CANDIDO GUASIRUMA	62	F	1093533764	3117360532	
		CLAUDIA YANET NACAVERA CANDIDO	30	F	1093186642	3117360532	
		MARIA LUVENY NACAVERA CANDIDO	32	F	1225089197	3117360532	
CAVERA	1088830873	YENIFER MELISA TANIGAMA NACAVERA	17	F	1088830873	3205893061	
		JUAN DALADIER GONZALEZ SIAGAMA	20	M	1093186290	3001313077	
AMA	1193129781	OLGA LILIANA OSORIO SIGAMA	28	F	1193129781	3136535928	
		JUAN DAVID NACAVERA CANDIDO	25	M	1088634698	3136535928	
		JADE SMITH NACAVERA OSORIO	5	M	1089639984	3136535928	
SIRUMA	1087547298	LUZ MARITZA CANDIDO GUASIRUMA	21	F	1087547298	3150150536	
		ANDRU GUATIQUI NACAVERA	19	M	1093534098	3150150536	

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar


ENTREGABLE 27: Actas, evidencias audiovisuales, listados de asistencia en medio digital y/o medio físico, memorias, piezas comunicativas y demás productos contratados, según el plan de trabajo aprobado en Comité Técnico Operativo, que dé cuenta del avance del 100% de la ejecución del contrato con la relación de los referentes del trenzado de la pervivencia cultural establecidos en la Guía Operativa del Servicio Tejiendo Interculturalidad y la propuesta contratada. Nota: El porcentaje de la ejecución se determina de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo Participativo, aprobado en Comité Técnico Operativo. La UEP, cumplió con el entregable en la ruta ONE DRIVE.

ENTREGABLE 27: Evidencias que den cuenta de las experiencias relacionadas con siembras y cuidado de especies menores, orientadas al autoconsumo de las familias y comunidades, desarrolladas o fortalecidas en el proceso de implementación del servicio Tejiendo Interculturalidad, en el marco del componente de sustentabilidad y soberanía alimentaria. La UEP, cumplió con el entregable.

CLASIFICADO







ENTREGABLE 28: Diligenciamiento y entrega mensual en las fechas establecidas por la Dirección de Familias y Comunidades del Formato de seguimiento vigente que contenga el registro de la jefatura del grupo familiar y su núcleo, en el cual se evidencie la relación del 100 % de las familias participantes en la Modelo Especifico de Atención MEA propuesta y el registro de los encuentros desarrollados. Esta información debe ser revisada por el enlace étnico regional o quien haga sus veces y de acuerdo con la validación y reporte oficial de la Dirección de Familias y Comunidades. Nota: La Dirección Regional deberá verificar que se encuentre diligenciado, en el formato de seguimiento vigente, la fecha de realización del referente trenzado de la pervivencia cultural: Valorar y cosechar. Se cargo en la ruta ONE DRIVE EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE NOVIEMBRE -CUMPIERON CON LA META.

ENTREGABLE 29: Realizar el cargue de la caracterización sociofamiliar en el Sistema de información Cuéntame, del 100% de las familias participantes con base en el instrumento de registro. Previa validación y cruce con el formato de seguimiento vigente, de acuerdo con el reporte realizado por parte de la Dirección de Familias y Comunidades. ADEMAS NO ESTÁN CARGADAS LAS FAMILIAS EN EL

CUÉNTAME AL 100% para el último desembolso. 92% de las familias validadas por la Dirección de Familias y Comunidades. La UEP, cumplió con cargue del 100% de las familias en el formato cuéntame.

Este entregable igualmente se logro verificar en en correo de reporte enviado desde la Dirección de Familia y Comunidades, donde se observo el 100% de cumplmiento en la plataforma CUENTAME:


025 - 2:00 am - Formato de Seguimiento del servicio Tejiendo Interculturalidad corte Octubre final de 2025

	UNIDAD EJECUTORA PROPIA	NÚMERO CONTRATO	FAMILIAS CONTRATADAS	FAMILIAS REPORTADAS EN FORMATO SEGUIMIENTO (ÚNICAS CON INFORMACIÓN CORRECTA)	FAMILIAS CARGADAS CUÉNTAME	FAMILIAS QUE CRUZAN CON FORMATO DE SEGUIMIENTO	% AVANCE EN CUÉNTAME DE FAMILIAS VINCULADAS (FS)	% AVANCE VS META	NUMERO DE INTEGRANTES INFORMADOS EN FORMATO DE SEGUIMIENTO
147	RESGUARDO SURATENA	66002972025	150	150	147	129	86,0%	86,0%	411
148	RESGUARDO UNIFICADO EMBERA CHAMÍ PUEBLO RICO	66002982025	150	149	142	139	93,3%	92,7%	512
149	RESGUARDO KURMADO MARSELLA	66003112025	100	100	91	89	89,0%	89,0%	161
150	CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE PUEBLO RICO	66003132025	150	148	147	141	95,3%	94,0%	296
151	RESGUARDO EMBERA CHAMÍ	66003142025	150	150	143	139	92,7%	92,7%	499
152	CONSEJO COMUNITARIO PIEDRAS BACHICHÍ	66003152025	100	100	95	89	89,0%	89,0%	200
153	RESGUARDO ALTOMIRA	66003162025	100	100	103	98	98,0%	98,0%	326
154	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS REGIONAL RISARALDA ACIRR	66003172025	1.196	1.196	1.135	1.129	94,4%	94,4%	3.823
155	RESGUARDO INDIGENA GITO DOCABU	66003182025	143	143	149	138	96,5%	96,5%	371
156	RENACER AFRO	66003192025	100	98	98	88	89,8%	88,0%	340
184			2.339	2.334	2.250	2.179	93,4%	93,2%	6.939


ENTREGABLE 30: En el evento en que se contemple la entrega de AAVN a las familias participantes en la Modelo Especifico de Atención MEA - propuesta del Servicio Tejiendo Interculturalidad, se deberá suministrar el formato de control de entrega a corte de la presentación de informes en los formatos definidos por el ICBF. La UEP, cumplió con el entregable. La Unidad Ejecutora Cargó en la ruta los soportes de la entrega del Alimento de Alto Valor Nutricional, para lo cual se dispuso de la logística y recursos necesarios para realizar las entregas en todas las comunidades indígenas que hacen parte del servicio. A la fecha se encuentre pendiente la entrega de AAVN en las comunidades de APIA, DOSQUEBREDAS DAI NAMABENA, para lo cual la logística esta definida para el día 05 de diciembre del 2025. Se solicita el cargue de la evidencia en la ruta digital.



ENTREGABLE 31: informe financiero acumulado, donde se evidencie la ejecución mensual, hasta el mes anterior al desembolso, con los debidos soportes del bien o servicio adquirido, así como los soportes de los pagos realizados a proveedores y talento humano vinculado para la operación, informe financiero debidamente firmado por el Representante legal, Contador y Revisor Fiscal. La UEP, presentó el informe financiero acumulado correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. La UEP, cumplió con el entregable del informe acumulado.



ENTREGABLE 32: Informe técnico final conforme al formato vigente establecido por el equipo técnico de la Dirección de Familias y Comunidades, que dé cuenta de la ejecución. Se encuentra diligenciado hasta el trenzado – Echar andar, pendiente valorar/cosechar. La UEP cumplió con el entregable y está cargado en la ruta y responde a lo establecido por la dirección de Familias y comunidades.



ENTREGABLE 33: Acta de los comités realizados durante este periodo, con sus respectivos listados de asistencia, en medio digital. Pendiente las actas de los Comités Técnicos Operativos del Periodo. Una vez terminado se carga la última acta de los comités, las demás se encuentran cargadas en la ruta establecida por el ICBF: Una vez se culmine el comité III, se procederá a cargar el acta en la ruta digital.

4. **Socialización de avances en las obligaciones generales y específicas del contratista:** ACIRR socializa el cargue de las evidencias de cumplimiento de las obligaciones contractuales Financieras, Legales, SIGE, Especificas y Generales. Dentro de estas evidencias también se hace necesario solicitar que algunos documentos tengan la firma ya sea de las comunidades o del Representante Legal.

5. **Presentación informe financiero (Contadora) UEP**. La profesional Lina Maria presenta el informe financiero acumulado de agosto, septiembre y octubre de 2025. Por parte de la Profesional Luz Marina Arango, Apoyo a la Supervisión del contrato, se informa que este informe CUMPLE con los criterios, soportes y reportes requeridos.

6. Apr**obación del Tercer Desembolso (Supervisora del contrato**). Dado que la Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda hace socialización de las evidencias, soportes y entregables de la Ejecución de la Modalidad de Tejiendo Interculturalidad, por parte de la supervisora se APRUEBA la realización del tercer desembolso; sin embargo, se hace la claridad de que la solicitud de desembolso se pasara al área de financiera, una vez la Unidad Ejecutora Propia subsane las observaciones socializadas en este espacio.

7. **Proposiciones y varios**.

- La supervisora del contrato se hace un reconocimiento al compromiso, responsabilidad, y apertura que el equipo de la Unidad Ejecutora mostro durante la ejecución del servicio, lo que permitió cumplir con las expectativas de las comunidades indígenas y a su vez cumplir con los objetivos misionales del ICBF.
- Adicional a lo anterior, se hace reconocimiento al producto- Memoria que se entregó; este reconocimiento por la calidad y la información que contiene.
- Por parte de la Coordinación de la modalidad se informa que se realizó actividad de cierre, en el municipio de la Virginia, donde se conto con la participación y representación de las comunidades beneficiarias del Servicio.

8. **Cierre.** Siendo las 10:30 horas se dio por terminada la reunión.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Entrega de informe financiero noviembre de 2025.	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda	2025-12-01.
Subir a la ONE DRIVE el reporte del CUÉNTAME al 100%, validado por la Sede Nacional ICBF.	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda	INMEDIATO.
Entregar las legalizaciones 10 días hábiles siguientes al desembolso. Antes del 15 de diciembre	Asociación de Cabildos Indígenas Regional de Risaralda	2025-12-

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Luz Elena Quintero Largo	Supervisora del contrato.	ICBF	
Luz Marina Arango Díaz	Profesional Apoyo a la Supervisión.	ICBF	
Gloria Stella Escarpeta Mena	Enlace Étnico y Campesino Tejiendo Interculturalidad.	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Gloria Stella Escarpeta Mena, Enlace Étnico y Campesino TI. Luz Elena Quintero- Supervisora de Contrato		

RESGISTRO ASISTENCIA AUTORIDADES INDIGENAS DE RISARALDA – ICBF.

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos

A2 | Título de la reunión

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1. Resumen							
2	Título de la reunión	CITACIÓN COMITÉ TÉCNICO OPERT. UEP. EMBERÁ CHAMÍ QUINCHÍA R.RISARALDA						
3	Participantes que asistieron	7						
4	Hora de inicio	11/18/25, 3:05:45 PM						
5	Hora de finalización	11/18/25, 5:12:37 PM						
6	Duración de la reunión	2 h 6 min 51 s						
7	Tiempo medio de asistencia	1 h 9 min 5 s						
8								
9	2. Participantes							
10	Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de	Correo elect	Id. de partici	Rol	
11	Gloria Stella Escarpeta Mena	11/18/25, 3:05:49 PM	11/18/25, 5:12:37 PM	2 h 6 min 48 s	Gloria.Escar	Gloria.Escar	Organizador	
12	Nancy Cardozo Sanchez	11/18/25, 3:06:37 PM	11/18/25, 4:55:29 PM	1 h 48 min 52	Nancy.Cardo	Nancy.Cardo	Moderador	
13	Luz Marina Arango Diaz	11/18/25, 3:33:44 PM	11/18/25, 4:59:25 PM	1 h 25 min 40	LuzM.Arango	LuzM.Arango	Moderador	
14	Jose Manuel Osorio Largo	11/18/25, 3:40:45 PM	11/18/25, 4:39:01 PM	54 min			Moderador	
15	ALEJANDRA CADAVID (No comprobado)	11/18/25, 3:42:59 PM	11/18/25, 4:36:21 PM	53 min 22 s			Moderador	
16	ALEJANDRFA CADAVID (No comprobado)	11/18/25, 3:43:27 PM	11/18/25, 3:43:38 PM	10 s			Moderador	
17	Alrjandra (No comprobado)	11/18/25, 4:05:57 PM	11/18/25, 5:00:41 PM	54 min 44 s			Moderador	
18								
19	3. Actividades de la reunión							
20	Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo elect	Rol		
21	Gloria Stella Escarpeta Mena	11/18/25, 3:05:49 PM	11/18/25, 5:12:37 PM	2 h 6 min 48 s	Gloria.Escar	Organizador		
22	Nancy Cardozo Sanchez	11/18/25, 3:06:37 PM	11/18/25, 4:55:29 PM	1 h 48 min 52	Nancy.Cardo	Moderador		
23	Luz Marina Arango Diaz	11/18/25, 3:33:44 PM	11/18/25, 4:59:25 PM	1 h 25 min 40	LuzM.Arango	Moderador		
24	Jose Manuel Osorio Largo	11/18/25, 3:40:45 PM	11/18/25, 4:05:24 PM	24 min 39 s		Moderador		
25	Jose Manuel Osorio Largo	11/18/25, 4:09:39 PM	11/18/25, 4:39:01 PM	29 min 21 s		Moderador		
26	ALEJANDRA CADAVID (No comprobado)	11/18/25, 3:42:59 PM	11/18/25, 4:36:21 PM	53 min 22 s		Moderador		
27	ALEJANDRFA CADAVID (No comprobado)	11/18/25, 3:43:27 PM	11/18/25, 3:43:38 PM	10 s		Moderador		

CITACIÓN COMITÉ TÉCNICO OPERT.

Listo | Accesibilidad: No disponible

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD: Comité Tco. Deportivo Tercer Desembolso ACIRR FECHA 2015-12-04

HORA INICIAL: 8:00 am HORA FINAL: 10.30 am LUGAR Salle audiovisuales

DEPENDENCIA LIDER: GITP - Tejiendo Interculturalidad

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			ASI	ESE
1	Lina Marcela Herrera	42140810	Contratista	ACIRR	Pereira			X	3123938182	linaherrera1985@yahoo.com		
2	Yaneth Z. Echeverri C	987[illegible]	Profesional	ACIRR	Pereira			X	[illegible]			
3	Paola Alexandra Jimenez R	24765412	Coordinadora	ACIRR	Pereira			X	3178826911			
4	Leidy Dayana Hernández	1044281015	Líder técnico	ACIRR	Rda.			X	3209148652			
5	Luz Elena Quintero Arcos	25235105	P.A Apoyo	ICBF	Rda	GITP	X		3147365841	luz.quintero@icbf.gov.co		
6	Gloria Stella E.M.	42.153 666	Enlace Étnico	ICBF	Rda	GITP		X	3136288902	gloria.escarpeta@icbf.gov.co		
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												