	INFORMES DE SUPERVISIÓN	**CÓDIGO: FO-CC-017**
		VERSIÓN: 003
		PAGINA: 1 DE 1

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**011**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una ***X*** *el tipo de documento:*	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**	

NÚMERO DEL CONTRATO	CPS-009-2025	**FECHA**	18	FEBRERO	2025	**VALOR INICIAL**	$ 15.253.896,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUMIGACIÓN, CONTROL Y ELIMINACIÓN DE PLAGAS, PARA PROTEGER LA SALUD, INOCUIDAD, EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL ORIENTE S.A. INCAROSA

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	SARA CATALINA AGUDELO BUITRAGO	**CÉDULA**	1.036.942.762.
CARGO	COORDINADORA AMBIENTAL		
CONTRATISTA	ENSEK SAS	**CÉDULA O NIT**	901.041.591-5

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	22	DICIEMBRE	2025	**PERÍODO DE COBRO**	1	DICIEMBRE	2025	**A**	31	DICIEMBRE	2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	***0140***	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	14	FEBRERO	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	18	FEBRERO	2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31	DICIEMBRE	2025

DURACIÓN DEL CONTRATO	10 MESES Y 13 DÍAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1	N/A	N/A

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	**10 MESES Y 13 DÍAS**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**	31	DICIEMBRE	2025

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1	N/A	N/A	N/A

VALOR TOTAL ADICIONES	**$** -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	**$ 15.253.896**

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°		**TIEMPO** (N°de días de suspensión)
1	N/A	N/A

	INFORMES DE SUPERVISIÓN	**CÓDIGO: FO-CC-017**
		VERSIÓN: 003
		PAGINA: 1 DE 1

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**15.253.896**
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**15.253.896**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica)**	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.271.158
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.271.158
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.271.158
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.271.158
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.271.158
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.271.158
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.271.158
VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.271.158
VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.271.158
VALOR DEL ACTA No. 10 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.271.158
VALOR DEL ACTA No. 11 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.271.158
TOTAL PAGOS	**$**	**13.982.738**
VALOR FALTANTE POR LIBERAR	**$**	**1.271.158**

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	**NO.**	92870846179	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	
	N° Planilla	
	81688502	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**91,67%**

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
1	Control General (Insectos Rastreros, Insectos Voladores y Roedores)	* Se realiza aspercion en oficinas y nebulización externa en todas las áreas, también en alcantarillas para la eliminación y el control de insectos voladores y rastreros. 
2	Control a Puntos Critícos (Insectos Voladores y Roedores)	*Se realizó la limpieza y el cambio de cebos en las estaciones de monitoreo de roedores, debido al deterioro observado en varios puntos y el consumo. *Se realiza lavado y cambio de cebos en baldes y tableros para moscas. 

6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	ENSEK SAS	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	FE4465	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
ENSEK SAS		SARA CATALINA AGUDELO BUITRAGO	
Cédula No.	901.041.591-5	Cédula No.	1.036.942.762