Pensilvania, 19 de diciembre de 2025

Doctor
JUAN CARLOS LOAIZA SERNA
Rector CINOC
Ciudad

CINOC ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA IES-CINOC
RADICADO 4363 FECHA 22/12/2025 HORA 9:48:50 a. m.
ASUNTO INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL CONTRATO - PAGO N. 1 No FOLIOS 4
ORIGEN GERSON ORIOL TAPASCO ALZATE DESTINO RECTORIA
Recibido por:

Asunto: **Informe de cumplimiento final contrato- Pago No. 1**

Como encargado de la supervisión del contrato – Orden de Compra No. 271 del 05 de noviembre de 2025, del proceso SA-SIE-005-2025, con fecha de inicio el 06/11/2025, certifico que la empresa **INDUJACARG S.A.S.**, identificada con NIT. 901.574.021-6, ha cumplido satisfactoriamente con la entrega de los elementos de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas en el referido contrato cuyo objeto es: "*Adquirir mobiliario especializado para los laboratorios de S.I.G., Hardware y Redes de la IES CINOC, con el fin de reemplazar equipos obsoletos y optimizar las condiciones ergonómicas, pedagógicas y operativas, la compra incluye mesas, sillas y almacenamiento adaptados a las necesidades técnicas de cada espacio, garantizando funcionalidad, seguridad y alineación con los estándares educativos actuales*", igualmente ha presentado satisfactoriamente el informe final de actividades, los pagos de seguridad social y los demás informes requeridos por la entidad.

En este sentido se solicita el pago final de acuerdo a la factura electrónica presentada por la empresa contratista (FE 17).

Valor total a pagar: **$ 153.344.000**

Anexo: Informe de supervisión, Informe parcial, certificado de aportes a seguridad social, copia de factura electrónica, evaluación proveedor.

Atentamente,

GERSON ORIOL TAPASCO ALZATE
Jefe de Talento Humano
Supervisor OC-271/2025




Proyectó: GOTA





CINOC	**COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS**
	FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS
Versión:	Código:




Fecha de elaboración de Informe	DIA	MES	AÑO
	19	12	2025

Contrato No.	OC-271-2025		
Informe de Supervisión:	No. 01		
Fecha de Inicio del Contrato:	6/11/2025		
Perido de Seguimiento del Supervisor:	Del 06/11/25 hasta el 05/12/2025	Entrega Parcial	Entrega Final
Fecha de Finalización prevista del Contrato:	5/12/2025		x
Valor Total del Contrato:	$ 153.344.000		
Valor Parcial a cancelar periodo:	$ 153.344.000		
Valor restante del contrato:	$ 0		
Objeto del Contrato:	Adquirir mobiliario especializado para los laboratorios de S.I.G., Hardware y Redes de la IES CINOC, con el fin de reemplazar equipos obsoletos y optimizar las condiciones ergonómicas, pedagógicas y operativas, la compra incluye mesas, sillas y almacenamiento adaptados a las necesidades técnicas de cada espacio, garantizando funcionalidad, seguridad y alineación con los estándares educativos actuales.		
Nombre o Razón Social del Proveedor:	INDUJACARG S.A.S.		
Número de Identificación:	NIT. 901.574.021-6		
Fecha de entrega informe Contratista relacionando actividades:	19/12/2025		
Otro si:	Fecha de Generación:	Valor:	


Descripción general de las actividades desarrolladas dentro del mes identificadas por el Supervisor

Relación de actividades especificas del contrato	Avances mes informado	Relación de Evidencias a anexar
Item No.1. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. OCHO PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES DE 200 X 60 EN FORMICA. • 8 Superficies de 200 x 60 en Formica de 25mm Tipo Pizarra • 8 Loft SE - Marco Viga F:200 A:45 • 16 Loft SE - Pata Para Marco Viga H:80 x 60 • 8 Loft SE - Ducto Sencillo Troquel Superior Portacable H:12 A:9 F:200 • 8 Loft SE - Ducto Vertical Inferior Sencillo • 16 Cajas Pasacables AVS Tres Tomas Cantidad: 8	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa.	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.2. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. UN PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE DE 120 X 60 - RETORNO DE 120 X 60 EN FORMICA • 2 Superficies de 120 x 60 en Formica de 25mm • 1 Loft SE - Marco Viga F:120 A:45 • 1 Loft SE - Marco Viga F:130 A:45 • 3 Loft SE - Pata Para Marco Viga H:70 x 60 • 1 Loft SE - Ducto Sencillo Troquel Superior Portacable H:12 A:9 F:120 • 1 Loft SE - Ducto Vertical Inferior Sencillo • 1 Caja Pasacable AVS Tres Tomas Cantidad: 1	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa.	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.3. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. UN MUEBLE EN FORMICA Mueble de 100 x 240 x 34 F en Formica de 25 mm color especia, con 3 parales en tubería cuadrada de 1" calibre 16, pintura electrostática, 6 Niveladores Cantidad: 1	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa.	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.4. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. DIECISEIS BASES CPU Plataforma para CPU de 50 X 25 en Calibre 26 con pintura electrostàtica y ruedas con frenos Cantidad: 16	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa.	Evidencia fotográfica elementos entregados 

Relación de actividades especificas del contrato	Avances mes informado	Relación de Evidencias a anexar
Item No.5. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. UN MUEBLE DE ALMACENAMIENTO Mueble de almacenamiento en Formica de H:100 X A:240 X F:45 / con entrepaños / 3 puertas corredizas Cantidad: 1	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa.	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.6. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. DIECISEIS SILLAS PARA ESTUDIANTES Silla Isonet Asiento tapizado Espaldar en malla / Estructura 4 patas / Negro o Gris Cantidad: 16	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa.	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.7. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de S.I.G. UNA SILLA DOCENTE Silla Gaia / Mecanismo SYA2B movimiento sincronizado de asiento y espaldar con 1 palanca y 2 posiciones de bloqueo (sistema de tensión autopensante) / Base nylon Dubai/ Conjunto Brazos Blues / Regulables 1D / Pad en poliuretano Cantidad: 1	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa.	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.8. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: SIETE PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES DE 180 X 70 EN FORMICA - 130 X 70 • 4 Superficie de 180 x 70 en Formica de 25mm Tipo Pizarra Rueda 2" con Freno • 3 Superficie de 130 x 70 en Formica de 25mm Tipo Pizarra con Rodachinas • 4 Loft SE - Marco Viga F:180 A:45 • 3 Loft SE - Marco Viga F:130 A:45 • 14 Loft SE - Pata Para Marco Viga H:70 x 60 • 4 Loft SE - Ducto Sencillo Troquel Superior Portacable H:12 A:9 F:180 • 3 Loft SE - Ducto Sencillo Troquel Superior Portacable H:12 A:9 F:130 • 7 Loft SE - Ducto Vertical Inferior Sencillo 11 Caja Pasacable AVS Tres Tomas Cantidad: 7	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa. Observaciones presentada por el docente subsanadas oportunamente (ajuste en tamaño de orificios para caja pasacable)	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.9. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: UN PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE TRABAJO DE 120 X 60 - RETORNO DE 60 X 60 EN FORMICA • 1 Supercie de 120 x 60 en Formica de 25mm • 1 Supercie de 60 x 60 en Formica de 25mm • 1 Loft SE - Marco Viga F:120 A:45 • 1 Loft SE - Semi Marco F:30 A:30 • 2 Platina De Amarre • 2 Loft SE - Pata Para Marco Viga H:70 x 60 • 1 Loft SE - Ducto Sencillo Troquel Superior Portacable H:12 A:9 F:60 • 1 Loft SE - Ducto Vertical Inferior Sencillo • 1 Archivador A2C 37 Frentes Formica/Techo Lamina H:70 A:37 F:48 1 Caja Pasacable AVS Tres Tomas Cantidad: 1	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa. Observaciones presentada por el docente subsanadas oportunamente (ajuste en tamaño de orificios para caja pasacable)	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.10. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: CUATRO FILE UP EN FORMICA File Up 210 cm 5 Entrepaños Puertas Y Techo Formica H:210 A:90 F:48 Cantidad: 4	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa.	Evidencia fotográfica elementos entregados 

Relación de actividades especificas del contrato	Avances mes informado	Relación de Evidencias a anexar
Item No.11. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: DIECIOCHO SILLAS PARA ESTUDIANTES Silla Gaia / Mecanismo SYA2B movimiento sincronizado de asiento y espaldar con 1 palanca y 2 posiciones de bloqueo (sistema de tensión autopensante) / Base nylon Dubai Cantidad: 18	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa.	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.12. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de HARDWARE: UNA SILLA PARA DOCENTE Silla Gaia / Mecanismo SYA2B movimiento sincronizado de asiento y espaldar con 1 palanca y 2 posiciones de bloqueo (sistema de tensión autopensante) / Base nylon Dubai/ Conjunto Brazos Blues / Regulables 1D / Pad en poliuretano Cantidad: 1	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa.	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.13. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: 12 PUESTOS DE TRABAJO ISLA DE 120° 90 x 90 EN FORMICA PARA ESTUDIANTES • 12 Superficie 120o 90 x 90 en Formica de 25 mm • 12 Loft SE - Marco Viga Angular Isla 120o F:90 • 12 Loft SE - Pata Para Marco Viga H:70 x 120 • 12 Loft SE - Ducto Doble Troquel Frontal Portacable H:12 A:9 F:40 • 4 Loft SE - Ducto Vertical Inferior Doble • 4 Pedestal Triangular Loft SE • 24 Caja Pasacable AVS Tres Tomas Cantidad: 12	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa. Observaciones presentada por el docente respondidas oportunamente (el tamaño de los puestos de trabajo (largo y ancho) no estaba especificado en el pliego de condiciones, solamente los ángulos de las mesas)	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.14. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: UN PUESTO DE TRABAJO LOFT DE 120 X 60 - RETORNO DE 120 X 60 EN FORMICA PARA DOCENTE • 2 Superficie de 120 x 60 en Formica de 25mm • 1 Loft SE - Marco Viga F:120 A:45 • 1 Loft SE - Marco Viga F:130 A:45 • 3 Loft SE - Pata Para Marco Viga H:70 x 60 • 1 Loft SE - Ducto Sencillo Troquel Superior Portacable H:12 A:9 F:120 • 1 Loft SE - Ducto Vertical Inferior Sencillo • 1 Archivador A2C 37 Frentes Formica / Techo Lamina H:70 A:37 F:48 1 Caja Pasacable AVS Tres Tomas Cantidad: 1	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa. Observaciones presentada por el docente subsanadas oportunamente (ajuste en tamaño de orificios para caja pasacable)	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.15. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: VEINTICUATRO SILLAS ESTUDIANTES Silla Gaia / Mecanismo SYA2B movimiento sincronizado de asiento y espaldar con 1 palanca y 2 posiciones de bloqueo (sistema de tensión auto pensante) / Base nylon Dubai / Conjunto Brazos Blues / Regulables 1D / Pad en poliuretano Cantidad: 24	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa.	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.16. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: UNA SILLA PARA DOCENTE Silla Gaia / Mecanismo SYA2B movimiento sincronizado de asiento y espaldar con 1 palanca y 2 posiciones de bloqueo (sistema de tensión auto pensante) / Base nylon Dubai/ Cabecero presidencial / Conjunto Brazos Blues / Regulables 1D / Pad en poliuretano Cantidad: 1	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa.	Evidencia fotográfica elementos entregados 
Item No.17. Suministro, armado e instalación de mobiliario para el laboratorio de REDES: DOS LOCKER DE 180 Locker H: 180 A: 90 F: 30 Niveles: 3 Cuerpos: 3 Puertas: 9/ elaborada en lámina de acero cold rolled calibre 20, recubierta con pintura electrostática en polvo Cantidad: 2	Elementos entregados cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, los elementos ingresan al inventario institucional. Elementos entregados a la institución el 05/12/25. Se anexa factura de venta, certificados de seguridad social y documentación de la empresa.	Evidencia fotográfica elementos entregados 

Relación de actividades especificas del contrato	Avances mes informado	Relación de Evidencias a anexar
Observaciones presentadas por el supervisor: Se anexa el visto bueno por parte de los docentes encargados de los laboratorios y las respuestas a las observaciones sobre los elementos entregados		



FIRMA DE SUPERVISOR

CINOC	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
	FORMATO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	
	Versión: 1	Código: FR-SD-002

Fecha de Evaluación	DIA	MES	AÑO
	19	12	2025

Nombre o Razón Social del Proveedor: INDUJACARG S.A.S. NIT. 901.574.021-6

Producto o Servicio que provee: OC-271-2025: Mobiliario especializado laboratorios redes, hardware Y SIG.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR PONDERADO	PUNTAJE	TOTAL	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
Calidad	0,4	4.0	1.6		
Cumplimiento en la entrega del Bien o Servicio, de acuerdo con plazos estipulados	0,3	3.5	1.05	Cumple	X
Gestión en la presentación de documentos para la legalización del contrato, facturas y cumplimiento de garantías	0,3	3.5	1.05	No cumple	
TOTAL			3.7		

OBSERVACIONES:

SEGUIMIENTO:

FIRMA DE SUPERVISOR

FIRMA APOYO TÉCNICO O CONCEPTO PROFESIONAL