ANEXO 3: BITACORAS

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Octubre 27 - 2025	HORA: 10:00 A.M.
MUNICIPIO: Mesetas-Meta.	VEREDA: Los Rosos.
NOMBRE DEL PREDIO: La Pradera	COORDENADAS: 3° 23' 22" N 74° 02' 05" W
NUMERO TELEFONICO: 3133845391	
USUARIO: Héctor Cuellar Molina.	C.C: 17.637.102

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realizo visito de seguimiento y evaluación de mortalidad del material sembrado.
Durante el recorrido se realizó el conteo surco a surco de los plántulas sembradas dando como resultado, 1140 plántulas de cacao muertas, los forestales, cítricos y plátano no presentan mortalidad.
El material vegetal que sobrevivio al establecimiento presentan buenas condiciones de prendimiento.
Se recomienda realizar control permanente de hormiga arriera.

COMPROMISOS: - Realizar control de hormiga arriera cada 2 días.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Hector Cuellar	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Técnico Compo.	Cargo: Ord.
Cedula: 17.637.102	Cedula: 86.061.712	Cedula: [illegible]
Teléfono: 313-3845391.	Teléfono: 3112689464.	Teléfono: 3122730[illegible]

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Octubre 28 - 2025.	HORA: 3:00 P.M.
MUNICIPIO: Mesetas	VEREDA: Los Rosas
NOMBRE DEL PREDIO: Los Naranjos	COORDENADAS: 3° 23' 19" N 74° 02' 27 W
NUMERO TELEFONICO: 3122930289	
USUARIO: Maria Enciso Osorio.	C.C: 1.119.947.125

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realizo visita de seguimiento, evaluacion, y control de plagas y enfermedades del material vegetal. Se realizó recorrido por el lote sembrado, se encontro dos focos de hormiga arriera, defoliando los plantulas de citricos, Se realizo control quimico, ubicando la entrada en la tierra del Foco y aplicando boisban en polvo con insufladora manual. No se observan ataque de hongos al material vegetal sembrado. Se recomienda realizar control permanente de hormiga arriera.

COMPROMISOS: - Realizar recorrido y control de hormiga arriera cada 2 días.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario.	Cargo: Tecnico Compo	Cargo:
Cedula: 1.119.947.125	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80079101
Teléfono: 3122930289	Teléfono: 311 2689464	Teléfono: 3112253 08

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Octubre 29 - 2025	HORA: 3:00 P.M.
MUNICIPIO: Mesetas-Meta.	VEREDA: las Rosas.
NOMBRE DEL PREDIO: los Abarcos	COORDENADAS: 3°23'18"N 74°01'01"W
NUMERO TELEFONICO: 3186448802	
USUARIO: Doris Vargas Gracos	C.C: 40326461

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realizo visito de seguimiento y evaluación de mortalidad del material sembrado.
Durante el recorrido se realizo el conteo surco a surco de las plántulas sembradas dondo como resultado, 68 plántulas de cacao muertas, los forestales, cítricos y plátano no presentan mortalidad.
El material vegetal que sobrevivio al establecimiento presentan buenas condiciones de prendimiento.
Se recomienda realizar control permanente de hormiga arriera.

COMPROMISOS: Realizar control permanente de hormiga arriera

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Doris Vargas	Firma	Firma
Cargo: Propietaria.	Cargo: Técnico Campo	Cargo: Coordinador
Cedula: 40326461	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80794064
Teléfono: 3186448802	Teléfono: 3112689464.	Teléfono: 3102520880

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Octubre 29-2025. HORA: 5:00 P.M.

MUNICIPIO: San Juan Arama VEREDA: Bella Vista.

NOMBRE DEL PREDIO: Hato Rondón COORDENADAS: 3° 21' 22 N 73° 48' 29 W

NUMERO TELEFONICO: 3123591377

USUARIO: Antonio Arango Restrepo C.C: 17.280.238.

DESARROLLO DE LA VISITA: En visita realiza al predio se observa que fueron entregados los materiales para la construcción de la la estufa ecoeficiente.

COMPROMISOS: - Construir la estufa ecoeficiente

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Guillermo Arango	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico Campo	Cargo: Coordinador
Cedula: 17.280 238	Cedula: 86.061.712	Cedula: 8574061
Teléfono: 3123591377	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3112253 08

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. P5-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Octubre 30 - 2025	HORA: 4:00 P.M.
MUNICIPIO: Mesetas	VEREDA: las Rosas
NOMBRE DEL PREDIO: El Jazmin	COORDENADAS: 3°22'5"N 74°0'51"W
NUMERO TELEFONICO: 3212410343	
USUARIO: Querubin Alvarez.	C.C: 7.245.380

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realizo visita de seguimiento y evaluación de mortalidad del material vegetal sembrado. Durante el recorrido se realizo el conteo surco a surco de los plantulos sembrados dando como resultado; 35 plántulos de cacao muertas, los citricos y el platano no presentan mortalidad; los forestales faltan por sembrar en este lote; El material vegetal que sobrevivio al establecimiento, presenta buenos condiciones de prendimiento.
Se recomienda realizar control permanente de hormiga arriera.

COMPROMISOS: - Realizar control de hormiga arriera cada 2 días.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Querubín Alvarez	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico Campo.	Cargo: Coordinador
Cedula: 7.245.380	Cedula: 7.245.380	Cedula: 80747061
Teléfono: 3212410343	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3112253002

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Octubre 31 - 2025.	HORA: 3:00 P.M.
MUNICIPIO: Mesetas	VEREDA: las Rosas.
NOMBRE DEL PREDIO: los Andes	COORDENADAS: 3°22'54"N 74°01'46"W
NUMERO TELEFONICO: 322-7815456	
USUARIO: José Casas Jaramillo.	C.C: 17.287.584

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realizo visita de seguimiento, evaluación y control fitosanitario del material vegetal sembrado.
Se realizó recorrido por el lote sembrado, se encontro dos focos de hormiga arriera defoliando los plantulas de Cítricos y cacao; se realizó control quimico, ubicando la entrada en la tierra del Foco y aplicamos Lorsban en polvo con insufladora.
las plántulas establecidas no presentan ataque de hongos.
Se recomienda realizar seguimiento y control permanente de hormiga arriera.

COMPROMISOS: . Realizar control de hormiga arriera cada 2 días.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Técnico Campo	Cargo: Coordinador
Cedula: 17.287.584	Cedula: 86.061.712	Cedula: 86794160
Teléfono: 322.7815456	Teléfono: 3126894464.	Teléfono: 3112253085

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 03 de Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitán VEREDA: Alto Tillavá

NOMBRE DEL PREDIO: Pedro La esperanza COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 3227644886

USUARIO: Pedro José Ropero C.C: 1115735285

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo entrega del material vegetal e insumos requeridos para el establecimiento del banco forrajero.

COMPROMISOS:

- Proteger las plantas de plagas y/o enfermedades.

OBSERVACIONES:

Los materiales e insumos fueron entregados al productor. en el lote predio.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Duvan Andres Camaño	Firma	Firma
Cargo: encargado	Cargo: Tecnico Campo	Cargo: Coord.
Cedula: 1116182053	Cedula: 86061.712	Cedula: 80771001
Teléfono: 3227644886	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3102253708

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05 noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitán	VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: Los Algarrobos	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 91 3133232728	
USUARIO: Alirio Galvis Zambrano	C.C: 91102782

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la entrega del material vegetal e insumos requeridos para el establecimiento del banco dendroenergético.

COMPROMISOS:

- Proteger las especies dendroenergéticas de posibles afectaciones por plagas y/o enfermedades

OBSERVACIONES:

Se entregó a cabalidad los insumos y material vegetal

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Alirio Galvis Z	Firma	Firma
Cargo: 91102782	Cargo: Técnico Campo	Cargo: Coord.
Cedula: Propietario	Cedula: 86061.712	Cedula: 80794061
Teléfono: 3133232728	Teléfono: 3112684464	Teléfono: 3122530[illegible]

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 6 - 2025	**HORA:** 4:00 P.M.
MUNICIPIO: Mesetas - Meta.	**VEREDA:** las Rosas.
NOMBRE DEL PREDIO: los Naranjos	**COORDENADAS:** 3° 23' 19" N. 74° 02' 27" W
NUMERO TELEFONICO: 3122930289	
USUARIO: Maria Enciso Osorio.	**C.C:** 1.119-947.125

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realiza la aplicación en Corona. alrededor del arbol de 355 gramos de una mezcla. de fertilizantes contenido en la siguiente. cantidades' Paz del rio 300gr. elementos menores. 15gr. triple 18 - 40 gramos.

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario.	Cargo: Tecnico Campo	Cargo:
Cedula: 1.119.947.125.	Cedula: 86.061.712	Cedula: 3979426
Teléfono: 312-2930289.	Teléfono: 3112689414	Teléfono: 3112795308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. FS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 7. 2025.	**HORA:** 12:00 P.M.
MUNICIPIO: Mesetas-Meta.	**VEREDA:** Los Rosos
NOMBRE DEL PREDIO: Los Abarcos	**COORDENADAS:** 3° 23' 18"N 74° 02' 02" W
NUMERO TELEFONICO: 3186448802	
USUARIO: Doris Vargas Gracias.	**C.C:** 40.326461.

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realiza la limpieza de forma Mecanica. del material vegetal Sembrado en cada Sistema agroforestal realizando un plateo. alrededor de cada arbol, evitando la competencia de arvenses. y regresando al sitio de plato el material cortado, luego se realiza el corte con guadaña de todos los arvensel que se encuentran en el lote.

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES: Continuar con el control permanente de hormiga arriera.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario.	Cargo: Tecnico Campo	Cargo: Coordinador
Cedula: 40326461	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80794461
Teléfono: 3186448802	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3112253085

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 8 NOVIEMBRE 2025 HORA: 2:45 PM

MUNICIPIO: PTO GAITAN VEREDA: ALTO TILLAVA

NOMBRE DEL PREDIO: LA MILAGROSA COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 3165317163

USUARIO: RONALD ALEJANDRO PEÑA C.C: 1120871267

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO PARA HACER ENTREGA DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL BANCO DENDRO ENERGETICA

306 PLANTAS
7 BULTOS DE ABONO
1 BULTO DE CAL
2 LITROS DE CIPERMETRINA
1 BULTO DE ROCA FOSFORICA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Jaquelin Alarcon	Firma	Firma
Cargo: PROPIETARIO ENCARGADO	Cargo: Tecnico Campo	Cargo:
Cedula: 1129288	Cedula: 86.061.712	Cedula:
Teléfono: 3165317163	Teléfono: 3172689464	Teléfono: 3112525208

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 10 Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: La Venturosa COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 3108122644

USUARIO: Jairo Ramirez C.C: 17327826

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza visita Al piedio para hacer entrega correspondiente al Banco Dendro energetico

306 plantulas de Copo y Eucaliptо
2 litros de cipermetrina
1 Bulto de cal
1 Bulto Roca Fosforica
7 Bultos Abono Organico

COMPROMISOS:

Proteger las plantas de plagas y enfenedades

OBSERVACIONES:

Se entregaron a Cabalidad los materiales e insumos al beneficiario

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Jairo Ramirez	Firma	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: Tecnico Campo	Cargo: Coord.
Cedula: 17327826	Cedula: 86061712	Cedula: 80791864
Teléfono: 17327826	Teléfono: 3118684464	Teléfono: 3122536[illegible]

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025	CONTRATO No. PS-GCT.1.7.25-785 "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"	Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 12-11-2025. **HORA:** 9am

MUNICIPIO: Puerto gaitan. **VEREDA:** Alto tillava

NOMBRE DEL PREDIO: los limones. **COORDENADAS:** 3°35'2'N 71°44'51 w

NUMERO TELEFONICO: 320 453 4605.

USUARIO: Wilson novoa cardenas **C.C:** 3100082.

DESARROLLO DE LA VISITA: Entrega del material para la construcion de la estufa ecoeficiente.

COMPROMISOS: Tener en cuenta las recomendaciones de uso y manejo de la estufa.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realizar la visita:	V°B° Coordinador:
Firma:	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: tecnico de campo.	Cargo:
Cedula: 3100082	Cedula: 86061712.	Cedula: 80794004
Teléfono: 3204534605.	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3112233080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 12 de noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillavá

NOMBRE DEL PREDIO: Los Limones COORDENADAS: 3°35'3,"N 71'45'6" W

NUMERO TELEFONICO: 3214028034

USUARIO: Rosalva Silva C.C: 40332746

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se dio inicio a la entrega de materiales requeridos para la fabricación de la estufa ecoeficiente,

COMPROMISOS:

- Dar buen uso a los materiales entregados.
- Realizar la instalación de la estufa

OBSERVACIONES:

- Se entregó el total de materiales requerido para la fabricación.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Rosalba Silva	Firma	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: Tecnico de campo	Cargo:
Cedula: 40332746	Cedula: 86.061.712	Cedula:
Teléfono: 3214028034	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3112252080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 12 - 2025. HORA: 3:00 P.M.

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: El Escondite COORDENADAS: 3°35'26"N 71°45'36"

NUMERO TELEFONICO:

USUARIO: Ernesto Claros Serano C.C: 1093927025

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del material para la construcción de la estufa, y verificacion de la construcción

COMPROMISOS:

Tener en cuenta las recomendaciones de uso y manejo de las estufas

OBSERVACIONES:

La Estufa quedo construida y funcional

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Luis Claro	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Tecnico Campo	Cargo: Coordi.
Cedula: 1093927025	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80744001
Teléfono: 3122396839	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3112252090

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 12 Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto de Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Los Naranjos COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 1121886514 - 3163385106

USUARIO: Danilo Alejandro Cordero C.C: 1121886514

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo entrega de los materiales e insumos requeridos para el establecimiento del banco dendroenergético.

COMPROMISOS:

- Realizar la siembra del banco dendroenergético.
- Proteger los especies forestales.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Tecnico Campo	Cargo: Coord
Cedula: 1121886514	Cedula: 86.061.712	Cedula: 8794001
Teléfono: 3163385106	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 15 Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Los Palmas COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 3214447924

USUARIO: Luisa Fernanda Duque C.C: 1006827482

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza visita al predio para hacer entrega correspondiente a Matatales para Bancos Dendroenergeticos

306 Plantulas de yopo y Eucalipto
2 litros de cipermetrina
1 Bulto de cal
1 Bulto de Roca fosforica
7 Bultos abono organico

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Los insumos se entregaron en su totalidad

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico campo	Cargo:
Cedula: 86008378	Cedula: 86061712	Cedula: 8674261
Teléfono: 3214447924	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3112953081

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2026

CONVENIO No. FS-GCT-2-7-25-005
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 15-11-2025. **HORA:** 7 am.

MUNICIPIO: Puerto Gaitan **VEREDA:** Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Los Naranjos **COORDENADAS:** 3°34'41"N 71°44'48"W

NUMERO TELEFONICO: 316 338 5106

USUARIO: Danilo Alejandro Cobdo **C.C:** 1.121.886.514

DESARROLLO DE LA VISITA: Entrega del material para la construcion de la estufa eco eficiente.

COMPROMISOS: Tener en cuenta las recomendaciones de uso y manejo de las estufas.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico Campo	Cargo: Coordinador
Cedula: 1.121.886.514	Cedula: 86.061.717	Cedula: 80794081
Teléfono: 3163385106	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3112530080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025	CONTRATO No. FS-GET.2.7.25-705 "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"	Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 14-11-2025 **HORA:** 10 am

MUNICIPIO: Puerto gaitan **VEREDA:** Alto Tillava.

NOMBRE DEL PREDIO: Los Limones **COORDENADAS:** 3°35'2" N 71°44'51 W

NUMERO TELEFONICO: 3204534605.

USUARIO: Wilson novoa Cardenas **C.C:** 3100082

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realiza. visita de campo. con el fin de verificar y hacer seguimiento a la construcion de la estufa ecoeficiente. la cual se observa. que cumple con las especificaciones del contrato, se observa que esta bien construida, con todas sus partes y se da por terminada en un 100%.

COMPROMISOS: Se recomienda al beneficiario que apartir de la fecha de contruida, esperar 28 dias para su uso.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma:	Firma	Firma
Cargo: Propietario.	Cargo: Tecnico de campo.	Cargo: Coordinador
Cedula: 3100082.	Cedula: 86061712.	Cedula: 80720001
Teléfono: 3204534605.	Teléfono: 3112689464.	Teléfono: 97122

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 15 del 2025. HORA: 1:00 p.m.

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: La primavera COORDENADAS: 3°34'33" N

NUMERO TELEFONICO: 3212661401

USUARIO: Laidy Katerin Ramirez C.C: 1121857570

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de los Materiales necesarios para la construcción de la estufa y acompañamiento Técnico

COMPROMISOS:

Tener en cuenta las recomendaciones de uso y manejo de la estufa

OBSERVACIONES:

La Estufa queda completa y terminada su construccion

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Laidy Ramirez	Firma	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: Técnico Campo	Cargo: Coord.
Cedula: 1121857570	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80794860
Teléfono: 3212661401	Teléfono: 3142689464	Teléfono: 3112253

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 16/11/2025	HORA: 11:45 Am
MUNICIPIO: San Carlos Guaroa	VEREDA: Palmeras
NOMBRE DEL PREDIO: Finca Bijagual	COORDENADAS: 3°57'7.84428N 73°13'24.81913
NUMERO TELEFONICO: 3073346341	
USUARIO: Ever Castillo	C.C: 8606655

DESARROLLO DE LA VISITA:

Seguimiento tecnico para actividades de siembra de Barcos Dendro Energeticos se encuentra en un 100 %. de siembra, se encuentran en buen estado

COMPROMISOS:

Se recomienda Seguir hidratando Con riego

OBSERVACIONES:

Se observa que las plantas estan bien sembrada

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Mayerly Gonzalez	Firma	Firma
Cargo:	Cargo: profesional Estudios	Cargo:
Cedula: 1121822122	Cedula: 86043135	Cedula: 80797061
Teléfono: 3108610979.	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 3112253[illegible]

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 16 del 2025. HORA: 9:00, P.M.

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillavá

NOMBRE DEL PREDIO: paraiso 2. COORDENADAS: 3°35'56"N 71°49'38"W

NUMERO TELEFONICO: 3204956712

USUARIO: Lely Rocio Bejarano C.C: 35260936

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del material vegetal para establecimiento del banco dendroenergetico
2. Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa eco-eficiente.

COMPROMISOS:

Tomar en cuenta las recomendaciones para el uso y manejo de la Estufa.

OBSERVACIONES:

El banco, quedó establecido, y la estufa construida y terminada

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Lely Rocio Bejarano	Firma	Firma
Cargo: propietaria.	Cargo: Técnico Campo	Cargo:
Cedula: 35260936	Cedula: 86.061.712	Cedula: [illegible]
Teléfono: 3204956712.	Teléfono: 3127689464	Teléfono: 3122589

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. FS-GCI-2.7.25-785
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 10 noviembre 2025. **HORA:** 3pm.

MUNICIPIO: Puerto Gaitan. **VEREDA:** Alto Tillava.

NOMBRE DEL PREDIO: El escondite **COORDENADAS:** 3°35'26 N 71°45'36

NUMERO TELEFONICO: 3122396839

USUARIO: Ernesto Daros Serrano. **C.C:** 1093927025

DESARROLLO DE LA VISITA: Entrega del material para la construcion de la estufa eco eficiente.

COMPROMISOS: Tener en cuenta las recomendaciones de uso y manejo de las estufas

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Luis claro	Firma	Firma
Cargo: propietario.	Cargo: Tecnico de campo	Cargo: Coordinad
Cedula: 1093927025	Cedula: 86061712	Cedula: 8029-061
Teléfono: 3122396839	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3122308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. FS-GCI-2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 12 noviembre 2025.	**HORA:** 1 pm
MUNICIPIO: Puerto gaitan.	**VEREDA:** Alto Tillava.
NOMBRE DEL PREDIO: El escondite.	**COORDENADAS:** 3° 33'26 N 71'45'36
NUMERO TELEFONICO: 3122396839.	
USUARIO: Ernesto claro Serranos	**C.C:** 1093927025.

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realiza visita de campo con el fin de verificar y hacer seguimiento a la Construccion de la estufa eco eficiente la cual, se observa que cumple con las la especificaciones del contrato. Se obseva que esta bien construida con todas sus partes y Se da por terminado en un c 100%

COMPROMISOS: Se recomienda al beneficiario que apartir de la fecha de construida, esperar 28 dias para Su uso.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Luis claro	Firma	Firma
Cargo: propietario.	Cargo: Tecnico de campo.	Cargo:
Cedula: 1093927025.	Cedula: 86061712	Cedula: 80791401
Teléfono: 3122396839.	Teléfono: 3126894 64.	Teléfono: 3122530 9

CONSORCIO BCO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. FS-GCT.1.1.25-005
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13-11-2025 HORA: 8am

MUNICIPIO: Puerto Gaitan. VEREDA: Alto Tillava.

NOMBRE DEL PREDIO: Los Limones. COORDENADAS: 3°35"31N. 71'45'6'W

NUMERO TELEFONICO: 3219028034.

USUARIO: Rosalba Silva. C.C: 40332746

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realiza visita de campo con el fin de verificar y hacer Seguimiento ala Construcion de la estufa eco eficiente. la Cual Se Observa. que cumple con las especificaciones del contrato, Se observa que esta bien construida con toda Sus parte y Se da por terminado en un 100%

COMPROMISOS: Se recomienda al beneficiario que apartir de la fecha de Construida esperar. 28 dias para su uso.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Rosalba Silva	Firma	Firma
Cargo: Propietario.	Cargo: Tecnico de Campo.	Cargo:
Cedula: 40332746	Cedula: 86061712.	Cedula: 80794901
Teléfono: 3219028034	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3122536

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. FS-GEE.1.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13-11-2025. **HORA:** 11 am.

MUNICIPIO: Puerto gaitan. **VEREDA:** Alto Tillava.

NOMBRE DEL PREDIO: la primavera. **COORDENADAS:** 3°24'33 U.

NUMERO TELEFONICO: 3212661401

USUARIO: leidy katerin Ramirez. **C.C:** 1121857570

DESARROLLO DE LA VISITA: Entrega del material para la construcion de la estufa ecoeficiente.

COMPROMISOS: Tener en cuenta las recomendaciones de uso y manejo de las estufas.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma leidy Ramirez	Firma	Firma
Cargo: Propietaro.	Cargo: Tecnico de campo	Cargo: Coord
Cedula: 1121857570	Cedula: 86061712	Cedula: 80940001
Teléfono: 3212661401	Teléfono: 3112689464.	Teléfono: 3112253089

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. FS-GCI-2.1.1.25-305
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 14-11-2025.	**HORA:** 4 pm
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	**VEREDA:** Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: Paraiso 7	**COORDENADAS:** 3° 35' 56" N 71° 49' 38" W
NUMERO TELEFONICO: 320 495 6712	
USUARIO: Lely Rocio Bejarano	**C.C:** 35 260 936

DESARROLLO DE LA VISITA: Entrega del material para la construcion de la estufa eco eficiente.

COMPROMISOS: Tener en cuenta las recomendaciones de uso y manejo de la estufa

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Lely Rocio Bejarano	Firma	Firma
Cargo: Propietaria.	Cargo: tecnico Campo	Cargo:
Cedula: 35 260 936	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80794804
Teléfono: 320 495 6712	Teléfono: 3126249464.	Teléfono: 3112253600

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. FS-GCI-1.1.1.25-305
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 5-11-2025	**HORA:** 3pm
MUNICIPIO: Puerto Gaitan.	**VEREDA:** Alto Tillava.
NOMBRE DEL PREDIO: La primavera.	**COORDENADAS:** 3°24'33N.
NUMERO TELEFONICO: 3212661401	
USUARIO: Leidy Katerine Ramirez.	**CC:** 1121857570.

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realiza Visita de campo Con el fin de Verificar. y hacer Seguimiento ala Construcción de la estufa eco eficiente. la cual Se observa. que cumple con las especificaciones del contrato. Se observa que esta bien construida, con todas Sus partes y se da por terminado en un 100%.

COMPROMISOS: Se recomienda al beneficiario que apartir de la fecha. de construida, esperar 28 dias para Su uso.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Leidy Ramirez.	Firma	Firma
Cargo: Propietario.	Cargo: tecnico de Campo	Cargo: Coord
Cedula: 1127857570.	Cedula: 8606712.	Cedula: 85[illegible]061
Teléfono: 3212661401	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3112253[illegible]9

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. FS-GEE.2.1.25-305
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 16-11-2025	**HORA:** 9am
MUNICIPIO: Puerto Gaitán	**VEREDA:** Alto tillava
NOMBRE DEL PREDIO: Paraiso 2	**COORDENADAS:** 3° 35' 56" N 71° 49' 38" W
NUMERO TELEFONICO: 3204956712	
USUARIO: Lely Rocio Bejarano	**C.C:** 35260936

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realiza Visita de campo con el fin de Verificar y hacer Seguimiento a la construcion de la Estufa Ecoeficiente. la cual se observa que cumple con las especificaciones del contracto. Se observa que esta bien construida, con todas sus partes y se da por terminado en un 100%.

COMPROMISOS: Se recomienda al beneficiario que apartir de la fecha de construida esperar 28 dias para su uso.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Lely Rocio Bejarano	Firma:	Firma:
Cargo: Propietaria.	Cargo: Técnico Campo	Cargo:
Cedula: 35260936	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80744061
Teléfono: 3204956712	Teléfono: 3117689464	Teléfono: 3112253058

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. FS-GCT-2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 16-11-2025.	**HORA:** 4 pm.
MUNICIPIO: Puerto Gaitan.	**VEREDA:** Alto Tillava.
NOMBRE DEL PREDIO: Los algarrobos	**COORDENADAS:** 3°35"43"N 71°44'60 W
NUMERO TELEFONICO: 3133237728.	
USUARIO: Alirio Galvis Zambrano	**C.C:** 91102782.

DESARROLLO DE LA VISITA: Entrega del material para la Construcion de la estufa eco eficiente.

COMPROMISOS: Tener en cuenta las recomendaciones de uso y manejo de las estufas

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Alirio Galvis Z	**Firma**	**Firma**
Cargo: propietario	**Cargo:** tecnico de campo	**Cargo:**
Cedula: 91102782.	**Cedula:** 86061712.	**Cedula:** 80790001
Teléfono: 313 3232728	**Teléfono:** 3112689464.	**Teléfono:** 3162253 08

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17-11-2025	HORA: 10am
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: los Naranjos	COORDENADAS: 3° 34' 46" N 71° 44' 48" W
NUMERO TELEFONICO: 316 338 51 06	
USUARIO: Danilo Alejandro Cordero	C.C: 1.121 886 514

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realiza Visita de campo con el fin de verificar y hacer Seguimiento a la construcion de la Estufa eco eficiente, la cual Se observa que cumple con las especificaciones del contrato. Se observa que esta bien construida con todas Sus partes y Se da por terminada en un 100%.

COMPROMISOS: Se recomienda al beneficiario que apartir de la fecha de construida esperar 28 dias para Su uso

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico de Campo	Cargo:
Cedula: 1.121.886.514	Cedula: 8606712.	Cedula:
Teléfono: 316 338 5106	Teléfono: 3112689464.	Teléfono: 311225 3080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025	CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705 "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"	Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 18 - 11 - 2025	**HORA:** 7 am.
MUNICIPIO: Puerto Gaitan.	**VEREDA:** Alto Tillava.
NOMBRE DEL PREDIO: Los Algarrobos	**COORDENADAS:** 3° 35' 43" N 71° 44' 60" W.
NUMERO TELEFONICO: 3133232728	
USUARIO: Alirio Galvis Zambrano	**C.C:** 91102782.

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realiza visita de campo con el fin de verificar y hacer seguimiento a la construcion de la estufa eco eficiente la cual se observa que cumple con las especificaciones del contrato. Se observa que esta bien construida con todas sus partes y se da por terminado en un 100%.

COMPROMISOS: Se recomienda al beneficiario que apartir de la fecha de construida, espera 28 dias para su uso.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Alirio Galvis Z	Firma	Firma
Cargo: Propietario.	Cargo: Tecnico de Campo	Cargo:
Cedula: 91102782.	Cedula: 86061712.	Cedula:
Teléfono: 313 3232728.	Teléfono: 3112689464	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. FS-GCT-2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 18-11-2025.	**HORA:** Alto Villava
MUNICIPIO: Puerto Gaitan.	**VEREDA:** 3pm.
NOMBRE DEL PREDIO: La Esperanza.	**COORDENADAS:** 3°35'52 N. 71°44'36 W
NUMERO TELEFONICO: 3227644886.	
USUARIO: Pedro Lor Ropero	**C.C:** 1115735285.

DESARROLLO DE LA VISITA: Entrega de materiales para la Construcion de la estufa eco eficiente.

COMPROMISOS: Tener en Cuenta las recomendaciones de uso y manejo de las estufas.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Duvan Andrig Camacho.	Firma	Firma
Cargo: Administrador.	Cargo: Tecnico de Campo.	Cargo:
Cedula: 1116182053.	Cedula: 86061712.	Cedula:
Teléfono: 3227644886	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3122530[illegible]

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20-11-2025.	HORA: 9 am.
MUNICIPIO: Puerto Gaitan.	VEREDA: Alto Tillava.
NOMBRE DEL PREDIO: La Esperanza.	COORDENADAS: 3°35"52"N 71°44"36 w
NUMERO TELEFONICO: 3227644886.	
USUARIO: Pedro Jose Rocero	C.C: 1115735285

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realiza visita de campo con el fin de verificar y hacer seguimiento a la construcion de la estufa ecoeficiente la cual se observa que cumple con las especificaciones del contracto. Se observa q" esta bien construida con todas sus partes y se da por terminada en un 100%

COMPROMISOS: Se recomienda al beneficiario que apartir de la fecha de la construcion esperar 28 dias para su uso.

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Duvan Andres Camano	Firma	Firma
Cargo: Administrador	Cargo: Tecnico de campo.	Cargo: Coordinador
Cedula: 1116182053	Cedula: 86061712.	Cedula: 80794
Teléfono: 3227644886	Teléfono: 3112689464.	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 16-Noviembre del 2025 HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: Los Naranjos COORDENADAS: 3°34'46.1"N 71°44'48.0"W
NUMERO TELEFONICO: 3163385406
USUARIO: Danilo Alejandro C. C.C: 1121886514

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del material vegetal para el establecimiento de los cercos
2. Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa.

COMPROMISOS:
Tener en cuenta las recomendaciones del uso y manejo de la Estufa

OBSERVACIONES:
La Estufa queda completamente laminada y el horno queda establecido

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Técnico Campo	Cargo: Coord
Cedula: 1121886514	Cedula: 86.061.717	Cedula: 80794826
Teléfono: 3163385406.	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto de Tilavá

NOMBRE DEL PREDIO: Los Naranjos COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO:

USUARIO: Danilo Alejandro Cordero C.C:

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizó la entrega de materiales requeridos para la fabricación de la estufa ecoeficiente en el lote.

COMPROMISOS:

Dar buen uso a las (entrega de los) materiales entregados

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico Campo	Cargo:
Cedula: 1121885514	Cedula: 86.061.712	Cedula: 20 [illegible] 01
Teléfono:	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 8122538

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 18 del 2025. HORA: 2:00 P.M.

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Los Algarrobos COORDENADAS: 3°30'43"N 71°44'60"W

NUMERO TELEFONICO: 3133233728

USUARIO: Alirio Galvis Zambrano C.C: 91102782.

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de material vegetal para establecimiento de bancos.

2 Entrega de materiales necesario para la construcción de la estufa ahorradora.

COMPROMISOS:

Tener en cuenta las recomendaciones para uso y manejo de la estufa

OBSERVACIONES:

El banco quedo completo y establecido y la estufa quedo construida.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Alirio Galvis Z	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Tecnico Campo	Cargo: Coordi.
Cedula: 91027782	Cedula: 86.661.712	Cedula: 80741061
Teléfono: 3133233728	Teléfono: 3126894464	Teléfono: 3112252820

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 19-2025. HORA: 4:00 P.M.

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: La Milagrosa COORDENADAS: 3° 22' 25" 72° 1' 39" W

NUMERO TELEFONICO: 3165317163

USUARIO: Ronald Alejandro pana C.C: 1120871267

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de material vegetal y establecimiento del banco dendro energetico

COMPROMISOS:

realizar monitoreo y verificar el estado de los arboles

OBSERVACIONES:

El banco quedo establecido y sembrado

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Jacinto Ellarco	Firma	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: Técnico Campo	Cargo: Coord.
Cedula: 1122788	Cedula: 86.061.717	Cedula: 80794261
Teléfono: 3153411337 1	Teléfono: 3112689414	Teléfono: 3112253

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20 Noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tillavá
NOMBRE DEL PREDIO: La Hilayrosa	COORDENADAS: 3°22'55"N-72°1'39"W
NUMERO TELEFONICO: 3165317163	
USUARIO: Ronald Alejandro Parra	C.C: 1129288

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizó la entrega de los materiales requeridos para la fabricación de la estufa ecoeficiente.
- Se evidencio la siembra del banco dendroenergético

COMPROMISOS:

Dar buen uso a los materiales entregados

OBSERVACIONES:

- Los materiales fueron entregados a caballo al productor
- El banco dendroenergético está establecido al 100%.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Jacinto Abreon	Firma:	Firma:
Cargo: encargado	Cargo: Tecnico Campo	Cargo:
Cedula: 1129288	Cedula: 86061.712	Cedula: 80790161
Teléfono: 3165317163	Teléfono: 3112684464	Teléfono: 3112252088

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 20 - 2025. HORA: 10:00 A.M.

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: La Esperanza COORDENADAS: 3° 35'52" N 71 44 36"

NUMERO TELEFONICO: 3227644886

USUARIO: Pedro Jose Ropero C.C: 1125735285

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de material vegetal para implementacion de bancos
2. Entrega de materiales necesarios para la construccion de la estufa ecoaficiante.

COMPROMISOS:

Tener en cuenta las recomendaciones para uso y manejo de la estufa

OBSERVACIONES:

El banco quedo establecido y la estufa construida y funcional.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Duvan Andres Camargo	Firma	Firma
Cargo: Administrador	Cargo: Técnico Campo	Cargo: Prof.
Cedula: 1116182053	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80794061
Teléfono: 3227644886.	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3112250800

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 21 NOVIEMBRE 2025	HORA: 10AM
MUNICIPIO: PUERTO GAITAN	VEREDA: ALTO TILLAVA
NOMBRE DEL PREDIO: La ESPERANZA 2	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3144353022	
USUARIO: OMAR WILSON VEGA	C.C: 4148824

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO PARA HACER ENTREGA CORRESPONDIENTE A BANCO DENDROENERGETICO

- 306 PLANTULAS
- 2 LITROS DE CIPERMETRINA
- 7 BULTO DE CAL
- 7 BULTO DE ROCA FOSFORICA

COMPROMISOS:

Proteger LAS PLANTAS DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS

OBSERVACIONES:

SE ENTREGÓ A LABRADOR TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: encargado/propietario	Cargo: Tecnico Campo	Cargo: Coordinador
Cedula: 4148824	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80794021
Teléfono: 3144353022	Teléfono: 3112684464	Teléfono: 3112592[illegible]

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 21 - 2025 HORA: 2:09 P.M.

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: La Esperanza 2 COORDENADAS: 3°35'58 N 71°47'22" W

NUMERO TELEFONICO: 3144353022

USUARIO: Omar Wilson Vaga. C.C: 1148824

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del Material vegetal para el establecimiento del sistema silvopastoril
2. Entrega de Materiales para la construccion de la Estufa ecoeficiente.

COMPROMISOS:

realizar Monitoreo, y revisar el estado de los arboles

OBSERVACIONES:

El banco quedo establecido.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Técnico Campo.	Cargo: Prof. 80794400
Cedula: 1148824	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80794061
Teléfono: 3144353022.	Teléfono: 3112689464.	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 22 - 2025 HORA: 11:00 A.M.
MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: La Ventura COORDENADAS: 3°37'9"N 71°44'24"W
NUMERO TELEFONICO: 310 8112264
USUARIO: Jairo Ramirez C.C: 17327826

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de material vegetal para el establecimiento de los cercos
2. Entrega de material necesario para la construccion de la estufa ecoeficiente.

COMPROMISOS:
realizar monitoreo y verificar el estado de las plantulas

OBSERVACIONES:
El predio quedo establecido completamente

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Jairo Ramirez	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Técnico Campo	Cargo: Coord.
Cedula: 17327826	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80796061
Teléfono: 3108112264	Teléfono: 3126894464	Teléfono: 3122527208

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 23 - 2025 - HORA: 9:00 AM.

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Los Palmas COORDENADAS: 3°38'30"N 71°40'40"O

NUMERO TELEFONICO: 3214447924

USUARIO: Luisa Fernanda Duque C.C: 1006827482

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de Material vegetal para la implementacion de semos.

2. Entrega de Material necesario para la Construccion de la Estufa - ecoeficiente.

COMPROMISOS:

Realizar Monitoreo y verificar el estado de las plantulas

OBSERVACIONES:

El banco quedo establecido. y en desarrollo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Enfermera	Cargo: Técnico Campo	Cargo:
Cedula: 86008378	Cedula: 86.061.717	Cedula: 80940681
Teléfono: 3214447924	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 31122503

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. FS-GCT-2.7.15-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 25. 2025 **HORA:** 1:00 P.M.

MUNICIPIO: Guamal **VEREDA:** El Central

NOMBRE DEL PREDIO: los Almendros **COORDENADAS:** 3° 50' 37"N 73° 48' 53" W

NUMERO TELEFONICO: 3117805663

USUARIO: Claudia Patricia Taborda. **C.C:** 39 212 025

DESARROLLO DE LA VISITA: Se realizó visita a los forestales sembrados del banco dendioenergetico, los cuales presentan buen desarrollo especialmente los yopos.
No se observa ataque de hormiga arriera.

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Técnico Campo	Cargo: Coordinador
Cedula: 39.212.025	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80791061
Teléfono: 314.780.5663.	Teléfono: 3112689464.	Teléfono: 3112258208

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 13 del 2025	HORA: 2:00 P.M.
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: Los Limonas	COORDENADAS: 3° 35' 31" N 71° 56" W
NUMERO TELEFONICO: 3219028034	
USUARIO: Rosalba Silva	C.C: 40332746

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de material necesario para la construccion de la estufa ecoeficiente y verificación de la construcción

COMPROMISOS:

Tener en cuenta las recomendaciones de uso y manejo de la estufa

OBSERVACIONES:

La estufa quedo completa y construida

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Rosalba Silva	Firma	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: Técnico Campo	Cargo: Ing.
Cedula: 40332746	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80794001
Teléfono: 3219028034	Teléfono: 3142689414	Teléfono: 3112253??

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: Noviembre 14- 2025. HORA: 2:09 PM.

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Rio Tillava. o 1 11

NOMBRE DEL PREDIO: Los Limonds COORDENADAS: 3°35'2N 71 44'5" W

NUMERO TELEFONICO: 3204534605.

USUARIO: Wilson Alonso Cardona C.C: 3100082

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de materiales necesarios para la construcción de la estufa ecoeficiente. y acompañamiento tecnico

COMPROMISOS:

Tomar en cuenta las recomendaciones para el uso y manejo de la estufa.

OBSERVACIONES:

La Estufa quedó Completamente Construida y funcional

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Tecnico Campo	Cargo: Coordinador
Cedula: 3100082	Cedula: 86.061.712	Cedula: 80794960
Teléfono: 3204534605	Teléfono: 3112689464	Teléfono: 3112252788

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 31/10/2025 HORA: 2:00 pm

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: Barrio Bosques

NOMBRE DEL PREDIO: Bodega Bosques COORDENADAS: 4°6'51.59408"N-73°35'42.49932"W

NUMERO TELEFONICO: 3142933780

USUARIO: Nordolfo Silva C.C: 11405713

DESARROLLO DE LA VISITA:

cargue de materiales con Herrajes, para estufas ecoeficiente y todo sus componentes para su fabricacion desde toletes cemento, enchape, silicona, cinta asphaltica todo este material seria Destinado para sector Guayuriba palancas para su construcion, se envia este material en Turbo de placa D vp-528 conducida por el conductor Nordolfo silva

COMPROMISOS: llevar carpado el camion turbo para proteger los materiales de la lluvia, conducir con precaucion para que la carga no sufra daños

OBSERVACIONES:

Se cargan los materiales en buen estado

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Bodeguero	Cargo: profesional Estufa	Cargo: Coordinador
Cedula: 11405713	Cedula: 86043135	Cedula: 80794001
Teléfono: 3142933780	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 07/11/2025 HORA: 6:30 AM

MUNICIPIO: San Carlos Guaroa VEREDA: Palmeras

NOMBRE DEL PREDIO: Finca la Fortuna COORDENADAS: 3°55'52.57909N-73°12'42.27016

NUMERO TELEFONICO: 3184729441

USUARIO: Samuel Castro C.C: 17490027

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy se realiza entrega de materiales para la construccion de la estufa ecoeficiente como, ladrillo Tolete, Arena, Hierros, cemento 2 Sikaflex, 1 Rollo cinta Asfaltica y m enchape, 1 Protector, se transporto en turbo de placa DYP-528

COMPROMISOS:

mantener en cobierta o con plastico los ladrillos Toletes para que no se mojen, Tener bajo techo el cemento

OBSERVACIONES:

los materiales se entregan en buen estado y completos

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Samuel Castro	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional estufas	Cargo: Coordinador
Cedula: 17490027	Cedula: 80043135	Cedula: 80794001
Teléfono: 3142173484	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 07/11/2025 HORA: 7:00 am

MUNICIPIO: San carlos Guaroa VEREDA: Palmeras

NOMBRE DEL PREDIO: Finca villa flor COORDENADAS: 3°56'33.0472"N 73°12'38.8831"W

NUMERO TELEFONICO: 3125066911

USUARIO: Janeth Guevara C.C: 40388144

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy se realiza entrega de materiales para la construccion de estufas eco eficientes como ladrillo tolete, arena, herrajes, cemento, 1 metro enchape y protector, se transpito en turbo de placa DXP-528

COMPROMISOS:

mantener en cubierta o con plastico los ladrillos toletes y guardar el cemento donde no hay humedad

OBSERVACIONES:

los materiales se entregaron en buenas condiciones y completos

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: encargado	Cargo: Profesional Estufas	Cargo: Coordinadora
Cedula: 17334561	Cedula: 80043135	Cedula: 80794601
Teléfono: 3167681757	Teléfono: 3213374797	Teléfono: 3112252080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 7:30 AM 07/11/2025 HORA: 7:30 AM

MUNICIPIO: San Carlos Guaroa VEREDA: Palmeras

NOMBRE DEL PREDIO: Villa Oliva COORDENADAS: 3°56'31.62106"N -73°12'40.64666"

NUMERO TELEFONICO: 3160410404

USUARIO: Ana Maria Isaza C.C: 21237807

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy Se realiza entrega de materiales para la construccion de estufas ecoeficientes como ladrillo Tolete, Herrajes, arena, cemento, y metro enchape, y Proteccion Se transporto el material en turbo de placa Dyp -528

COMPROMISOS:

mantener bajo cubierta o en plastico los ladrillos Tolete y mantener Guardado el cemento donde no hay humedad

OBSERVACIONES:

El material entregado Se encuentra en buen estado y Se entrega completo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Hijo	Cargo: Profesional Estufas	Cargo: Coordinador
Cedula: 86065.939	Cedula: 86043135	Cedula: 80794061
Teléfono: 3186388984	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 3112252080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 07/11/2025 HORA: 8:00 Am

MUNICIPIO: San Carlos Guaroa VEREDA: Palmeras

NOMBRE DEL PREDIO: villa carta COORDENADAS: 3°56'31,49228" N 73°12'405

NUMERO TELEFONICO: 3112824747

USUARIO: Greslee t Cortes C.C: 35285442 Paratebueno

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy se realiza entrega de materiales para la construccion de estufa ecoeficiente como ladrillo folete, Herrajes, Arena, cemento, y metro enchape y protector, Se transporta el material en furbo de Placa DYP-528

COMPROMISOS:

Mantener protegido del Agua y humedad los Materiales para las estufas sobie todo los ladrillos folctes y el cemento

OBSERVACIONES:

El Material de Herrajes para construcion de las estufas se entrega en buenas condiciones

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Olga M Cortes P	Firma Jhon A Goya B.	Firma
Cargo: encargada	Cargo: profesional Estufas	Cargo: Coordinado
Cedula: 39948429	Cedula: 8604 3735	Cedula: 80749166
Teléfono: 3112824747	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 3112753080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 07/11/2025 HORA: 9:00 Am

MUNICIPIO: San Carlos Guaroa VEREDA: Palmeras

NOMBRE DEL PREDIO: Maria Evidalia COORDENADAS: 3°5'25.10362N 73°12'42.85127

NUMERO TELEFONICO: 3212941637

USUARIO: Blanca Candela C.C: 40442144

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy se realiza entrega de materales para construccion de estufa ecoeficiente Como ladrillo tolete, Hierajes, Arena, cemento y mctro enchape, y protector, el materal se transpbito en turbo de placa DYP-523

COMPROMISOS:

Mantener bajo techo los materiales para la estufa y con plastico para protege de la lluvia sobre todo el cemento x los ladrillos tolete

OBSERVACIONES:

los materiales se entregan en buen estado y completo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Blanca Lucia Ruiz Candela	Firma	Firma
Cargo: Propetaria	Cargo: Profesional Estufa	Cargo: Coord.
Cedula: 40442.144	Cedula: 86043135	Cedula: 80794261
Teléfono: 321 294 1631	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 3112253083

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 04/11/2025 HORA: 8:00 Am

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: Apiay

NOMBRE DEL PREDIO: Bodega COORDENADAS: 4° 8' 50.62147" N 73° 35' 41.928 SO"

NUMERO TELEFONICO: 3208293558

USUARIO: Yuancy Nelly Rios Sanchez C.C: 40405066 Fuente 10

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy se realizo el cargue de materiales y Herrajes para 5 Beneficiarios para las estufas ecoeficiente, 4 en palmeras y 1 en vegas del Garrita Jorge miguel vargas se transporta en turbo DYP-528 y se realizo el descargue en Bodega de 143 bultos de cal dolomita de la turbo UFR-863

COMPROMISOS:

mantener carpada la turbo para proteger de la lluvia, conducir con precaucion

OBSERVACIONES:

los materiales se cargan en buen estado

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Yuancy Nelly Rios S.	Firma:	Firma:
Cargo: Bodega	Cargo: Profesional Estufa	Cargo: Coordinador
Cedula: 40405066	Cedula: 86043135 Ularo	Cedula: 80794061
Teléfono: 3208293558	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 3112253205

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 04/11/2025 HORA: 10:30 am

MUNICIPIO: San Carlos de Guaroa VEREDA: Palmeras

NOMBRE DEL PREDIO: los Naranjos COORDENADAS: 3° 56'56.202N 73° 13'13.122 W

NUMERO TELEFONICO: 3184736201

USUARIO: Wenceslao Moreno C.C: 120987 21

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy se realiza visita al predio para entrega de materiales y Herrajes para la construccion de la estufa ecoeficiente

COMPROMISOS:

Mantener protegido los materiales bajo techo para proteger de la lluvia

OBSERVACIONES:

El material entregado se encuentra en buen estado y se entrega completo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Wenceslao Moreno	Firma:	Firma:
Cargo: propietario	Cargo: profesional Esteras	Cargo: Coordinadora
Cedula: 120 987 21	Cedula: 36043135	Cedula: 52794061
Teléfono: 3184736201	Teléfono: 3213574792	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 04/11/2025 HORA: 11:00 Am

MUNICIPIO: San Carlos Guaroa VEREDA: Palmeras

NOMBRE DEL PREDIO: Finca Bifagual COORDENADAS: 3°57'1.84428"N 73°13'24.81913"

NUMERO TELEFONICO: 3013346341

USUARIO: Euer Arturo Aya Castillo C.C: 8606 1655

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy se realiza la entrega de materiales de Herrajes para la construcion de la estufa ecoeficiente como ladrillo tolete, arena, cemento, etc. este material se transporto en camion turbo de placa Dyp-528

COMPROMISOS:

Mantener bajo techo los materiales o con plastico con el fin de proteger de las lluvias.

OBSERVACIONES:

Los materiales son entregados en buen estado

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional Estufas	Cargo: Coordinador
Cedula: 8606165	Cedula: 8604313 5	Cedula: 80794001
Teléfono: 3013346341	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 04/11/2025	HORA: 11:30 AM
MUNICIPIO: San Carlos Guaroa	VEREDA: Palmeras
NOMBRE DEL PREDIO: El manantial	COORDENADAS: 3°56'49.82938"N 73°13'23.05178"W
NUMERO TELEFONICO: 3123630472	
USUARIO: Javier Ayala	C.C: 1841147411

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy se realiza entrega de materiales para la construccion de estufas ecoeficientes Como, ladrillo Toleta, Arena, Herrajes, Cemento, Sikaflex, 1 Rollo cinta Asfaltica y metro enchape Y Protector, se transporto en turbo de placo DYP - 528'

COMPROMISOS:

Mantener en cobierta o con plastica los ladrillo Toletes y los materiales para que no se mojen

OBSERVACIONES:

los materiales se entregan en buen estado y completos

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Raul Ruiz Rosi	Firma	Firma
Cargo: Administrador	Cargo: Profesional Estufa	Cargo: SOPORTE
Cedula: 82393135 Fosa	Cedula: 86043135	Cedula: 1122530380
Teléfono: 3203971326	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 80944061

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 04/11/25 HORA: 12:00 pm
MUNICIPIO: San Carlos Guaroa VEREDA: Palmeras
NOMBRE DEL PREDIO: La Piscina COORDENADAS: 3°57'0.22867"N 73°37'27.67"W
NUMERO TELEFONICO: 3150735889
USUARIO: Jose Malaver C.C: 17312397

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy se realiza entrega de materiales de Herrajes y materiales como tolcetes cemento, Arena etc para la construccion de la estufa ecoeficiente

COMPROMISOS:

mantener los materiales en cobierta para proteger de la lluvia

OBSERVACIONES:

El material se entrega en buen estado y completo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional Estufas	Cargo: Coordinador
Cedula: 17312397	Cedula: 80643135	Cedula: 80744001
Teléfono: 3150735889	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 04/11/25 HORA: 6:00 pm

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: Vegas del Guamito

NOMBRE DEL PREDIO: Finca la Esperanza COORDENADAS: 4°6'5.38733"N 73°28'57.61837"

NUMERO TELEFONICO: 3208315113

USUARIO: Jorge miguel vargas C.C: 3085505

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy se realiza visita con el fin de hacer entrega de materiales para la estufa correspondiente como Herrajes, cemento, toletes, Arena etc...

COMPROMISOS:

mantener bajo techo los materiales para proteger de la lluvia

OBSERVACIONES:

El material se entrega en buen estado y completo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Jorge miguel vargas	Cargo: Profesional Estufa	Cargo: Coordinador
Cedula: 3085505	Cedula: 86043135	Cedula: 80794061
Teléfono: 3208315113	Teléfono: 321 3574797	Teléfono: 3112253099

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 03/11/2025 HORA: 7:00 AM

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: Barrio Kirpas

NOMBRE DEL PREDIO: Bodega Kirpas COORDENADAS: 4° 6' 5) .5455 9" N 73° 35' 42.1219

NUMERO TELEFONICO: 3208298538

USUARIO: Francy Nelly Rios C.C: 40405066

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy se realizo el Descargue de 143 bultos del cal Dolomita en camion Turbo de Placa UPR-363

COMPROMISOS:

Descargar con precaucion los bultos de cal para proteger de posibles Daños

OBSERVACIONES:

Se observa que llegaron en buen estado los 143 bultos de cal dolomita

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Francy Nelly Rios	Firma: [signature]	Firma: [signature]
Cargo: Bodega	Cargo: Profesional Estagiario	Cargo: Coordinador
Cedula: 40405066	Cedula: 86043135	Cedula: 80794301
Teléfono: 3208298538	Teléfono: 3213574792	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05/11/2025 HORA: 3.00 pm

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: Barrio Ktipas

NOMBRE DEL PREDIO: Bodega Ktipas COORDENADAS: 4°6'50.62147"N 73°35'41.92858"W

NUMERO TELEFONICO: 3208298538

USUARIO: Nelly Rios C.C: 40405063

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy se realiza el cargue de materiales y Herrajes para 5 estufas Ecoeficiente que se enviaran para Puerto Rico meta y el conductor de nombre Nordoiro quien conduce camion tubo de placa DXP-528 Correccion se envia para puerto lleras

COMPROMISOS: Mantener carpada la turbo para proteger los Materiales de las lluvias y Conducir con precaucion

OBSERVACIONES:

Se Cargo los Materiales en buen Estado

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Nelly Rios	Firma	Firma
Cargo: Bodega Ktipas	Cargo: Profesional Estufas	Cargo: Coordinador
Cedula: 40405063	Cedula: 86047135	Cedula: 30744061
Teléfono: 3208298538	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 3112753080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06/11/2025 HORA: 9:00am

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: Barrio Trigos

NOMBRE DEL PREDIO: Bodega Trigos COORDENADAS: 4°6'50.62147"N 73°35'41.92853"

NUMERO TELEFONICO: 3208298538

USUARIO: Francmely Rios C.C: 40405066

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizo el cargue de Herrajes y materiales para la construccion de una estufa ecoeficiente en camioneta Daihatso GGJ-554

COMPROMISOS:

Mantener el vehiculo carpado para proteger los materiales de la lluvia

OBSERVACIONES:

El material se carga en buen estado

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Francmely Rios	Firma:	Firma:
Cargo: Almacen Bodega	Cargo: profesional estufas	Cargo: Coordinadora
Cedula: 40405066	Cedula: 86043135	Cedula: 80794001
Teléfono: 3208298538	Teléfono: 3135749797	Teléfono: 3112253088

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06/11/2025 HORA: 9:13 Am

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: la virgia

NOMBRE DEL PREDIO: la Bonanza COORDENADAS: 4°7'33.751 27N 73°31'51.1287C

NUMERO TELEFONICO: 3112222335

USUARIO: Ana Delia Ramirez C.C: 40381607

DESARROLLO DE LA VISITA:

El dia de hoy se realiza entrega de materiales para la construccion de estufa ecoeficiente Como ladrillo tolete, Arena, Hierajes, cemento, Silicapla y medio cinta asfaltica, un enchape, 1 protector este material se transporto en Dahiatsu 6Qj-554

COMPROMISOS:

Mantener los materiales bajo techo o cubiertos para protecion de la lluvia

OBSERVACIONES:

los materiales se entregan en buen estado y completos

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: Profesional Estufas	Cargo: Coordinador
Cedula: 40381607	Cedula: 86043935	Cedula: 80794061
Teléfono: 3112222335	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 07/11/2025 HORA: 12:00 Pm

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: Buena Vista Baja

NOMBRE DEL PREDIO: Bodega Hiraos COORDENADAS: 4°6'50.62147"N 73°35'41.928 53"W

NUMERO TELEFONICO: 3208298538

USUARIO: Francy Nelly Rios C.C: 40405066

DESARROLLO DE LA VISITA:

Cargue de materiales y Hierros para 5 Beneficiarios para puesta lleras turbo Azul Placa DYP-523 y para puesto lleras y estufa para Acuisbs Gerardo Arias

COMPROMISOS:

Transportar los materiales con cuidado y la turbo Carpada para proteger de la lluvia

OBSERVACIONES:

los materiales se cargan en buen estado

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Francy Nelly Rios	Firma	Firma
Cargo: Almacen Bodega	Cargo: Profesional Etapa	Cargo: Coordinado
Cedula: 40405066	Cedula: 8604313	Cedula: 80794061
Teléfono: 3208298538	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 3112253089

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 08/11/25 HORA: 4:30 pm

MUNICIPIO: Acacías VEREDA: San Pablo

NOMBRE DEL PREDIO: Los Andaquíes COORDENADAS: 4°7'45.30464"N 73°47'7.50458"

NUMERO TELEFONICO: 3134346276

USUARIO: Gerardo Arias Maecha C.C: 30788717

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza entrega de materiales y flete/e para estufas ecoeficiente como toletes Arena, tubos de gres, cemento etc... se realizo el descargue de materiales de la turbo de placa D y P - 528

COMPROMISOS:

Mantener protegido de la lluvia los materiales

OBSERVACIONES:

Se entregan los Materiales en buen estado

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Gerardo Arias M.	Firma	Firma
Cargo: Hijo	Cargo: Profesional Estufas	Cargo: Coordinador
Cedula: 1014249306	Cedula: 86043135	Cedula: 80794061
Teléfono: 3168846908	Teléfono: 3213574797	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05 NOVIEMBRE 2025	HORA: 9:00 AM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LOMA LINDA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO:	
USUARIO: JESUS ANTONIO BAEZ	C.C: 19116830

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO DENOMINADO FINCA LOMA LINDA PARA HACER ENTREGA DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA FABRICACION DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A ALMACENAR LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA ESTUFA EN UN LUGAR LIBRE HUMEDAD, A SU VEZ SE HACE RESPONSABLE DE QUE NO SE VAYAN A EMBOLATAR LOS MATERALES

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma:	Firma:	Firma:
Cargo: USUARIO	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 1116363778	Cedula: 26027120	Cedula: 80794061
Teléfono: 19-116-830	Teléfono: 321 915 9513	Teléfono: 311 272 308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05/NOVIEMBRE. 2025	HORA: 11:40 M
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LA ESPERANZA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO:	
USUARIO: JHON JESUS RODRIGUEZ REY	C.C: 11 411 963

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO DE NOMBRE FINCA LA ESPERANZA PARA HACER LA ENTREGA DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A SALVA GUARDAR LOS MATERIALES DE OBRA PARA QUE NO SE EXTRAVIEN Y QUE NO SE VALLAN A MOJAR LOS BULTOS DE CEMENTO

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma - Tatiana Martinez B	Firma Jesus Valero P.	Firma
Cargo: - Beneficiario.	Cargo PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: - 1121879150	Cedula: 86087120	Cedula:
Teléfono: - 313 6460565.	Teléfono: 3219159313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05/NOVIEMBRE 2025	HORA: 1:00 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA VILLA MONICA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO:	
USUARIO: JAIRO CERON GUATAVITA	C.C: 80398693

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO DENOMINADO FINCA LA VILLA MONICA PARA HACER ENTREGA DE LOS MATERIALES RELACIONADOS AL COMPONENTE DE ESTUFAS ECOEFICIENTES

COMPROMISOS:

EL USUARIO QUEDA CON EL COMPROMISO DE CUBRIR LOS MATERIALES CON UN PLASTICO MIENTRAS LA CUADRILLA DE MAESTROS VIENE PARA LA RESPECTIVA FABRICACIÓN

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma •	Firma	Firma
Cargo: • Encargada	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: • 3204960735	Cedula: 86087120	Cedula:
Teléfono: • 3204960735	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05/11/2025	HORA: 7:40 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA VILLA SOFI	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO:	
USUARIO: HECTOR JULIAN MELO	C.C: 1122123070

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA AL PREDIO DENOMINADO FINCA VILLA SOFI PARA HACER ENTREGAS DE LOS MATERIALES RELACIONADOS PARA EL COMPONENTE DE ESTUFAS ECOEFICIENTES

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A CUBRIR LOS MATERIALES DE LA ESTUFA, CON UN PLASTICO MIENTRAS LLEGAN LOS MAESTROS A FABRICAR LA ESTUFA

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma:	Firma: Jesús Valiente J.	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 1122123070	Cedula: 86087120	Cedula:
Teléfono: 3184200715	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05/11/2025	HORA: 2:10 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BIZISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: SANTAROSA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO:	
USUARIO: BERTHA JUDITH MELO	C.C: 40 428740

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA A PREDIO DENOMINADO SANTA ROSA PARA HACER ENTREGA DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A CUBRIR LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA ESTUFA ECOEFICIENTE CON UN PLASTICO, ADICIONAL CUIDARLOS DE POSIBLES PERDIDAS DE LOS MATERIALES

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Jesus Valiente J.	Firma
Cargo: Beneficiario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 40 428.740	Cedula: 86 087 120	Cedula:
Teléfono: 324 5696116.	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05/11/2025 HORA: 4:00 PM

MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA

NOMBRE DEL PREDIO: VILLA DIEGO COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO:

USUARIO: GRATINIANO RIVEROS VELASQUEZ C.C: 475 830

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO DENOMINADO FINCA VILLA DIEGO PARA HACER ENTREGA DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA FABRICACION DE LA ESTUFA ECO-EFICIENTE

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A CUBRIR LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA FABRICACION DE LA ESTUFA Y ASI PODER GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Beneficiario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 21 184 895	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80 791 061
Teléfono: 3144270735	Teléfono: 321 915 93 13	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2025	HORA: 6:00 AM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: VILLA SOFI	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 316 366 8233	
USUARIO: HECTOR JULIAN MELO	C.C: 11221307 0

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DEL SEÑOR HECTOR JULIAN MELO SE REVISO:

- MEDIDAS DE LA ESTUFA
- CALIDAD Y ACABADO DE LA ESTUFA
- POSIBLES GRIETAS Y GOTERAS EN LA PARTE DE LA CHIMENEA

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A APLICAR AGUA A LA ESTUFA PARA GARANTIZAR EL FRAGUADO OPTIMO

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL GIVI	Cargo: GOA.
Cedula: 1.51 60X 119	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80 9 10 C1
Teléfono: 312 4118 79 17	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

06 1

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2025	HORA: 8:10 AM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: SANTA ROSA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 324-569 6116	
USUARIO: BERTHA JUDITH MELO	C.C: 40428740

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACIÓN E INSPECCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO FINCA SANTA ROSA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Jesús Valiente J.	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord
Cedula: 40428740	Cedula: 86 087 120	Cedula: 809461001
Teléfono: 3245696116	Teléfono: 321 9159313	Teléfono: 3112258 06

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 - 11 - 2025.	HORA: 2:50 PM
MUNICIPIO: San Luis de Cubarral	VEREDA: Centrales.
NOMBRE DEL PREDIO: Los Almendros	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3117208664	
USUARIO: Claudia Patricia G	C.C: 39212025.

DESARROLLO DE LA VISITA: ENTREGA INSUMOS Y MATERIALES DE LAS ECOEFICIENTE.

Se realizo acompañamiento técnico, al descargue y entrega de los insumos y materiales del proyecto de los estufas Ecoeficiente.

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: 1144847999	Cargo: PROFESIONAL CIVI	Cargo:
Cedula: 1144265373	Cedula: 86087120	Cedula:
Teléfono:	Teléfono: 3219159313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 - Noviembre 2025 HORA: 4:00 p.m.

MUNICIPIO: San Juan de Arama VEREDA: Bella Vista

NOMBRE DEL PREDIO: Hato London COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 312 389. 13 77.

USUARIO: Coordinador. C.C: 172.802.238.

DESARROLLO DE LA VISITA: Entrega insumos y material estufas ecoeficiente.

Se realiza acompañamiento técnico al descargue y entrega de materiales e insumos para el montaje de las estufas ecoeficientes, ubicada en el predio Hato London, usuario lote 38. Beneficario Guillermo Arango.

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Guillermo Arango	Firma Jesus Valiente R.	Firma
Cargo: Beneficiario.	Cargo: Profesional Civil	Cargo: Coordinador
Cedula: 17280238	Cedula: 86 087 129	Cedula: 80
Teléfono: 3182594347	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 07 NOVIEMBRE 2025	HORA: 5:00 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: SANTA ROSA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 324 569 6116	
USUARIO: BERTHA JUDITH MELO	C.C: 40 428 740

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DE LA SEÑORA BERTHA JUDITH MELO.

SE INSPECCIONO MEDIDAS Y CALIDAD DE LA OBRA

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A APLICAR AGUA A LA ESTUFA PARA QUE EL MORTERO DE PEGA FRAGUE Y DE LA RESISTENCIA REQUERIDA

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 40428740	Cedula: 86087120	Cedula: 80754061
Teléfono: 3145696116	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 07 NOVIEMBRE 2025 HORA: 5:20 PM

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA

NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LA ESPERANZA COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 313 690 05 65

USUARIO: JHON JESUS RODRIGUEZ C.C: 1141963

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION E INSPECCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE EN EL PREDIO FINCA LA ESPERANZA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

EL USUARIO ESTA APOYANDO EN PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE, ESTA ATENTO CON EL MAESTRO BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVI	Cargo: Abogado
Cedula: 1141963	Cedula: 86 027 120	Cedula: 80946
Teléfono: 3108074157	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112253

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 08 NOVIEMBRE 2025	HORA: 7:00 AM
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LA ESPERANZA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 313 6460565	
USUARIO: JHON JESUS RODRIGUEZ	C.C: 1141 1963

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA COMROBAR Y VERIFICAR LA CONSTRUCCION Y ESTABLECIMIENTO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DENOMINADO FINCA LA ESPERANZA DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JHON JESUS RODRIGUEZ. PARA INSPECCIONAR MEDIDAS Y CALIDAD DE LA OBRA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: COID
Cedula: 1141 963	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80794061
Teléfono: 3108074182	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253 08.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 8 NOVIEMBRE 2025 HORA: 5:20 PM

MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: BRISAS DEL GUAYUZIBA

NOMBRE DEL PREDIO: FINCA VILLADIEGO COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 312 3788853

USUARIO: GRATINIANO RIVEROS C.C: 475 830

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO FINCA VILLADIEGO

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: USUARIO	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 475830	Cedula: 86087120	Cedula: 30749001
Teléfono: 3123749885	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112252080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 9 NOVIEMBRE 2025	HORA:
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO	VEREDA:
NOMBRE DEL PREDIO: BODEGA CONSORCIO	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3502272418	
USUARIO: VICTOR LOPEZ	C.C: 93291226

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZO CARGUE URBANO DESDE FERRETERIA EN DONDE SE ADQUIRIO LOS DISTINTOS MATERIALES COMO EL LADRILLO HASTA LA BODEGA DE CONSORCIO ECOEFICIENTE 2025 EN EL BARRIO GAVIOTAS

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Transportador	Cargo: PROFESIONAL UVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 93291226	Cedula: 86 087 120	Cedula:
Teléfono: 3502272418	Teléfono: 321 915 93 13	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 09 NOVIEMBRE 2025	HORA: 3:00 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: VILLAMONICA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 312 432 62 22	
USUARIO: JAIRO ALBERTO CERON	C.C: 80398693

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACIÓN E INSPECCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO FINCA VILLAMONICA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Usuario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 35436604	Cedula: 86027120	Cedula: 80741061
Teléfono: 3204968735	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112253 68

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 09 NOVIEMBRE 2025 HORA: 4:10 PM
MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA VILLA DIEGO COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 312 379 8853
USUARIO: GRATINIANO RIVEROS C.C: 475830

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DEL SEÑOR GRATINIANO RIVEROS SE REVISO?

- MEDIDAS DE LA ESTUFA
- CALIDAD Y ACABADOS
- POSIBLES GOTERAS POR LA CHIMENEA

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETA A APLICAR AGUA A LA ESTUFA PARA GARANTIZAR EL FRAGUADO

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma:	Firma:	Firma
Cargo:	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 475830	Cedula: 86087120	Cedula: 80741801
Teléfono: 312 379 8853	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 8112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 10 NOVIEMBRE	HORA: 5:20 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA VILLAMONICA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3124326222	
USUARIO: JAIRO CERON	C.C: 80398693

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DENOMINADO FINCA VILLAMONICA DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JAIRO CERÓN PARA INSPECCIONAR MEDIDAS Y CALIDAD DE LA OBRA

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A HIDRATAR LA ESTUFA CON AGUA PARA QUE EL MORTERO DE PEGA FRAGUE Y DE LA RESISTENCIA REQUERIDA

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: USUARIO	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 35478601	Cedula: 86081120	Cedula:
Teléfono: 3204968735	Teléfono: 3219159313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 11 NOVIEMBRE 2025 HORA: 10:50

MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA

NOMBRE DEL PREDIO: SANTA ROSA COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 324 569 6116

USUARIO: BERTHA JUDITH MEJO C.C: 40 428 740

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA AL PREDIO DENOMINADO FINCA SANTA ROSA PARA HACER SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS PLANTAS CORRESPONDIENTE AL BANCO DENDROENERGETICO, VERIFICAR EL CONTROL FITOSANITARIO Y EL RIEGO DE LAS PLANTAS

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 40428.740	Cedula: 35 087 120	Cedula: 31225?08
Teléfono: 3245698116	Teléfono: 321. 915 9313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 12 NOVIEMBRE 2025 HORA: 7:45 AM
MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA VIDA TRANQUILA COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 310 326 5776
USUARIO: JENNY YURLEY GORDILLO C.C: 1120877

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO DENOMINADO FINCA VIDA TRANQUILA PARA HACER INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS PLANTULAS CORRESPONDIENTES AL BANCO DENDROENERGETICO PARA EVIDENCIAR EL DESARROLLO Y EL CONTROL FITOSANITARIO DE LAS MISMAS

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Arnolfo Suarez	Firma Jesus Valverde	Firma
Cargo: encargado	Cargo: profesional ovic	Cargo: Coord.
Cedula: 86086861	Cedula: 86087120	Cedula: 30794001
Teléfono: 3132055295	Teléfono: 321 9159313	Teléfono: 3112253

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2025 HORA: 10:45 AM
MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LAS LAJAS COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 314 218 2925
USUARIO: MARIO ESNEYDER RAMIREZ C.C: 100 677 9337

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO FINCA LAS LAJAS DE PROPIEDAD DEL SEÑOR MARIO RAMIREZ PARA HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PLANTAS CORRESPONDIENTES AL RANCO DENDROENERGETICO Y SE VERIFICA EL BUEN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO, SE NOTA BUEN COMPROMISO

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Juan Ramirez	Firma	Firma
Cargo: usuario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: 3079400 1
Cedula: 1120 957 429	Cedula: 86 087 120	Cedula: 21122 3329
Teléfono: 311 569 6977	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3079400 11

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 14 NOVIEMBRE 2025 HORA: 7:45 PM
MUNICIPIO: PTO RICO VEREDA: SAOSALITO
NOMBRE DEL PREDIO: LOTE 2 GUAJIVO COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 310 2018717
USUARIO: VICTOR MANOLO CAMACHO C.C: 1122648961

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZO VISITA AL PREDIO LOTE 2 GUAJIVO PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS PLANTAS CORRESPONDIENTE AL BANCO DENDROENERGETICO

SE OBSERVA EL COMPROMISO POR PARTE DEL USUARIO EN CUANTO A LA PRESERVACION Y BUEN DESARROLLO DE LAS PLANTAS

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Juan H	Firma Jesús Vicente J.	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: COORDINADOR
Cedula: 172 80687	Cedula: 88089120	Cedula: Coordinado
Teléfono: 310 2018717	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112253088

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 15/NOVIEMBRE 2025 HORA: 6:00 PM
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO VEREDA:
NOMBRE DEL PREDIO: BODEGA CONSORCIO COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 350 2272418
USUARIO: VICTOR LOPEZ C.C: 93291226

DESARROLLO DE LA VISITA:

- 2800 LADRILLOS PRENSADOS
- 1400 LADRILLO TOLETE
- 60 TUBOS DE GRES
- 20M2 ENCHAPE ROJA
- 40 BULTOS CEMENTO
- 20 BULTOS CONCRETO REFRACTARIO
- 126 BULTOS ARENA RIO
- 20 BULTOS DE MIXTO
- 20 SET DE HERRAJES PARA ESTUFAS
- 6 BULTOS DE MELAZA
- 6 TUBOS DE SIKA

TOTAL 26 TONELADAS

CARGUE PARA EL MUNICIPIO PTO GAITAN VEREDA ALTO TILLAVA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Jesus Valiente	Firma
Cargo: Trasportador	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 93291226	Cedula: 1060887120	Cedula: 80744021
Teléfono: 350 2272418	Teléfono:	Teléfono: 3111225308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025 HORA: 6:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Puerto Chispas

NOMBRE DEL PREDIO: La Manchera COORDENADAS: 2°48'3.312" 72°57'27.229"

NUMERO TELEFONICO: 3123833560

USUARIO: Erika Johana Pena C.C: 1006737859

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al Predio donde se lleva a cabo la entrega de los materiales para la construcción de la estufa para darle cumplimiento al Proyecto y avanzar en su ejecución.

Se descargaron los materiales en el Predio verificado todo y en buenas condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos para la respectiva Construccion de la estructura.

Colectar hormigueros tierra, estiercol de equino y Ceniza para el vellero.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo Para garantizar la calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Erika Pena Q.	Firma Jesus Duarte H.	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 1006737859	Cedula: 80 087 120	Cedula: 80940961
Teléfono: 3123833560	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025 HORA: 8:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Caños Negros

NOMBRE DEL PREDIO: Villa Andrea COORDENADAS: 2°55'43.76" 73°10'39.08"

NUMERO TELEFONICO: 3204742300

USUARIO: Norida Guevara C.C: 41214325

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al Predio donde se llevo acabo la entrega de los materiales para la construccion de la estufa, Para darle complimiento al Proyecto y avanzar en su ejeccución.

Se descargaron los materiales en el Predio Verificado todo y en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos Para la respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol de caballo.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo Para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Norida Guevara	Firma Jesús Valentín	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 41214325	Cedula: 80 087.120	Cedula: 8974001
Teléfono: 3204742300	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112255008

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025 HORA: 10:00 AM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: San Vicente Bajo
NOMBRE DEL PREDIO: Las Brisas COORDENADAS: 2°57'54.91" 73°12'53.50"
NUMERO TELEFONICO: 3133169763
USUARIO: Mayerly Leal Bonilla C.C: 1121416080

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza la visita al predio donde se hizo la entrega de todos los materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente.

Dandole complimiento a la ejecucion del Proyecto donde se Pretende mejorar la calidad de vida de la familia.

Se descargaron todos los insumos en el Predio verificado por el usuario y conservandolos en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listos para la respectiva construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Mayerly Leal	Firma Jesus Prieto	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 1121416080	Cedula: 8502120	Cedula: 80794001
Teléfono: 3133169762	Teléfono: 3209159313	Teléfono: 8112225808

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025	HORA: 11:30
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: La sultana
NOMBRE DEL PREDIO: Casa Brava	COORDENADAS: 2° 23' 52.73° 9' 40.41"
NUMERO TELEFONICO: 3142944873	
USUARIO: Yohemy Rodriguez	C.C: 40414900

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio donde se llevo a cabo la entrega de todos los materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente.

Dando complimiento a la ejeccoción del proyecto donde se pretende mejorar la calidad de vida de la familia.

Se descargaron todos los insumos en el predio Verificando con el cocinero y conservandolos en el buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construcción de la estufa.

Colectar tierra de hormigero y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Jesus Valente J.	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CMI	Cargo:
Cedula: 1020726876	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80791061
Teléfono: 3212482154	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 211253

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 18 NOVIEMBRE 2025	HORA: 9:00AM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: caucalito
NOMBRE DEL PREDIO: Lote 2 Guayivo	COORDENADAS: 2°52'32.95" 73°3'48.87"
NUMERO TELEFONICO: 3102018717	
USUARIO: Victor Manolo Camacho	C.C: 1122648961

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al Predio donde se llevo acabo la entrega de todos los materiales para la Construccion de la estufa ecoeficiente.

Dandole cumplimiento a la ejecucion del Proyecto donde se Pretende mejora el bienestar de la familia.

se descargaron los materiales en el Predio verificado con el Usuario y conservandolos en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos Para la respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol de equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo Para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CMI	Cargo: Coordinador
Cedula: 17230607	Cedula: 26827120	Cedula: 80791161
Teléfono:	Teléfono: 321 915 938	Teléfono: 2112123908

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 18 NOVIEMBRE .2025 HORA: 11:45 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: La Esperanza

NOMBRE DEL PREDIO: Segregación La Trinidad COORDENADAS: 2°58'10.04"73°10"11.50"

NUMERO TELEFONICO:

USUARIO: Albeiro Lopez Narvaez C.C: 17281662

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza Visita del Predio donde se lleva acabo la entrega de todos los materiales para la construccion de la estufa ecoeficiente para darle avance al proyecto en su ejecucion.

Se descargaron los materiales en el Predio Verificando todo con el usuario y en buenas condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos Para su respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol equino y ceniza Para el relleno.

OBSERVACIONES:

Conserva los materiales bajo techo para garantizar la Calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Albeiro Lopez	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 17281662	Cedula: 35037120	Cedula: 80774001
Teléfono: 3209401142	Teléfono: 3219693113	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2025	HORA: 2:00 PM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: Puerto Chispas
NOMBRE DEL PREDIO: La Cabaña	COORDENADAS: 2°47'58.428" 73°2'21.789
NUMERO TELEFONICO: 3203110353	
USUARIO: Narcisa Mendez	C.C: 31006592

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al Predio donde se llevo acabo la entrega de los materiales para la construccion de la estufa para darle complimiento al Proyecto y avanzando su ejecución.

Se descargaron los materiales en el Predio Verificando todo con el usuario y en buenas condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos para la respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol de equino y ceniza.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Hija	Cargo: Profesional civil	Cargo: Coordinador
Cedula: 31007850	Cedula: 86087120	Cedula: 8079406
Teléfono: 3166599471	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3122538000

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 19 NOVIEMBRE 2025 HORA: 1:20 PM

MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO

NOMBRE DEL PREDIO: BARINAS COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 311 222 14 66

USUARIO: FREDY RIOBUENO C.C: 77347620

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO DENOMINADO FINCA BARINAS PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS PLANTAS CORRESPONDIENTES AL BANCO DENDROENERGETICO PARA INSPECCIONAR EL CONTROL FITOSANITARIO A LAS PLANTA Y EL RIEGO DE LAS PLANTAS SE OBSERVA MUY COMPROMETIDO EL PROPIETARIO DE LA FINCA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Fredy Riobuono	Firma Jesus Valentin L	Firma
Cargo: Propietario	Cargo PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 17134720	Cedula: 80087120	Cedula: 80-1100
Teléfono: 311 2221466	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 8112259 08

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20 NOVIEMBRE 2025	HORA: 7:20 AM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LAS LAJAS	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 314 218 2925	
USUARIO: MARIO ESNEYDER RAMIREZ	C.C: 100 6779337

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION E INSPECCIÓN DEL PROCESO CONSTROCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO FINCA LAS LAJAS

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Juan Ramirez	Firma:	Firma:
Cargo: Usuario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 1120 957429	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80949061
Teléfono: 317 5695977	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20 NOVIEMBRE	HORA: 2:00 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: SAN PABLO
NOMBRE DEL PREDIO: ALTAMIRA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3107750825	
USUARIO: JEISON HURTADO	C.C:

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO FINCA ALTAMIRA PARA CONOCER EL SITIO DONDE SE DESCARGAR EL MATERIAL. PARA LA ESTUFA ECOEFICIENTE Y A SU VEZ PROGRAMAR CON EL USUARIO EL DIA PARA HACER EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Gilberto C. P.	Firma Jesús Hurtado	Firma
Cargo: Obrero	Cargo: Profesional GVI	Cargo: Coordinador
Cedula: 17417891	Cedula: 86087120	Cedula: 80941061
Teléfono: 3134387492	Teléfono: 3219593173	Teléfono: 3112530830

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20 NOVIEMBRE 2025	HORA: 5:45 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO
NOMBRE DEL PREDIO: BARINAS	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 311 222 1466	
USUARIO: FREDI RIOBOENO	C.C: 77347620

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DENOMINADO FINCA BARWAS DE PROPIEDAD DEL SEÑOR FREDY RIOBUENO SE REVISO:

- MEDIDAS DE LA ESTUFA
- CALIDAD DE ACABADOS DE LA ESTUFA
- POSIBLES GOTERAS Y GRIETAS DE LA ESTUFA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma - Fredy Riobueno	Firma Jesús Montes	Firma
Cargo: - Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord. ODS
Cedula: - 17347-620	Cedula: 80 087120	Cedula: 80794061
Teléfono: 3112221466.	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 21122308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 21 NOVIEMBRE 2025 HORA: 2:00 PM
MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LOMA LINDA COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 311 636 3798
USUARIO: JESUS ANTONIO BAEZ C.C: 1911 6830

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DEL SEÑOR JESUS ANTONIO BAEZ. SE REVISO:

- MEDIDAS DE LA ESTUFA
- CALIDAD Y ACABADOS DE LA ESTUFA
- POSIBLES GRIETAS Y GOTERAS EN LA PARTE DE LA CHIMENEA

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A APLICAR AGUA A LA ESTUFA PARA GARANTIZAR EL FRAGUADO OPTIMO DE LA ESTUFA

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Jesus Vicente P.	Firma
Cargo: Beneficiario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 17-416-830	Cedula: 36087120	Cedula: 80744021
Teléfono: 3116363798	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3102253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 21 NOVIEMBRE 2025 HORA: 3:10 PM

MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO

NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LAS LAJAS COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 314 2182975

USUARIO: MARIO ESNEYDER RAMIREZ C.C: 100 677 953T

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DEL SEÑOR MARIO ESNEYDER IZAMIRE. SE REVISO:

- MEDIDAS DE LA ESTUFA
- CALIDAD Y ACABADO DE LA ESTUFA
- POSIBLES GRIETAS Y GOTERAS EN LA PARTE DE LA CHIMENEA

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A APLICAR AGUA A LA ESTUFA PARA GARANTIZAR EL FRAGUADO OPTIMO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Jhon Ramirez	Firma: Jesús Valdés	Firma:
Cargo: Usuario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 1120 952 429	Cedula: 86 037 120	Cedula: 80744011
Teléfono: 311 569 9977	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 8112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025 HORA: 6:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Puerto Chispas

NOMBRE DEL PREDIO: La Monchia COORDENADAS: 2°48'2.312"N 72°57'27.229"W

NUMERO TELEFONICO: 3123833560

USUARIO: Erika Johana Pena C.C: 1006737859

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100%. contando con la bandeja de acero riego de ganchos para mover los discos la chimenea instalada y los accesorios

Ready totalmente construida la estufa ecotrucha dando cumplimiento al proyecto ejecutado con una medida de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm. y entre 80 y 85 cm de alto.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Erika Pena Q.	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: PROFESIONAL GIS	Cargo:
Cedula: 1006737859	Cedula: 80 087 120	Cedula: 80794060
Teléfono: 3123833560	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253089

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025 HORA: 7:30 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Caños Negros

NOMBRE DEL PREDIO: Villa Andra COORDENADAS: 2°55'43.16" 73°10'39.08"

NUMERO TELEFONICO: 3204742300

USUARIO: Nonda Guevara C.C: 41214325

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contando con la bandeja de acero el lugo de ganchos para mover los discos, la chimenea instalada y los accesorios.

Quedo totalmente construida la estufa ecoetrucnte dando cumplimiento al proyecto queda con unas medidas de 1 metro y 55 cm. de ancho 90 cm y entre 80 y 85 de alto.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido, para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma - Nonda Guevara	Firma Jesus Valiente	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 41214325	Cedula: 86 087 120	Cedula:
Teléfono: 3204742300	Teléfono: 321 915 93 13	Teléfono: 3112 5308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025 HORA: 10:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta. VEREDA: San Vicente Bajo

NOMBRE DEL PREDIO: Las Brisas COORDENADAS: 2° 57'54.91" 73° 12,5350

NUMERO TELEFONICO: 3133169762

USUARIO: Mayerly Leal Bonilla C.C: 1121416080

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% cuenta con la bandeja de acero, parrilla y el juego de ganchos para mover los leños la chimenea esta instalada con todos los accesorios.

Cuenta totalmente construida la estufa ecoeficiente. dando complimento al proyecto. cuenta con una medida de fondo y 95 cm. de ancho 80 cm. y de alta entre 80 y 95 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Mayerly Leal B	Firma Jesus Valderrama	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordi
Cedula: 1121416080	Cedula: 80087120	Cedula: 8374021
Teléfono: 3133169762	Teléfono: 321 915 93 13	Teléfono: 3102153203

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025, HORA: 11:50 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: La Sultana

NOMBRE DEL PREDIO: Casa Brava COORDENADAS: 2° 23'52".73°9' 40.41"

NUMERO TELEFONICO: 3142944873

USUARIO: Nohemy Rodriguez C.C: 40414900

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contando con la bandeja de acero y el juego de chorros. la Chimenea instalada y todos los accesorios.

Quedo totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm y de alto entre 30 y 35 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Jesus Valencia	Firma
Cargo: Evangelio.	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 1020726876.	Cedula: 35 087 120	Cedula: 80794011
Teléfono: 3212482154	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112525308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 NOVIEMBRE 2025 HORA: 9:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Sausalito

NOMBRE DEL PREDIO: Lote 2 Guayuro COORDENADAS: 2°52'52.95" 73°3'48.97"

NUMERO TELEFONICO: 3012018714

USUARIO: Vicki Manolo Camacho C.C: 1122648961

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa este construida al 100% contando con la bandeja de acero el cuyo de ganchos, la chimenea liston, tapa y las acciones.

Queda totalmente construida la estufa eficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm. y de alto entre 80 y 85 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida y en buenas condiciones

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma:	Firma: Jesus Valente	Firma:
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CIOI	Cargo: Coord.
Cedula: 17290607	Cedula: 80 027 120	Cedula: 80794061
Teléfono:	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3172530

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 12 - NOVIEMBRE 2025 HORA: 5:00 PM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: La Union

NOMBRE DEL PREDIO: El Mirador COORDENADAS: 3°15'18.95" 73°23'17.77"

NUMERO TELEFONICO: 3108520289

USUARIO: Fredy Gustavo Buitrago C.C: 1121146515

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida totalmente al 100% contando con los requerimientos tecnicos, cuenta con la bandeja de acero, la parrilla y la chimenea instalada el juego de chuzos para mover los discos.

Quedo totalmente construida la estufa eco-eficiente dando cumplimiento al proyecto con las medidas de largo 1 metro con 5 cm. promedio. con 90 cm de ancho

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido para asi el tiempo que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La Estufa quedo totalmente construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Gustavo Buitrago	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: padre del usuario.	Cargo: Tecnico de campo JAF	Cargo:
Cedula: 4165270	Cedula: 41293955	Cedula:
Teléfono: 3155130530	Teléfono: 3163172353	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2025	HORA: 5:00 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria
NOMBRE DEL PREDIO: La Misericordia	COORDENADAS: 3°12'37.80" 73°18'22.57"
NUMERO TELEFONICO: 3135855642	
USUARIO: Yolanda Aguilar H.	C.C: 39776357

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y observamos que la estufa se encuentra totalmente construida al 100% contando con la bandeja de acero y la parrilla, instalada la chimenea y el juego de chuzos para mover los discos.

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto, con unas medidas de largo 1 metro con 5 centimetros y medio. y de ancho 90 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales fragüen. y halla eficiencia en la construccion.

OBSERVACIONES:

La Estufa queda construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Encargada	Cargo: Tecnico de campo SIAT	Cargo: Coord.
Cedula: 31007107	Cedula: 41243935	Cedula: 80742061
Teléfono: 320 233 2951	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 14 NOVIEMBRE 2025	HORA: 4:35 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria
NOMBRE DEL PREDIO: Sion	COORDENADAS: 3° 12'33.11" 73°18'30.04"
NUMERO TELEFONICO: 3184142125	
USUARIO: Elkin Aguilar Hoyos	C.C: 7819061

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida totalmente al 100%. contando con medidas adecuados. cuenta con la bandeja de acero y la parrilla instalada como tambien la chimenea y el juego de chimeneas para mover los humos.

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de largo 4 metro con 5cm y medio y 90 cm. de ancho.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido con el tiempo para que los materiales esten bien consistentes y seguros.

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: propietario.	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo:
Cedula: 7819061	Cedula: 91213955	Cedula: 80744
Teléfono: 3184142125	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 15 NOVIEMBRE 2025	HORA: 5:10 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria.
NOMBRE DEL PREDIO: Maria Jose	COORDENADAS: 3°17'18.66"73°20'56.2"
NUMERO TELEFONICO: 3112544329	
USUARIO: Isabel Salazar Echeverry C.C:	31007759

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y observamos que la estufa se encuentra totalmente construida al 100% contando con la bandeja de acero y la parrilla instalada la chimenea y el juego de chuzos para mover los discos.

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto, con unas medidas de largo 1 metro con 5 centimetros y medio. y de ancho 90 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales fragüen y halla eficiencia en la construccion de la estufa.

OBSERVACIONES:

La estufa queda construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietaria.	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo: Cadena
Cedula: 31 007 759.	Cedula: 41243955	Cedula: 80941616
Teléfono: 311 254 4329	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 16 NOVIEMBRE 2025	HORA: 5:20 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Tosca Malla
NOMBRE DEL PREDIO: Buenos Aires	COORDENADAS: 3°17'13.03" 73°20'57.4"
NUMERO TELEFONICO: 3161759321	
USUARIO: Gildardo Salazar.	C.C: 7.818.615

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y observamos que la estufa se encuentra totalmente construida al 100%. contando con la bandeja de acero y la pamila instalada la chimenea, y el juego de chiros para mover los discos.

Queda totalmente construida la estufa eco-eficiente dando cumplimiento al proyecto.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales fragüen y halla eficiencia en la construcción de la estufa.

OBSERVACIONES:

La Estufa queda Construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Ponce O.	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo: Ord.
Cedula: 78726625	Cedula: 41243955	Cedula: 8079201
Teléfono: 3161759321	Teléfono: 3163172359	Teléfono: 3112253085

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 NOVIEMBRE 2025 HORA: 7:00 PM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: La Sultana

NOMBRE DEL PREDIO: Segregación La Tranquilidad COORDENADAS: 2°58'10.04"N 73°10'11.50"O

NUMERO TELEFONICO: 3208401142

USUARIO: Albeiro Lopez N. C.C: 17281662

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contando con la bandeja de acero el lugo de ganchos, la chimenea instalada la pamilla y accesorios.

Quedo totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de 1 metro y 5.5 dm. de ancho 90 cm y de alta entre 80 y 85 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales de la construcción raquen

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Albeiro Lopez	Firma Jesús Roberto	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional civil	Cargo: Apoyo
Cedula: 17231662	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80742100
Teléfono: 3208401142	Teléfono: 321 9159313	Teléfono: 3112253002

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20 NOVIEMBRE 2025	HORA: 11:00 AM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: LOMA DEL PANUELO
NOMBRE DEL PREDIO: LOMA LINDA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3116363798	
USUARIO: JESUS ANTONIO BAEZ	C.C: 19116830

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION E INSPECCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO LOMA LINDA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: 19.416-830	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 3116363798.	Cedula: 28 087 120	Cedula: 80741061
Teléfono: JESUS A BAEZ	Teléfono: 321 915 93 13	Teléfono: 8112252080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 NOVIEMBRE 2025 HORA: 3:00 PM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Puerto Chispas.

NOMBRE DEL PREDIO: La cabaña COORDENADAS: 2°47'58.428"N 73°22'21.9"W

NUMERO TELEFONICO: 3203110353

USUARIO: Narisa Mendez C.C: 31006592

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contenida con la bandeja de acero, luego de ganchos para sostener los discos de chimenea instalada y los accesorios

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto que tenga con la medida de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm. y entre 80 y 85 cm de alto.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Hija	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 31007850	Cedula: 86 087 120	Cedula:
Teléfono: 3166599471	Teléfono: 321 915 9315	Teléfono: 3112252980

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 26 NOVIEMBRE 2025 HORA: 12:00 PM

MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO

NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LAS LAJAS COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 314 218 2925

USUARIO: MARIO RAMIREZ C.C: 100 677 9337

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO FINCA LAS LAJAS PARA LA INSPECCION DEL FIRAGUADO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE Y MOLIZAR COMO ES EL FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Mario Ramirez	Firma Jesús J. Castillo	Firma
Cargo: USUARIO	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 100 677 9337	Cedula: 86 087120	Cedula: 80771061
Teléfono: 314 218 29 25	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112453080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2025 HORA: 6:00AM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: La Union

NOMBRE DEL PREDIO: La Bendicion COORDENADAS: 3°15'47.56" 73°23'22.39"

NUMERO TELEFONICO: 3204933820

USUARIO: Milton Marino Millan C.C: 7819019

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio donde se llevo a cabo la entrega de todos los materiales para la construccion de la estufa ecoeficiente.

Dando complimiento a la ejecucion del proyecto donde se pretende mejorar el bienestar de la familia.

Se descargaron todos los insumos en el predio, verificando con el usuario y constatando los en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construcion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estercol de equino

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Milton Millan	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico Sr. campo SAP	Cargo: Profesional
Cedula: 7819019	Cedula: 41243955	Cedula: 31
Teléfono: 3204933820	Teléfono: 3163172358	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2025 HORA: 9:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: Jose Maria

NOMBRE DEL PREDIO: Sion COORDENADAS: 3°12'33.11" 73°19'30.04"

NUMERO TELEFONICO: 3184142125

USUARIO: Elkin Aguilar Hoyos C.C: 7819061

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizo la visita al predio, donde se llevo acabo la entrega de todos los materiales para la construccion de la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto donde se pretende mejorar el bienestar de la familia. Se descargaron todos los insumos en el predio verificando todo en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca O.	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Tecnico decampo SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 7819061	Cedula: 41295955	Cedula: 80794061
Teléfono: 3184142125	Teléfono: 3163172359	Teléfono: 3102953080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 6 NOVIEMBRE 2025	HORA: 1:00 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Tosca Baja
NOMBRE DEL PREDIO: La Misericordia	COORDENADAS: 3°12'37.80" 73°18'22.57"
NUMERO TELEFONICO: 3135855642	
USUARIO: Yolanda Aguilar H.	C.C: 39776357

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio para hacer seguimiento a los bancos dendroenergéticos establecido en el predio.

Se observa buena sobrevivencia, y buen color y estado fitosanitario, se ha controlado la hormiga con cipermetrina.

El terreno esta totalmente aislado con cerca eléctrica.

La sobrevivencia es del (90%) ya que hubo sequia en el coyollo.

COMPROMISOS:

Controlar insectos con el insecticida en todos los periodos. - diariamente. cuando sea necesario

OBSERVACIONES:

Hubo una mortalidad del 10% de la especie de eucalipto.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Yinith Aguilar H	Firma:	Firma:
Cargo: Encargada	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 31007107	Cedula: 41243955	Cedula: 80794161
Teléfono: 3202332951	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112529[illegible]

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2025	HORA: 7:50 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria
NOMBRE DEL PREDIO: Maria Jose	COORDENADAS: 3°17'18.66"73°20'56.2"
NUMERO TELEFONICO: 3112544329	
USUARIO: Isabel Salazar G.	C.C: 31007759

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio para realizar la respectiva entrega de los materiales pertinentes para la construcción de la estufa.

Dando cumplimiento a la ejecución del proyecto donde se busca mejorar la calidad de vida de la familia.

Se descargaron los materiales en el predio se verificaron con el usuario y se conservan en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la construcion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietaria.	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo:
Cedula: 31007759	Cedula: 41293455	Cedula: 80744061
Teléfono: 3112544329.	Teléfono: 3163172358	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2025	HORA: 3:00 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria
NOMBRE DEL PREDIO: La Misericordia	COORDENADAS: 3°12'37.80"73°18"22.57"
NUMERO TELEFONICO: 3135855642	
USUARIO: Yolanda Aguilar H.	C.C: 39776357

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio para realizar la respectiva entrega de los materiales pertinentes para la construcion de la estufa ecoeficiente.

Dando cumplimiento a la ejecucion del proyecto donde se busca mejorar la calidad de vida de la familia.

Se descargaron los materiales en el predio donde se verificaron con el encargado y todos se encontraron en buenas condiciones

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construccion de la estufa.

Colocar tierra de hormiguero y estiercol de vaca

OBSERVACIONES:

Construir los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Encargada	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo:
Cedula: 31007107	Cedula: 41293955	Cedula: 80794061
Teléfono: 3202332951	Teléfono: 3163142358	Teléfono: 3112253280

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 NOVIEMBRE HORA: 11:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: Jose Maria.

NOMBRE DEL PREDIO: Buenos Aires COORDENADAS: 3°17'13.03" 73°20-57.4"

NUMERO TELEFONICO: 3161754321

USUARIO: Gildardo Salazar G. C.C: 7.818.615

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio para hacer la respectiva entrega de los materiales correspondientes a la construcción de la estufa.

dandole cumplimiento a la ejecucion del proyecto para mejorar la calidad de vida de la familia.

se descargaron los materiales en el predio y socializaron con el usuario encontrandose todo en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construccion de la estufa.

Colocatel tierra de hormiguero y estiercol de equino.

OBSERVACIONES:

conservar los materiales bajo el techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 7.818.615	Cedula: 41243955	Cedula: 80794201
Teléfono: 3161754321	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112115300

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 8 NOVIEMBRE 2025 HORA: 7:00 AM.

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: La Union

NOMBRE DEL PREDIO: El Mirador COORDENADAS: 3°15'18.95" 73°23'17.79"

NUMERO TELEFONICO: 3135855642

USUARIO: Fredy Gustavo Buitrago C.C: 1121146515

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio para hacer la respectiva entrega de materiales pertinentes para construcción de la estufa.

Dando complimiento a la ejecucion del proyecto donde se busca mejorar la calidad de vida de la familia

Se descargaron los materiales en el predio verificando con el usuario y conservan todos en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construcción de la estufa

Colocar 1 tern de hormigueo y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Gustavo Buitrago	Firma Yineth Fonseca O.	Firma
Cargo: Podr.	Cargo: Tecnico d. campo	Cargo: Coord.
Cedula: 4176270	Cedula: 41243955	Cedula: 80940
Teléfono: 3155130530.	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3122530

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 8 NOVIEMBRE 2025	HORA: 7:10 AM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Vista Hermosa
NOMBRE DEL PREDIO: Shabat	COORDENADAS: 3°17'27.82" 73°21'19.5"
NUMERO TELEFONICO: 3135757122	
USUARIO: Leonel Forero	C.C: 1121148086

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio donde se llevo acabo la entrega de los materiales para la construcion de la estufa ecoeficiente.

dando Complimiento a la ejecución del proyecto donde se busca mejorar el bienestar de las familias.

Se descargaron los materiales en el predio verificando con el usuario y constructores en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construccion de la estufa.

Colocar techo de hormigueo y estercol equino.

OBSERVACIONES:

Construir los materiales bajo techo para garantizar la calidad e eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico Acompañar	Cargo:
Cedula: 1121148086	Cedula: 41243455	Cedula: 80744061
Teléfono: 3135757122	Teléfono: 3165172358	Teléfono: 3122588

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 03 Noviembre 2025	HORA: 12:20 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Tosca Maria
NOMBRE DEL PREDIO: El Oasis	COORDENADAS: 3°16'30.99" 73°20'30.6"
NUMERO TELEFONICO: 3214787793	
USUARIO: Giovanni Ortiz G.	C.C: 17421896

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio donde se llevo a cabo la entrega de los materiales pertinentes a la construccion de la estufa ecoeficiente.

Donde complimento a la construccion de la estufa se verificaron los mutanules en buen estado para luego ser poder..

donde se hablo con el usuario y todos se encuentran en excelentes condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conseruar los matriules bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Giovanny Ortiz G.	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico Tiempo SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 17421896.	Cedula: 41243955	Cedula: 80741061
Teléfono: 3214787793	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112253085

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 08 NOVIEMBRE 2025 HORA: 2:20 PM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: Jose Maria

NOMBRE DEL PREDIO: La Sofia COORDENADAS: 3°17'30.29" 73°21'16.33"

NUMERO TELEFONICO: 3204135808

USUARIO: Jose Aurelio Perez C.C: 17.287.380

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza la visita al predio para hacer la respectiva entrega de materiales pertinentes para la construcción de la estufa.

Dando cumplimiento a la ejecución del proyecto donde se busca mejorar la calidad de vida de los familias.

Se descargaron los materiales en el predio verificando con el usuario y constatando los en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construcción de la estufa.

Colocar tierra de hormiguero y estiercol equino

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: PROPIETARIO	Cargo: Tecnico de campo SMR	Cargo:
Cedula: 17287380	Cedula: 41245455	Cedula: 80740001
Teléfono: 3204135808	Teléfono: 3163142355	Teléfono: 3122533080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 11 - NOVIEMBRE 2025 HORA: 7:00 PM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: La Union

NOMBRE DEL PREDIO: La Bendicion COORDENADAS: 3°15'47.56" 73°23'22.34"

NUMERO TELEFONICO: 3204933820

USUARIO: Nilba Raino Millan C.C: 7819019

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizo la visita al predio y se Observo que la estufa esta totalmente construida al 100%, contando con la bandeja de acero y la parrilla y luego de chuzos al igual que la chimenea.

Quda totalmente construida la estufa eco-eficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de largo 1 metro, con 5 cm, y media. y de ancho 90 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La Estufa queda construida totalmente y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Nilba Millan U.	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Tecnico de campo SAT	Cargo:
Cedula: 7819019	Cedula: 41243955	Cedula:
Teléfono: 3204933820	Teléfono: 3163172358	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025 HORA: 6:00 AM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Puerto Chispas
NOMBRE DEL PREDIO: La Morichera COORDENADAS: 2°48'3.312" 72°57'27.229"
NUMERO TELEFONICO: 3123833560
USUARIO: Erika Johana Pena C.C: 1006737859

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al Predio donde se llevo a cabo la entrega de los materiales para la construcción de la estufa para darle complimiento al Proyecto y cuantar en su ejecución.

Se descargaron los materiales en el Predio verificado todo y en buenas condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos para la respectiva Construccion de la estructura.

Colectar hormigueros tierra, estiercol de equino y Ceniza para el vellenó.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo Para garantizar la calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Erika Pena Q.	Firma Jesús Alonso Hz.	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 1006737859	Cedula: 80 087 120	Cedula: 80794061
Teléfono: 3123833560	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025 HORA: 8:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Caños Negros

NOMBRE DEL PREDIO: Villa Andrea COORDENADAS: 2°55'43.76"73°10'39.08"

NUMERO TELEFONICO: 3204742300

USUARIO: Norida Guevara C.C: 41214325

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al Predio donde se llevo acabo la entrega de los materiales para la construccion de la estufa, Para darle complimiento al Proyecto y avanzar en su ejecución.

Se descargaron los materiales en el Predio Verificado todo y en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos Para la respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol de caballo.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo Para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Norida Guevara	Firma Jesús Valencia	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 41214325	Cedula: 80 027.120	Cedula: 80742001
Teléfono: 3204742300	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112255 08

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025 HORA: 10:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: San Vicente Bajo

NOMBRE DEL PREDIO: Las Brisas COORDENADAS: 2°57'54.91"73°12'53.50"

NUMERO TELEFONICO: 3133169763

USUARIO: Mayerly Leal Bonilla C.C: 1121416080

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizo la visita al predio donde se hizo la entrega de todos los materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente.

Dandole complimiento a la ejeccion del Proyecto donde se Pretende mejorar la calidad de vida de la familia.

Se descargaron todos los insumos en el Predio verificado por el usuario y conservandolos en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos para la respectiva construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Mayerly Leal	Firma Jesus Vicente	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 1121416080	Cedula: 80037120	Cedula: 80794001
Teléfono: 3133169762	Teléfono: 3209159313	Teléfono: 3112258088

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025	HORA: 11:30
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: La sultana
NOMBRE DEL PREDIO: Casa Brava	COORDENADAS: 2° 23' 52.73° 9' 40.41"
NUMERO TELEFONICO: 3142944873	
USUARIO: Wolvemy Rodriguez	C.C: 40414900

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio donde se llevo a cabo la entrega de todos los materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente.

Dando cumplimiento a la ejeccución del proyecto donde se pretende mejorar la calidad de vida de la familia.

Se descargaron todos los insumos en el Predio Verificando con el usuario y conservandolos en el buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construcción de la estufa.

Colectar tierra de hormigueo y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 1020726976	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80791001
Teléfono: 3212482154	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 211253

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025	HORA: 6:10 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria
NOMBRE DEL PREDIO: El Shabat	COORDENADAS: 3°17'27.82"73°21'19.5"
NUMERO TELEFONICO: 3135757122	
USUARIO: Leonel Forero G.	C.C: 1121148086

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida totalmente al 100% contando con la bandeja de ceniza y la parrilla instalada con la chimenea y el juego de chazos para mover los discos.

Queda totalmente construida la estufa eficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas del largo 1 metro con 5cm aumedio. y de ancho 90 cm.

COMPROMISOS:

Espera 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales den la consistencia requerida

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca O.	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 1121148086	Cedula: 41293955	Cedula: 80794061 V
Teléfono: 3135757122	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112253908

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 18 NOVIEMBRE 2025	HORA: 9:00 AM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: Caucalito
NOMBRE DEL PREDIO: Lote 2 Guajivo	COORDENADAS: 2°51'52.95" 73°3'48.87"
NUMERO TELEFONICO: 3102018717	
USUARIO: Victor Manolo Camacho	C.C: 1122648961

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al Predio donde se llevo acabo la entrega de todos los materiales para la Construccion de la estufa ecoeficiente.

Dandole complimiento a la ejeccion del Proyecto donde se Pretende mejora el bienestar de la familia.

Se descargaron los materiales en el Predio verificado con el Usuario y conservandolos en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos para la respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol de equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo Para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 17290607	Cedula: 35627120	Cedula: 80791961
Teléfono:	Teléfono: 321 915 938	Teléfono: 3112123908

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 18 NOVIEMBRE 2025 HORA: 11:45 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: La Cristiana

NOMBRE DEL PREDIO: Segregación La Trinidad COORDENADAS: 3°58'10.04"73°10"11.50"

NUMERO TELEFONICO:

USUARIO: Alberto Lopez Narvaez C.C: 17281662

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza Visita del Predio donde se llevo acabo la entrega de todos los materiales para la construccion de la estufa ecoeficiente para darle avance al proyecto en su ejecucion.

Se descargaron los materiales en el Predio Verificando todo con el cuidado y en buenas condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos Para su respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estercol equino y ceniza Para el relleno.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la Calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Alberto Lopez	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional civil	Cargo: Coordinador
Cedula: 17281662	Cedula: 1050871120	Cedula: 80741001
Teléfono: 3209401142	Teléfono: 3219193113	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2025 HORA: 2:00 PM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Puerto Chispas

NOMBRE DEL PREDIO: La cabaña COORDENADAS: 2°47'58.428" 73°2'21.789

NUMERO TELEFONICO: 3203110353

USUARIO: Narcisa Mendez C.C: 31006592

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al Predio donde se llevo acabo la entrega de los materiales para la construccion de la estufa para darle cumplimiento al Proyecto y cuantando su ejecución.

Se descargaron los materiales en el Predio Verificando todo con el usuario y en buenas condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos para la respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol de equino y ceniza.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Hija	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 31007850	Cedula: 86083122	Cedula: 8079406
Teléfono: 3166599471	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3122580

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 19 NOVIEMBRE 2025	HORA: 5:10 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria
NOMBRE DEL PREDIO: El oasis	COORDENADAS: 3°16'30.99" 73°20'30.6"
NUMERO TELEFONICO: 3214787793	
USUARIO: Giovanni Ortiz G.	C.C: 17421896

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida totalmente al 100% contando con la bandeja de acero y la parrilla instaladas, como tambien la Chimenea y el juego de Chuzos para mover los discos.

Ayuda totalmente construida la estufa eficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de largo 1 metro con 5 cm y medio. y 90 cm de ancho.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa queda construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Giovanny Ortiz G.	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico de campo SST	Cargo: Coord.
Cedula: 17421896.	Cedula: 91295955	Cedula: 80794120
Teléfono: 3214787793	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112253285

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 19 NOVIEMBRE 2025 HORA: 5:20 PM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: Jose Maria

NOMBRE DEL PREDIO: La Sofia COORDENADAS: 3°17'30.29" 73°21'16.33"

NUMERO TELEFONICO: 3204135808

USUARIO: Jose Aviscluis perez C.C: 17287380

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida total-mente al 100% con bondo con la bandeja de rejas y la parilla instaladas. la chimenea y el juego de chorros. para mover los discos.

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto. con unos medidos de largo 1 metro con 3 cm y medio. y de ancho 90 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales fraguen y halla eficiencia en la construccion de la estufa.

OBSERVACIONES:

La estufa queda construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietario.	Cargo: tecnico de campo SAF	Cargo:
Cedula: 17287380	Cedula: 41293955	Cedula:
Teléfono: 3204135808	Teléfono: 3163172358	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025 HORA: 6:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Puerto Chispas.

NOMBRE DEL PREDIO: La Monchita COORDENADAS: 2°48'2.312"N 72°57'27.229"W

NUMERO TELEFONICO: 3123833560

USUARIO: Erika Johana Peña C.C: 1006737859

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100%. contando con la bandeja de acero, Rejo de ganchos para mover los discos la chimenea instalada y los accesorios

Ready totalmente construida la estufa ecoturiente dando cumplimiento al proyecto ejecutado con una medida de 1metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm. y entre 80 y 85 cm de alto.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido, para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Erika Peña Q.	Firma Jesus Valiente	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: Profesional GIS	Cargo:
Cedula: 1006737859	Cedula: 80 087 129	Cedula: 80794060
Teléfono: 3123833560	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025	HORA: 7:30 AM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: Caños Negros
NOMBRE DEL PREDIO: Villa Andra	COORDENADAS: 2°55'43.16" 73°10'39.08"
NUMERO TELEFONICO: 3204742300	
USUARIO: Nonda Guevara	C.C: 41614325

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contando con la bandeja de acero el lugo de ganchos para mover los discos, la chimenea instalada y los accesorios.

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto queda con unas medidas de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm y entre 80 y 85 de alto.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido. para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma - Nonda Guevara	Firma Jesus Valverde	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 41214325	Cedula: 86 087 120	Cedula:
Teléfono: 3204742300	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3142 5308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025 HORA: 10:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta. VEREDA: San Vicente Bajo

NOMBRE DEL PREDIO: Las Brisas COORDENADAS: 2° 57'54.91" 73° 12,5350"

NUMERO TELEFONICO: 3133169762

USUARIO: Mayerly Leal Bonilla C.C: 1121916080

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% cuenta con la bandeja de acero, parrilla y el juego de ganchos para mover los discos la chimenea esta instalada con todos los accesorios.

Debidamente construida la estufa ecoeficiente dando complimento al proyecto. cuenta con tres medidas de fondo y 55 cm. de ancho 80 cm. y de alta entre 80 y 95 cm.

COMPROMISOS:

Espera 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Mayerly Leal B	Firma Jesus Valderrama	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 1121916080	Cedula: 88088120	Cedula: 37
Teléfono: 3133169762	Teléfono: 321 915 93 13	Teléfono: 3122532

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025	HORA: 11:50 AM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: La Sultana
NOMBRE DEL PREDIO: Casa Brava	COORDENADAS: 2° 23' 52".73 9' 10.41"
NUMERO TELEFONICO: 3142944873	
USUARIO: Nohemy Rodriguez	C.C: 40414900

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la Visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contando con la bandeja de acero y el juego de chorros. la Chimenea instalada de manera adecuada.

Quedo totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm y de alto entre 304 35 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Emanuelo.	Cargo: Profesional Civil	Cargo: Coord.
Cedula: 1020726876.	Cedula: 35 087 120	Cedula: 80794011
Teléfono: 3212492154	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 31125308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 NOVIEMBRE 2025 HORA: 9:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Sausalito

NOMBRE DEL PREDIO: Lote 2 Guayuro. COORDENADAS: 2°52'52.95" 73°3'48.97"

NUMERO TELEFONICO: 3012018714

USUARIO: Vicki Manola Camacho C.C: 1122648961

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa este construida al 100%. contando con la bandeja de acero el tubo de ganchos, la chimenea lista, leña y los accesorios.

Queda totalmente construida la estufa eco-eficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm. y de alto entre 80 y 85 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 20 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida y en buenas condiciones

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador
Firma:	Firma: Jesus Valdivieso	Firma:
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 17250607	Cedula: 80 027 120	Cedula: 80740061
Teléfono:	Teléfono: 321 915 0313	Teléfono: 3172530

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 NOVIEMBRE 2025	HORA: 7:00 PM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: La Sultana
NOMBRE DEL PREDIO: Segregación La Tranquilidad	COORDENADAS: 2°58'10.04"-73°10'11.50"
NUMERO TELEFONICO: 3208401142	
USUARIO: Albeiro Lopez N.	C.C: 17231662

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contando con la banqueta de acero el juego de ganchos, la chimenea instalada la pamilla y accesorios.

Quedo totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de 1 metro y 5.5 dm. de ancho 90 cm y de alta entre 80 y 85 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que las materias de la construccion raguen

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Albeiro Lopez	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional Civil	Cargo: Apoyo
Cedula: 17231662	Cedula: 86 027 120	Cedula: 80740
Teléfono: 3208401142	Teléfono: 321 9159313	Teléfono: 3122253002

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 NOVIEMBRE 2025	HORA: 3:00 PM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: Puerto Chispas.
NOMBRE DEL PREDIO: La cabaña	COORDENADAS: 2°47'58.428"73°2'21.9"
NUMERO TELEFONICO: 3203110353	
USUARIO: Narisa Mendez	C.C: 31006592

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta Construida al 100% contenida con la bandeja de acero, luego de ganchos para sostener los ductos de chimenea instalada y los accesorios

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando Cumplimiento al proyecto quedando con la medida de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm. y entre 90 y 95 cm de alto.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la Consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Hija	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 31007850	Cedula: 86 087 120	Cedula:
Teléfono: 3166599471	Teléfono: 321 915 9315	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 28 de octubre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitán VEREDA: Alto Tillavá

NOMBRE DEL PREDIO: La Camila COORDENADAS: 3° 37' 2" N - 71° 45' 48" W

NUMERO TELEFONICO: 3152397565

USUARIO: Camilo Rojas Gomez C.C: 11408297

DESARROLLO DE LA VISITA:

En el predio la Camila se hizo la validación del trazado en el lote seleccionado, para esta actividad se tuvo en cuenta el diseño de siembra (cuadro) ajustado al contrato.

De igual forma, se observó el inicio del ahoyado. y ubicación del mono; los medios fueron de 40x40 y siguiendo los lineamientos correspondientes.

COMPROMISOS:

Continuar con el proceso de fertilización y siembra.

OBSERVACIONES:

El trazado y ahoyado cumplen con los lineamientos correspondientes

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Fabiola Hernandez	Firma: Maura Tovar	Firma:
Cargo: Propietaria	Cargo: Profesional SAF	Cargo:
Cedula: 39729809	Cedula: 1121878406	Cedula: 80796016
Teléfono: 3152397565	Teléfono: 3136039576	Teléfono: 3112253030

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 29 de octubre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: La Camilos COORDENADAS: 3°37'2"N 71°45'48"W

NUMERO TELEFONICO: 3152397565

USUARIO: Camilo Rojas Gomez C.C: 1140829?

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del material vegetal para Siembra y establecimiento del S.A.F.

2. Entrega y dotacion de equipos y materiales para la biofabrica

COMPROMISOS:

realizar caramiento al lote para proteger las especies Sembradas

OBSERVACIONES:

El predio queda completamente Sembrado y establecido el SAF.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Fabiola Hernandez	Firma Mayra Triana	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: Profesional SAF	Cargo: 80794061
Cedula: 39729809	Cedula: 1121878468	Cedula: 8112253080
Teléfono: 3152397565	Teléfono:	Teléfono: 80794061

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 30 octubre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillavá

NOMBRE DEL PREDIO: La Romana COORDENADAS: 3°36'21"N - 71°43'32"W

NUMERO TELEFONICO: 3028018832

USUARIO: Maximino Nuñez C.C: 17423028

DESARROLLO DE LA VISITA:

En el lote se evidenció la realizacion del tratado y aboyado.
- Para la ejecucion de esta actividad se tuvo en cuenta los lineamientos otorgados en el contrato.

COMPROMISOS:

Continuar con el proceso de fertilizacion y siembra

OBSERVACIONES:

El proceso de tratado y aboyado fue acorde con los lineamientos

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Maximino nuñez	Firma Maria Triana	Firma
Cargo: Propetario	Cargo: Profesional Ytf	Cargo: Coordinada
Cedula: 3028018832	Cedula: 1121878968	Cedula: 53[illegible]001
Teléfono: 17423028	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253090

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 31 octubre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Trivaca

NOMBRE DEL PREDIO: La Rumunga COORDENADAS: 3°36'21"N 71°43'32"W

NUMERO TELEFONICO: 3028018832

USUARIO: Maximino Nuñez C.C: 17473028

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del Material vegetal para la siembra y Establecimiento del S.A.F

2. Entrega y dotacion de equipos y Materiales para la biofabrica.

COMPROMISOS:

realizar Cerramiento del terreno donde Se implemento el S.A.F.

OBSERVACIONES:

El S.A.F. quedo instalado completamente

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Maximino nuñez	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 3028018832	Cedula: 1121878468	Cedula: 80794061
Teléfono: 17473028	Teléfono: 3046345740	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 02 Noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tillavci
NOMBRE DEL PREDIO: Los Gaviotas	COORDENADAS: 3°22'6'N-71°48'311"W
NUMERO TELEFONICO: 3224744644	
USUARIO: Delio Jesica Quinto	C.C: 40342916

DESARROLLO DE LA VISITA:

Al momento de la visita se evidencio la almacigon del frutado y abonado en el lote, las actividades realizadas cumplieron a cabalidad con los lineamientos establecidos en el contrato.

COMPROMISOS:

Dar inicio a la fertilizacion y siembra del SAF.

OBSERVACIONES:

Las actividades fueron realizadas teniendo en cuenta lo acordado en el contrato.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Mauro Torres	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 86081222	Cedula: 1121876466	Cedula: 80771001
Teléfono: 3125710752 1	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112153038

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 03 noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan. VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: El limonar COORDENADAS: 3°36'25"N 71°47'10"W

NUMERO TELEFONICO: 3161616308

USUARIO: Hamilton Velasquez. C.C: 1120381856

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de Motopales y Equipos del Sistema Cosecha de agua.

2. Entrega y dotacion del Sistema de Riego

COMPROMISOS:

instalar el Sistema de Riego para Mitigar estres hidrico al S.A.F

OBSERVACIONES:

El Sistema Cosecha de agua queda instalado y funcional.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Hamilton Velasquez	Firma Mauricio Triana	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 1120381856	Cedula: 1121878408	Cedula: 80744[illegible]
Teléfono: 3161616308	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 03 de noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: El jaguar COORDENADAS: 3° 22' 18" N 72° 4' 5" W

NUMERO TELEFONICO: 3213533174

USUARIO: Canaida caintaro C.C: 63331075

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de materiales y equipos para el Sistema cosecha de agua
2. Entrega del Sistema de riego

COMPROMISOS:

instalar el sistema de riego

OBSERVACIONES:

:El sistema cosecha de agua quedo completamente establecido

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Jacinto Marco	Firma Mauricio Torres	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 1129688	Cedula: 1121879909	Cedula: 80740001
Teléfono: 3153418371	Teléfono: 3134034576	Teléfono: 3112529080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 03-Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Los Gaviotas COORDENADAS: 3°32'6 N 71°48'31" W

NUMERO TELEFONICO: 3224744644

USUARIO: Dalin Yesica Quintero C.C: 40342916

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del Material vegetal para Siembra y Establecimiento del S.A.F
2. Entrega y dotacion del Sistema de Biofabrica con Sus equipos

COMPROMISOS:

realizar Cerramiento el terreno, y proteger los especies Sembradas.

OBSERVACIONES:

El S.A.F quedo establecido y en desarrollo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Maria Tiria	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 86081222	Cedula: 1122[illegible]	Cedula: 80794061
Teléfono: 3125710752	Teléfono: 3134034571	Teléfono: 3112239080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 04 Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillavá

NOMBRE DEL PREDIO: Los Cedros COORDENADAS: 3°27'29"N - 71°45'29"W

NUMERO TELEFONICO: 3214395822

USUARIO: Blanca Nelsy Loaiza C.C: 40387286

DESARROLLO DE LA VISITA:

En el lote Los cedros se realizó el tratado y ahoyado del SAF nuevos. Estas actividades se realizaron teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el proyecto.

COMPROMISOS:

Continuar con el proceso de fertilización y siembra

OBSERVACIONES:

Las actividades fueron realizadas al 100% y teniendo en cuenta los requerimientos dados en el contrato.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Blanca Loaiza	Firma Maria Tuta	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 40387286	Cedula: 1118784648	Cedula: 80777001
Teléfono: 3214395822	Teléfono: 3136434376	Teléfono: 3112253685

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05 de noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Los Cocos COORDENADAS: 3° 27' 29" N 71° 45' 24" W

NUMERO TELEFONICO: 3214395822

USUARIO: Blanca Nelcy Loaiza C.C: 40387286

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del material vegetal para siembra y establecimiento del S.A.F
2. entrega y dotacion de materiales y equipos para los biofabricos

COMPROMISOS:

realizar cerramiento y protagar las cepas

OBSERVACIONES:

El S.A.F. quedo establecido completamente y en desarrollo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Blanca Loaiza	Firma: Mauricio Mora	Firma:
Cargo: propietaria	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 40387286	Cedula: 1121933468	Cedula: 80794001
Teléfono: 3214395822	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06-Nov-2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tilkui
NOMBRE DEL PREDIO: La Fortaleza I	COORDENADAS: 3°25' 24" N - 72°3' 56" W
NUMERO TELEFONICO: 3052587077	
USUARIO: Fernando Gomez Rojas	C.C: 1134547

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se dió culminación a la actividad de trazado y ahoyado en el lote.

Las actividades fueron realizadas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el contrato.

COMPROMISOS:

Continuar con el proceso de fertilización y siembra

OBSERVACIONES:

Se culminó con el 100% del trazado y ahoyado

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Jacinto Alarco	Firma: Maria Tovar	Firma:
Cargo: Encargado	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coordinador
Cedula: 1129288	Cedula: 1121878468	Cedula: 80794061
Teléfono: 3153491837	Teléfono: 3136397376	Teléfono: 3122530 80

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 07 - Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Rio Tillavá

NOMBRE DEL PREDIO: La Gonzalera COORDENADAS: 3°25'24"N 72°3'56"W

NUMERO TELEFONICO: 305 2587077

USUARIO: Fernando Gomez Pulido C.C: 11345477

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del Material vegetal para Siembra y Establecimiento de S.A.F
2. Entrega del material y equipos para la biofábrica

COMPROMISOS:

realizar Cerramiento y proteger las Especies Sembradas

OBSERVACIONES:

El S.A.F quedo Establecido y en proceso de desarrollo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Jacinto Alarco	Firma Maria Tirca	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 1129288	Cedula: 1121858468	Cedula: 80794061
Teléfono: 3153418371	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 8112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 04- noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: El Jaguar. COORDENADAS: 3° 22 18 N 72° 04.5 W

NUMERO TELEFONICO: 3213533174

USUARIO: Canaida Quintero C.C: 63331075

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del material vegetal para siembra y establecimiento del S.A.F.

2. Entrega de equipos y materiales para la biofabricos

COMPROMISOS:

realizar canamiento y protegar las especies

OBSERVACIONES:

El S.A.F, quedo Establecido y en proceso de desarrollo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Jacinto Alarcon	Firma Mayra Triana	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 1124288	Cedula: 1121878968	Cedula: 80794001
Teléfono: 3153418371	Teléfono: 3136139776	Teléfono: 3112253

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06-noviembre-2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitán	VEREDA: Alto Tilava
NOMBRE DEL PREDIO: El Jaguar	COORDENADAS: 3° 22' 18 N - 72° 0' 45" W
NUMERO TELEFONICO: 3213533174	
USUARIO: Cenelda Quiteco	C.C: 6333107S

DESARROLLO DE LA VISITA:

Al momento de la visita, se evidencia la culminación de los siguientes actividades:
- trazado = se trazo en metros el diseño de siembra establecido en el contrato.
- ahoyado = En las medidas del ahoyado son de 40x40x40 cm medidas correspondiente a lo estipulado en el proyecto.

COMPROMISOS:

Dar continuidad con el proceso de fertilización y siembra

OBSERVACIONES:

Las actividades se dieron a cabalidad

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Jacinto Alarcón	Firma Maura Tovar	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Cobrat
Cedula: 1129288	Cedula: 1121878468	Cedula: 80796061
Teléfono: 3153418371	Teléfono: 3136345776	Teléfono: 3119253090

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 10 de noviembre de 2025 HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: Lucitania. COORDENADAS: 3°31'56"N 71°54'41"W
NUMERO TELEFONICO: 321 2321776
USUARIO: José Maria Ponilla. C.C: 3288325

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de Materiales y equipos para el Sistema cosecha de agua
2. Entrega de equipos para el Sistema cosecha de agua y riego

COMPROMISOS:
instalar el Sistema de Riego y cultivo estrato hidrico

OBSERVACIONES:
El Sistema cosecha de agua quedo instalado y funcional.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Ignacio Lopez	Firma Maria Tarca	Firma
Cargo: Administrador	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coord.
Cedula: 7360638	Cedula: 1121878466	Cedula: 80791489
Teléfono: 3203718152	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 8122338

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 11 Noviembre 2025. HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Lucitanico. COORDENADAS: 3° 31'50" N. 71° 54' 41" O

NUMERO TELEFONICO: 3212321776

USUARIO: Josa Maria Parilla. C.C: 3288325

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrago del material vegetal para Siembra y establacimiento del S.A.F.
2. Entraga y dotacion del Sistema para la biofabrica

COMPROMISOS:

realizar caramiento y protager las especias

OBSERVACIONES:

El S.A.F quedó implamentado y el proceso de desarrollo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Ignacio Lopez	Firma Maria Trivi	Firma
Cargo: Administrador	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coord.
Cedula: 7360638	Cedula: 1121878458	Cedula: 80741061
Teléfono: 3203718152	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 8112253085

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 12 de noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Las Gaviotas COORDENADAS: 3°32'6" N 71°48'31" W

NUMERO TELEFONICO: 3224744644

USUARIO: Dalin yasira cuintero C.C: 40342916

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de Sistema Cosecha de agua. y bomba Sumergible.
2. Entrega de Sistema de Riego.

COMPROMISOS:

instalar El Sistema de riego para. cultar estas hidrico

OBSERVACIONES:

El Sistema Cosecha de agua quado instalado y foncional.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Mayra Triana	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SIAT	Cargo: Coord.
Cedula: 86081222	Cedula: 1121878968	Cedula: 8974410G1
Teléfono: 3125710754	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253085

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 12 Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: La Esmeralda COORDENADAS: 3°34'15"N 71°49'46"O

NUMERO TELEFONICO: 3125836290

USUARIO: Gualdardo Hernandez C.C: 17528417

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega y dotacion del sistema cosecha de agua.

2. Entrega de equipos y materiales para la bropagacion

COMPROMISOS:

realizar cerramiento al tanano y proteger los especies. a instalar el sistema de Riego

OBSERVACIONES:

El predio quedo Sembrado y establecido al S.A.F y Montaje de cosecha de agua

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Gualdo Hernandez	Firma Maura Triana	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 17528417	Cedula: 1121878968	Cedula: 80744061
Teléfono: 3125836290	Teléfono: 3134639576	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Villavicencio	VEREDA: Barrio San Isidro
NOMBRE DEL PREDIO: Cristian Nieves	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3136162838	
USUARIO: Contratista - 1	C.C: 7109158

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la compra de materiales para ser entregados en los predios del componente SAF establecidos en el los municipios de Puerto Gaitan, vereda Tillava.

Se realizó la siguiente compra:
- Rollo de manguera polietileno 1 pulgadax 9
- Rollo manguera 16 mm polietileno x 180 mts
- Rollo manguera de microtubo Gotero 5mm Rollox 90 mts

COMPROMISOS:
- Realizar la entrega correspondiente a los predios SAF.

OBSERVACIONES:
Los materiales fueron entregados a cabalidad con lo requerido

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Maria Tirado	Firma
Cargo: Empleado	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 7109158	Cedula: 1121878408	Cedula: 80794106
Teléfono: 3156162838	Teléfono: 3216163476	Teléfono: 3122 5908

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 de noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Villavicencio	VEREDA: San Isidro
NOMBRE DEL PREDIO: La casa de los mangueros	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3144421270	
USUARIO: Ana Cecilia Gonzalez	C.C: 1118953175 8

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizó la visita al establecimiento, con la finalidad de realizar la cotización de los insumos requeridos para la entrega de materiales de riego.
- Se cotizó el valor de:
- Rollo de 1 pulgada (manguera)
- Rollo de 16 mm (manguera
- rollo de microtubo 5mm (mangueras)

COMPROMISOS:

- En caso de ser seleccionado, para se recomienda tener disponibilidad inmediata de los insumos materiales

OBSERVACIONES:

- La entidad cuenta con los materiales requeridos

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Ana Cecilia Gonzalez	Firma Mayra Triana	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 1121819018	Cedula: 1121878468	Cedula: 80 [illegible] 17
Teléfono: 3144421270	Teléfono: 31346357	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Villavicencio	VEREDA: Barro 20 bicho
NOMBRE DEL PREDIO: Maxcampo	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3108050622	
USUARIO: Victor Cajar	C.C: 1121898765

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se pito acompañamiento para realizar la compra de los insumos faltantes en los predios del componente SAF establecido en la vereda Tillava, municipio de Puerto Gaitan - Meta.

COMPROMISOS:

N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Victor Cajar	Firma Mayra Trigos	Firma
Cargo: Vendor Agricola	Cargo: Profesional SAF	Cargo: 3114940061
Cedula: 1121898761	Cedula: 1121878968	Cedula: 31122538
Teléfono: 3108050622	Teléfono: 3134639576	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 de noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: Barrio Caviotas

NOMBRE DEL PREDIO: Borego Consorcio COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 3144011191

USUARIO: Javier Garzón C.C: 3065279

DESARROLLO DE LA VISITA:

El señor Javier Garzón, hizo el cargue en motocarguero de los materiales correspondientes a mangueras de riego requeridos para el sistema de riego en algunos predios SAF establecidos en la vereda Tillava, municipio de Puerto Gaitan.

COMPROMISOS:

- Hacer entrega de los materiales en los predios correspondientes.
- Hacer buen uso del material por parte del beneficiario

OBSERVACIONES:

Los materiales fueron entregados a cabalidad.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Maria Triana	Firma
Cargo: TRANSPORTE	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 3065279	Cedula: 1118878466	Cedula: 80794064
Teléfono: 3144011191	Teléfono: 3134639576	Teléfono: 3122530850

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 de noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: Restrepo VEREDA: Caney Medio

NOMBRE DEL PREDIO: Piedemonte COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO:

USUARIO: Joselito Bermeo Mosquera C.C: 8605017 9

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo acompañamiento al cargue del material vegetal (cítricos), requerido para el establecimiento del SAF - mixtos, ubicado en la vereda Tillavá, municipio de Puerto Gaitán - Meta.
Las plantas de cítricos presentan buen vigor, no se evidencia sintomatología de plagas y enfermedades, la altura es adecuada para el transplante.

COMPROMISOS:

- Realizar el proceso de "endurecimiento" en cada predio.
- Aplicar protectante preventivo para plagas y enfermedades

OBSERVACIONES:

Las plantas de cítricos presentan buen vigor, no se evidencia afectación de plagas y/o enfermedades

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Mauricio Tiria	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 8605017 9. (illegible)	Cedula: 1118878968	Cedula: 80797001
Teléfono: 3142421293	Teléfono: 3134395716	Teléfono: 3122253 08

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 14 Noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tilbura
NOMBRE DEL PREDIO: El Limonar	COORDENADAS: 3°36'25" N - 71°43'10" W
NUMERO TELEFONICO: 3161616308	
USUARIO: Humitos Velasquez	C.C: 1120381856

DESARROLLO DE LA VISITA:

En la visita, se observó la culminación del tratado y abonado en el lote.

Las actividades fueron ejecutadas, teniendo en cuenta los requerimientos solicitados en el contrato.

COMPROMISOS:

Continuar con el proceso de fertilización noviembre

OBSERVACIONES:

Se cumplió a cabalidad con lo acordado en el contrato.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Hamilton Velasquez	Firma Maura Tuta	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional SIG	Cargo:
Cedula: 1120381856	Cedula: 1121878406	Cedula:
Teléfono: 3161616308	Teléfono: 3134634576	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: puerto Gaitan. VEREDA: Alto Tillava. o, 1 v

NOMBRE DEL PREDIO: El limonar COORDENADAS: 3°38'28"N 71 47'10 W

NUMERO TELEFONICO: 3161616308

USUARIO: Hamilton Velasquez C.C: 1120.381856

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del material vegetal para los Siembra y establecimiento del SAF.

2. Entrega y dotacion de Equipos y Materiales para cosecha de agua.

COMPROMISOS:

realizar caramiento del terreno para proteger los Espacios.

OBSERVACIONES:

El predio queda establecido y sembrado completamente.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Hamilton Velasquez	Firma Mayra Triana	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coord.
Cedula: 1120381856	Cedula: 1121878468	Cedula: 80794401
Teléfono: 3161616308	Teléfono: 3134634976	Teléfono: 3112253082

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 15 de Noviembre de 2025 HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: La Camila COORDENADAS: 3°37'2"N 71°45'48"W
NUMERO TELEFONICO: 315 2397565
USUARIO: Camilo Rojas Gomez C.C: 1140829?

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del Sistema cosecha de agua con materiales y Equipos.
2. Entrega y dotacion del Sistema de riego

COMPROMISOS:

realizar encerramiento del terreno para proteger Especies sembrados a instalar el Sistema de Riego

OBSERVACIONES:

Se realizo la instalacion y montaje del Sistema cosecha de agua.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Fabiola Hernandez	Firma Maura Tron	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 39729809	Cedula: 1121878963	Cedula: 80740061
Teléfono: 3152397565	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253083

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 15 de noviembre de 2025 HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan. VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: La Reminton. COORDENADAS: 3°36'21"N 71°23'32"W
NUMERO TELEFONICO: 3028018832.
USUARIO: Maximino Nuñez C.C: 17423028

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de equipos y materiales para la cosecha de agua.
2. Entrega y dotacion del sistema de Riego

COMPROMISOS:
instalar el sistema de Riego y aplicar estres hidrico a las plantas

OBSERVACIONES:
El aquipo cosecha de agua quedo instalado y funcional.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Maximino nuñez	Firma Mauro Triana	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord
Cedula: 17423028	Cedula: 1121878463	Cedula: 80794061
Teléfono: 3028018832	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 15 noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Planas

NOMBRE DEL PREDIO: palmarito COORDENADAS: 3°33'56"N 71°49'40"W

NUMERO TELEFONICO: 3127105951

USUARIO: Yeison Cacaras C.C: 1007414412

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de Material para Cosecha de agua.

2. Entrega y dotacion de equipo para Sistema de Riego

COMPROMISOS:

instalar el Sistema de Riego para mitigar estres hidrico

OBSERVACIONES:

El equipo cosecha de agua queda instalado y funcional

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Yeison Cacaras Yolanda	Firma Marco Torres	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SST	Cargo: Supervisor
Cedula: 1067414412	Cedula: 1121878968	Cedula: 3122308
Teléfono: 3127105951	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3074106

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 16 noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: palmarito	COORDENADAS: 3°33'56"N 71°49'40"W
NUMERO TELEFONICO: 3127105951	
USUARIO: Yeison Caceres	C.C: 1067414417

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del material vegetal para siembra y establecimiento del S.A.F.
2. Entrega y dotacion del equipo de bio fabrica

COMPROMISOS:

realizar ceramiento del terreno, para proteger las especies sembradas

OBSERVACIONES:

El S.A.F. quedo implantado y sembrado en su totalidad.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Yeison Caceres Velandia	Firma Mauricio Triana	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 1067414417	Cedula: 1118789468	Cedula: 80744061
Teléfono: 3127105951	Teléfono: 3134639076	Teléfono: 3122308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17- Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan. VEREDA: Alto Tillava.

NOMBRE DEL PREDIO: El paraiso COORDENADAS: 3°34'48"N 71°49'17"W

NUMERO TELEFONICO: 3204684761

USUARIO: Wilder Esnady Garcia C.C: 16841253

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de material vegetal, para Siembra y establecimiento del SAF.
2. Entrega de Biofabricos con Sus Equipos y Materiales

COMPROMISOS:

realizar cercamiento del terreno y proteger las especies

OBSERVACIONES:

El predio queda completamente sembrado

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Wilder Noriega	Firma Mauricio Tricon	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 16841253	Cedula: 1121878968	Cedula: 80749061
Teléfono: 3204684761	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253088

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 18 noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: El paraiso	COORDENADAS: 3°34'48"N 71°49'17"W
NUMERO TELEFONICO: 3204684761	
USUARIO: Wilder Esnady Martinez	C.C: 16841253

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Se realiza la entrega del sistema cosecha de agua, y se hace el montaje de la misma
2. Se hace entrega del Sistema de Riego

COMPROMISOS:

El Sistema cosecha de agua queda instalado, mantener en aislamiento de los animales, a instalar el Riego

OBSERVACIONES:

El Sistema queda instalado, se prueba la bomba, quedando en funcionamiento.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma wilder martinez	Firma Maura Tnarn	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coord.
Cedula: 16841253	Cedula: 1121878468	Cedula: 80794400
Teléfono: 3204684761	Teléfono: 3134639376	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 19 noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: San Isidro

NOMBRE DEL PREDIO: Ferroeléctrica la 36 COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 3213487847

USUARIO: Harrison Amaya C.C: 1121900862

DESARROLLO DE LA VISITA:

En el municipio de Villavicencio, en la empresa Electrico la 36, se hizo la compra de alambre 12 pulo a tierra para la estructura de cosecha de agua faltantes en el componente SAF, establecido en el municipio de. Puerto Gaitan, vereda Tillava.

COMPROMISOS:

- Realizar el envio correspondiente a los SAF faltantes.
- Hacer buen uso del material entregado.

OBSERVACIONES:

Se, compró la totalidad del material correspondiente

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Harrison Amaya	Firma Manuel Triana	Firma
Cargo: Asesor comercial	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Apoyo
Cedula: 1121900862	Cedula: 1121878968	Cedula: 80794061
Teléfono: 3213487847	Teléfono: 3134834576	Teléfono: 3122522

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 19 de noviembre de 2025	HORA:
MUNICIPIO: Villavicencio	VEREDA: Barro Caviotas
NOMBRE DEL PREDIO: Barrio Consorcio	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3218959172	
USUARIO: Brayan Tolosa	C.C: 1006824587

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo el cargue correspondiente de los canecos faltantes en Tillavà; el transporte fué realizado en motocarguero.

COMPROMISOS:

- Hacer entrega de los canecos a los beneficiarios.

OBSERVACIONES:

- Los canecos requeridos para la biofábrica, se encuentran en perfectas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Mauricio Triana	Firma
Cargo: conductor	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coordinador
Cedula: 1006824587	Cedula: 1121878968	Cedula: 80794061
Teléfono: 3218959172	Teléfono: 3134639516	Teléfono: 3112253900

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20 de noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: San Carlos de Guaroa VEREDA: Palmeras

NOMBRE DEL PREDIO: Los Naranjos lote 2 COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO:

USUARIO: Maria del Pilar Moreno C.C: 30083851

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se visitó el predio los Naranjos lote 2, con la finalidad de evaluar el estado fitosanitario y porcentaje de mortalidad de las especies establecidas en el SAF, se encontraron las siguientes observaciones:

- El lote cuenta con las cercas de aislamiento correspondiente.
- Los plantas de citricos presentan buen vigor, sin evidencia de sintomatología por plagas y/o enfermedades, no se observa porcentaje de mortalidad.
- La germinación de cacao de platino es efectiva, el crecimiento vegetativo es de aproximadamente 30-40 cm de altura, el porcentaje de mortalidad es entre 1-2%.

El porcentaje de mortalidad de cacao fue ± 23%, una posible causa se debe al estado prolongado, hay baja incidencia de esqueletizador del follaje

COMPROMISOS:

- Realizar control de plagas en cacao.
- Realizar manejo de arvenses en el lote,
- Realizar monitoreo fitosanitarios periódicos para mitigar afectaciones por plagas y/o enfermedades

OBSERVACIONES:

Se observa baja incidencia de plagas y/o enfermedades en cacao, específicamente: esqueletizador del follaje

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Mariadelpilar Moreno	Firma Maria Toro	Firma
Cargo: Beneficiaria	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordi SSI CMEC-1
Cedula: 30083851	Cedula: 1121878468	Cedula:
Teléfono: 3112256255	Teléfono: 3134639746	Teléfono: 2112530

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20 - Noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: San Carlos de Guaroa	VEREDA: San Carlos - Palmeras -
NOMBRE DEL PREDIO: los Naranjos	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3112256255	
USUARIO: Wenceslao Moreno	C.C: (1200481121) - 1209812

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizó la visita en el predio los Naranjos, con la finalidad de evaluar el estado fitosanitario de las plantas establecidas en el banco dendroenergético. Las plantas se encuentran de buen vigor, sin afectación por plagas, al momento de la visita, no se evidencia muerte forestal

COMPROMISOS:

* Realizar monitoreo fitosanitario a las especies establecidas
* Recoger las bolsas de polipropileno donde provenía el material vegetal.

OBSERVACIONES:

Las especies forestales poseen buen crecimiento vegetativo.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Wenceslao Moreno	Firma	Firma
Cargo: Beneficiario	Cargo: Profesional SAT	Cargo: Coordinador
Cedula: 1209812121	Cedula: 1.118.309.868	Cedula: 80.727.426
Teléfono: 3112256255	Teléfono: 3134634576	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 22 de noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Los cedros COORDENADAS: 3° 27' 29" N 71° 45' 29" W

NUMERO TELEFONICO: 321 4349822

USUARIO: Blanca Nalcy Loaiza. C.C: 40387286

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de equipos y materiales para el Sistema cosecha de Agua.
2. Entrega y dotacion del Sistema de riego

COMPROMISOS:

instalar el Sistema de riego

OBSERVACIONES:

El Sistema cosecha de agua quedo instalado y funcional

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Mauricio Tirado	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coord.
Cedula: 40387286	Cedula: 1121878468	Cedula: 80[illegible]001
Teléfono: 3214349822	Teléfono: 3134639576	Teléfono: 3112525308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 23 Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: La Cumbre

NOMBRE DEL PREDIO: La Victoria COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 3104461177

USUARIO: María de Jesus Molina C.C: 52114417

DESARROLLO DE LA VISITA:

Durante la visita se evaluó el estado fitosanitario y porcentaje de mortalidad; se observó lo siguiente:
- Las plantas forestales presentan buen crecimiento vegetativo, no se evidencia afectación por plagas y/o enfermedades.
- La germinación del cultivo de plátano es óptima, se evidencia porcentaje de mortalidad ± 4%.
- Las plantas de cacao presentan buena adaptabilidad a las condiciones ambientales que ofrece el predio, el porcentaje de mortalidad es de ± 4%.
- Se observa enchorcamiento en áreas específicas del lote.
- Se evidencian bolsas de polipropileno provenientes de plantas de vivero dentro del lote.

COMPROMISOS:

- Realizar monitoreo fitosanitario a los ejes establecidos.
- Recoger las bolsas de polipropileno donde provenía el material vegetal.
- Realizar el drenaje en el lote.

OBSERVACIONES:

La visita se realizó en acompañamiento con la técnica de campo e interventoría.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma María Triana	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: Profesional SST	Cargo: 80774061
Cedula: 52114417	Cedula: 1118878468	Cedula: 3112253
Teléfono: 3104461177	Teléfono: 3134634576	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 de noviembre	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: Birmania	COORDENADAS: 3°35'45"N 71°45'52"W
NUMERO TELEFONICO: 3144596172	
USUARIO: Cecilia Diaz Cordona	C.C: 31031334

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizo visita al predio para evaluar el desarrollo vegetativo de las especies sembradas.

COMPROMISOS:

realizar aplicacion de fertilizantes e instalar el riego

OBSERVACIONES:

Se observo un adecuado desarrollo de las plantulas, en cuanto a follaje, raiz y adaptabilidad.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Cecilia Diaz	Firma	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: Practicante	Cargo: Coordinador
Cedula: 31031334	Cedula: 1121878969	Cedula: 80741201
Teléfono: 3144596172	Teléfono: 3136345176	Teléfono: 3122530[illegible]

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 de noviembre de 2025 HORA:
MUNICIPIO: puerto Gaitan. VEREDA: Alto Tillava.
NOMBRE DEL PREDIO: El Diamante COORDENADAS: 3°35'42" 71°46'9" W
NUMERO TELEFONICO: 3126133162
USUARIO: Garman Daniel Mart. C.C: 1120868782

DESARROLLO DE LA VISITA:

Seguimiento al desarrollo vegetal para valorar su evolucion y adaptabilidad.

COMPROMISOS:

instalar el riego y monitorear para valorar estado sanitario y reemplazar el porcentaje de mortalidad.

OBSERVACIONES:

las plantas sembradas presentan un desarrollo normal, el porcentaje de mortalidad no supera el 7%.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Daniel Muñoz	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional JAT	Cargo: Coordinador
Cedula: 1120868782	Cedula: 1121853405	Cedula: 80794664
Teléfono: 3126133162	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3122500

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Horas COORDENADAS: 3°35'37"N 71°46'9"W

NUMERO TELEFONICO: 3166494017

USUARIO: Esther Juliath Vanegas C.C: 1007952190

DESARROLLO DE LA VISITA:

Evaluacion del desarrollo vegetal. para revisar su evolucion y adaptabilidad

COMPROMISOS:

instalacion del Riego, y realizar monitoreo para controlar plagas y reemplazar plantas que mueran.

OBSERVACIONES:

Se efectuo un recorrido por el lote y se observa un desarrollo adecuado de las plantas

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinadora
Firma Esther Vanegas.	Firma Maira Triana	Firma
Cargo: propietaria.	Cargo: Profesional SST	Cargo:
Cedula: 1007952190	Cedula: 1121838466	Cedula:
Teléfono: 3166494017	Teléfono: 3134634976	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 26 Noviembre 2024 HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava o.1 y
NOMBRE DEL PREDIO: El Nabo! COORDENADAS: 3°35'50"N 71°36'43"W
NUMERO TELEFONICO: 3212700723
USUARIO: Daisy Nataly Garavito C.C: 1010000123

DESARROLLO DE LA VISITA:

realizar una evaluacion del desarrollo vegetativo y radicular de las especies sembradas

COMPROMISOS:
instalar el Sistema de Riego, realizar monitoreos periodicos

OBSERVACIONES: Se observa un desarrollo adecuado de las especies plantadas

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Daisy Garavito	Firma Maria Tuca	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: Profesional SIF	Cargo: Coord.
Cedula: 1010000123	Cedula: 1121878468	Cedula: 80744041
Teléfono: 3212700723	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112252080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 26 de noviembre de 2025 HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan. VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: El Marano COORDENADAS: 3°34'34"N 71°46'13"W
NUMERO TELEFONICO: 3114963678
USUARIO: Victor Manuel Garcia C.C: 17341177.

DESARROLLO DE LA VISITA:

Evaluacion del desarrollo vegetal para Revisar la evolucion y adaptabilidad de las especies sembradas

COMPROMISOS:
realizar la instalacion del riego y hacer monitoreos para verificar el desarrollo de las plantas

OBSERVACIONES: Las plantas presentan un desarrollo adecuado, el porcentaje de mortalidad es minimo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 17341177	Cedula: 1121878468	Cedula: 80744001
Teléfono: 3114563678	Teléfono: 3134639576	Teléfono: 3122520800

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05 NOVIEMBRE 2025	HORA: 9:00 AM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LOMA LINDA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO:	
USUARIO: JESUS ANTONIO BAEZ	C.C: 19116830

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO DENOMINADO FINCA LOMA LINDA PARA HACER ENTREGA DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA FABRICACION DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A ALMACENAR LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA ESTUFA EN UN LUGAR LIBRE HUMEDAD, A SU VEZ SE HACE RESPONSABLE DE QUE NO SE VAYAN A EMBOLATAR LOS MATERALES

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma:	Firma:	Firma:
Cargo: USUARIO	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 1116363778	Cedula: 26027120	Cedula: 80794061
Teléfono: 19-116-830	Teléfono: 321 915 9513	Teléfono: 311 272 308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05/NOVIEMBRE. 2025	HORA: 11:40 M
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LA ESPERANZA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO:	
USUARIO: JHON JESUS RODRIGUEZ REY	C.C: 11 411 963

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO DE NOMBRE FINCA LA ESPERANZA PARA HACER LA ENTREGA DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A SALVA GUARDAR LOS MATERIALES DE OBRA PARA QUE NO SE EXTRAVIEN Y QUE NO SE VALLAN A MOJAR LOS BULTOS DE CEMENTO

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma - Tatiana Martinez B	Firma Jesus Valero P.	Firma
Cargo: - Beneficiario.	Cargo PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: - 1121879150	Cedula: 86087120	Cedula:
Teléfono: - 313 6460565.	Teléfono: 3219159313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05/NOVIEMBRE 2025	HORA: 1:00 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA VILLA MONICA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO:	
USUARIO: JAIRO CERON GUATAVITA	C.C: 80398693

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO DENOMINADO FINCA LA VILLA MONICA PARA HACER ENTREGA DE LOS MATERIALES RELACIONADOS AL COMPONENTE DE ESTUFAS ECOEFICIENTES

COMPROMISOS:

EL USUARIO QUEDA CON EL COMPROMISO DE CUBRIR LOS MATERIALES CON UN PLASTICO MIENTRAS LA CUADRILLA DE MAESTROS VIENE PARA LA RESPECTIVA FABRICACIÓN

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma •	Firma	Firma
Cargo: • Encargada	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: • 3204960735	Cedula: 86087120	Cedula:
Teléfono: • 3204960735	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05/11/2025	HORA: 7:40 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA VILLA SOFI	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO:	
USUARIO: HECTOR JULIAN MELO	C.C: 1122123070

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA AL PREDIO DENOMINADO FINCA VILLA SOFI PARA HACER ENTREGAS DE LOS MATERIALES RELACIONADOS PARA EL COMPONENTE DE ESTUFAS ECOEFICIENTES

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A CUBRIR LOS MATERIALES DE LA ESTUFA, CON UN PLASTICO MIENTRAS LLEGAN LOS MAESTROS A FABRICAR LA ESTUFA

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma:	Firma: Jesús Valiente J.	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 1122123070	Cedula: 86087120	Cedula:
Teléfono: 3184200715	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05/11/2025	HORA: 2:10 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BIZISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: SANTAROSA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO:	
USUARIO: BERTHA JUDITH MELO	C.C: 40 428740

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA A PREDIO DENOMINADO SANTA ROSA PARA HACER ENTREGA DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A CUBRIR LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA ESTUFA ECOEFICIENTE CON UN PLASTICO, ADICIONAL CUIDARLOS DE POSIBLES PERDIDAS DE LOS MATERIALES

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Jesus Valiente J.	Firma
Cargo: Beneficiario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 40 428.740	Cedula: 86 087 120	Cedula:
Teléfono: 324 5696116.	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05/11/2025 HORA: 4:00 PM

MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA

NOMBRE DEL PREDIO: VILLA DIEGO COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO:

USUARIO: GRATINIANO RIVEROS VELASQUEZ C.C: 475 830

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO DENOMINADO FINCA VILLA DIEGO PARA HACER ENTREGA DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA FABRICACION DE LA ESTUFA ECO-EFICIENTE

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A CUBRIR LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA FABRICACION DE LA ESTUFA Y ASI PODER GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Beneficiario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 21 184 895	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80 791 061
Teléfono: 3144270735	Teléfono: 321 915 93 13	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2025	HORA: 6:00 AM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: VILLA SOFI	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 316 366 8233	
USUARIO: HECTOR JULIAN MELO	C.C: 11221307 0

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DEL SEÑOR HECTOR JULIAN MELO SE REVISO:

- MEDIDAS DE LA ESTUFA
- CALIDAD Y ACABADO DE LA ESTUFA
- POSIBLES GRIETAS Y GOTERAS EN LA PARTE DE LA CHIMENEA

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A APLICAR AGUA A LA ESTUFA PARA GARANTIZAR EL FRAGUADO OPTIMO

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL GIVI	Cargo: GOA.
Cedula: 1.51 60X 119	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80 9 10 C1
Teléfono: 312 4118 79 17	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

06 1

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2025	HORA: 8:10 AM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: SANTA ROSA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 324-569 6116	
USUARIO: BERTHA JUDITH MELO	C.C: 40428740

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACIÓN E INSPECCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO FINCA SANTA ROSA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Jesús Valiente J.	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord
Cedula: 40428740	Cedula: 86 087 120	Cedula: 809461001
Teléfono: 3245696116	Teléfono: 321 9159313	Teléfono: 3112258 06

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 - 11 - 2025.	HORA: 2:50 PM
MUNICIPIO: San Luis de Cubarral	VEREDA: Centrales.
NOMBRE DEL PREDIO: Los Almendros	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3117208664	
USUARIO: Claudia Patricia G	C.C: 39212025.

DESARROLLO DE LA VISITA: ENTREGA INSUMOS Y MATERIALES DE LAS ECOEFICIENTE.

Se realizo acompañamiento técnico, al descargue y entrega de los insumos y materiales del proyecto de los estufas Ecoeficiente.

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: 1144847999	Cargo: PROFESIONAL CIVI	Cargo:
Cedula: 1144265373	Cedula: 86087120	Cedula:
Teléfono:	Teléfono: 3219159313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 - Noviembre 2025 HORA: 4:00 p.m.

MUNICIPIO: San Juan de Arama VEREDA: Bella Vista

NOMBRE DEL PREDIO: Hato London COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 312 389. 13 77.

USUARIO: Coordinador. C.C: 172.802.238.

DESARROLLO DE LA VISITA: Entrega insumos y material estufas ecoeficiente.

Se realiza acompañamiento técnico al descargue y entrega de materiales e insumos para el montaje de las estufas ecoeficientes, ubicada en el predio Hato London, usuario lote 38. Beneficario Guillermo Arango.

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Guillermo Arango	Firma Jesus Valiente R.	Firma
Cargo: Beneficiario.	Cargo: Profesional Civil	Cargo: Coordinador
Cedula: 17280238	Cedula: 86 087 129	Cedula: 80
Teléfono: 3182594347	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 07 NOVIEMBRE 2025	HORA: 5:00 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: SANTA ROSA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 324 569 6116	
USUARIO: BERTHA JUDITH MELO	C.C: 40 428 740

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DE LA SEÑORA BERTHA JUDITH MELO.

SE INSPECCIONO MEDIDAS Y CALIDAD DE LA OBRA

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A APLICAR AGUA A LA ESTUFA PARA QUE EL MORTERO DE PEGA FRAGUE Y DE LA RESISTENCIA REQUERIDA

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 40428740	Cedula: 86087120	Cedula: 80754061
Teléfono: 3145696116	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 07 NOVIEMBRE 2025 HORA: 5:20 PM

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA

NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LA ESPERANZA COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 313 690 05 65

USUARIO: JHON JESUS RODRIGUEZ C.C: 1141963

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION E INSPECCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE EN EL PREDIO FINCA LA ESPERANZA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

EL USUARIO ESTA APOYANDO EN PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE, ESTA ATENTO CON EL MAESTRO BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVI	Cargo: Abogado
Cedula: 1141963	Cedula: 86 027 120	Cedula: 80946
Teléfono: 3108074157	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112253

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 08 NOVIEMBRE 2025	HORA: 7:00 AM
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LA ESPERANZA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 313 6460565	
USUARIO: JHON JESUS RODRIGUEZ	C.C: 1141 1963

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA COMROBAR Y VERIFICAR LA CONSTRUCCION Y ESTABLECIMIENTO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DENOMINADO FINCA LA ESPERANZA DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JHON JESUS RODRIGUEZ. PARA INSPECCIONAR MEDIDAS Y CALIDAD DE LA OBRA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: COID
Cedula: 1141 963	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80794061
Teléfono: 3108074182	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253 08.

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 8 NOVIEMBRE 2025 HORA: 5:20 PM

MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: BRISAS DEL GUAYUZIBA

NOMBRE DEL PREDIO: FINCA VILLADIEGO COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 312 3788853

USUARIO: GRATINIANO RIVEROS C.C: 475 830

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO FINCA VILLADIEGO

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: USUARIO	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 475830	Cedula: 86087120	Cedula: 30749001
Teléfono: 3123749885	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112252080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 9 NOVIEMBRE 2025	HORA:
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO	VEREDA:
NOMBRE DEL PREDIO: BODEGA CONSORCIO	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3502272418	
USUARIO: VICTOR LOPEZ	C.C: 93291226

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZO CARGUE URBANO DESDE FERRETERIA EN DONDE SE ADQUIRIO LOS DISTINTOS MATERIALES COMO EL LADRILLO HASTA LA BODEGA DE CONSORCIO ECOEFICIENTE 2025 EN EL BARRIO GAVIOTAS

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Transportador	Cargo: PROFESIONAL UVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 93291226	Cedula: 86 087 120	Cedula:
Teléfono: 3502272418	Teléfono: 321 915 93 13	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 09 NOVIEMBRE 2025	HORA: 3:00 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: VILLAMONICA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 312 432 62 22	
USUARIO: JAIRO ALBERTO CERON	C.C: 80398693

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACIÓN E INSPECCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO FINCA VILLAMONICA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Usuario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 35436604	Cedula: 86027120	Cedula: 80741061
Teléfono: 3204968735	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112253 68

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 09 NOVIEMBRE 2025 HORA: 4:10 PM
MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA VILLA DIEGO COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 312 379 8853
USUARIO: GRATINIANO RIVEROS C.C: 475830

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DEL SEÑOR GRATINIANO RIVEROS SE REVISO?

- MEDIDAS DE LA ESTUFA
- CALIDAD Y ACABADOS
- POSIBLES GOTERAS POR LA CHIMENEA

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETA A APLICAR AGUA A LA ESTUFA PARA GARANTIZAR EL FRAGUADO

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma:	Firma:	Firma
Cargo:	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 475830	Cedula: 86087120	Cedula: 80741801
Teléfono: 312 379 8853	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 8112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 10 NOVIEMBRE	HORA: 5:20 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA VILLAMONICA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3124326222	
USUARIO: JAIRO CERON	C.C: 80398693

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DENOMINADO FINCA VILLAMONICA DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JAIRO CERÓN PARA INSPECCIONAR MEDIDAS Y CALIDAD DE LA OBRA

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A HIDRATAR LA ESTUFA CON AGUA PARA QUE EL MORTERO DE PEGA FRAGUE Y DE LA RESISTENCIA REQUERIDA

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: USUARIO	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 35478601	Cedula: 86081120	Cedula:
Teléfono: 3204968735	Teléfono: 3219159313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 11 NOVIEMBRE 2025 HORA: 10:50

MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: BRISAS DEL GUAYURIBA

NOMBRE DEL PREDIO: SANTA ROSA COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 324 569 6116

USUARIO: BERTHA JUDITH MEJO C.C: 40 428 740

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA AL PREDIO DENOMINADO FINCA SANTA ROSA PARA HACER SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS PLANTAS CORRESPONDIENTE AL BANCO DENDROENERGETICO, VERIFICAR EL CONTROL FITOSANITARIO Y EL RIEGO DE LAS PLANTAS

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 40428.740	Cedula: 35 087 120	Cedula: 31225?08
Teléfono: 3245698116	Teléfono: 321. 915 9313	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 12 NOVIEMBRE 2025 HORA: 7:45 AM
MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA VIDA TRANQUILA COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 310 326 5776
USUARIO: JENNY YURLEY GORDILLO C.C: 1120877

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO DENOMINADO FINCA VIDA TRANQUILA PARA HACER INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS PLANTULAS CORRESPONDIENTES AL BANCO DENDROENERGETICO PARA EVIDENCIAR EL DESARROLLO Y EL CONTROL FITOSANITARIO DE LAS MISMAS

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Arnolfo Suarez	Firma Jesus Valverde	Firma
Cargo: encargado	Cargo: profesional ovic	Cargo: Coord.
Cedula: 86086861	Cedula: 86087120	Cedula: 30794001
Teléfono: 3132055295	Teléfono: 321 9159313	Teléfono: 3112253

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2025 HORA: 10:45 AM
MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LAS LAJAS COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 314 218 2925
USUARIO: MARIO ESNEYDER RAMIREZ C.C: 100 677 9337

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO FINCA LAS LAJAS DE PROPIEDAD DEL SEÑOR MARIO RAMIREZ PARA HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PLANTAS CORRESPONDIENTES AL RANCO DENDROENERGETICO Y SE VERIFICA EL BUEN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO, SE NOTA BUEN COMPROMISO

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Juan Ramirez	Firma	Firma
Cargo: usuario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: 3079400 1
Cedula: 1120 957 429	Cedula: 86 087 120	Cedula: 21122 3329
Teléfono: 311 569 6977	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3079400 11

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 14 NOVIEMBRE 2025 HORA: 7:45 PM
MUNICIPIO: PTO RICO VEREDA: SAOSALITO
NOMBRE DEL PREDIO: LOTE 2 GUAJIVO COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 310 2018717
USUARIO: VICTOR MANOLO CAMACHO C.C: 1122648961

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZO VISITA AL PREDIO LOTE 2 GUAJIVO PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS PLANTAS CORRESPONDIENTE AL BANCO DENDROENERGETICO

SE OBSERVA EL COMPROMISO POR PARTE DEL USUARIO EN CUANTO A LA PRESERVACION Y BUEN DESARROLLO DE LAS PLANTAS

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Juan H	Firma Jesús Vicente J.	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: COORDINADOR
Cedula: 172 80687	Cedula: 88089120	Cedula: Coordinado
Teléfono: 310 2018717	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112253088

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 15/NOVIEMBRE 2025 HORA: 6:00 PM
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO VEREDA:
NOMBRE DEL PREDIO: BODEGA CONSORCIO COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 350 2272418
USUARIO: VICTOR LOPEZ C.C: 93291226

DESARROLLO DE LA VISITA:

- 2800 LADRILLOS PRENSADOS
- 1400 LADRILLO TOLETE
- 60 TUBOS DE GRES
- 20M2 ENCHAPE ROJA
- 40 BULTOS CEMENTO
- 20 BULTOS CONCRETO REFRACTARIO
- 126 BULTOS ARENA RIO
- 20 BULTOS DE MIXTO
- 20 SET DE HERRAJES PARA ESTUFAS
- 6 BULTOS DE MELAZA
- 6 TUBOS DE SIKA

TOTAL 26 TONELADAS

CARGUE PARA EL MUNICIPIO PTO GAITAN VEREDA ALTO TILLAVA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Jesus Valiente	Firma
Cargo: Trasportador	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 93291226	Cedula: 1060887120	Cedula: 80744021
Teléfono: 350 2272418	Teléfono:	Teléfono: 3111225308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025 HORA: 6:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Puerto Chispas

NOMBRE DEL PREDIO: La Manchera COORDENADAS: 2°48'3.312" 72°57'27.229"

NUMERO TELEFONICO: 3123833560

USUARIO: Erika Johana Pena C.C: 1006737859

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al Predio donde se lleva a cabo la entrega de los materiales para la construcción de la estufa para darle cumplimiento al Proyecto y avanzar en su ejecución.

Se descargaron los materiales en el Predio verificado todo y en buenas condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos para la respectiva Construccion de la estructura.

Colectar hormigueros tierra, estiercol de equino y Ceniza para el vellero.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo Para garantizar la calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Erika Pena Q.	Firma Jesus Duarte H.	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 1006737859	Cedula: 80 087 120	Cedula: 80940961
Teléfono: 3123833560	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025 HORA: 8:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Caños Negros

NOMBRE DEL PREDIO: Villa Andrea COORDENADAS: 2°55'43.76" 73°10'39.08"

NUMERO TELEFONICO: 3204742300

USUARIO: Norida Guevara C.C: 41214325

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al Predio donde se llevo acabo la entrega de los materiales para la construccion de la estufa, Para darle complimiento al Proyecto y avanzar en su ejeccución.

Se descargaron los materiales en el Predio Verificado todo y en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos Para la respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol de caballo.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo Para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Norida Guevara	Firma Jesús Valentín	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 41214325	Cedula: 80 087.120	Cedula: 8974001
Teléfono: 3204742300	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112255008

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025 HORA: 10:00 AM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: San Vicente Bajo
NOMBRE DEL PREDIO: Las Brisas COORDENADAS: 2°57'54.91" 73°12'53.50"
NUMERO TELEFONICO: 3133169763
USUARIO: Mayerly Leal Bonilla C.C: 1121416080

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza la visita al predio donde se hizo la entrega de todos los materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente.

Dandole complimiento a la ejecucion del Proyecto donde se Pretende mejorar la calidad de vida de la familia.

Se descargaron todos los insumos en el Predio verificado por el usuario y conservandolos en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listos para la respectiva construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Mayerly Leal	Firma Jesus Prieto	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 1121416080	Cedula: 8502120	Cedula: 80794001
Teléfono: 3133169762	Teléfono: 3209159313	Teléfono: 8112225808

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025	HORA: 11:30
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: La sultana
NOMBRE DEL PREDIO: Casa Brava	COORDENADAS: 2° 23' 52.73° 9' 40.41"
NUMERO TELEFONICO: 3142944873	
USUARIO: Yohemy Rodriguez	C.C: 40414900

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio donde se llevo a cabo la entrega de todos los materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente.

Dando complimiento a la ejeccoción del proyecto donde se pretende mejorar la calidad de vida de la familia.

Se descargaron todos los insumos en el predio Verificando con el cocinero y conservandolos en el buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construcción de la estufa.

Colectar tierra de hormigero y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Jesus Valente J.	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CMI	Cargo:
Cedula: 1020726876	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80791061
Teléfono: 3212482154	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 211253

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 18 NOVIEMBRE 2025	HORA: 9:00AM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: caucalito
NOMBRE DEL PREDIO: Lote 2 Guayivo	COORDENADAS: 2°52'32.95" 73°3'48.87"
NUMERO TELEFONICO: 3102018717	
USUARIO: Victor Manolo Camacho	C.C: 1122648961

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al Predio donde se llevo acabo la entrega de todos los materiales para la Construccion de la estufa ecoeficiente.

Dandole cumplimiento a la ejecucion del Proyecto donde se Pretende mejora el bienestar de la familia.

se descargaron los materiales en el Predio verificado con el Usuario y conservandolos en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos Para la respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol de equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo Para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CMI	Cargo: Coordinador
Cedula: 17230607	Cedula: 26827120	Cedula: 80791161
Teléfono:	Teléfono: 321 915 938	Teléfono: 2112123908

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 18 NOVIEMBRE .2025 HORA: 11:45 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: La Esperanza

NOMBRE DEL PREDIO: Segregación La Trinidad COORDENADAS: 2°58'10.04"73°10"11.50"

NUMERO TELEFONICO:

USUARIO: Albeiro Lopez Narvaez C.C: 17281662

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza Visita del Predio donde se lleva acabo la entrega de todos los materiales para la construccion de la estufa ecoeficiente para darle avance al proyecto en su ejecucion.

Se descargaron los materiales en el Predio Verificando todo con el usuario y en buenas condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos Para su respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol equino y ceniza Para el relleno.

OBSERVACIONES:

Conserva los materiales bajo techo para garantizar la Calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Albeiro Lopez	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 17281662	Cedula: 35037120	Cedula: 80774001
Teléfono: 3209401142	Teléfono: 3219693113	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2025	HORA: 2:00 PM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: Puerto Chispas
NOMBRE DEL PREDIO: La Cabaña	COORDENADAS: 2°47'58.428" 73°2'21.789
NUMERO TELEFONICO: 3203110353	
USUARIO: Narcisa Mendez	C.C: 31006592

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al Predio donde se llevo acabo la entrega de los materiales para la construccion de la estufa para darle complimiento al Proyecto y avanzando su ejecución.

Se descargaron los materiales en el Predio Verificando todo con el usuario y en buenas condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos para la respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol de equino y ceniza.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Hija	Cargo: Profesional civil	Cargo: Coordinador
Cedula: 31007850	Cedula: 86087120	Cedula: 8079406
Teléfono: 3166599471	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3122538000

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 19 NOVIEMBRE 2025 HORA: 1:20 PM

MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO

NOMBRE DEL PREDIO: BARINAS COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 311 222 14 66

USUARIO: FREDY RIOBUENO C.C: 77347620

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO DENOMINADO FINCA BARINAS PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS PLANTAS CORRESPONDIENTES AL BANCO DENDROENERGETICO PARA INSPECCIONAR EL CONTROL FITOSANITARIO A LAS PLANTA Y EL RIEGO DE LAS PLANTAS SE OBSERVA MUY COMPROMETIDO EL PROPIETARIO DE LA FINCA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Fredy Riobuono	Firma Jesus Valentin L	Firma
Cargo: Propietario	Cargo PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 17134720	Cedula: 80087120	Cedula: 80-1100
Teléfono: 311 2221466	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 8112259 08

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20 NOVIEMBRE 2025	HORA: 7:20 AM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LAS LAJAS	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 314 218 2925	
USUARIO: MARIO ESNEYDER RAMIREZ	C.C: 100 6779337

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION E INSPECCIÓN DEL PROCESO CONSTROCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO FINCA LAS LAJAS

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Juan Ramirez	Firma:	Firma:
Cargo: Usuario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 1120 957429	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80949061
Teléfono: 317 5695977	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20 NOVIEMBRE	HORA: 2:00 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: SAN PABLO
NOMBRE DEL PREDIO: ALTAMIRA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3107750825	
USUARIO: JEISON HURTADO	C.C:

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO FINCA ALTAMIRA PARA CONOCER EL SITIO DONDE SE DESCARGAR EL MATERIAL. PARA LA ESTUFA ECOEFICIENTE Y A SU VEZ PROGRAMAR CON EL USUARIO EL DIA PARA HACER EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Gilberto C. P.	Firma Jesús Hurtado	Firma
Cargo: Obrero	Cargo: Profesional GVI	Cargo: Coordinador
Cedula: 17417891	Cedula: 86087120	Cedula: 80941061
Teléfono: 3134387492	Teléfono: 3219593173	Teléfono: 3112530830

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20 NOVIEMBRE 2025	HORA: 5:45 PM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO
NOMBRE DEL PREDIO: BARINAS	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 311 222 1466	
USUARIO: FREDI RIOBOENO	C.C: 77347620

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DENOMINADO FINCA BARWAS DE PROPIEDAD DEL SEÑOR FREDY RIOBUENO SE REVISO:

- MEDIDAS DE LA ESTUFA
- CALIDAD DE ACABADOS DE LA ESTUFA
- POSIBLES GOTERAS Y GRIETAS DE LA ESTUFA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma - Fredy Riobueno	Firma Jesús Montes	Firma
Cargo: - Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord. ODS
Cedula: - 17347-620	Cedula: 80 087120	Cedula: 80794061
Teléfono: 3112221466.	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 21122308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 21 NOVIEMBRE 2025 HORA: 2:00 PM
MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO
NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LOMA LINDA COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 311 636 3798
USUARIO: JESUS ANTONIO BAEZ C.C: 1911 6830

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DEL SEÑOR JESUS ANTONIO BAEZ. SE REVISO:

- MEDIDAS DE LA ESTUFA
- CALIDAD Y ACABADOS DE LA ESTUFA
- POSIBLES GRIETAS Y GOTERAS EN LA PARTE DE LA CHIMENEA

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A APLICAR AGUA A LA ESTUFA PARA GARANTIZAR EL FRAGUADO OPTIMO DE LA ESTUFA

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Jesus Vicente P.	Firma
Cargo: Beneficiario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 17-416-830	Cedula: 36087120	Cedula: 80744021
Teléfono: 3116363798	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3102253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 21 NOVIEMBRE 2025 HORA: 3:10 PM

MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO

NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LAS LAJAS COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 314 2182975

USUARIO: MARIO ESNEYDER RAMIREZ C.C: 100 677 953T

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA CORROBORAR Y VERIFICAR EL ESTABLECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE AL PREDIO DEL SEÑOR MARIO ESNEYDER IZAMIRE. SE REVISO:

- MEDIDAS DE LA ESTUFA
- CALIDAD Y ACABADO DE LA ESTUFA
- POSIBLES GRIETAS Y GOTERAS EN LA PARTE DE LA CHIMENEA

COMPROMISOS:

EL USUARIO SE COMPROMETE A APLICAR AGUA A LA ESTUFA PARA GARANTIZAR EL FRAGUADO OPTIMO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Jhon Ramirez	Firma: Jesús Valdés	Firma:
Cargo: Usuario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 1120 952 429	Cedula: 86 037 120	Cedula: 80744011
Teléfono: 311 569 9977	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 8112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025 HORA: 6:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Puerto Chispas

NOMBRE DEL PREDIO: La Monchia COORDENADAS: 2°48'2.312"N 72°57'27.229"W

NUMERO TELEFONICO: 3123833560

USUARIO: Erika Johana Pena C.C: 1006737859

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100%. contando con la bandeja de acero riego de ganchos para mover los discos la chimenea instalada y los accesorios

Ready totalmente construida la estufa ecotrucha dando cumplimiento al proyecto ejecutado con una medida de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm. y entre 80 y 85 cm de alto.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Erika Pena Q.	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: PROFESIONAL GIS	Cargo:
Cedula: 1006737859	Cedula: 80 087 120	Cedula: 80794060
Teléfono: 3123833560	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253089

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025 HORA: 7:30 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Caños Negros

NOMBRE DEL PREDIO: Villa Andra COORDENADAS: 2°55'43.16" 73°10'39.08"

NUMERO TELEFONICO: 3204742300

USUARIO: Nonda Guevara C.C: 41214325

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contando con la bandeja de acero el lugo de ganchos para mover los discos, la chimenea instalada y los accesorios.

Quedo totalmente construida la estufa ecoetrucnte dando cumplimiento al proyecto queda con unas medidas de 1 metro y 55 cm. de ancho 90 cm y entre 80 y 85 de alto.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido, para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma - Nonda Guevara	Firma Jesus Valiente	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 41214325	Cedula: 86 087 120	Cedula:
Teléfono: 3204742300	Teléfono: 321 915 93 13	Teléfono: 3112 5308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025 HORA: 10:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta. VEREDA: San Vicente Bajo

NOMBRE DEL PREDIO: Las Brisas COORDENADAS: 2° 57'54.91" 73° 12,5350

NUMERO TELEFONICO: 3133169762

USUARIO: Mayerly Leal Bonilla C.C: 1121416080

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% cuenta con la bandeja de acero, parrilla y el juego de ganchos para mover los leños la chimenea esta instalada con todos los accesorios.

Cuenta totalmente construida la estufa ecoeficiente. dando complimento al proyecto. cuenta con una medida de fondo y 95 cm. de ancho 80 cm. y de alta entre 80 y 95 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Mayerly Leal B	Firma Jesus Valderrama	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordi
Cedula: 1121416080	Cedula: 80087120	Cedula: 8374021
Teléfono: 3133169762	Teléfono: 321 915 93 13	Teléfono: 3102153203

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025, HORA: 11:50 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: La Sultana

NOMBRE DEL PREDIO: Casa Brava COORDENADAS: 2° 23'52".73°9' 40.41"

NUMERO TELEFONICO: 3142944873

USUARIO: Nohemy Rodriguez C.C: 40414900

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contando con la bandeja de acero y el juego de chorros. la Chimenea instalada y todos los accesorios.

Quedo totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm y de alto entre 30 y 35 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Jesus Valencia	Firma
Cargo: Evangelio.	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 1020726876.	Cedula: 35 087 120	Cedula: 80794011
Teléfono: 3212482154	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112525308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 NOVIEMBRE 2025 HORA: 9:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Sausalito

NOMBRE DEL PREDIO: Lote 2 Guayuro COORDENADAS: 2°52'52.95" 73°3'48.97"

NUMERO TELEFONICO: 3012018714

USUARIO: Vicki Manolo Camacho C.C: 1122648961

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa este construida al 100% contando con la bandeja de acero el cuyo de ganchos, la chimenea liston, tapa y las acciones.

Queda totalmente construida la estufa eficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm. y de alto entre 80 y 85 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida y en buenas condiciones

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma:	Firma: Jesus Valente	Firma:
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CIOI	Cargo: Coord.
Cedula: 17290607	Cedula: 80 027 120	Cedula: 80794061
Teléfono:	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3172530

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 12 - NOVIEMBRE 2025 HORA: 5:00 PM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: La Union

NOMBRE DEL PREDIO: El Mirador COORDENADAS: 3°15'18.95" 73°23'17.77"

NUMERO TELEFONICO: 3108520289

USUARIO: Fredy Gustavo Buitrago C.C: 1121146515

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida totalmente al 100% contando con los requerimientos tecnicos, cuenta con la bandeja de acero, la parrilla y la chimenea instalada el juego de chuzos para mover los discos.

Quedo totalmente construida la estufa eco-eficiente dando cumplimiento al proyecto con las medidas de largo 1 metro con 5 cm. promedio. con 90 cm de ancho

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido para asi el tiempo que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La Estufa quedo totalmente construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Gustavo Buitrago	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: padre del usuario.	Cargo: Tecnico de campo JAF	Cargo:
Cedula: 4165270	Cedula: 41293955	Cedula:
Teléfono: 3155130530	Teléfono: 3163172353	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2025	HORA: 5:00 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria
NOMBRE DEL PREDIO: La Misericordia	COORDENADAS: 3°12'37.80" 73°18'22.57"
NUMERO TELEFONICO: 3135855642	
USUARIO: Yolanda Aguilar H.	C.C: 39776357

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y observamos que la estufa se encuentra totalmente construida al 100% contando con la bandeja de acero y la parrilla, instalada la chimenea y el juego de chuzos para mover los discos.

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto, con unas medidas de largo 1 metro con 5 centimetros y medio. y de ancho 90 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales fragüen. y halla eficiencia en la construccion.

OBSERVACIONES:

La Estufa queda construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Encargada	Cargo: Tecnico de campo SIAT	Cargo: Coord.
Cedula: 31007107	Cedula: 41243935	Cedula: 80742061
Teléfono: 320 233 2951	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 14 NOVIEMBRE 2025	HORA: 4:35 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria
NOMBRE DEL PREDIO: Sion	COORDENADAS: 3° 12'33.11" 73°18'30.04"
NUMERO TELEFONICO: 3184142125	
USUARIO: Elkin Aguilar Hoyos	C.C: 7819061

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida totalmente al 100%. contando con medidas adecuados. cuenta con la bandeja de acero y la parrilla instalada como tambien la chimenea y el juego de chimeneas para mover los humos.

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de largo 4 metro con 5cm y medio y 90 cm. de ancho.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido con el tiempo para que los materiales esten bien consistentes y seguros.

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: propietario.	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo:
Cedula: 7819061	Cedula: 91213955	Cedula: 80744
Teléfono: 3184142125	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 15 NOVIEMBRE 2025	HORA: 5:10 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria.
NOMBRE DEL PREDIO: Maria Jose	COORDENADAS: 3°17'18.66"73°20'56.2"
NUMERO TELEFONICO: 3112544329	
USUARIO: Isabel Salazar Echeverry C.C:	31007759

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y observamos que la estufa se encuentra totalmente construida al 100% contando con la bandeja de acero y la parrilla instalada la chimenea y el juego de chuzos para mover los discos.

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto, con unas medidas de largo 1 metro con 5 centimetros y medio. y de ancho 90 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales fragüen y halla eficiencia en la construccion de la estufa.

OBSERVACIONES:

La estufa queda construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietaria.	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo: Cadena
Cedula: 31 007 759.	Cedula: 41243955	Cedula: 80941616
Teléfono: 311 254 4329	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 16 NOVIEMBRE 2025	HORA: 5:20 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Tosca Malla
NOMBRE DEL PREDIO: Buenos Aires	COORDENADAS: 3°17'13.03" 73°20'57.4"
NUMERO TELEFONICO: 3161759321	
USUARIO: Gildardo Salazar.	C.C: 7.818.615

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y observamos que la estufa se encuentra totalmente construida al 100%. contando con la bandeja de acero y la pamila instalada la chimenea, y el juego de chiros para mover los discos.

Queda totalmente construida la estufa eco-eficiente dando cumplimiento al proyecto.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales fragüen y halla eficiencia en la construcción de la estufa.

OBSERVACIONES:

La Estufa queda Construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Ponce O.	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo: Ord.
Cedula: 78726625	Cedula: 41243955	Cedula: 8079201
Teléfono: 3161759321	Teléfono: 3163172359	Teléfono: 3112253085

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 NOVIEMBRE 2025 HORA: 7:00 PM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: La Sultana

NOMBRE DEL PREDIO: Segregación La Tranquilidad COORDENADAS: 2°58'10.04"N 73°10'11.50"O

NUMERO TELEFONICO: 3208401142

USUARIO: Albeiro Lopez N. C.C: 17281662

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contando con la bandeja de acero el lugo de ganchos, la chimenea instalada la pamilla y accesorios.

Quedo totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de 1 metro y 5.5 dm. de ancho 90 cm y de alta entre 80 y 85 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales de la construcción raquen

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Albeiro Lopez	Firma Jesús Roberto	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional civil	Cargo: Apoyo
Cedula: 17231662	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80742100
Teléfono: 3208401142	Teléfono: 321 9159313	Teléfono: 3112253002

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20 NOVIEMBRE 2025	HORA: 11:00 AM
MUNICIPIO: ACACIAS	VEREDA: LOMA DEL PANUELO
NOMBRE DEL PREDIO: LOMA LINDA	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3116363798	
USUARIO: JESUS ANTONIO BAEZ	C.C: 19116830

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION E INSPECCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO LOMA LINDA

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: 19.416-830	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 3116363798.	Cedula: 28 087 120	Cedula: 80741061
Teléfono: JESUS A BAEZ	Teléfono: 321 915 93 13	Teléfono: 8112252080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 NOVIEMBRE 2025 HORA: 3:00 PM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Puerto Chispas.

NOMBRE DEL PREDIO: La cabaña COORDENADAS: 2°47'58.428"N 73°22'21.9"W

NUMERO TELEFONICO: 3203110353

USUARIO: Narisa Mendez C.C: 31006592

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contenida con la bandeja de acero, luego de ganchos para sostener los discos de chimenea instalada y los accesorios

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto que tenga con la medida de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm. y entre 80 y 85 cm de alto.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Hija	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 31007850	Cedula: 86 087 120	Cedula:
Teléfono: 3166599471	Teléfono: 321 915 9315	Teléfono: 3112252980

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 26 NOVIEMBRE 2025 HORA: 12:00 PM

MUNICIPIO: ACACIAS VEREDA: LOMA DEL PAÑUELO

NOMBRE DEL PREDIO: FINCA LAS LAJAS COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 314 218 2925

USUARIO: MARIO RAMIREZ C.C: 100 677 9337

DESARROLLO DE LA VISITA:

SE REALIZA VISITA AL PREDIO FINCA LAS LAJAS PARA LA INSPECCION DEL FIRAGUADO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE Y MOLIZAR COMO ES EL FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

COMPROMISOS:

OBSERVACIONES:

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Mario Ramirez	Firma Jesús J. Castillo	Firma
Cargo: USUARIO	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 100 677 9337	Cedula: 86 087120	Cedula: 80771061
Teléfono: 314 218 29 25	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112453080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2025 HORA: 6:00AM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: La Union

NOMBRE DEL PREDIO: La Bendicion COORDENADAS: 3°15'47.56" 73°23'22.39"

NUMERO TELEFONICO: 3204933820

USUARIO: Milton Marino Millan C.C: 7819019

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio donde se llevo a cabo la entrega de todos los materiales para la construccion de la estufa ecoeficiente.

Dando complimiento a la ejecucion del proyecto donde se pretende mejorar el bienestar de la familia.

Se descargaron todos los insumos en el predio, verificando con el usuario y constatando los en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construcion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estercol de equino

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Milton Millan	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico Sr. campo SAP	Cargo: Profesional
Cedula: 7819019	Cedula: 41243955	Cedula: 31
Teléfono: 3204933820	Teléfono: 3163172358	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2025 HORA: 9:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: Jose Maria

NOMBRE DEL PREDIO: Sion COORDENADAS: 3°12'33.11" 73°19'30.04"

NUMERO TELEFONICO: 3184142125

USUARIO: Elkin Aguilar Hoyos C.C: 7819061

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizo la visita al predio, donde se llevo acabo la entrega de todos los materiales para la construccion de la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto donde se pretende mejorar el bienestar de la familia. Se descargaron todos los insumos en el predio verificando todo en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca O.	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Tecnico decampo SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 7819061	Cedula: 41295955	Cedula: 80794061
Teléfono: 3184142125	Teléfono: 3163172359	Teléfono: 3102953080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 6 NOVIEMBRE 2025	HORA: 1:00 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Tosca Baja
NOMBRE DEL PREDIO: La Misericordia	COORDENADAS: 3°12'37.80" 73°18'22.57"
NUMERO TELEFONICO: 3135855642	
USUARIO: Yolanda Aguilar H.	C.C: 39776357

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio para hacer seguimiento a los bancos dendroenergéticos establecido en el predio.

Se observa buena sobrevivencia, y buen color y estado fitosanitario, se ha controlado la hormiga con cipermetrina.

El terreno esta totalmente aislado con cerca eléctrica.

La sobrevivencia es del (90%) ya que hubo sequia en el coyollo.

COMPROMISOS:

Controlar insectos con el insecticida en todos los periodos. - diariamente. cuando sea necesario

OBSERVACIONES:

Hubo una mortalidad del 10% de la especie de eucalipto.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Yinith Aguilar H	Firma:	Firma:
Cargo: Encargada	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 31007107	Cedula: 41243955	Cedula: 80794161
Teléfono: 3202332951	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112529[illegible]

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2025	HORA: 7:50 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria
NOMBRE DEL PREDIO: Maria Jose	COORDENADAS: 3°17'18.66"73°20'56.2"
NUMERO TELEFONICO: 3112544329	
USUARIO: Isabel Salazar G.	C.C: 31007759

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio para realizar la respectiva entrega de los materiales pertinentes para la construcción de la estufa.

Dando cumplimiento a la ejecución del proyecto donde se busca mejorar la calidad de vida de la familia.

Se descargaron los materiales en el predio se verificaron con el usuario y se conservan en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la construcion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietaria.	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo:
Cedula: 31007759	Cedula: 41293455	Cedula: 80744061
Teléfono: 3112544329.	Teléfono: 3163172358	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 NOVIEMBRE 2025	HORA: 3:00 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria
NOMBRE DEL PREDIO: La Misericordia	COORDENADAS: 3°12'37.80"73°18"22.57"
NUMERO TELEFONICO: 3135855642	
USUARIO: Yolanda Aguilar H.	C.C: 39776357

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio para realizar la respectiva entrega de los materiales pertinentes para la construcion de la estufa ecoeficiente.

Dando cumplimiento a la ejecucion del proyecto donde se busca mejorar la calidad de vida de la familia.

Se descargaron los materiales en el predio donde se verificaron con el encargado y todos se encontraron en buenas condiciones

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construccion de la estufa.

Colocar tierra de hormiguero y estiercol de vaca

OBSERVACIONES:

Construir los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Encargada	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo:
Cedula: 31007107	Cedula: 41293955	Cedula: 80794061
Teléfono: 3202332951	Teléfono: 3163142358	Teléfono: 3112253280

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06 NOVIEMBRE HORA: 11:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: Jose Maria.

NOMBRE DEL PREDIO: Buenos Aires COORDENADAS: 3°17'13.03" 73°20-57.4"

NUMERO TELEFONICO: 3161754321

USUARIO: Gildardo Salazar G. C.C: 7.818.615

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio para hacer la respectiva entrega de los materiales correspondientes a la construcción de la estufa.

dandole cumplimiento a la ejecucion del proyecto para mejorar la calidad de vida de la familia.

se descargaron los materiales en el predio y socializaron con el usuario encontrandose todo en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construccion de la estufa.

Colocatel tierra de hormiguero y estiercol de equino.

OBSERVACIONES:

conservar los materiales bajo el techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 7.818.615	Cedula: 41243955	Cedula: 80794201
Teléfono: 3161754321	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112115300

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 8 NOVIEMBRE 2025 HORA: 7:00 AM.

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: La Union

NOMBRE DEL PREDIO: El Mirador COORDENADAS: 3°15'18.95" 73°23'17.79"

NUMERO TELEFONICO: 3135855642

USUARIO: Fredy Gustavo Buitrago C.C: 1121146515

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio para hacer la respectiva entrega de materiales pertinentes para construcción de la estufa.

Dando complimiento a la ejecucion del proyecto donde se busca mejorar la calidad de vida de la familia

Se descargaron los materiales en el predio verificando con el usuario y conservan todos en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construcción de la estufa

Colocar 1 tern de hormigueo y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Gustavo Buitrago	Firma Yineth Fonseca O.	Firma
Cargo: Podr.	Cargo: Tecnico d. campo	Cargo: Coord.
Cedula: 4176270	Cedula: 41243955	Cedula: 80940
Teléfono: 3155130530.	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3122530

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 8 NOVIEMBRE 2025	HORA: 7:10 AM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Vista Hermosa
NOMBRE DEL PREDIO: Shabat	COORDENADAS: 3°17'27.82" 73°21'19.5"
NUMERO TELEFONICO: 3135757122	
USUARIO: Leonel Forero	C.C: 1121148086

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio donde se llevo acabo la entrega de los materiales para la construcion de la estufa ecoeficiente.

dando Complimiento a la ejecución del proyecto donde se busca mejorar el bienestar de las familias.

Se descargaron los materiales en el predio verificando con el usuario y constructores en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construccion de la estufa.

Colocar techo de hormigueo y estercol equino.

OBSERVACIONES:

Construir los materiales bajo techo para garantizar la calidad e eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico Acompañar	Cargo:
Cedula: 1121148086	Cedula: 41243455	Cedula: 80744061
Teléfono: 3135757122	Teléfono: 3165172358	Teléfono: 3122588

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 03 Noviembre 2025	HORA: 12:20 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Tosca Maria
NOMBRE DEL PREDIO: El Oasis	COORDENADAS: 3°16'30.99" 73°20'30.6"
NUMERO TELEFONICO: 3214787793	
USUARIO: Giovanni Ortiz G.	C.C: 17421896

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio donde se llevo a cabo la entrega de los materiales pertinentes a la construccion de la estufa ecoeficiente.

Donde complimento a la construccion de la estufa se verificaron los mutanules en buen estado para luego ser poder..

donde se hablo con el usuario y todos se encuentran en excelentes condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conseruar los matriules bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Giovanny Ortiz G.	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico Tiempo SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 17421896.	Cedula: 41243955	Cedula: 80741061
Teléfono: 3214787793	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112253085

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 08 NOVIEMBRE 2025 HORA: 2:20 PM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: Jose Maria

NOMBRE DEL PREDIO: La Sofia COORDENADAS: 3°17'30.29" 73°21'16.33"

NUMERO TELEFONICO: 3204135808

USUARIO: Jose Aurelio Perez C.C: 17.287.380

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza la visita al predio para hacer la respectiva entrega de materiales pertinentes para la construcción de la estufa.

Dando cumplimiento a la ejecución del proyecto donde se busca mejorar la calidad de vida de los familias.

Se descargaron los materiales en el predio verificando con el usuario y constatando los en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construcción de la estufa.

Colocar tierra de hormiguero y estiercol equino

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: PROPIETARIO	Cargo: Tecnico de campo SMR	Cargo:
Cedula: 17287380	Cedula: 41245455	Cedula: 80740001
Teléfono: 3204135808	Teléfono: 3163142355	Teléfono: 3122533080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 11 - NOVIEMBRE 2025 HORA: 7:00 PM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: La Union

NOMBRE DEL PREDIO: La Bendicion COORDENADAS: 3°15'47.56" 73°23'22.34"

NUMERO TELEFONICO: 3204933820

USUARIO: Nilba Raino Millan C.C: 7819019

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizo la visita al predio y se Observo que la estufa esta totalmente construida al 100%, contando con la bandeja de acero y la parrilla y luego de chuzos al igual que la chimenea.

Quda totalmente construida la estufa eco-eficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de largo 1 metro, con 5 cm, y media. y de ancho 90 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La Estufa queda construida totalmente y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Nilba Millan U.	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Tecnico de campo SAT	Cargo:
Cedula: 7819019	Cedula: 41243955	Cedula:
Teléfono: 3204933820	Teléfono: 3163172358	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025 HORA: 6:00 AM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Puerto Chispas
NOMBRE DEL PREDIO: La Morichera COORDENADAS: 2°48'3.312" 72°57'27.229"
NUMERO TELEFONICO: 3123833560
USUARIO: Erika Johana Pena C.C: 1006737859

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al Predio donde se llevo a cabo la entrega de los materiales para la construcción de la estufa para darle complimiento al Proyecto y cuantar en su ejecución.

Se descargaron los materiales en el Predio verificado todo y en buenas condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos para la respectiva Construccion de la estructura.

Colectar hormigueros tierra, estiercol de equino y Ceniza para el vellenó.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo Para garantizar la calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Erika Pena Q.	Firma Jesús Alonso Hz.	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coord.
Cedula: 1006737859	Cedula: 80 087 120	Cedula: 80794061
Teléfono: 3123833560	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025 HORA: 8:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Caños Negros

NOMBRE DEL PREDIO: Villa Andrea COORDENADAS: 2°55'43.76"73°10'39.08"

NUMERO TELEFONICO: 3204742300

USUARIO: Norida Guevara C.C: 41214325

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al Predio donde se llevo acabo la entrega de los materiales para la construccion de la estufa, Para darle complimiento al Proyecto y avanzar en su ejecución.

Se descargaron los materiales en el Predio Verificado todo y en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos Para la respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol de caballo.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo Para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Norida Guevara	Firma Jesús Valencia	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 41214325	Cedula: 80 027.120	Cedula: 80742001
Teléfono: 3204742300	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112255 08

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025 HORA: 10:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: San Vicente Bajo

NOMBRE DEL PREDIO: Las Brisas COORDENADAS: 2°57'54.91"73°12'53.50"

NUMERO TELEFONICO: 3133169763

USUARIO: Mayerly Leal Bonilla C.C: 1121416080

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizo la visita al predio donde se hizo la entrega de todos los materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente.

Dandole complimiento a la ejeccion del Proyecto donde se Pretende mejorar la calidad de vida de la familia.

Se descargaron todos los insumos en el Predio verificado por el usuario y conservandolos en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos para la respectiva construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Mayerly Leal	Firma Jesus Vicente	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 1121416080	Cedula: 80037120	Cedula: 80794001
Teléfono: 3133169762	Teléfono: 3209159313	Teléfono: 3112258088

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025	HORA: 11:30
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: La sultana
NOMBRE DEL PREDIO: Casa Brava	COORDENADAS: 2° 23' 52.73° 9' 40.41"
NUMERO TELEFONICO: 3142944873	
USUARIO: Wolvemy Rodriguez	C.C: 40414900

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al predio donde se llevo a cabo la entrega de todos los materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente.

Dando cumplimiento a la ejeccución del proyecto donde se pretende mejorar la calidad de vida de la familia.

Se descargaron todos los insumos en el Predio Verificando con el usuario y conservandolos en el buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el piso listo para la respectiva construcción de la estufa.

Colectar tierra de hormigueo y estiercol equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 1020726976	Cedula: 86 087 120	Cedula: 80791001
Teléfono: 3212482154	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 211253

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17 NOVIEMBRE 2025	HORA: 6:10 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria
NOMBRE DEL PREDIO: El Shabat	COORDENADAS: 3°17'27.82"73°21'19.5"
NUMERO TELEFONICO: 3135757122	
USUARIO: Leonel Forero G.	C.C: 1121148086

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida totalmente al 100% contando con la bandeja de ceniza y la parrilla instalada con la chimenea y el juego de chazos para mover los discos.

Queda totalmente construida la estufa eficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas del largo 1 metro con 5cm aumedio. y de ancho 90 cm.

COMPROMISOS:

Espera 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales den la consistencia requerida

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca O.	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico de campo SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 1121148086	Cedula: 41293955	Cedula: 80794061 V
Teléfono: 3135757122	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112253908

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 18 NOVIEMBRE 2025	HORA: 9:00 AM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: Caucalito
NOMBRE DEL PREDIO: Lote 2 Guajivo	COORDENADAS: 2°51'52.95" 73°3'48.87"
NUMERO TELEFONICO: 3102018717	
USUARIO: Victor Manolo Camacho	C.C: 1122648961

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al Predio donde se llevo acabo la entrega de todos los materiales para la Construccion de la estufa ecoeficiente.

Dandole complimiento a la ejeccion del Proyecto donde se Pretende mejora el bienestar de la familia.

Se descargaron los materiales en el Predio verificado con el Usuario y conservandolos en buen estado.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos para la respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol de equino.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo Para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 17290607	Cedula: 35627120	Cedula: 80791961
Teléfono:	Teléfono: 321 915 938	Teléfono: 3112123908

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 18 NOVIEMBRE 2025 HORA: 11:45 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: La Cristiana

NOMBRE DEL PREDIO: Segregación La Trinidad COORDENADAS: 3°58'10.04"73°10"11.50"

NUMERO TELEFONICO:

USUARIO: Alberto Lopez Narvaez C.C: 17281662

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza Visita del Predio donde se llevo acabo la entrega de todos los materiales para la construccion de la estufa ecoeficiente para darle avance al proyecto en su ejecucion.

Se descargaron los materiales en el Predio Verificando todo con el cuidado y en buenas condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos Para su respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estercol equino y ceniza Para el relleno.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la Calidad y efectividad de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Alberto Lopez	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional civil	Cargo: Coordinador
Cedula: 17281662	Cedula: 1050871120	Cedula: 80741001
Teléfono: 3209401142	Teléfono: 3219193113	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 NOVIEMBRE 2025 HORA: 2:00 PM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Puerto Chispas

NOMBRE DEL PREDIO: La cabaña COORDENADAS: 2°47'58.428" 73°2'21.789

NUMERO TELEFONICO: 3203110353

USUARIO: Narcisa Mendez C.C: 31006592

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo visita al Predio donde se llevo acabo la entrega de los materiales para la construccion de la estufa para darle cumplimiento al Proyecto y cuantando su ejecución.

Se descargaron los materiales en el Predio Verificando todo con el usuario y en buenas condiciones.

COMPROMISOS:

Tener el techo y el Piso listos para la respectiva Construccion de la estufa.

Colectar tierra de hormiguero y estiercol de equino y ceniza.

OBSERVACIONES:

Conservar los materiales bajo techo para garantizar la calidad y eficiencia de los mismos.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Hija	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 31007850	Cedula: 86083122	Cedula: 8079406
Teléfono: 3166599471	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 3122580

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 19 NOVIEMBRE 2025	HORA: 5:10 PM
MUNICIPIO: Puerto Lleras	VEREDA: Jose Maria
NOMBRE DEL PREDIO: El oasis	COORDENADAS: 3°16'30.99" 73°20'30.6"
NUMERO TELEFONICO: 3214787793	
USUARIO: Giovanni Ortiz G.	C.C: 17421896

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida totalmente al 100% contando con la bandeja de acero y la parrilla instaladas, como tambien la Chimenea y el juego de Chuzos para mover los discos.

Ayuda totalmente construida la estufa eficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de largo 1 metro con 5 cm y medio. y 90 cm de ancho.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa queda construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Giovanny Ortiz G.	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Tecnico de campo SST	Cargo: Coord.
Cedula: 17421896.	Cedula: 91295955	Cedula: 80794120
Teléfono: 3214787793	Teléfono: 3163172358	Teléfono: 3112253285

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 19 NOVIEMBRE 2025 HORA: 5:20 PM

MUNICIPIO: Puerto Lleras VEREDA: Jose Maria

NOMBRE DEL PREDIO: La Sofia COORDENADAS: 3°17'30.29" 73°21'16.33"

NUMERO TELEFONICO: 3204135808

USUARIO: Jose Aviscluis perez C.C: 17287380

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida total-mente al 100% con bondo con la bandeja de rejas y la parilla instaladas. la chimenea y el juego de chorros. para mover los discos.

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto. con unos medidos de largo 1 metro con 3 cm y medio. y de ancho 90 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 30 dias para hacer la prueba de encendido a la estufa para que los materiales fraguen y halla eficiencia en la construccion de la estufa.

OBSERVACIONES:

La estufa queda construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Yineth Fonseca	Firma
Cargo: Propietario.	Cargo: tecnico de campo SAF	Cargo:
Cedula: 17287380	Cedula: 41293955	Cedula:
Teléfono: 3204135808	Teléfono: 3163172358	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025 HORA: 6:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Puerto Chispas.

NOMBRE DEL PREDIO: La Monchita COORDENADAS: 2°48'2.312"N 72°57'27.229"W

NUMERO TELEFONICO: 3123833560

USUARIO: Erika Johana Peña C.C: 1006737859

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100%. contando con la bandeja de acero, Rejo de ganchos para mover los discos la chimenea instalada y los accesorios

Ready totalmente construida la estufa ecoturiente dando cumplimiento al proyecto ejecutado con una medida de 1metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm. y entre 80 y 85 cm de alto.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido, para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Erika Peña Q.	Firma Jesus Valiente	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: Profesional GIS	Cargo:
Cedula: 1006737859	Cedula: 80 087 129	Cedula: 80794060
Teléfono: 3123833560	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025	HORA: 7:30 AM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: Caños Negros
NOMBRE DEL PREDIO: Villa Andra	COORDENADAS: 2°55'43.16" 73°10'39.08"
NUMERO TELEFONICO: 3204742300	
USUARIO: Nonda Guevara	C.C: 41614325

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contando con la bandeja de acero el lugo de ganchos para mover los discos, la chimenea instalada y los accesorios.

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto queda con unas medidas de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm y entre 80 y 85 de alto.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido. para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma - Nonda Guevara	Firma Jesus Valverde	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 41214325	Cedula: 86 087 120	Cedula:
Teléfono: 3204742300	Teléfono: 321 915 9313	Teléfono: 3142 5308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025 HORA: 10:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta. VEREDA: San Vicente Bajo

NOMBRE DEL PREDIO: Las Brisas COORDENADAS: 2° 57'54.91" 73° 12,5350"

NUMERO TELEFONICO: 3133169762

USUARIO: Mayerly Leal Bonilla C.C: 1121916080

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realiza la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% cuenta con la bandeja de acero, parrilla y el juego de ganchos para mover los discos la chimenea esta instalada con todos los accesorios.

Debidamente construida la estufa ecoeficiente dando complimento al proyecto. cuenta con tres medidas de fondo y 55 cm. de ancho 80 cm. y de alta entre 80 y 95 cm.

COMPROMISOS:

Espera 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Mayerly Leal B	Firma Jesus Valderrama	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 1121916080	Cedula: 88088120	Cedula: 37
Teléfono: 3133169762	Teléfono: 321 915 93 13	Teléfono: 3122532

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 NOVIEMBRE 2025	HORA: 11:50 AM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: La Sultana
NOMBRE DEL PREDIO: Casa Brava	COORDENADAS: 2° 23' 52".73 9' 10.41"
NUMERO TELEFONICO: 3142944873	
USUARIO: Nohemy Rodriguez	C.C: 40414900

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la Visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contando con la bandeja de acero y el juego de chorros. la Chimenea instalada de manera adecuada.

Quedo totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm y de alto entre 304 35 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Emanuelo.	Cargo: Profesional Civil	Cargo: Coord.
Cedula: 1020726876.	Cedula: 35 087 120	Cedula: 80794011
Teléfono: 3212492154	Teléfono: 3219159313	Teléfono: 31125308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 NOVIEMBRE 2025 HORA: 9:00 AM

MUNICIPIO: Puerto Rico Meta VEREDA: Sausalito

NOMBRE DEL PREDIO: Lote 2 Guayuro. COORDENADAS: 2°52'52.95" 73°3'48.97"

NUMERO TELEFONICO: 3012018714

USUARIO: Vicki Manola Camacho C.C: 1122648961

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa este construida al 100%. contando con la bandeja de acero el tubo de ganchos, la chimenea lista, leña y los accesorios.

Queda totalmente construida la estufa eco-eficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm. y de alto entre 80 y 85 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 20 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la consistencia requerida

OBSERVACIONES:

La estufa queda totalmente construida y en buenas condiciones

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador
Firma:	Firma: Jesus Valdivieso	Firma:
Cargo: Encargado	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo: Coordinador
Cedula: 17250607	Cedula: 80 027 120	Cedula: 80740061
Teléfono:	Teléfono: 321 915 0313	Teléfono: 3172530

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 NOVIEMBRE 2025	HORA: 7:00 PM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: La Sultana
NOMBRE DEL PREDIO: Segregación La Tranquilidad	COORDENADAS: 2°58'10.04"-73°10'11.50"
NUMERO TELEFONICO: 3208401142	
USUARIO: Albeiro Lopez N.	C.C: 17231662

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta construida al 100% contando con la banqueta de acero el juego de ganchos, la chimenea instalada la pamilla y accesorios.

Quedo totalmente construida la estufa ecoeficiente dando cumplimiento al proyecto con medidas de 1 metro y 5.5 dm. de ancho 90 cm y de alta entre 80 y 85 cm.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que las materias de la construccion raguen

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Albeiro Lopez	Firma	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional Civil	Cargo: Apoyo
Cedula: 17231662	Cedula: 86 027 120	Cedula: 80740
Teléfono: 3208401142	Teléfono: 321 9159313	Teléfono: 3122253002

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 NOVIEMBRE 2025	HORA: 3:00 PM
MUNICIPIO: Puerto Rico Meta	VEREDA: Puerto Chispas.
NOMBRE DEL PREDIO: La cabaña	COORDENADAS: 2°47'58.428"73°2'21.9"
NUMERO TELEFONICO: 3203110353	
USUARIO: Narisa Mendez	C.C: 31006592

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la visita al predio y se observo que la estufa esta Construida al 100% contenida con la bandeja de acero, luego de ganchos para sostener los ductos de chimenea instalada y los accesorios

Queda totalmente construida la estufa ecoeficiente dando Cumplimiento al proyecto quedando con la medida de 1 metro y 5.5 cm. de ancho 90 cm. y entre 90 y 95 cm de alto.

COMPROMISOS:

Esperar 28 dias para realizar la prueba de encendido para que los materiales den la Consistencia requerida.

OBSERVACIONES:

La estufa quedo totalmente construida y en buenas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: Hija	Cargo: PROFESIONAL CIVIL	Cargo:
Cedula: 31007850	Cedula: 86 087 120	Cedula:
Teléfono: 3166599471	Teléfono: 321 915 9315	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 28 de octubre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitán VEREDA: Alto Tillavá

NOMBRE DEL PREDIO: La Camila COORDENADAS: 3° 37' 2" N - 71° 45' 48" W

NUMERO TELEFONICO: 3152397565

USUARIO: Camilo Rojas Gomez C.C: 11408297

DESARROLLO DE LA VISITA:

En el predio la Camila se hizo la validación del trazado en el lote seleccionado, para esta actividad se tuvo en cuenta el diseño de siembra (cuadro) ajustado al contrato.

De igual forma, se observó el inicio del ahoyado. y ubicación del mono; los medios fueron de 40x40 y siguiendo los lineamientos correspondientes.

COMPROMISOS:

Continuar con el proceso de fertilización y siembra.

OBSERVACIONES:

El trazado y ahoyado cumplen con los lineamientos correspondientes

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Fabiola Hernandez	Firma: Maura Tovar	Firma:
Cargo: Propietaria	Cargo: Profesional SAF	Cargo:
Cedula: 39729809	Cedula: 1121878406	Cedula: 80796016
Teléfono: 3152397565	Teléfono: 3136039576	Teléfono: 3112253030

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 29 de octubre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: La Camilos COORDENADAS: 3°37'2"N 71°45'48"W

NUMERO TELEFONICO: 3152397565

USUARIO: Camilo Rojas Gomez C.C: 1140829?

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del material vegetal para Siembra y establecimiento del S.A.F.

2. Entrega y dotacion de equipos y materiales para la biofabrica

COMPROMISOS:

realizar caramiento al lote para proteger las especies Sembradas

OBSERVACIONES:

El predio queda completamente Sembrado y establecido el SAF.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Fabiola Hernandez	Firma Mayra Triana	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: Profesional SAF	Cargo: 80794061
Cedula: 39729809	Cedula: 1121878468	Cedula: 8112253080
Teléfono: 3152397565	Teléfono:	Teléfono: 80794061

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 30 octubre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillavá

NOMBRE DEL PREDIO: La Romana COORDENADAS: 3°36'21"N - 71°43'32"W

NUMERO TELEFONICO: 3028018832

USUARIO: Maximino Nuñez C.C: 17423028

DESARROLLO DE LA VISITA:

En el lote se evidenció la realizacion del tratado y aboyado.
- Para la ejecucion de esta actividad se tuvo en cuenta los lineamientos otorgados en el contrato.

COMPROMISOS:

Continuar con el proceso de fertilizacion y siembra

OBSERVACIONES:

El proceso de tratado y aboyado fue acorde con los lineamientos

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Maximino nuñez	Firma Maria Triana	Firma
Cargo: Propetario	Cargo: Profesional Ytf	Cargo: Coordinada
Cedula: 3028018832	Cedula: 1121878968	Cedula: 53[illegible]001
Teléfono: 17423028	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253090

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 31 octubre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Trivaca

NOMBRE DEL PREDIO: La Rumunga COORDENADAS: 3°36'21"N 71°43'32"W

NUMERO TELEFONICO: 3028018832

USUARIO: Maximino Nuñez C.C: 17473028

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del Material vegetal para la siembra y Establecimiento del S.A.F

2. Entrega y dotacion de equipos y Materiales para la biofabrica.

COMPROMISOS:

realizar Cerramiento del terreno donde Se implemento el S.A.F.

OBSERVACIONES:

El S.A.F. quedo instalado completamente

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Maximino nuñez	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 3028018832	Cedula: 1121878468	Cedula: 80794061
Teléfono: 17473028	Teléfono: 3046345740	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 02 Noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tillavci
NOMBRE DEL PREDIO: Los Gaviotas	COORDENADAS: 3°22'6'N-71°48'311"W
NUMERO TELEFONICO: 3224744644	
USUARIO: Delio Jesica Quinto	C.C: 40342916

DESARROLLO DE LA VISITA:

Al momento de la visita se evidencio la almacigon del frutado y abonado en el lote, las actividades realizadas cumplieron a cabalidad con los lineamientos establecidos en el contrato.

COMPROMISOS:

Dar inicio a la fertilizacion y siembra del SAF.

OBSERVACIONES:

Las actividades fueron realizadas teniendo en cuenta lo acordado en el contrato.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Mauro Torres	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 86081222	Cedula: 1121876466	Cedula: 80771001
Teléfono: 3125710752 1	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112153038

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 03 noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan. VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: El limonar COORDENADAS: 3°36'25"N 71°47'10"W

NUMERO TELEFONICO: 3161616308

USUARIO: Hamilton Velasquez. C.C: 1120381856

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de Motopales y Equipos del Sistema Cosecha de agua.

2. Entrega y dotacion del Sistema de Riego

COMPROMISOS:

instalar el Sistema de Riego para Mitigar estres hidrico al S.A.F

OBSERVACIONES:

El Sistema Cosecha de agua queda instalado y funcional.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Hamilton Velasquez	Firma Mauricio Triana	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 1120381856	Cedula: 1121878408	Cedula: 80744[illegible]
Teléfono: 3161616308	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 03 de noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: El jaguar COORDENADAS: 3° 22' 18" N 72° 4' 5" W

NUMERO TELEFONICO: 3213533174

USUARIO: Canaida caintaro C.C: 63331075

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de materiales y equipos para el Sistema cosecha de agua
2. Entrega del Sistema de riego

COMPROMISOS:

instalar el sistema de riego

OBSERVACIONES:

:El sistema cosecha de agua quedo completamente establecido

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Jacinto Marco	Firma Mauricio Torres	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 1129688	Cedula: 1121879909	Cedula: 80740001
Teléfono: 3153418371	Teléfono: 3134034576	Teléfono: 3112529080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 03-Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Los Gaviotas COORDENADAS: 3°32'6 N 71°48'31" W

NUMERO TELEFONICO: 3224744644

USUARIO: Dalin Yesica Quintero C.C: 40342916

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del Material vegetal para Siembra y Establecimiento del S.A.F
2. Entrega y dotacion del Sistema de Biofabrica con Sus equipos

COMPROMISOS:

realizar Cerramiento el terreno, y proteger los especies Sembradas.

OBSERVACIONES:

El S.A.F quedo establecido y en desarrollo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Maria Tiria	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 86081222	Cedula: 1122[illegible]	Cedula: 80794061
Teléfono: 3125710752	Teléfono: 3134034571	Teléfono: 3112239080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 04 Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillavá

NOMBRE DEL PREDIO: Los Cedros COORDENADAS: 3°27'29"N - 71°45'29"W

NUMERO TELEFONICO: 3214395822

USUARIO: Blanca Nelsy Loaiza C.C: 40387286

DESARROLLO DE LA VISITA:

En el lote Los cedros se realizó el tratado y ahoyado del SAF nuevos. Estas actividades se realizaron teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el proyecto.

COMPROMISOS:

Continuar con el proceso de fertilización y siembra

OBSERVACIONES:

Las actividades fueron realizadas al 100% y teniendo en cuenta los requerimientos dados en el contrato.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Blanca Loaiza	Firma Maria Tuta	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 40387286	Cedula: 1118784648	Cedula: 80777001
Teléfono: 3214395822	Teléfono: 3136434376	Teléfono: 3112253685

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 05 de noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Los Cocos COORDENADAS: 3° 27' 29" N 71° 45' 24" W

NUMERO TELEFONICO: 3214395822

USUARIO: Blanca Nelcy Loaiza C.C: 40387286

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del material vegetal para siembra y establecimiento del S.A.F
2. entrega y dotacion de materiales y equipos para los biofabricos

COMPROMISOS:

realizar cerramiento y protagar las cepas

OBSERVACIONES:

El S.A.F. quedo establecido completamente y en desarrollo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Blanca Loaiza	Firma: Mauricio Mora	Firma:
Cargo: propietaria	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 40387286	Cedula: 1121933468	Cedula: 80794001
Teléfono: 3214395822	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06-Nov-2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tilkui
NOMBRE DEL PREDIO: La Fortaleza I	COORDENADAS: 3°25' 24" N - 72°3' 56" W
NUMERO TELEFONICO: 3052587077	
USUARIO: Fernando Gomez Rojas	C.C: 1134547

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se dió culminación a la actividad de trazado y ahoyado en el lote.

Las actividades fueron realizadas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el contrato.

COMPROMISOS:

Continuar con el proceso de fertilización y siembra

OBSERVACIONES:

Se culminó con el 100% del trazado y ahoyado

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma: Jacinto Alarco	Firma: Maria Tovar	Firma:
Cargo: Encargado	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coordinador
Cedula: 1129288	Cedula: 1121878468	Cedula: 80794061
Teléfono: 3153491837	Teléfono: 3136397376	Teléfono: 3122530 80

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 07 - Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Rio Tillavá

NOMBRE DEL PREDIO: La Gonzalera COORDENADAS: 3°25'24"N 72°3'56"W

NUMERO TELEFONICO: 305 2587077

USUARIO: Fernando Gomez Pulido C.C: 11345477

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del Material vegetal para Siembra y Establecimiento de S.A.F
2. Entrega del material y equipos para la biofábrica

COMPROMISOS:

realizar Cerramiento y proteger las Especies Sembradas

OBSERVACIONES:

El S.A.F quedo Establecido y en proceso de desarrollo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Jacinto Alarco	Firma Maria Tirca	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 1129288	Cedula: 1121858468	Cedula: 80794061
Teléfono: 3153418371	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 8112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 04- noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: El Jaguar. COORDENADAS: 3° 22 18 N 72° 04.5 W

NUMERO TELEFONICO: 3213533174

USUARIO: Canaida Quintero C.C: 63331075

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del material vegetal para siembra y establecimiento del S.A.F.

2. Entrega de equipos y materiales para la biofabricos

COMPROMISOS:

realizar canamiento y protegar las especies

OBSERVACIONES:

El S.A.F, quedo Establecido y en proceso de desarrollo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Jacinto Alarcon	Firma Mayra Triana	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 1124288	Cedula: 1121878968	Cedula: 80794001
Teléfono: 3153418371	Teléfono: 3136139776	Teléfono: 3112253

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 06-noviembre-2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitán	VEREDA: Alto Tilava
NOMBRE DEL PREDIO: El Jaguar	COORDENADAS: 3° 22' 18 N - 72° 0' 45" W
NUMERO TELEFONICO: 3213533174	
USUARIO: Cenelda Quiteco	C.C: 6333107S

DESARROLLO DE LA VISITA:

Al momento de la visita, se evidencia la culminación de los siguientes actividades:
- trazado = se trazo en metros el diseño de siembra establecido en el contrato.
- ahoyado = En las medidas del ahoyado son de 40x40x40 cm medidas correspondiente a lo estipulado en el proyecto.

COMPROMISOS:

Dar continuidad con el proceso de fertilización y siembra

OBSERVACIONES:

Las actividades se dieron a cabalidad

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Jacinto Alarcón	Firma Maura Tovar	Firma
Cargo: Encargado	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Cobrat
Cedula: 1129288	Cedula: 1121878468	Cedula: 80796061
Teléfono: 3153418371	Teléfono: 3136345776	Teléfono: 3119253090

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 10 de noviembre de 2025 HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: Lucitania. COORDENADAS: 3°31'56"N 71°54'41"W
NUMERO TELEFONICO: 321 2321776
USUARIO: José Maria Ponilla. C.C: 3288325

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de Materiales y equipos para el Sistema cosecha de agua
2. Entrega de equipos para el Sistema cosecha de agua y riego

COMPROMISOS:
instalar el Sistema de Riego y cultivo estrato hidrico

OBSERVACIONES:
El Sistema cosecha de agua quedo instalado y funcional.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Ignacio Lopez	Firma Maria Tarca	Firma
Cargo: Administrador	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coord.
Cedula: 7360638	Cedula: 1121878466	Cedula: 80791489
Teléfono: 3203718152	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 8122338

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 11 Noviembre 2025. HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Lucitanico. COORDENADAS: 3° 31'50" N. 71° 54' 41" O

NUMERO TELEFONICO: 3212321776

USUARIO: Josa Maria Parilla. C.C: 3288325

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrago del material vegetal para Siembra y establacimiento del S.A.F.
2. Entraga y dotacion del Sistema para la biofabrica

COMPROMISOS:

realizar caramiento y protager las especias

OBSERVACIONES:

El S.A.F quedó implamentado y el proceso de desarrollo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Ignacio Lopez	Firma Maria Trivi	Firma
Cargo: Administrador	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coord.
Cedula: 7360638	Cedula: 1121878458	Cedula: 80741061
Teléfono: 3203718152	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 8112253085

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 12 de noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Las Gaviotas COORDENADAS: 3°32'6" N 71°48'31" W

NUMERO TELEFONICO: 3224744644

USUARIO: Dalin yasira cuintero C.C: 40342916

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de Sistema Cosecha de agua. y bomba Sumergible.
2. Entrega de Sistema de Riego.

COMPROMISOS:

instalar El Sistema de riego para. cultar estas hidrico

OBSERVACIONES:

El Sistema Cosecha de agua quado instalado y foncional.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Mayra Triana	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SIAT	Cargo: Coord.
Cedula: 86081222	Cedula: 1121878968	Cedula: 8974410G1
Teléfono: 3125710754	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253085

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 12 Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: La Esmeralda COORDENADAS: 3°34'15"N 71°49'46"O

NUMERO TELEFONICO: 3125836290

USUARIO: Gualdardo Hernandez C.C: 17528417

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega y dotacion del sistema cosecha de agua.

2. Entrega de equipos y materiales para la bropagacion

COMPROMISOS:

realizar cerramiento al tanano y proteger los especies. a instalar el sistema de Riego

OBSERVACIONES:

El predio quedo Sembrado y establecido al S.A.F y Montaje de cosecha de agua

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Gualdo Hernandez	Firma Maura Triana	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 17528417	Cedula: 1121878968	Cedula: 80744061
Teléfono: 3125836290	Teléfono: 3134639576	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Villavicencio	VEREDA: Barrio San Isidro
NOMBRE DEL PREDIO: Cristian Nieves	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3136162838	
USUARIO: Contratista - 1	C.C: 7109158

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo la compra de materiales para ser entregados en los predios del componente SAF establecidos en el los municipios de Puerto Gaitan, vereda Tillava.

Se realizó la siguiente compra:
- Rollo de manguera polietileno 1 pulgadax 9
- Rollo manguera 16 mm polietileno x 180 mts
- Rollo manguera de microtubo Gotero 5mm Rollox 90 mts

COMPROMISOS:
- Realizar la entrega correspondiente a los predios SAF.

OBSERVACIONES:
Los materiales fueron entregados a cabalidad con lo requerido

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Maria Tirado	Firma
Cargo: Empleado	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 7109158	Cedula: 1121878408	Cedula: 80794106
Teléfono: 3156162838	Teléfono: 3216163476	Teléfono: 3122 5908

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 de noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Villavicencio	VEREDA: San Isidro
NOMBRE DEL PREDIO: La casa de los mangueros	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3144421270	
USUARIO: Ana Cecilia Gonzalez	C.C: 1118953175 8

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizó la visita al establecimiento, con la finalidad de realizar la cotización de los insumos requeridos para la entrega de materiales de riego.
- Se cotizó el valor de:
- Rollo de 1 pulgada (manguera)
- Rollo de 16 mm (manguera
- rollo de microtubo 5mm (mangueras)

COMPROMISOS:

- En caso de ser seleccionado, para se recomienda tener disponibilidad inmediata de los insumos materiales

OBSERVACIONES:

- La entidad cuenta con los materiales requeridos

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Ana Cecilia Gonzalez	Firma Mayra Triana	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 1121819018	Cedula: 1121878468	Cedula: 80 [illegible] 17
Teléfono: 3144421270	Teléfono: 31346357	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Villavicencio	VEREDA: Barro 20 bicho
NOMBRE DEL PREDIO: Maxcampo	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3108050622	
USUARIO: Victor Cajar	C.C: 1121898765

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se pito acompañamiento para realizar la compra de los insumos faltantes en los predios del componente SAF establecido en la vereda Tillava, municipio de Puerto Gaitan - Meta.

COMPROMISOS:

N/A

OBSERVACIONES:

N/A

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Victor Cajar	Firma Mayra Trigos	Firma
Cargo: Vendor Agricola	Cargo: Profesional SAF	Cargo: 3114940061
Cedula: 1121898761	Cedula: 1121878968	Cedula: 31122538
Teléfono: 3108050622	Teléfono: 3134639576	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 de noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: Barrio Caviotas

NOMBRE DEL PREDIO: Borego Consorcio COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 3144011191

USUARIO: Javier Garzón C.C: 3065279

DESARROLLO DE LA VISITA:

El señor Javier Garzón, hizo el cargue en motocarguero de los materiales correspondientes a mangueras de riego requeridos para el sistema de riego en algunos predios SAF establecidos en la vereda Tillava, municipio de Puerto Gaitan.

COMPROMISOS:

- Hacer entrega de los materiales en los predios correspondientes.
- Hacer buen uso del material por parte del beneficiario

OBSERVACIONES:

Los materiales fueron entregados a cabalidad.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Maria Triana	Firma
Cargo: TRANSPORTE	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 3065279	Cedula: 1118878466	Cedula: 80794064
Teléfono: 3144011191	Teléfono: 3134639576	Teléfono: 3122530850

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 de noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: Restrepo VEREDA: Caney Medio

NOMBRE DEL PREDIO: Piedemonte COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO:

USUARIO: Joselito Bermeo Mosquera C.C: 8605017 9

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo acompañamiento al cargue del material vegetal (cítricos), requerido para el establecimiento del SAF - mixtos, ubicado en la vereda Tillavá, municipio de Puerto Gaitán - Meta.
Las plantas de cítricos presentan buen vigor, no se evidencia sintomatología de plagas y enfermedades, la altura es adecuada para el transplante.

COMPROMISOS:

- Realizar el proceso de "endurecimiento" en cada predio.
- Aplicar protectante preventivo para plagas y enfermedades

OBSERVACIONES:

Las plantas de cítricos presentan buen vigor, no se evidencia afectación de plagas y/o enfermedades

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Mauricio Tiria	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordinador
Cedula: 8605017 9. (illegible)	Cedula: 1118878968	Cedula: 80797001
Teléfono: 3142421293	Teléfono: 3134395716	Teléfono: 3122253 08

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 14 Noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tilbura
NOMBRE DEL PREDIO: El Limonar	COORDENADAS: 3°36'25" N - 71°43'10" W
NUMERO TELEFONICO: 3161616308	
USUARIO: Humitos Velasquez	C.C: 1120381856

DESARROLLO DE LA VISITA:

En la visita, se observó la culminación del tratado y abonado en el lote.

Las actividades fueron ejecutadas, teniendo en cuenta los requerimientos solicitados en el contrato.

COMPROMISOS:

Continuar con el proceso de fertilización noviembre

OBSERVACIONES:

Se cumplió a cabalidad con lo acordado en el contrato.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Hamilton Velasquez	Firma Maura Tuta	Firma
Cargo: Propietario	Cargo: Profesional SIG	Cargo:
Cedula: 1120381856	Cedula: 1121878406	Cedula:
Teléfono: 3161616308	Teléfono: 3134634576	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 13 noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: puerto Gaitan. VEREDA: Alto Tillava. o, 1 v

NOMBRE DEL PREDIO: El limonar COORDENADAS: 3°38'28"N 71 47'10 W

NUMERO TELEFONICO: 3161616308

USUARIO: Hamilton Velasquez C.C: 1120.381856

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del material vegetal para los Siembra y establecimiento del SAF.

2. Entrega y dotacion de Equipos y Materiales para cosecha de agua.

COMPROMISOS:

realizar caramiento del terreno para proteger los Espacios.

OBSERVACIONES:

El predio queda establecido y sembrado completamente.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Hamilton Velasquez	Firma Mayra Triana	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coord.
Cedula: 1120381856	Cedula: 1121878468	Cedula: 80794401
Teléfono: 3161616308	Teléfono: 3134634976	Teléfono: 3112253082

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 15 de Noviembre de 2025 HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: La Camila COORDENADAS: 3°37'2"N 71°45'48"W
NUMERO TELEFONICO: 315 2397565
USUARIO: Camilo Rojas Gomez C.C: 1140829?

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del Sistema cosecha de agua con materiales y Equipos.
2. Entrega y dotacion del Sistema de riego

COMPROMISOS:

realizar encerramiento del terreno para proteger Especies sembrados a instalar el Sistema de Riego

OBSERVACIONES:

Se realizo la instalacion y montaje del Sistema cosecha de agua.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Fabiola Hernandez	Firma Maura Tron	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 39729809	Cedula: 1121878963	Cedula: 80740061
Teléfono: 3152397565	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253083

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 15 de noviembre de 2025 HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan. VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: La Reminton. COORDENADAS: 3°36'21"N 71°23'32"W
NUMERO TELEFONICO: 3028018832.
USUARIO: Maximino Nuñez C.C: 17423028

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de equipos y materiales para la cosecha de agua.
2. Entrega y dotacion del sistema de Riego

COMPROMISOS:
instalar el sistema de Riego y aplicar estres hidrico a las plantas

OBSERVACIONES:
El aquipo cosecha de agua quedo instalado y funcional.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Maximino nuñez	Firma Mauro Triana	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord
Cedula: 17423028	Cedula: 1121878463	Cedula: 80794061
Teléfono: 3028018832	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 15 noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Planas

NOMBRE DEL PREDIO: palmarito COORDENADAS: 3°33'56"N 71°49'40"W

NUMERO TELEFONICO: 3127105951

USUARIO: Yeison Cacaras C.C: 1007414412

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de Material para Cosecha de agua.

2. Entrega y dotacion de equipo para Sistema de Riego

COMPROMISOS:

instalar el Sistema de Riego para mitigar estres hidrico

OBSERVACIONES:

El equipo cosecha de agua queda instalado y funcional

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Yeison Cacaras Yolanda	Firma Marco Torres	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SST	Cargo: Supervisor
Cedula: 1067414412	Cedula: 1121878968	Cedula: 3122308
Teléfono: 3127105951	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3074106

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 16 noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: palmarito	COORDENADAS: 3°33'56"N 71°49'40"W
NUMERO TELEFONICO: 3127105951	
USUARIO: Yeison Caceres	C.C: 1067414417

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega del material vegetal para siembra y establecimiento del S.A.F.
2. Entrega y dotacion del equipo de bio fabrica

COMPROMISOS:

realizar ceramiento del terreno, para proteger las especies sembradas

OBSERVACIONES:

El S.A.F. quedo implantado y sembrado en su totalidad.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Yeison Caceres Velandia	Firma Mauricio Triana	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 1067414417	Cedula: 1118789468	Cedula: 80744061
Teléfono: 3127105951	Teléfono: 3134639076	Teléfono: 3122308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 17- Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan. VEREDA: Alto Tillava.

NOMBRE DEL PREDIO: El paraiso COORDENADAS: 3°34'48"N 71°49'17"W

NUMERO TELEFONICO: 3204684761

USUARIO: Wilder Esnady Garcia C.C: 16841253

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de material vegetal, para Siembra y establecimiento del SAF.
2. Entrega de Biofabricos con Sus Equipos y Materiales

COMPROMISOS:

realizar cercamiento del terreno y proteger las especies

OBSERVACIONES:

El predio queda completamente sembrado

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Wilder Noriega	Firma Mauricio Tricon	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 16841253	Cedula: 1121878968	Cedula: 80749061
Teléfono: 3204684761	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112253088

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 18 noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: El paraiso	COORDENADAS: 3°34'48"N 71°49'17"W
NUMERO TELEFONICO: 3204684761	
USUARIO: Wilder Esnady Martinez	C.C: 16841253

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Se realiza la entrega del sistema cosecha de agua, y se hace el montaje de la misma
2. Se hace entrega del Sistema de Riego

COMPROMISOS:

El Sistema cosecha de agua queda instalado, mantener en aislamiento de los animales, a instalar el Riego

OBSERVACIONES:

El Sistema queda instalado, se prueba la bomba, quedando en funcionamiento.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma wilder martinez	Firma Maura Tnarn	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coord.
Cedula: 16841253	Cedula: 1121878468	Cedula: 80794400
Teléfono: 3204684761	Teléfono: 3134639376	Teléfono: 3112253080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 19 noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: San Isidro

NOMBRE DEL PREDIO: Ferroeléctrica la 36 COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 3213487847

USUARIO: Harrison Amaya C.C: 1121900862

DESARROLLO DE LA VISITA:

En el municipio de Villavicencio, en la empresa Electrico la 36, se hizo la compra de alambre 12 pulo a tierra para la estructura de cosecha de agua faltantes en el componente SAF, establecido en el municipio de. Puerto Gaitan, vereda Tillava.

COMPROMISOS:

- Realizar el envio correspondiente a los SAF faltantes.
- Hacer buen uso del material entregado.

OBSERVACIONES:

Se, compró la totalidad del material correspondiente

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Harrison Amaya	Firma Manuel Triana	Firma
Cargo: Asesor comercial	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Apoyo
Cedula: 1121900862	Cedula: 1121878968	Cedula: 80794061
Teléfono: 3213487847	Teléfono: 3134834576	Teléfono: 3122522

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 19 de noviembre de 2025	HORA:
MUNICIPIO: Villavicencio	VEREDA: Barro Caviotas
NOMBRE DEL PREDIO: Barrio Consorcio	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3218959172	
USUARIO: Brayan Tolosa	C.C: 1006824587

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se hizo el cargue correspondiente de los canecos faltantes en Tillavà; el transporte fué realizado en motocarguero.

COMPROMISOS:

- Hacer entrega de los canecos a los beneficiarios.

OBSERVACIONES:

- Los canecos requeridos para la biofábrica, se encuentran en perfectas condiciones.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Mauricio Triana	Firma
Cargo: conductor	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coordinador
Cedula: 1006824587	Cedula: 1121878968	Cedula: 80794061
Teléfono: 3218959172	Teléfono: 3134639516	Teléfono: 3112253900

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20 de noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: San Carlos de Guaroa VEREDA: Palmeras

NOMBRE DEL PREDIO: Los Naranjos lote 2 COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO:

USUARIO: Maria del Pilar Moreno C.C: 30083851

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se visitó el predio los Naranjos lote 2, con la finalidad de evaluar el estado fitosanitario y porcentaje de mortalidad de las especies establecidas en el SAF, se encontraron las siguientes observaciones:

- El lote cuenta con las cercas de aislamiento correspondiente.
- Los plantas de citricos presentan buen vigor, sin evidencia de sintomatología por plagas y/o enfermedades, no se observa porcentaje de mortalidad.
- La germinación de cacao de platino es efectiva, el crecimiento vegetativo es de aproximadamente 30-40 cm de altura, el porcentaje de mortalidad es entre 1-2%.

El porcentaje de mortalidad de cacao fue ± 23%, una posible causa se debe al estado prolongado, hay baja incidencia de esqueletizador del follaje

COMPROMISOS:

- Realizar control de plagas en cacao.
- Realizar manejo de arvenses en el lote,
- Realizar monitoreo fitosanitarios periódicos para mitigar afectaciones por plagas y/o enfermedades

OBSERVACIONES:

Se observa baja incidencia de plagas y/o enfermedades en cacao, específicamente: esqueletizador del follaje

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Mariadelpilar Moreno	Firma Maria Toro	Firma
Cargo: Beneficiaria	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coordi SSI CMEC-1
Cedula: 30083851	Cedula: 1121878468	Cedula:
Teléfono: 3112256255	Teléfono: 3134639746	Teléfono: 2112530

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 20 - Noviembre 2025	HORA:
MUNICIPIO: San Carlos de Guaroa	VEREDA: San Carlos - Palmeras -
NOMBRE DEL PREDIO: los Naranjos	COORDENADAS:
NUMERO TELEFONICO: 3112256255	
USUARIO: Wenceslao Moreno	C.C: (1200481121) - 1209812

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizó la visita en el predio los Naranjos, con la finalidad de evaluar el estado fitosanitario de las plantas establecidas en el banco dendroenergético. Las plantas se encuentran de buen vigor, sin afectación por plagas, al momento de la visita, no se evidencia muerte forestal

COMPROMISOS:

* Realizar monitoreo fitosanitario a las especies establecidas
* Recoger las bolsas de polipropileno donde provenía el material vegetal.

OBSERVACIONES:

Las especies forestales poseen buen crecimiento vegetativo.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Wenceslao Moreno	Firma	Firma
Cargo: Beneficiario	Cargo: Profesional SAT	Cargo: Coordinador
Cedula: 1209812121	Cedula: 1.118.309.868	Cedula: 80.727.426
Teléfono: 3112256255	Teléfono: 3134634576	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 22 de noviembre de 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Los cedros COORDENADAS: 3° 27' 29" N 71° 45' 29" W

NUMERO TELEFONICO: 321 4349822

USUARIO: Blanca Nalcy Loaiza. C.C: 40387286

DESARROLLO DE LA VISITA:

1. Entrega de equipos y materiales para el Sistema cosecha de Agua.
2. Entrega y dotacion del Sistema de riego

COMPROMISOS:

instalar el Sistema de riego

OBSERVACIONES:

El Sistema cosecha de agua quedo instalado y funcional

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma Mauricio Tirado	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: Profesional SST	Cargo: Coord.
Cedula: 40387286	Cedula: 1121878468	Cedula: 80[illegible]001
Teléfono: 3214349822	Teléfono: 3134639576	Teléfono: 3112525308

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 23 Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Villavicencio VEREDA: La Cumbre

NOMBRE DEL PREDIO: La Victoria COORDENADAS:

NUMERO TELEFONICO: 3104461177

USUARIO: María de Jesus Molina C.C: 52114417

DESARROLLO DE LA VISITA:

Durante la visita se evaluó el estado fitosanitario y porcentaje de mortalidad; se observó lo siguiente:
- Las plantas forestales presentan buen crecimiento vegetativo, no se evidencia afectación por plagas y/o enfermedades.
- La germinación del cultivo de plátano es óptima, se evidencia porcentaje de mortalidad ± 4%.
- Las plantas de cacao presentan buena adaptabilidad a las condiciones ambientales que ofrece el predio, el porcentaje de mortalidad es de ± 4%.
- Se observa enchorcamiento en áreas específicas del lote.
- Se evidencian bolsas de polipropileno provenientes de plantas de vivero dentro del lote.

COMPROMISOS:

- Realizar monitoreo fitosanitario a los ejes establecidos.
- Recoger las bolsas de polipropileno donde provenía el material vegetal.
- Realizar el drenaje en el lote.

OBSERVACIONES:

La visita se realizó en acompañamiento con la técnica de campo e interventoría.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma María Triana	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: Profesional SST	Cargo: 80774061
Cedula: 52114417	Cedula: 1118878468	Cedula: 3112253
Teléfono: 3104461177	Teléfono: 3134634576	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 24 de noviembre	HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan	VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: Birmania	COORDENADAS: 3°35'45"N 71°45'52"W
NUMERO TELEFONICO: 3144596172	
USUARIO: Cecilia Diaz Cordona	C.C: 31031334

DESARROLLO DE LA VISITA:

Se realizo visita al predio para evaluar el desarrollo vegetativo de las especies sembradas.

COMPROMISOS:

realizar aplicacion de fertilizantes e instalar el riego

OBSERVACIONES:

Se observo un adecuado desarrollo de las plantulas, en cuanto a follaje, raiz y adaptabilidad.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Cecilia Diaz	Firma	Firma
Cargo: propietaria	Cargo: Practicante	Cargo: Coordinador
Cedula: 31031334	Cedula: 1121878969	Cedula: 80741201
Teléfono: 3144596172	Teléfono: 3136345176	Teléfono: 3122530[illegible]

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 de noviembre de 2025 HORA:
MUNICIPIO: puerto Gaitan. VEREDA: Alto Tillava.
NOMBRE DEL PREDIO: El Diamante COORDENADAS: 3°35'42" 71°46'9" W
NUMERO TELEFONICO: 3126133162
USUARIO: Garman Daniel Mart. C.C: 1120868782

DESARROLLO DE LA VISITA:

Seguimiento al desarrollo vegetal para valorar su evolucion y adaptabilidad.

COMPROMISOS:

instalar el riego y monitorear para valorar estado sanitario y reemplazar el porcentaje de mortalidad.

OBSERVACIONES:

las plantas sembradas presentan un desarrollo normal, el porcentaje de mortalidad no supera el 7%.

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Daniel Muñoz	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional JAT	Cargo: Coordinador
Cedula: 1120868782	Cedula: 1121853405	Cedula: 80794664
Teléfono: 3126133162	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3122500

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 25 Noviembre 2025 HORA:

MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava

NOMBRE DEL PREDIO: Horas COORDENADAS: 3°35'37"N 71°46'9"W

NUMERO TELEFONICO: 3166494017

USUARIO: Esther Juliath Vanegas C.C: 1007952190

DESARROLLO DE LA VISITA:

Evaluacion del desarrollo vegetal. para revisar su evolucion y adaptabilidad

COMPROMISOS:

instalacion del Riego, y realizar monitoreo para controlar plagas y reemplazar plantas que mueran.

OBSERVACIONES:

Se efectuo un recorrido por el lote y se observa un desarrollo adecuado de las plantas

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinadora
Firma Esther Vanegas.	Firma Maira Triana	Firma
Cargo: propietaria.	Cargo: Profesional SST	Cargo:
Cedula: 1007952190	Cedula: 1121838466	Cedula:
Teléfono: 3166494017	Teléfono: 3134634976	Teléfono:

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 26 Noviembre 2024 HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan VEREDA: Alto Tillava o.1 y
NOMBRE DEL PREDIO: El Nabo! COORDENADAS: 3°35'50"N 71°36'43"W
NUMERO TELEFONICO: 3212700723
USUARIO: Daisy Nataly Garavito C.C: 1010000123

DESARROLLO DE LA VISITA:

realizar una evaluacion del desarrollo vegetativo y radicular de las especies sembradas

COMPROMISOS:
instalar el Sistema de Riego, realizar monitoreos periodicos

OBSERVACIONES: Se observa un desarrollo adecuado de las especies plantadas

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma Daisy Garavito	Firma Maria Tuca	Firma
Cargo: Propietaria	Cargo: Profesional SIF	Cargo: Coord.
Cedula: 1010000123	Cedula: 1121878468	Cedula: 80744041
Teléfono: 3212700723	Teléfono: 3134634576	Teléfono: 3112252080

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS-GCT.2.7.25-705
"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Cormacarena

BITACORA DE CAMPO
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

FECHA: 26 de noviembre de 2025 HORA:
MUNICIPIO: Puerto Gaitan. VEREDA: Alto Tillava
NOMBRE DEL PREDIO: El Marano COORDENADAS: 3°34'34"N 71°46'13"W
NUMERO TELEFONICO: 3114963678
USUARIO: Victor Manuel Garcia C.C: 17341177.

DESARROLLO DE LA VISITA:

Evaluacion del desarrollo vegetal para Revisar la evolucion y adaptabilidad de las especies sembradas

COMPROMISOS:
realizar la instalacion del riego y hacer monitoreos para verificar el desarrollo de las plantas

OBSERVACIONES: Las plantas presentan un desarrollo adecuado, el porcentaje de mortalidad es minimo

Quien atiende la visita:	Quien realiza la visita:	V°B° Coordinador:
Firma	Firma	Firma
Cargo: propietario	Cargo: Profesional SAF	Cargo: Coord.
Cedula: 17341177	Cedula: 1121878468	Cedula: 80744001
Teléfono: 3114563678	Teléfono: 3134639576	Teléfono: 3122520800