Impreso el 28/10/2025 9:18:02 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de capacidades organizativas y productivas de mujeres rurales en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de Cúcuta, Sardinata y Tibú del departamento Norte de Santander

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2025004540024

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/09/2025 13:10:01

Identificador: 1564605

Formulador Ciudadano: Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial Norte de Santander

Formulador Oficial : Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial Norte de Santander

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	05. Educación, formación y reconversión laboral como respuesta al cambio productivo	e. Empoderamiento económico de la mujer y fortalecimiento de habilidades para emprender

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(2024-2027) NORTE, TERRITORIO DE PAZ

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA: Inclusión y Protección Social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROTECCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES
MUJER
Mujeres, es el momento: por la equidad de oportunidades, la inclusión social, productiva y política.
Apuesta 2: Autonomía económica para las mujeres Estrategias
a) Desarrollar capacitaciones que permitan fortalecer conocimientos y prácticas dirigidos a las mujeres
b) Promover espacios de formación y gestión del conocimiento
c) Fomentar capacidades y consolidar espacios para la autonomía económica que permita la asociatividad, el emprendimiento, y el acceso a recursos financieros

Iniciativa Capitulo SGR
FORTALECIMIENTO UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal: Plan de desarrollo municipal 2024-2027 “Cúcuta Perseverante, segura y productiva”.
Plan de Desarrollo Municipal: Plan de desarrollo municipal Bochalema “¡Ahora Si! Bochalema avanza 2024-2027”.
Plan de Desarrollo Municipal: Plan de Desarrollo Municipal de Durania, Norte de Santander “Durania Somos Todos y Juntos lo Hacemos Posible” 2024-2027.
Plan de Desarrollo Municipal: Plan municipal de desarrollo de El Zulia“ Unidos por el Desarrollo” 2024-2027.
Ver + Doc. técnico

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Municipal: PILAR PROGRAMÁTICO 3. COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE.
Estrategia del Plan de Desarrollo Municipal: Línea estratégica 4: SI TENDREMOS UNA BUENA ADMINISTRACIÓN.
Estrategia del Plan de Desarrollo Municipal: Línea estratégica 1: DURANIA FORTALECE SU CRECIMIENTO SOCIAL.
Estrategia del Plan de Desarrollo Municipal: Línea Estratégica III: Unidos por el ambiente y el desarrollo sostenible.
Ver + Doc. técnico

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan de Desarrollo Municipal: Programa 2. Mujer líder de la transformación territorial.
Programa del Plan de Desarrollo Municipal: Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.
Programa del Plan de Desarrollo Municipal: Fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos (mujer).
Programa del Plan de Desarrollo Municipal: Generación y formalización del empleo.
Ver + Doc. técnico

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitadas capacidades organizativas y productivas en unidades agropecuarias lideradas por mujeres en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de Cúcuta, Sardinata y Tibú

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Las unidades agropecuarias de mujeres en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de Cúcuta, Sardinata y Tibú presentan múltiples limitaciones que disminuyen su capacidad de consolidación y sostenibilidad. Estas unidades evidencian debilidades en sus capacidades organizativas, técnicas y productivas, lo que restringe su competitividad en los mercados locales y regionales.

La problemática trasciende el simple acceso a conocimientos técnicos, abarcando también deficiencias en la gestión empresarial, la comercialización, la innovación, la formalización, el financiamiento y el acceso a activos productivos. La baja cobertura de servicios de apoyo en territorios rurales dispersos intensifica estas dificultades, generando desigualdades territoriales y profundizando las brechas de pobreza y vulnerabilidad que afectan de manera especial a las mujeres jefas de hogar.

El componente de género resulta decisivo en esta situación, ya que muchas mujeres rurales dependen de sus unidades agropecuarias como principal medio de subsistencia, sin contar con las condiciones necesarias para garantizar ingresos estables y sostenibles. La alta incidencia de pobreza, la baja participación en micronegocios, el limitado acceso a financiamiento formal y la ausencia de un acompañamiento integral consolidan un ciclo de baja productividad y dependencia económica.

En conjunto, estas condiciones expresan un entramado de factores estructurales y contextuales que obstaculizan la consolidación de las unidades agropecuarias de mujeres en el departamento. Superar esta situación requiere de intervenciones integrales con enfoque de género y territorial, orientadas a la capacitación, el acceso a financiamiento, la asistencia técnica y el fortalecimiento organizativo, de manera que se asegure la sostenibilidad de estas unidades y se contribuya al desarrollo rural de Norte de Santander.

+ en Documento Tecnico

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Población total del departamento de Norte de Santander: 1.717.992 habitantes, de los cuales 871.839 son mujeres, lo que representa aproximadamente el 50,7 % de la población total.

Número de municipios beneficiados: 8, correspondientes a Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de Cúcuta, Sardinata y Tibú.

Número de unidades agropecuarias lideradas por mujeres que serán fortalecidas en competencias técnicas y productivas: 150 iniciativas productivas, focalizadas de mujeres rurales.

Número de unidades agropecuarias lideradas por mujeres que serán fortalecidas con la entrega de activos: 136 iniciativas productivas, focalizadas de mujeres rurales.

Pobreza monetaria en el departamento: 37,0 %, superior al promedio nacional de 33,0 %, evidenciando condiciones económicas precarias en las zonas rurales.

Pobreza extrema: 9,8 %, frente al 9,5 % nacional, lo que refleja un nivel de privación severa y la necesidad de fortalecer ingresos productivos.

Pobreza en hogares con jefatura femenina: 40,0 %, en comparación con 34,6 % en hogares con jefatura masculina, indicando brechas de género en el acceso a condiciones de vida dignas.

Tasa de desempleo en el departamento (abril 2025): 12,8 %, cifra superior al promedio nacional de 8,8 %, lo que evidencia un mercado laboral debilitado.

Tasa de desempleo femenina nacional: 11,2 %, frente al 7,0 % de los hombres, mostrando una brecha de género de más de 4 puntos porcentuales.

Participación femenina en micronegocios a nivel nacional: 34,8 %, con mayor presencia en zonas urbanas (37,3 %) y menor en rurales (29,0 %), reflejando dificultades de consolidación en entornos rurales.

Acceso a financiación: más del 60 % de las mujeres emprendedoras en Norte de Santander financian sus negocios con recursos propios o créditos informales, limitando inversión, innovación y sostenibilidad de las unidades productivas.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Acceso insuficiente de mujeres rurales a servicios de fortalecimiento organizativo y productivo para sus unidades productivas agropecuarias.	**1.1** Escaso acceso a mecanismos de financiación para la sostenibilidad y desarrollo de las unidades productivas agropecuarias
	1.2 Oferta limitada de orientación técnica y productiva para mujeres rurales.
	1.3 Bajas oportunidades de visibilización, y posicionamiento y de las unidades agropecuarias lideradas por mujeres..

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajas perspectivas de sostenibilidad y competitividad en las iniciativas agropecuarias de mujeres en Norte de Santander.	**1.1** Restricciones en la inversión para fortalecer, ampliar y mantener en el tiempo las unidades productivas agropecuarias.
	1.2 Baja apropiación de conocimientos técnicos aplicados a las unidades agropecuarias
	1.3 Escasa presencia y reconocimiento de los productos y servicios en los mercados locales y regionales.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** SALAZAR - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar apoyo a las unidades productivas agropecuarias de mujeres como estrategia para dinamizar la economía local y cerrar brechas de género en el municipio.	Participar activamente en la ejecución del proyecto de acuerdo a las orientaciones del ejecutor del proyecto.
Actor: Municipal **Entidad:** SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar apoyo a las unidades productivas agropecuarias de mujeres como estrategia para dinamizar la economía local y cerrar brechas de género en el municipio.	Participar activamente en la ejecución del proyecto de acuerdo a las orientaciones del ejecutor del proyecto.
Actor: Municipal **Entidad:** EL ZULIA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar apoyo a las unidades productivas agropecuarias de mujeres como estrategia para dinamizar la economía local y cerrar brechas de género en el municipio.	Participar activamente en la ejecución del proyecto de acuerdo a las orientaciones del ejecutor del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar las condiciones socioeconómicas locales mediante la reducción de problemáticas asociadas a la limitada inclusión productiva, tales como desempleo, inseguridad y exclusión social.	Participar en el seguimiento y vigilancia de la ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento de objetivos y transparencia en las acciones implementadas.
Actor: Otro **Entidad:** Mujeres residentes en el departamento **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la autonomía personal y organizativa, así como consolidar capacidades productivas y económicas que permitan la sostenibilidad de sus unidades agropecuarias y el bienestar integral de sus fa	Participar de manera activa en todas las fases del proyecto, cumpliendo con los lineamientos, directrices y buenas prácticas establecidas para la ejecución de las actividades.

Actor: Municipal **Entidad:** DURANIA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar apoyo a las unidades productivas agropecuarias de mujeres como estrategia para dinamizar la economía local y cerrar brechas de género en el municipio.	Participar activamente en la ejecución del proyecto de acuerdo a las orientaciones del ejecutor del proyecto.
Actor: Municipal **Entidad:** TIBÚ - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar apoyo a las unidades productivas agropecuarias de mujeres como estrategia para dinamizar la economía local y cerrar brechas de género en el municipio.	Participar activamente en la ejecución del proyecto de acuerdo a las orientaciones del ejecutor del proyecto.
Actor: Municipal **Entidad:** SARDINATA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar apoyo a las unidades productivas agropecuarias de mujeres como estrategia para dinamizar la economía local y cerrar brechas de género en el municipio.	Participar activamente en la ejecución del proyecto de acuerdo a las orientaciones del ejecutor del proyecto.
Actor: Municipal **Entidad:** BOCHALEMA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar apoyo a las unidades productivas agropecuarias de mujeres como estrategia para dinamizar la economía local y cerrar brechas de género en el municipio.	Participar activamente en la ejecución del proyecto de acuerdo a las orientaciones del ejecutor del proyecto.
Actor: Municipal **Entidad:** PUERTO SANTANDER - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar apoyo a las unidades productivas agropecuarias de mujeres como estrategia para dinamizar la economía local y cerrar brechas de género en el municipio.	Participar activamente en la ejecución del proyecto de acuerdo a las orientaciones del ejecutor del proyecto.
Actor: Departamental **Entidad:** Norte de Santander **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer las capacidades organizativas y productivas en unidades agropecuarias lideradas por mujeres del departamento de Norte de Santander	Financiera, Técnica y Legal.

02 - Análisis de los participantes

El departamento de Norte de Santander, a través de este proyecto, facilitará apoyo a las unidades productivas agropecuarias administradas por mujeres rurales, apoyando la organización de las mujeres y la organización de las unidades de producción agropecuaria. Este apoyo fue previamente definido en los ejercicios de planificación del Plan de Desarrollo a través de mesas de concertación con los delegados de las regiones, municipios, sectores productivos y grupos poblacionales. También, las alcaldías municipales han priorizado la ejecución de este proyecto y de cada una de las líneas productivas agropecuarias que se beneficiarán permitiendo su presentación, de la mano de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, para el cumplimiento de las condiciones requeridas para su aprobación.

Para asegurar una ejecución adecuada, la administración departamental dará seguimiento a la ejecución del proyecto a través de la supervisión de la implementación de las actividades físicas y la ejecución financiera de las mismas mediante informes periódicos de avance de las mismas. De modo paralelo, la administración departamental dispondrá la participación comunitaria, mediante la organización y la práctica de veedurías ciudadanas garantizando así la transparencia y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Los municipios y las beneficiarias, participarán en el desarrollo del proyecto a partir de las indicaciones y orientaciones dadas por el equipo ejecutor designado para tal fin, contribuyendo a la ejecución de las acciones previstas.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

496.733

Fuente de la información

Población Mujeres - Total 8 Municipios priorizados de NS (DANE 2025 - Actualización Post COVID-19)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Salazar **Centro Poblado:** **Resguardo:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Sardinata **Centro Poblado:** **Resguardo:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Tibú **Centro Poblado:** **Resguardo:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Puerto Santander **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** El Zulia **Centro Poblado:** **Resguardo:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Durania **Centro Poblado:** **Resguardo:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Bochalema **Centro Poblado:** **Resguardo:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** San José De Cúcuta **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

150

Fuente de la información

Secretaría de la Mujer y Equidad de Genero - Unidades productivas agropecuarias de mujeres rurales apoyadas de acuerdo al proceso de selección incluida en el proyecto

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Bochalema **Centro Poblado:** **Resguardo:**		
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Tibú **Centro Poblado:** **Resguardo:**		
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Sardinata **Centro Poblado:** **Resguardo:**		
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Salazar **Centro Poblado:** **Resguardo:**		
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Puerto Santander **Centro Poblado:** **Resguardo:**		
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** El Zulia **Centro Poblado:** **Resguardo:**		

Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Durania **Centro Poblado:** **Resguardo:**		
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** San José De Cúcuta **Centro Poblado:** **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	150	Secretaría de la Mujer y Equidad de Genero - Unidades productivas agropecuarias de mujeres rurales apoyadas de acuerdo al proceso de selección incluida en el proyecto

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitadas capacidades organizativas y productivas en unidades agropecuarias lideradas por mujeres en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de Cúcuta, Sardinata y Tibú

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las capacidades organizativas y productivas en unidades agropecuarias de mujeres en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de Cúcuta, Sardinata y Tibú, Norte de Santander.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de mujeres con unidades productivas agropecuarias fortalecidas con entrega de activos.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 136 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Gobernación Norte de Santander - Secretaría de la Mujer y Equidad de Género
Número de mujeres con unidades productivas agropecuarias fortalecidas en competencias técnicas y productivas.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 150 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Gobernación Norte de Santander - Secretaría de la Mujer y Equidad de Género

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Acceso insuficiente de mujeres rurales a servicios de fortalecimiento organizativo y productivo para sus unidades productivas agropecuarias.	Aumentar la accesibilidad de las mujeres rurales a servicios de fortalecimiento organizativo y productivo para sus unidades productivas agropecuarias
Causa indirecta 1.1 Escaso acceso a mecanismos de financiación para la sostenibilidad y desarrollo de las unidades productivas agropecuarias	Aumentar el acceso a mecanismos de financiación para la sostenibilidad y desarrollo de las unidades productivas agropecuarias
Causa indirecta 1.2 Oferta limitada de orientación técnica y productiva para mujeres rurales.	Ampliar la Oferta de formación técnica y productiva para mujeres rurales
Causa indirecta 1.3 Bajas oportunidades de visibilización, y posicionamiento y de las unidades agropecuarias lideradas por mujeres..	Generar oportunidades efectivas para la visibilización y posicionamiento de las unidades agropecuarias lideradas por mujeres

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer las capacidades organizativas y productivas de mujeres rurales en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de Cúcuta, Sardinata y Tibú del departamento Norte de Santander	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecer las capacidades organizativas y productivas de mujeres rurales en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de Cúcuta, Sardinata y Tibú del departamento Norte de Santander

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mujeres rurales con unidades productivas agropecuarias fortalecidas

Medido a través de

Número

Descripción

Mujeres rurales con capacidades organizativas y productivas en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de Cúcuta, Sardinata y Tibú

Descripción de la Demanda

Numero de Mujeres rurales con unidades productivas agropecuarias que requieren ser fortalecidas

Descripción de la Oferta

Numero de Mujeres rurales con unidades productivas agropecuarias fortalecidas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	136,00	0,00	136,00
2024	136,00	0,00	136,00
2025	136,00	0,00	136,00
2026	136,00	0,00	136,00
2027	136,00	0,00	136,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La propuesta se orienta a fortalecer de manera integral las capacidades organizativas y productivas de mujeres rurales en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de Cúcuta, Sardinata y Tibú, mediante procesos de capacitación técnica, entrega de insumos y acompañamiento. La iniciativa busca superar las limitaciones que enfrentan estas unidades agropecuarias, brindándoles herramientas que les permitan consolidar sus procesos, mejorar la sostenibilidad y aumentar su competitividad en los mercados locales y regionales.

Las acciones se estructuran en fases que inician con la socialización, convocatoria y selección inicial de 150 beneficiarias, asegurando un proceso participativo, transparente y focalizado. Posteriormente, se desarrollarán espacios de transferencia de conocimientos en temáticas como Buenas Prácticas Agropecuarias, Gestión Financiera y Contable, Ventas y Mercadeo, e Inteligencia Emocional, con el objetivo de fortalecer tanto las competencias técnicas como las habilidades organizativas de las productoras, impactando positivamente en la eficiencia y sostenibilidad de sus unidades.

Se contempla la entrega de activos e insumos productivos relacionados con cadenas de valor presentes en el territorio, particularmente leche, derivados lácteos, café y cacao. Esta dotación se entregará a 136 beneficiarias que entre otros criterios culminen la etapa de orientación; A su vez, se brindará acompañamiento técnico para garantizar el uso adecuado de los recursos entregados y maximizar el impacto en la productividad y competitividad de cada unidad agropecuaria.

Adicionalmente, se promoverán espacios de visibilización comercial a través de una feria regional, donde las mujeres participantes podrán dar a conocer sus productos, generar alianzas y acceder a nuevas oportunidades de mercado... + en Doc Técnico.

Alternativa: Fortalecer las capacidades organizativas y productivas de mujeres rurales en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** San José De Cúcuta **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Bochalema **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Durania **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** El Zulia **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Puerto Santander **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Salazar **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Sardinata **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Tibú **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte

Alternativa: Fortalecer las capacidades organizativas y productivas de mujeres rurales en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de Cúcuta, Sardinata, Tibú del departamento Norte de Santander

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.535.698.467,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.535.698.467,00

Aumentar la accesibilidad de las mujeres rurales a servicios de fortalecimiento organizativo y productivo para sus unidades productivas agropecuarias

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de unidades **Cantidad:** 136,0000 **Costo:** $ 1.535.698.467,00	**1.1.1** 1. PRESENTACIÓN Y DIVULGACIÓN TERRITORIAL DEL PROYECTO **Costo:** $ 41.005.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 2. ENCUENTROS TERRITORIALES DE PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIAS **Costo:** $ 29.040.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 3. REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS DE MUJERES RURALES **Costo:** $ 184.997.532,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.4 4. REALIZAR LA ENTREGA DE ACTIVOS A MUJERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS **Costo:** $ 860.349.532,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.5 5. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO TÉCNICO AL USO DE LOS ACTIVOS ENTREGADOS **Costo:** $ 46.337.532,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de unidades **Cantidad:** 136,0000 **Costo:** $ 1.535.698.467,00	**1.1.6** 6. REALIZAR FERIA DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO **Costo:** $ 52.806.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.7 7. LOGISTICA Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO **Costo:** $ 321.162.871,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Alternativa: Fortalecer las capacidades organizativas y productivas de mujeres rurales en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de

Actividad 1.1.1 1. PRESENTACIÓN Y DIVULGACIÓN TERRITORIAL DEL PROYECTO

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$41.005.000,00
Total	**$41.005.000,00**

Periodo	Total
0	$41.005.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 2. ENCUENTROS TERRITORIALES DE PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIAS

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$29.040.000,00
Total	**$29.040.000,00**

Periodo	Total
0	$29.040.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 3. REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS DE MUJERES RURALES

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	$129.498.272,40	$49.949.333,64	$5.549.925,96
Total	**$129.498.272,40**	**$49.949.333,64**	**$5.549.925,96**

Periodo	Total
0	$184.997.532,00
Total	

Actividad 1.1.4 4. REALIZAR LA ENTREGA DE ACTIVOS A MUJERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$860.349.532,00
Total	**$860.349.532,00**

Periodo	Total
0	$860.349.532,00
Total	

Actividad 1.1.5 5. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO TÉCNICO AL USO DE LOS ACTIVOS ENTREGADOS

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	$23.337.532,00	$23.000.000,00
Total	**$23.337.532,00**	**$23.000.000,00**

Periodo	Total
0	$46.337.532,00
Total	

Actividad 1.1.6 6. REALIZAR FERIA DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	$36.964.200,00	$14.257.620,00	$1.584.180,00
Total	**$36.964.200,00**	**$14.257.620,00**	**$1.584.180,00**

Periodo	Total
0	$52.806.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 7. LOGISTICA Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	$219.959.082,00	$32.203.789,00	$69.000.000,00
Total	**$219.959.082,00**	**$32.203.789,00**	**$69.000.000,00**

Periodo	Total
0	$321.162.871,00
Total	

Alternativa: Fortalecer las capacidades organizativas y productivas de mujeres rurales en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Demoras en los procesos administrativos de realización del convenio y/o contrato	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en el cronograma	Realizar seguimiento y gestión oportuna ante el área encargada del desarrollo de los convenios y/o contratos.
2-Componente (Productos)	De mercado	Incumplimiento de los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en el cronograma de ejecución.	Seguimiento permanente en la ejecución del proyecto y controles periódicos al cumplimiento del cronograma por parte de la supervisión Garantizar el cumplimiento con pólizas de garantía
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: 1. PRESENTACIÓN Y DIVULGACIÓN TERRITORIAL DEL PROYECTO Riesgo: Variación en el valor de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	No se logran los resultados esperados. Desequilibrio financiero.	Realizar en etapa precontractual estudio de mercado que permita identificar los aspectos de demanda de los insumos al igual que el valor de los mismos.
	De mercado	Actividad/Entregable: 1. PRESENTACIÓN Y DIVULGACIÓN TERRITORIAL DEL PROYECTO Riesgo: Defectos en la calidad y consistencia de los insumos entregados y encontrados en el mercado y utilizados para el proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Defectos y daños en los equipos, herramientas e insumos entregados a los beneficiarios.	Eficacia en la implementación de la supervisión a los insumos utilizados. Contemplar Pólizas de calidad

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Los ingresos esperados provienen de la puesta en marcha y fortalecimiento de 136 unidades productivas agropecuarias lideradas por mujeres. Estas actividades permiten una generación de ingresos sostenida en el tiempo, favoreciendo la autonomía económica de las beneficiarias.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de beneficiarias con unidades productivas agropecuarias fortalecidas

Descripción Valor Unitario: Aumento en el valor promedio estimado de los ingresos anuales generados por cada unidades productivas agropecuarias

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	136,00	$4.000.000,00	$544.000.000,00
2	136,00	$4.000.000,00	$544.000.000,00
3	136,00	$4.000.000,00	$544.000.000,00

Este beneficio corresponde a la entrega de activos a cada una de las unidades productivas agropecuarias lideradas por mujeres, las cuales se estiman aproximadamente en $6.326.100, adaptados a la actividad económica que desarrolla cada mujer beneficiaria, e incluyen herramientas, equipos, maquinaria e insumos requeridos para el fortalecimiento de su unidad productiva agropecuaria

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de mujeres beneficiarias que reciben el kit productivo

Descripción Valor Unitario: Costo aproximado del kit productivo adaptado a cada iniciativa

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	136,00	$6.326.100,00	$860.349.600,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$860.349.600,00	$860.349.600,00
1	$544.000.000,00	$544.000.000,00

2	$544.000.000,00	$544.000.000,00
3	$544.000.000,00	$544.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$688.279.680,0	$0,0	$0,0	$1.284.235.490,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-595.955.810,8
1	$435.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$435.200.000,0
2	$435.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$435.200.000,0
3	$435.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$435.200.000,0

Impreso el 28/10/2025 9:18:03 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecer las capacidades organizativas y productivas de mujeres rurales en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de Cúcuta, Sardinata y Tibú del departamento Norte de Santander					
$505.663.627,81	52,39 %	$1,39	$8.561.569,94	$1.284.235.490,83	$156.082.515,46

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social (Producto principal del proyecto)	$9.442.908,02

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la accesibilidad de las mujeres rurales a servicios de fortalecimiento organizativo y productivo para sus unidades productivas agropecuarias

Producto

1.1. Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Unidades productivas para el autoconsumo instaladas

Medido a través de: Número de unidades

Meta total: 136,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes – Secretaría de la Mujer y Equidad de Género

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	136,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes – Secretaría de la Mujer y Equidad de Género

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	6	**Total:**	**6**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Norte de Santander	Departamentos	SGR - Asignación para la inversión regional 60%	0	$1.535.698.467,00
				Total	$1.535.698.467,00
	Total Inversión				$1.535.698.467,00
Total					**$1.535.698.467,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer las capacidades organizativas y productivas en unidades agropecuarias de mujeres en los municipios de Bochalema, Durania, El Zulia, Puerto Santander, Salazar, San José de Cúcuta, Sardinata y Tibú, Norte de Santander.	**Número de mujeres con unidades productivas agropecuarias fortalecidas con entrega de activos.**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Gobernación Norte de Santander - Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	**No se presentan demoras** **La entidad realiza seguimiento para garantizar la realización del convenio y/o contrato.**
		Número de mujeres con unidades productivas agropecuarias fortalecidas en competencias técnicas y productivas.	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Gobernación Norte de Santander - Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	**No se presentan demoras** **La entidad realiza seguimiento para garantizar la realización del convenio y/o contrato.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social (Producto principal del proyecto)	**Unidades productivas para el autoconsumo instaladas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informes – Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	**No se presentan inconsistencias** **Se estipulan las polizas a lugar**
Actividades	1.1.1 - 1. PRESENTACIÓN Y DIVULGACIÓN TERRITORIAL DEL PROYECTO(*) 1.1.2 - 2. ENCUENTROS TERRITORIALES DE PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIAS 1.1.3 - 3. REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS DE MUJERES RURALES 1.1.4 - 4. REALIZAR LA ENTREGA DE ACTIVOS A MUJERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS 1.1.5 - 5. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO TÉCNICO AL USO DE LOS ACTIVOS ENTREGADOS 1.1.6 - 6. REALIZAR FERIA DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO 1.1.7 - 7. LOGISTICA Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	**Nombre: Informes de seguimiento realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 6.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**No se presenta variación en el valor de los insumos** **Se realizan estudio de mercado en etapa precontractual**

(*) Actividades con ruta crítica