SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECIBO CORTE 01.

1. Que de acuerdo con lo contenido en el **CONTRATO DE OBRA SOP-392-2025.** con objeto **"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL EN ASFALTO EN LOS SECTORES VOLCAN BAJO, GUATANCUY, TAUSAVITA ALTO Y BRUSELAS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ."** suscrito el DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2025; contratista CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS. Representado legalmente por SANDRA MILENA DÍAZ GUTIÉRREZ. identificada con cedula de ciudadanía 52.754.803 DE BOGOTÁ. Se ha desarrollado la supervisión del mismo.
2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
3. Que a la fecha y ajustándose a lo indicado en el presente contrato CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO: "Una vez se haya ejecutado el Cincuenta por ciento (50%) de las obras, se podrá realizar un primer pago del cuarenta por ciento (40%) del valor el contrato", doy recibo de la ejecución correspondiente al avance de obra con un porcentaje ejecutado del **50,84%.**
4. Que de acuerdo con la cláusula octava del **CONTRATO DE OBRA SOP-392-2025.** forma de pago, **SE AUTORIZA EL PAGO POR EL 40%.** Por la suma de **CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 115.510.709,90) M/CTE.** De acuerdo con acta parcial de obra del (14) catorce de noviembre de 2025.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	**288.776.774,75**
VALOR EJECUTADO	$ 146.816.123,68
VALOR PARA PAGAR PRESENTE ACTA. CORTE PARCIAL No. 01.(40% DEL VALOR DEL CONTRATO)	$ 115.510.709,90
PENDIENTE POR EJECUTAR.	$ 141.960.651,07
PEDIENTE POR PAGAR	$ 173.266.064,85

Se expide en el municipio de Ubaté el (11) once de diciembre de 2025.

ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Heider Ferney Duarte García	Ing. Karla Rocio Pachon Cendales	Ing. Karla Rocio Pachon Cendales
Cargo	Profesional Universitario	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas
Fecha	11 de diciembre de 2025	11 de diciembre de 2025	11 de diciembre de 2025
Firma			