I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	002				
Contrato No.:	**BV-CD-286-2025**					
Nombre del supervisor:	William Paba					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra	Consultoría	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	ESTEBAN PAEZ CASAIS					
No. de identificación del contratista:	1.140.844.834					
Objeto del contrato:	"PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"					
Plazo:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2025					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	00000521					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	00000676					

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	26 / 12 / 2025	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	31 / 12 / 2025		
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	Aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde (dd-mm-yyyy)	Hasta (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio:				
Cumplimiento:				
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:				
Responsabilidad civil extracontractual:				
Otros:				

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 7.500.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$ 7.500.000
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 7.500.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 0

Valor a pagar en el presente informe:	$ 4.500.000
Nota crédito (-):	$
No. factura o cuenta de cobro:	002

OBLIGACIONES	EJECUCIÓN CONTRACTUAL
• Proyectar actos administrativos de apertura e investigación y de impulso de los procesos sancionatorios que se inicien en el marco de este proyecto como de los que se encuentran en curso. • Proyectar actos administrativos de seguimiento al manejo de Respel, cumplimiento de obligaciones, evaluación del plan de contingencia de generadores, planes de contingencia de transporte de Respel que se inicien en el marco de este proyecto como de los que se encuentran en curso • Revisar los actos administrativos de apertura de investigación y de impulso de los procesos sancionatorios que se inicien en el marco de este proyecto y de los que ya se encuentren iniciados desde antes del inicio del proyecto. • Verificar las condiciones legales ambientales de las empresas generadoras y/o transportadoras de residuos peligrosos en jurisdicción del distrito de barranquilla. • Apoyar en actividades de educación ambiental relacionadas a normativa de residuos o desechos peligrosos. • Las demás que le asigne el supervisor	❖ El contratista proyecto actos administrativos • Se proyectaron los siguientes actos administrativos: CONCEPTO 04030 29/11/2025 LABORATORIO CLINICO ANA-MED S.A.S. - LABORATORIO CLINICO ANA-MED LTDA CRA. 47 N.82-76 MARYSIN DEL C. BUENDIA CERTAIN 890116972 COMISION LABORATORIO@ANAMED.COM.CO SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS VIGENCIA 2025 CONCEPTO 04031 29/11/2025 ULTRATUG COLOMBIA S.A.S. CALLE 77B N.57-103 OF. 703SILVIA JULIANA HERRERA TORRADO 900485260 COMISION GUSTAVO.GONZALEZ@ULTRATUG.COM NOTIFICACIONES.COL@ULTRATUG.COM SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS VIGENCIA 2025 CONCEPTO 04032 29/11/2025 JUNTA ARQUIDIOCESANA PARA LA ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO CATOLICO CALANCALA CALLE 51 N.31-115 ALVARO GARCIA ZAPATA 802022618 COMISIONCOORDINADOR@CEMENTERIOCALANCALA.COM SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS VIGENCIA 2025

5. IMPUESTOS:

➢ **Impuestos Distritales:**

1. Estampillas ITSA por valor de $23.000 Referencia N° 20250114018
2. Estampilla Adulto mayor por valor de $191.000 Referencia N° 20250114023

➢ **Impuestos Departamentales:**

1. Se encuentra suspendidos, por lo tanto, no corresponden pagarlos.

6. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No.BV-CD-286-2025, se encuentra en 100 % de ejecución.

7. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

8. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato (Se verificó que existe un CDP No. 00000521 DE 2025 y RP No. 00000576 del 26 de NOVIEMBRE de 2025 que respalda este contrato, los cuales reposan en el expediente contractual.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago, dando así cumplimiento a los requisitos establecidos en la cláusula que establece la forma de pago **(Se verificó que todos los documentos requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por el contratista anexo a este informe de supervisión).**
- Verificado que todos los documentos requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por el contratista, se emite el presente informe de supervisión y se envían estos para su trámite de pago ante la subdirección Administrativa y Financiera).

10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

- Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales. Información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente

  - Aportes a los sistemas de pensiones, riesgos laborales y salud.

II. **Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato **No.BV-CD-286-2025** así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. WILLIAM PABA quien actúa en nombre del ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 12 días del mes DICIEMBRE Del 2025.

WILLIAM PABA
C.C.: 72280388
Cargo: Supervisor
Dependencia: Jefe Oficina jurídica