1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: ____ PARCIAL: X No.: 1				
X CONTRATO DE:	CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Nº:	CAO-02	AÑO:	2025
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - (IDACOHUILA)			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	E&T DESARROLLOS S.A.S		
	NIT O CC:	830.510.377-0		
	DIRECCIÓN:	CARRERA 4ª No. 9-36	TEL:	3174409787
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	YUDERLY REINA TOVAR		
	CC:	36.307.930		
OBJETO:	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - MODULO VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DEL HUÍA "IDACOHUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 202500184 del 04 de agosto de 2025			
CUENTA BANCARIA	CUENTA CORRIENTE No 076069996098 DEL BANCO DAVIVIENDA			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$12.300.000			
	Valor en Letras: DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (12.300.000) M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$0			
	Valor en Letras: N/A			
	$0			
	Valor en Letras: N/A			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$0		
	Nº2	$0		
	Nº3	$0		
VALOR TOTAL	DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (12.300.000) M/CTE.			

Scanned with CamScanner

PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA, PREVIA LEGALIZACIÓN, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. EN TODO CASO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	_____ (Días / Meses)	
	Nº2	_____ (Días / Meses)	
	Nº3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA, PREVIA LEGALIZACIÓN, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. EN TODO CASO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	05 DE AGOSTO DEL 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÓN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÓN	DD___MM___AÑO____
	Nº2	SUSPENSIÓN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÓN	DD___MM___AÑO____
	Nº3	SUSPENSIÓN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÓN	DD___MM___AÑO____
	Nº4	SUSPENSIÓN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÓN	DD___MM___AÑO____
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	MARIELA DEL PILAR LOPEZ VALLEJO	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA – TECNICA OPERATIVA	
	NOMBRE:	CARLOS RODRÍGUEZ MORA	
	EN CALIDAD DE:	GERENTE GENERAL (E)	
	NOMBRE:	E&T DESARROLLOS S.A.S.	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	

Scanned with CamScanner

2. ACTAS – ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

RELACION DE PAGOS	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (contrato o convenio)	SALDO
1. FACTURA No. EG - 140	24/09/2025	$2.460.000	$12.300.000	$ 9.840.000
TOTAL			$12.300.000	$ 9.840.000

3. VERIFICACIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS, PAGOS DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES (Y PARAFISCALES SI EL CONTRATO LO EXIGE).

- Se verifica el pago de los impuestos correspondientes, con el recibo No. 4102500019878, con fecha del 05 de agosto de 2025.

- En cumplimiento de la Cláusula septima– cumplimiento de las obligaciones con el régimen de seguridad social, se verifican los pagos correspondientes al mes JULIO PENSIÓN – AGOSTO SALUD de 2025, según planilla No. 9490644031

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	AGOSTO de 2025	$ 650,400
PENSIÓN	JULIO de 2025	$ 2,601,400
ARL	AGOSTO de 2025	$ 85,400
CAJA COMPENSANCION	AGOSTO de 2025	$ 650,400
TOTAL		$ 3,987,600

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa): Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

Scanned with CamScanner

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que en ejecución del contrato, se certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente conforme a las actividades reportadas en el informe mensual de gestión adjunto a la presente certificación, durante el periodo comprendido entre el 05 de agosto al 04 de septiembre de 2025, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción para realizar la autorización del pago por la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($2.460.000) MCTE, toda vez que el contratista se encuentra al día en el desarrollo de las mismas, no teniendo obligación alguna pendiente de entrega para el periodo descrito y dando cumplimiento a lo estipulado en la CLAUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No.**001.**

Neiva, a los 24 días del mes de septiembre de 2025,

Pilar Lopez Vallejo

MARIELA DEL PILAR LOPEZ VALLEJO
TECNICA OPERATIVA – SUPERVISORA

CARLOS RODRIGUEZ MORA
GERENTE GENERAL (E)

YUDERLY REINA TOVAR
RL. E&T DESARROLLOS S.A.S
CONTRATISTA

Elaboró: Yeritza Alexandra Rojas
Contratista

Reviso: Sbezca Juliana Villegas Ramos
Contratista Jurídica

Scanned with CamScanner