Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.	**ACTA DE INICIO**	Codigo: F.PLO.040 Versión: 1.0 Vigencia 8/04/2024

CONTRATO DE OBRA Nro.:	393-2025
CONTRATANTE :	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P.
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO 2025
REGIMEN:	COMUN
CUANTIA :	$ 4.149.769.913
PLAZO :	35 días calendario
CERTIFICADO:	Nro. 251384 - SCD-251386-1 - Imputación Presupuestal:101.2.1.23201010010308A30 - Descripción de rubro: UR-33137-25 - SCD-251386-2 - Imputación presupuestal:211.2.1.23201010010316A55 - Descripción de rubro:UR-33137-25
INTERVENTOR :	DUVAN FELIPE VILLAMIL CASTRO
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN , EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO 20251800033137, SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.
FECHA DE INICIO:	27 de Noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2025

En Popayán a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre de 2025, en las dependencias de la empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. se reunieron el señor: DUVAN FELIPE VILLAMIL CASTRO, en su calidad de interventor de el CONTRATO DE OBRA Nro. 393-2025, identificado con C.C Nro 1.061.790.943 de Popayán, y ISABELLA GIRALDO GIRALDO Representante Legal de CONSORCIO ACUEDUCTO 2025, identificada con C.C.Nro 1.113.791.199 de Roldanillo, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de inicio, todo de conformidad con la propuesta presentada.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

DUVAN FELIPE VILLAMIL CASTRO
Interventor
RL:CONSORCIO INTEREDES 2025

ISABELLA GIRALDO GIRALDO
Contratista
RL: CONSORCIO ACUEDUCTO 2025

Proyecto: Katherine Viviana Dorado Hernandez - Contratista Apoyo S.T.O
Reviso: Juan Sebastian Zuñiga Ojeda - Asesor Juridico