


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 26/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL DE CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA PERIODO MES: 9-31 DE OCTUBRE DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ -

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25/11/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DEVIS SUSANA URZOLA HERNÁNDEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	26/11/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	DEVIS SUSANA URZOLA HERNÁNDEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	26/11/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DEVIS SUSANA URZOLA HERNÁNDEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	26/11/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1680 DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA.


CONTRATISTA: FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA **NIT.** 15042556-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: No. 1 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 9 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
Nombre: DEVIS SUSANA URZOLA HERNÁNDEZ
Matricula Profesional No.: 22202-247520 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 13/11/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Matricula profesional No.: 22202-097095 COR
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre: N/A
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Matricula profesional No.: 22202-097095 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 25/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** 9 AL 31 DE OCTUBR

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1680 - 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/10/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 08/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 96.389.593,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 96.389.593,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1			P-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA 2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	46	$ 10.833,60	$ 498.346,00			-	$ -	-	$ -
2			P.2	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA ENTREGA.	M2	37,8	$ 26.663,20	$ 1.007.869,00			-	$ -	-	$ -
3			P.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO EN LAMINA TERMOACUSTICA PARA APARTAMENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO COMPLETO.	M2	37,8	$ 53.736,80	$ 2.031.251,00			-	$ -	-	$ -
4			P.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TECHO EN APARTAMENTO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	37,8	$ 69.428,80	$ 2.624.409,00			-	$ -	-	$ -
5			P.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA EN POLIESTIRENO DE 6 MM DE ESPESOR, CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE COMPLETO.	UNIDAD	15	$ 25.120,00	$ 376.800,00			-	$ -	-	$ -
6			P.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA PLACA DE TERCER PISO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA APLICACIÓN.	M2	58,3	$ 36.147,20	$ 2.107.382,00			-	$ -	-	$ -
7			P.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES EN VIDRIO TEMPLADO Y OPALIZADO PARA OFICINAS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS.	M2	18,72	$ 552.856,00	$ 10.349.464,00			-	$ -	-	$ -
8			P.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO EN LAMINA TERMOACUSTICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES PARA UNA INSTALACIÓN COMPLETA Y FUNCIONAL.	M2	200	$ 52.134,40	$ 10.426.880,00			-	$ -	-	$ -
9			P.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TECHO EN EDIFICIO PRINCIPAL, CON TODOS LOS INSUMOS Y ELEMENTOS PARA UNA ENTREGA COMPLETA.	M2	200	$ 69.428,80	$ 13.885.760,00			-	$ -	-	$ -
10			P.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON PEDESTAL PARA CASETA DE VIGILANCIA, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERÍAS, LLAVES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS.	UNIDAD	1	$ 151.067,20	$ 151.067,00			-	$ -	-	$ -
11			P.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO PARA CASETA DE VIGILANCIA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA FUNCIONAMIENTO COMPLETO.	UNIDAD	1	$ 320.754,40	$ 320.754,00			-	$ -	-	$ -
12			P.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO PANEL 60X60 CM, 48W, CON TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	5	$ 84.944,00	$ 424.720,00			-	$ -	-	$ -
13			P.13	DESMONTE DE TECHO ESTRUCTURA Y TEJAS EN EDIFICIO Y APARTAMENTO, INCLUYENDO RETIRO DE MATERIALES, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CON TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN COMPLETA.	M2	237,8	$ 8.805,60	$ 2.093.972,00						
14			P.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO A 120V-20A. EN CABLE 12 Cu. AWG LIBRE DE HALOGENO Y EN CANALETA EXISTENTE	UNIDAD	10,0	$ 177.708,80	$ 1.777.088,00			-	$ -	-	$ -
15			P.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL A 120V-20A. EN CABLE 12 Cu. AWG LIBRE DE HALOGENO Y EN CANALETA EXISTENTE	UNIDAD	10	$ 159.348,80	$ 1.593.488,00			-	$ -	-	$ -

16			P.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRAL	Glob	1	$ 287.076,80	$ 287.077,00			-	$ -	-	$ -
17			P.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 2#4 AWG + 1 # 4 AWG HF/FR/LS 90°C-600V + CABLE DESNUDO 1 # 8. AWG	ML	30	$ 38.185,60	$ 1.145.568,00			-	$ -	-	$ -
18			P.18	UPS 5 KVA ONLINE BIFÁSICA 120/208 AUTONOMIA 5 MINUTOS	UNIDAD	1	$ 4.365.297,60	$ 4.365.298,00			-	$ -	-	$ -
19			P.19	TABLERO CONMUTADOR (By-pass) PARA UPS 5 KVA --RED NORMAL. INCLUYE DPS BT - Tipo 2, 40 kA, 3 Interruptores automático termomagnetico de 2x30 A y uno de de 2x20 A	UNIDAD	1	$ 916.444,80	$ 916.445,00			-	$ -	-	$ -
20			P.20	Limpiezade canaleta y tableros	GLOB	1	$ 96.000,00	$ 96.000,00					-	$ -
21			P.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA TOMA	ML	120,6	$ 60.326	$ 7.275.364,00						
							TOTAL	$ 63.755.002,00				$ -		$ -
*							ADMINISTRACION (10%)	$ 6.375.500,00				$ -		$ -
*							IMPREVISTOS (5%)	$ 3.187.750,00				$ -		$ -

FECHA: 25/11/2025 (Día / Mes / Año)

*	UTILIDAD (5%)	$	3.187.750,00				$ -		$ -
*	IVA (19% DE LA UTILIDAD)	$	605.673,00				$ -		$ -
*									
*									
*	**VALOR TOTAL**	**$**	**77.111.675,00**				**$ -**		**$ -**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 20 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ -
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA
Representante Legal o Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: DEVIS SUSANA URZOLA HERNANDEZ
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-247520 COR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CODIGO	AFINCO-FR12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No. 1680-2025

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	N/A		ACTA DE OBRA	X	1	9 - 31 DE OCTUBRE
PAGO ANTICIPO	N/A		ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO	N/A		PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO: CONSULTORIA			
			CUAL?_____			

RECURSO PRESUPUESTAL: Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	728125	RUBRO No.	C-2499-0600-20-51102D-2499011-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ -

DEVIS SUSANA URZOLA HERNÁNDEZ
Supervisor del contrato
Matricula Profesional: 22202 - 247520 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

Contrato No. 1680-2025 **Interventor:** N/A

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA.

Acta Parcial de Obra No 1 Acta de Ajuste Provisional No **N/A** Acta de Ajuste Definita No **N/A**

Vr. Básico Acta de Obra $ - **Período :** 9 AL 31 DE OCTUBRE

Valor incluido IVA $ -

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel - Estudio)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños)	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
	TOTALES					

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CÓRDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800096734 -1	CÓRDOBA	MONTERIA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			$ -

FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

DEVIS SUSANA URZOLA HERNÁNDEZ
Matrícula No. 22202- 247520 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 1680-2025 OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA."

CERTIFICA QUE:

Yo, **FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **15.042.556**, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que para el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2025 y el 31 de octubre de 2025, di cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, realizando oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados mediante contrato de trabajo.

Para su constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2025.



FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA
CC. No. 15.042.556 de Sahagún

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15042556
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAHAGUN	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KRA 14 NO19 40	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				**7996339062**	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:				11					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/11/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1953855850

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 178.000	$ 1.300	$ 0	$ 179.300
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 179.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 7.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 15042556	OVIEDO MACEA FIDEL ANTONIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.423.500				NO	01	30															

SEGURIDAD SOCIAL

Nº	PENSIÓN				FSP		APORTES VOLUNTARIOS				SALUD						ARP				
	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	15042556	$ 7.500

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 186.900**

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

El supervisor del contrato 1680-2025, Devis Susana Urzola Hernández, con tarjeta profesional No 22202-247520 COR, certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el contratista Fidel Antonio Oviedo Macea. con Nit. 15042556-8 que durante el periodo del 9 al 31 de octubre en la ejecución del contrato en mención y cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA.”; presentó el cumplimiento de los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones, riesgos profesionales ARL, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar ICBF, y el Servicio de Aprendizaje SENA.

Para constancia se firma en Montería, a los 26 días del mes de noviembre de 2025.

DEVIS SUSANA URZOLA HERNÁNDEZ
TP No 22202-247520 COR
Supervisor del Contrato