FECHA DE ELABORACIÓN	22 de diciembre 2025
CONTRATO No.	**087 de 2025**
CONTRATISTA	**GRUPO NUEVO HORIZONTE JARDINERIA**
NIT CONTRATISTA	**700239683**
CONTRATANTE	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
NIT CONTRATANTE	**899.999.717-1**
OBJETO CONTRACTUAL	**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, REPOSICION DE TEJAS DAÑADAS ESPAÑOLAS, REPOSICION DE TEJAS TRASLUCIDAS, MANTENIMINEWTO DE CANALES DE TECHOS E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE LAS INSTALACIONS DE LA ESCUELA DE GESTION AMBIENTAL Y DEL RIESGO "JOSE CELESTINO MUTIS" DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
VALOR DEL CONTRATO *(Incluir adiciones y reducciones)*	$ 16.535.852,96
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Nury Mejía Salazar (ESCUELA DE CAPACITACIÓN "JOSÉ CELESTINO MUTIS" - MARIQUITA)
NÚMERO Y FECHA DE LA FACTURA	Factura No. FEV - 366 del 20/12/2025
VALOR BRUTO FACTURA	**$ 16.535.852,96**
IVA	$ 0
VALOR TOTAL CON IVA	**$ 16.535.852,96**
FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	***22 de diciembre 2025***

Yo NURY MEJIA SALAZAR, identificado(a) con CC No. 55163259 de Neiva, Servidor Público de la Defensa Civil Colombiana, en calidad de Supervisor del Contrato y/o Orden de Compra No. 087 de 2025, por medio del presente documento certifico que he recibido a entera satisfacción el(los) bienes o servicios, objeto del presente contrato a través de la correspondiente **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS** cuyas características se describen a continuación:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	1	LIMPIEZA DE CUBIERTA Y SELLADO CON MANTO ASFALTICO 1000 APROX (LIMPIEZA DE CUBIERTA Y IMPERMEABILIZACIÓN)	$ 6.300.000,00		$ 6.300.000,00
2	16	REPOSICIÓN DE TEJAS TRASLUCIDAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS TRASLUCIDAS	$ 82.200,00		$ 1.315.200,00

3	1	MANTENIMIENTO DE CANALES (MANTENIMIENTOS DE CANALES APROX)	$ 3.720.000,00		$ 3.720.000,00
4	8	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE - NO CERTIFICADOS (SUMINISTROS E INSTALACIÓN	$ 100.000,00		$ 800.000,00
5	1	Administración (10%) PROYECTO: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, REPOSICIÓN DE TEJAS DAÑADAS ESPAÑOLAS, REPOSICIÓN DE TEJAS TRASLUCIDAS, MANTENIMIENTO DE CANALES DE TECHOS E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO JOSÉ CELESTINO MUTIS DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA)	$ 1.428.460,00		$ 1.428.460,00
6	1	Imprevisto (1%) PROYECTO: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, REPOSICION DE TEJAS DAÑADAS ESPAÑOLAS, REPOSICION DE TEJAS TRASLUCIDAS, MANTENIMIENTO DE CANALES DE TECHOS E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE GESTION AMBIENTAL Y DEL RIESGO JOSE CELESTINO MUTIS DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA)	$ 142.840,96		$ 142.840,96

7	1	Utilidad ((4%)PROYECTO: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, REPOSICION DE TEJAS DAÑADAS ESPAÑOLAS, REPOSICION DE TEJAS TRASLUCIDAS, MANTENIMIENTO DE CANALES DE TECHOS E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE GESTION AMBIENTAL Y DEL RIESGO JOSE CELESTINO MUTIS DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA)	$ 679.952,00		$ 679.952,00
8	22	REPOSICION TEJAS TIPO ESPAÑOL (SUMINISTROS E INSTALACION DE TEJAS ESPAÑOLAS)	$ 97.700,00		$ 2.149.400,00
VALOR TOTAL FACTURA			**$**	**$**	$ 16.535.852,96

OBSERVACIONES:

Factura del 20 de diciembre de 2025
La fecha de recibo del contrato de acuerdo al avance y terminación del mismo fue el 20 de diciembre de 2025

En consecuencia, el Supervisor del Contrato hace constar que los bienes entregados por el Contratista o Proveedor cumplen con las características técnicas requeridas en cumplimiento del objeto contractual y se reciben a entera satisfacción.

FIRMA
Supervisor del Contrato No. 087 de 2025