CORPOURABA

INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	08	01	06	3562

Fecha:

DD	MM	AA
22	12	2025

Marque con una x **Contrato:** X **Convenio:**

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0161-2025
CONTRATISTA:	INTEGRAL V6 S.A.S. NIT. 901337523-6
OBJETO:	Prestación de servicios Profesionales para la actualización, soporte, capacitación y mantenimiento del software SINAP V6, instalado en la SAF de CORPOURABA para la vigencia 2025.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	16 de mayo de 2025
PERIODO DEL INFORME:	16 de Noviembre 2025 al 15 de Diciembre 2025 Pago No. 007 – Factura No. 6399

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL:
(Solo para contrato de prestación de servicios)

Cumplimiento de Obligación	Marque con una X		Nombre	
	Si	No		
Pago de Salud:	X		E.P.S:	SURA
Pago de Pensión:	X		Fondo:	PORVENIR
Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	SURA

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

No.	OBLIGACION
1	Reinstalación: En caso de que una falla o problema afecte al sistema y sea necesario reinstalarlo, CORPOURABA podrá solicitar a INTEGRAL V6 S.A.S. su reinstalación, sin que esto genere un costo adicional.
2	Mantenimiento correctivo: Es el mantenimiento efectuado después de una falla en el funcionamiento del sistema, tendrá como objetivo mantener el sistema operando correctamente.
3	Documentación de las actividades realizadas en el mantenimiento: Con el fin de garantizar la transferencia de conocimiento por parte de INTEGRAL V6 S.A.S., hacia CORPOURABÁ, facilitar la labor de mantenimiento del sistema y capitalizar experiencias, se documentarán todas las actividades que se realicen dentro del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.
4	Acompañamiento permanente: INTEGRAL V6 S.A.S., prestará asesoría en forma permanente y durante el plazo de ejecución del contrato a la entidad en todas las inquietudes y/o dudas que tengan con respecto a la ejecución de los procesos en el sistema, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema
5	Actualización del sistema: Realizara actualizaciones acordes con los cambios normativos que se presenten durante la ejecución del contrato y las mejoras que sean desarrolladas por INTEGRAL V6 S.A.S.

	- Autenticación Captchat: Implementación en la funcionalidad de autenticación de los usuarios un Captchat, para evitar el ingreso al sistema por parte de robots o procesos de prueba de carga, en pro de validar que el usuario que esta autenticado en el sistema sea una persona y no una máquina. - Navegadores WEB: Ajuste de la interfaz de usuario de la plataforma V6, para poder ser accedida y operada desde los principales navegadores Web.
6	Visitas a la Entidad: Realizar mesas de trabajo virtual o presencial para solucionar inquietudes, levantamiento de requerimientos, que serán evaluados por su equipo técnico para definir la viabilidad de la solicitud de acuerdo al alcance del contrato.

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	INFORME TECNICO. Mejoras realizadas en el aplicativo y versión actual V6_24_1_1 | F. Actualización 10/11/2023
2	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Módulo de Talento Humano:

Módulo de nómina:

COR-2380	INCONSISTENCIA ENTRE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL Y REPORTE SINAP	Solucionado	Deisy Gonzalez Hoyos
COR-2377	ERROR AL LIQUIDAR PRIMA DE NAVIDAD 2025	Atendido	Johan Ávila López
COR-2375	NOVEDAD O AJUSTE EN REPORTE POR RUBRO EN SS DONDE SE PUEDA UTILIZAR DOS RUBRO EN UN TERCERO	Solucionado	Johan Ávila López
COR-2371	INCONSITENCIA OBLIGACIÓN NÓMINA	Reportado	Gustavo Mateus Díaz Mendoza
COR-2369	DESARROLLO DE REPORTE DETALLADO DE VACACIONES POR RANGO DE FECHAS.	Reportado	Johan Ávila López

Módulo de cuentas por pagar:

Módulo de cuentas por cobrar:

COR-2374	FACTURA ELECTRONICA	Solucionado	Alba Mery Echeverri Echeverri

Módulo de tesorería:

COR-2381	cambio de CDP VALE DE ANTICIPO	Finalizado	Yerlin Stella Mosquera Trellez
COR-2379	ANULACION DE LEGALIZACION VALE DE ANTICIPO NRO 2010CAUSACION CESANTIAS MES DE NOV	Solucionado	Yerlin Stella Mosquera Trellez

COR-2376	ADICION DE CDP A VALE DE ANTICIPO 40642ADICIONAR CDP A VALE DE ANTICIPO	Solucionado	Yerlin Stella Mosquera Trellez
COR-2373	BUENA TARDE SOLICITO APOYO PARA ORGANIZAR EL CE NRO 2643 CON TRASLADO DE FONDO NRO 41346, EL CUAL ME APARECE COMO DESCUADRADO AL INTENTAR APROBAR EL TRASLADO DE FONDOS	Finalizado	Yerlin Stella Mosquera Trellez
COR-2372	TRASLADO DE FONDO DESCUADRADO	Finalizado	Yerlin Stella Mosquera Trellez
COR-2368	ERROR EN EL PROCESO DE CAUSACION DE NOMINA	Finalizado	Yerlin Stella Mosquera Trellez
COR-2367	INCONSISTENCIA AL ELABORAR AJUSTES DE TESORERÍA	Solucionado	Alba Mery Echeverri Echeverri
COR-2366	CI QUE NO PERMITE REALIZAR NNGUNA ACCION	Solucionado	Yerlin Stella Mosquera Trellez

Módulo de administración:

Módulo Presupuesto:

COR-2382	AJUSTE RUBRO DE EGRESO	Finalizado	Gustavo Mateus Díaz Mendoza
COR-2378	CARGUE DE PRESUPUESTO 2026	Evaluacion	Eliana Liseth Gutierrez Blandón

Módulo almacén e inventarios:

Módulo de contabilidad:

COR-2370	AJUSTES CONTABLES - TRAZABILIDAD	Solucionado	Alba Mery Echeverri Echeverri

Módulo Informes de rendición:

Atención telefónica, whatsapp y correo electrónico

No.	ACTIVIDADES PENDIENTES

No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
No.	FORMA DE PAGO PACTADA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$31.878.000
VALOR PAGADO	$19.126.800
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$3.187.800
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0
TOTAL A PAGAR	$3.187.800
SALDO	$9.563.400

EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	70
EJECUCIÓN FÍSICA	70

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	Alba Mery Echeverri Echeverri	Profesional Especializada	
SUBDIRECTOR	Cristián Camilo Mestra Jaramillo	Subdirector(e)	
COORDINADOR PROYECTO	Cristián Camilo Mestra Jaramillo	Subdirector(e)	

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	22 de Diciembre de 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-1635-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0161-2025
OBJETO:	Prestación de servicios Profesionales para la actualización, soporte, capacitación y mantenimiento del software SINAP V6, instalado en la SAF de CORPOURABA para la vigencia 2023.
NOMBRE CONTRATISTA:	INTEGRAL V6 S.A.S.
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	NIT. 901337523-6
NOMBRE SUPERVISOR(A):	ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIÁN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	16 de noviembre 2025 al 15 de Diciembre 2025 Pago No. 007 – Factura No. 6399
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Banco Bogotá – corriente - 225277383

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	SURA	**No.**	9494742369
	Pago de Pensión **EMPRESA**	PORVENIR	**No.**	9494742369
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	SURA	**No.**	9494742369

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue làs filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
48	358		2.3.2.02.02.008.32990900102.32.82221.1.0.01.1.2.3.1.01 Servicios de Contabilidad	**$31.878.000**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$31.878.000
VALOR PAGADO	$19.126.800
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$3.187.800
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$3.187.800
SALDO	$9.563.400

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	70
EJECUCIÓN FÍSICA	70

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	9494742369	1
PENSIÓN	9494742369	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.	N/A	
INFORME DE SUPERVISION No.		

Se certifica que el (la) contratista INTEGRAL V6 S.A.S., identificado NIT. 901337523-6, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0161-2025, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número siete (07) correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Alba Mery Echeverri Echeverri.	
Firma		