FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN CONTRATO/CONVENIO
R-RI-65
07

TRD:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
400	10	03	01	1096

Fecha:

DD	MM	AA
1	12	2025

Tipo (Marque al frente con una x):	Tiempo	
	Dinero	X
	Actividades	X
	Personal	
	Otro(s), Cual(es)? _____	
Nombre del solicitante de la adició y/o o modificación al contrato/conv	Gloria Shilliane Londoño Colorado	
Número del contrato:	200-10-01-12-0147-2025	
Objeto:	Prestación de servicios de desarrollo, mejoras y soporte técnico de los aplicativos CITA 2 y SISF en el servicio en la nube AWS en marco del ejercicio de la autoridad ambiental y misionalidad de la Corporación.	
Nombre del contratista:	INTEGRACIÓN WEB SAS	
Justificación de la adición y/o modificación de contrato/convenio:	CORPOURABA y INTEGRACIÓN WEB SAS han suscrito el contrato No. 200-10-01-12-0147-20255 con una duración de ocho (8) meses cuyo objeto es *"Prestación de servicios de desarrollo, mejoras y soporte técnico de los aplicativos CITA 2 y SISF en el servicio en la nube AWS en marco del ejercicio de la autoridad ambiental y misionalidad de la Corporación".* Tiempo del contrato: 8 meses Fecha de finalización: 07/01/2026 Valor: $70.000.000 La Subdirección de Gestión y Administración Ambiental ha venido solicitando la inclusión del modulo de "TRÁMITES DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS Y LICENCIA AMBIENTAL" en CITA 2, debido a la importancia de este tramite y el alto ingreso de estos en los últimos 3 años por el gran desarrollo que se ha venido presentando en la región de Urabá con la minería, hidroenergía, energía y demás. En este sentido, el contratista INTEGRACION WEB SAS remitió propuesta técnica y financiera de las actividades necesarias para desarrollar e incluir este modulo conforme a los lineamientos establecidos por el SGC y la norma, para cada una de las etapas del trámite: jurídica inicial, técnica y jurídica final. Dicha propuesta se encuentra coherente con lo solicitado por la Corporación, por lo que se hace necesario incluir esta actividad como una nueva obligación contractual.	

	Del mismo modo, conforme al último informe de supervisión con radicado No. 400-08-01-06-2444 del 21 de octubre de 2025 las horas de soportes contratadas y establecidas en el contrato ya fueron finalizadas, en este sentido, debido a que finalizando año el ingreso de tramites ambientales, PQRDS y quejas según las proyecciones e ingresos van a aumentar, se requieren adicionar horas de soporte para cubrir las necesidades del proceso misional de Autoridad Ambiental. También es importante resaltar que en los últimos 3 meses del año la carga laboral ha aumentado significativamente, en el seguimiento que se hace desde Control Interno al módulo de las PQRDS se ha identificado que desde el mes de noviembre ha habido problemas en los flujos por parte del personal técnico desde el mes de enero de 2025, por lo que, para arreglar esta situación las horas de soporte se va a aumentar en comparación con los meses anteriores. Por lo anterior, debido a la necesidad que representa el uso de la plataforma CITA 2 para el proceso misional de Autoridad Ambiental se requiere adicionar horas de soporte. También, conforme a los últimos informes de los soportes reportados por INTEGRACION WEB se ha identificado que un gran porcentaje de estos son debido a problemas en los flujos, por lo que, se hace necesario que el proceso de devolución de flujos sea realizado directamente por el soporte primer nivel de la Corporación. En este sentido, se requiere adicionar esta actividad como una nueva obligación contractual. Conforme a lo anterior, se requiere adicionar actividades y dinero así: Valor a adicionar: $28.080.524 **CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** **Adicionar las siguientes obligaciones:** 7. Trámite de Diagnóstico Ambiental de Alternativas y Licencia Ambiental con los ajustes realizados acorde a lo requerido por CORPOURABA. 8. Módulo de devolución de flujos en ambiente real y verificación. **Modificar la siguiente obligación:** 1. Adicionar la cantidad de 77.91 horas más de

	soporte. Con la adición y modificación la cláusula quedará así: **CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** 1. Solucionar los soportes de CITA V2 y SISF solicitados por la Corporación durante el tiempo de ejecución del contrato. Los soportes tendrán un lapso de medio día para sus respuestas, es decir, los soportes que lleguen en la mañana serán respondidos en su orden, en la tarde, los soportes que lleguen en la tarde, serán respondidos en su orden, en la mañana siguiente. Los soportes que por su complejidad se lleven más tiempo para su solución, se les responderá el correo en los tiempos propuestos, indicando la fecha posible de su solución. Para esta actividad se llevarán a cabo 333.91 horas de soporte. 2. Participar activamente en reuniones mensuales lideradas por el supervisor del contrato, junto con técnicos de la corporación, para analizar el rendimiento del aplicativo en áreas clave (trámites, gestión documental, contravenciones, administración, etc.). El objetivo principal será identificar oportunidades concretas de mejora y retroalimentar el funcionamiento del sistema. Las decisiones y el alcance de las solicitudes, así como el cronograma de entrega de las reparaciones y las mejoras consideradas ajustes mínimos (sin alterar la estructura central), se formalizarán mediante actas. Para esta actividad se llevarán a cabo 54 horas. 3. Atender el cronograma de capacitaciones con el fin de realizar inducciones y/o reinducciones a los técnicos de la corporación conforme a lo solicitado por la supervisión (hasta 8 en la vigencia). Para esta actividad se llevarán a cabo 32 horas. 4. Presentar los informes mensuales acorde a las actividades realizadas. Para esta actividad se llevarán a cabo 32 horas. 5. Presentar el primer mes el plan de trabajo para el cumplimiento de las actividades, con fechas de entrega. Para esta actividad se llevarán a cabo 4 horas. 6. Culminar el proceso de interoperabilidad con VITAL. 7. Trámite de Diagnóstico Ambiental de Alternativas y Licencia Ambiental con los ajustes realizados acorde a lo requerido en el ítem anterior. 8. Módulo de devolución de flujos en ambiente real y verificación.

Por mejoras al sistema se llevarán a cabo las siguientes:

8. Ajustar el módulo de aprovechamiento forestal persistente para permitir la asignación de unidades de medida diferenciadas por especie (maderable / no maderable). Adicionalmente, implementar la funcionalidad para excluir las especies no maderables del cálculo de la tasa compensatoria.
9. Desarrollar reportes que discriminen claramente las especies maderables y no maderables (R-AA-16).
10. Ajustar el módulo de radicación para que sea obligatorio diligenciar el campo asunto y que en las búsquedas y reportes se muestre este campo como una etiqueta. Adicionalmente los informes técnicos puedan estar asociados a un expediente.
11. Ajustar el módulo de correspondencia recibida para que los documentos ingresados puedan consultarse en la pestaña "documentos asociados al expediente", en caso de no identificarse el expediente se pueda asociar bien sea en jurídica inicial o en secretaria técnica.
12. Permitir consulta de todos los documentos asociados al expediente bien sea de la etapa de otorgamiento, seguimientos, requerimientos, respuestas y/o solicitudes enviadas por el usuario se consulten al revisar el expediente.
13. Ajustar el usuario de administrador para permitir reasignar responsables de tareas.

CLAUSULA OCTAVA: VALOR Y FORMA DE PAGO:

El monto del contrato asciende a **NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 98.080.524)** de acuerdo a los estudios del sector.

Se realizarán pagos conforme a la entrega de los productos, acorde con el plan de pagos adjuntos y al recibo a satisfacción de las actividades plasmadas en el informe de actividades presentado por el contratista, previo visto bueno del supervisor y acorde al cronograma de pagos de CORPOURABA.

Plan de pagos:

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	HORAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
100% de soportes solucionados que hacen relación a	333.91	333.91	$89.843,75	$30.000.000

	los aplicativos CITAV2 y SISF.				
	8 reuniones mensuales con sus respectivas actas (participan 2 personas por integración web). Tiempo promedio por reunión: tres horas de reunión y 1 hora acta	54	8	$607.500	$4.860.000
	8 inducciones o reinducciones a técnicos. Tiempo promedio por inducción: tres horas y 1 de acta	32	8	$360.000	$2.880.000
	8 informes periódicos. Tiempo promedio por informe: 4 horas	32	8	$360.000	$2.880.000
	Módulo de aprovechamiento forestal persistente que permite la asignación de unidades de medida diferenciadas por especie (maderable y no maderable)., Cambios en las tareas de informe técnico, revisión informe técnico y resolución. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.		1	$2.000.000	$2.000.000
	Módulo de aprovechamiento forestal persistente con la funcionalidad que excluye las especies no maderables del cálculo de la tasa compensatoria (CITAYSISF). Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.		1	$6.350.000	$6.350.000
	Reporte (R-AA-16) que discrimina las especies maderables y no maderables. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.		1	$180.000	$180.000
	Opción que permite bien sea en jurídica inicial o en secretaria técnica asociar documentos a un expediente determinado y a		1	$4.500.000	$4.500.000

514.654-6

520-437-
4940000
5069

	su vez, éstos pueden consultarse en la pestaña "documentos asociados al expediente" para los permisos ambientales. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.				
	Opción que permite bien sea en jurídica inicial o en secretaria técnica asociar documentos a un expediente determinado y a su vez, éstos pueden consultarse en la pestaña "documentos asociados al expediente" para el trámite de atención a contravenciones. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.	–	1	$3.150.000	$3.150.000
	Módulo de gestión documental (correspondencia despachada) con la inclusión del campo asunto en el reporte. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.	–	1	$180.000	$180.000
	Módulo de radicación con la obligatoriedad del campo asunto y con la inclusión de este campo en todas las búsquedas y reportes. Incluye documentación, entrega ambiente verificación y entrega a la real. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.	–	1	$3.850.000	$3.850.000
	Módulo de radicación con la opción que permite asociar los informes técnicos de a un expediente determinado y a su vez, éstos pueden	–	1	$1.950.000	$1.950.000

	consultarse en la pestaña "documentos asociados al expediente" del trámite de permiso ambiental. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.				
	Módulo de radicación con la opción que permite asociar los informes técnicos a un expediente determinado y a su vez, éstos pueden consultarse en la pestaña "documentos asociados al expediente" del trámite de atención a contravenciones. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.	–	1	$1.280.000	$1.280.000
	Opción que permite asociar todos los documentos al expediente bien sea de la etapa de otorgamiento, seguimientos, requerimientos, respuestas y/o solicitudes enviadas por el usuario y a su vez, éstos pueden consultarse en la pestaña "documentos asociados al expediente" del trámite de permisos ambientales. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.	–	1	$4.900.000	$4.900.000
	Opción que permite asociar todos los documentos al expediente bien sea de la etapa de otorgamiento, seguimientos, requerimientos, respuestas y/o solicitudes enviadas por el usuario y a su vez, éstos pueden consultarse en la pestaña "documentos	–	1	$3.550.000	$3.550.000

	asociados al expediente" del trámite de atención a contravenciones. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.				
	Ajustar el usuario de administrador para permitir reasignar responsables de tareas al proceso de trámites ambientales. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.	–	1	$990.000	$990.000
	Ajustar el usuario de administrador para permitir reasignar responsables de tareas proceso de atención a contravenciones. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.	–	1	$700.000	$700.000
	Ajustar el usuario de administrador para permitir reasignar responsables de tareas proceso de gestión documental. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.	–	1	$700.000	$700.000
	Ajustar el usuario de administrador para permitir reasignar responsables de tareas proceso de PQRDS. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.	–	1	$700.000	$700.000
	Ajustar el usuario de administrador para permitir reasignar responsables de tareas proceso de Acciones de mejoramiento. Incluye documentación, capacitación, entrega ambiente verificación y entrega a la real.	–	1	$700.000	$700.000

Presentar el primer mes el plan de trabajo para el cumplimiento de las actividades, con fechas de entrega	-	1	$700.000	$700,000
Continuar con la interoperabilidad con VITAL	-	-		$ 0
Entrega de módulo de Trámite de Diagnóstico Ambiental de Alternativas y Licencia Ambiental con los ajustes realizados acorde a lo requerido por CORPOURABA	-	-	$15.000.000	$15.000.000
Entrega de módulo de devolución de flujos en ambiente real y verificación.		-	$6.080.524	$6.080.524
VALOR TOTAL				$98.080.524

CLAUSULA NOVENA: APROPIACION PRESUPUESTAL:

El presente contrato se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la vigencia presupuestal de 2025:

NUMERO CDP	FECHA CDP	VALOR
255	08/04/2025	$70.000.000
676	26/11/2025	$23.080.524
544	22/10/2025	$5.000.000

CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DEL RECURSO
2.3.2.02.02.008.32010900501.32.83132.1.0.01.1.2.3.1.01 ($20.000.000)	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	Sobretasa ambiental
2.3.2.02.02.008.32010900501.32.83132.1.0.01.1.3.3.4.02 ($50.000.000)	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	TSE
2.3.2.02.02.008.32010900501.32.83132.1.0.01.1.2.3.1.01 ($5.000.000)	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	Sobretasa ambiental
2.3.2.02.02.008.32010900501.32.83132.1.0.01.1.2.3.1.01 ($16.425.504)	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	Sobretasa ambiental
2.3.2.02.02.008.32010900501.32.83132.1.0.01.1.3.3.4.02 ($2.755.020)	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	TSE Vigencia anterior
2.3.2.02.02.008.32010900505.32.83132.1.0.01.1.3.3.4.02 ($3.000.000)	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	TSE Vigencia anterior
2.3.2.02.02.008.32010900505.32.83132.1.0.01.1.2.3.1.01	Servicios de soporte en	Sobretasa ambiental

	($900.000)	tecnologías de la información (TI)	

Observaciones:	Las demás clausulas quedaran iguales.

Porcentaje de Ejecución del Contrato/Convenio	
Tipo	**%**
Ejecución financiera:	93.06
Ejecución física:	93.06

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

(Cuando la adición sea en dinero)

CÓDIGO PRESUPUESTAL (Favor agregar la(s) filas que requiera)	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DEL RECURSO	CDP		FIRMA JEFE DE PRESUPUESTO
			Nº	V/R A COMPROMETER	
2.3.2.02.02.008.32010 900501.32.83132.1.0.0 1.1.2.3.1.01	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	Sobretasa ambiental	544	$5.000.000	
2.3.2.02.02.008.32010 900501.32.83132.1.0.0 1.1.2.3.1.01	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	Sobretasa ambiental	676	$16.425.504	
2.3.2.02.02.008.32010 900501.32.83132.1.0.0 1.1.3.3.4.02	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	TSE Vigencia anterior	676	$2.755.020	
2.3.2.02.02.008.32010 900505.32.83132.1.0.0 1.1.3.3.4.02	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	TSE Vigencia anterior	676	$3.000.000	
2.3.2.02.02.008.32010 900505.32.83132.1.0.0 1.1.2.3.1.01	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	Sobretasa ambiental	676	$900.000	

Ítem	Líder del Proyecto	Supervisor(a)	Funcionari@ que Recibe la Solicitud
Firma	Gloria Shilliane Londoño C	Gloria Shilliane Londoño C	
Nombre:	Gloria Shilliane Londoño C	Gloria Shilliane Londoño C	
Nº Cédula:	1.028.033.449	1.028.033.449	

Elaboró:	Gloria Londoño
Fecha de Elaboración:	1/12/2025

Información de quien recibe la solicitud:

Nombre:	
Fecha:	

CORPOURABA

3 3 DIC 2025

CONTRATACIÓN

CORPOURABA

1 3 DIC 2025

AJUSTADO

CONTRATACIÓN