GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	[ ]	NÚMERO	**4600018036**	
CONVENIO	[X]	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/05/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO			28/05/2025	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16598	
OBJETO: Articular Acciones para incrementar la productividad de cultivos de caña panelera, en el municipio de Santo Domingo, Antioquia.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	
CONTRATISTA/ ASOCIADO	NOMBRE		Municipio de Santo Domingo	
	C.C. / NIT		890983803-4	
VALOR [$]	INICIAL		El valor total del Convenio es de **CIENTO OCHENTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M/L ($180.084.360).** Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Desarrollo Económico, son **CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($119.620.860),** equivalentes al 66,42% del valor total del convenio. El aporte del municipio de Santo domingo es de **CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS M/L ($47.863.500)** en efectivo y **DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($12.600.000)** recursos en especie (Asesoría Y Acompañamiento Técnico) para un total de **SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($60.463.500),** equivalentes al 33,58% discriminados en la matriz de cofinanciación y presupuesto oficial.	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			"N/A"	"N/A"
	VALOR TOTAL		**N/A**	
PLAZO	INICIAL		El plazo de este convenio es de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

HISTORICO DE SUSPENSIONES	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	LUIS JOSE BAENA SANCHEZ (E)
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTIA	No.	4281164
	FECHA EXPEDICION:	28/05/2025
	ASEGURADORA:	SURA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	15	04	2026
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del Convenio No. 460018036

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1-Una (1) reunión de socialización con los productores y la Secretaría Agroambiental y Minera	100%	100%	Listados de asistencia, registros fotográficos, acta de reunión (formatos gestión de calidad - Gobernación de Antioquia).	CUMPLIDO
2- Ciento veinte (120) productores caracterizados	0%	0%	Formato de caracterización, listado de asistencia, informes, registro fotográfico etc.	PENDIENTE
3- Ciento veinte (120) sistemas productivos georreferenciados	0%	0%	Mapa con predios georreferenciados.	PENDIENTE
4- Entrega de insumos y para el sostenimiento de las unidades productivas: veinticinco (25) bultos de materia orgánica compostada de 50 Kg; nueve (9) bulto de cal agrícola de 50 Kg; tres (3) bultos de fertilizante 10-20-20 de 50 Kg, por unidad productiva	100%	100%	Actas de entrega y recibo firmadas, imágenes fotográficas.	CUMPLIDO
5- Sesenta (60) hectáreas de caña con aplicación de enmiendas y fertilizante	60%	60%	Registros de asesoría y acompañamiento técnico (fecha, objetivo de la visita, usuario, ubicación, situación encontrada, recomendación, firmas), registro fotográfico	Cumpliéndose satisfactoriamente

Powered by CamScanner

6- Ciento veinte (120) productores con asesoría y acompañamiento técnico	20%	80%	Fotografías, visitas de campo, copia de recomendaciones técnicas, documentación Listado de beneficiario	Cumpliéndose satisfactoriamente
7- Trecientas sesenta (360) visitas técnicas. Tres (3) visitas por beneficiario.	40%	80%	Listados de asistencia, informes de visitas de campo	Cumpliéndose satisfactoriamente
8- 120 unidades productivas beneficiadas	30%	80%	registro fotográfico	Cumpliéndose satisfactoriamente
TOTAL	62.5%	62.5%		

2. Cancelación de la cuenta bancaria, para poder liquidar. Para poder liquidar después que se realice las actividades mencionadas anteriormente

3. Reintegro de los rendimientos financieros. Para poder liquidar después que se realice las actividades mencionadas anteriormente

4. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato/Convenio No. 4600018036 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	15/12/2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento normal del objeto contractual

2. El contratista/asociado se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato/convenio.

3. El municipio se compromete terminar las actividades que faltan por ejecutar según en el cuadro de avance de porcentaje cuadro anterior antes del mes de febrero de 2026 con sus respectivos soportes

4. Entregar todo el proceso de contratación del proveedor de los insumos.

Powered by CamScanner

5. Entregar Contrato, acta de Inicio, cuenta cobro, pago y acta de liquidación del proveedor de los insumos.

6. Cancelación de la cuenta bancaria, para poder liquidar. Para poder liquidar después que se realice las actividades mencionadas anteriormente.

7. Reintegro de los rendimientos financieros. Para poder liquidar después que se realice las actividades mencionadas anteriormente

8. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

9. El Supervisor del convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoria.

Fecha suscripción del documento: 22 DIC 2025

LUIS JOSE BAENA SANCHEZ
SUPERVISOR (E)

FABIO IGNACIO MIRA VALENCIA
ALCALDE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
ASOCIADO

Powered by CamScanner