ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
22 DIC 2025
Hora: 4:03
Quien Recibe:

INFORME FINAL DE SUPERVISION CONTRATO 692 DE 2025

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	ANDI RESCATE S.A.S.
NIT	900475562-0
REPRESENTACIÓN LEGAL	FREDY MOLINA PARRA - CC 9.397.072
OBJETO	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN VIAL EN LOS PROGRAMAS DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO DE PUERTO BOYACÁ
VALOR	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE
PLAZO	DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	22 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR PRESENTE ACTA	$ 50.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 50.000.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0

ADICIONAL

PRORROGA	N/A
PLAZO	N/A

ADICIONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A


SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR DEL CONTRATO	$ 50.000.000
VALOR ACTA 002 RECIBO FINAL	$ 50.000.000
VALOR PRESENTE ACTA	$ 0
VALOR EJECUTADO	$ 50.000.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACIÓN


Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Identificación del contrato


ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.8697284
Versión del contrato: 1
Estado de contrato: En ejecución
Fecha de generación del estado: 13 días de tiempo transcurrido
Número del contrato: 692 DE 2025
Objeto del contrato: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN VIAL EN LOS PROGRAMAS DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO DE PUERTO BOYACÁ
Tipo de Contrato: Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?: Si / No
Duración del contrato: 10 días
Fecha de inicio de contrato: 3 días de tiempo transcurrido
Fecha de terminación del contrato: 3 días para terminar
Tiempo adicional en días: 0 días
Liquidación: Si / No *
Obligaciones Ambientales: Si / No *
Obligaciones pos consumo: Si / No *
Reversión: Si / No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA
COLOMBIA, Puerto Boyacá

Información del proveedor contratista

ANDIRESCATE SAS
COLOMBIA, Bogotá,uso
Número de documento 901478502


Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje / Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	50.000.000,00 pesos colombianos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	50.000.000,00 pesos colombianos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	50.000.000,00 pesos colombianos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	ACTA 001 INICIO_CTO 692 DE 2025.pdf	ACTA 001 INICIO_CTO 692 DE 2025.pdf	Comprador	Descargar / Detalle
☐	APROBACIÓN DE POLIZAS_CTO 692 DE 2025.pdf	APROBACIÓN DE POLIZAS_CTO 692 DE 2025.pdf	Comprador	Descargar / Detalle
☐	registros presupuestales cto 692.pdf	registros presupuestales cto 692.pdf	Comprador	Descargar / Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

PARTE III. RELACIÓN DE LAS ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL ACTA
ACTA 001	DE INICIO	19 DE DICIEMBRE 2025
ACTA 002	PAGO FINAL	22 DE DICIEMBRE 2025
ACTA 003	LIQUIDACION	22 DE DICIEMBRE 2025

PARTE IV. RELACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

AMPARO	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	ANEXO	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL	SEGUROS MUNDIAL	BY-100010084	ANEXO 0	26/12/2025	$ 284.700.000
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	BY-100060332	ANEXO 0	26/06/2026	$ 5.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	BY-100060332	ANEXO 0	26/12/2028	$ 10.000.000

PARTE V. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En mi calidad de Supervisor del contrato, me permito certificar que las actividades desarrolladas en el marco del objeto contractual **"CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y ESTRATEGIAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN VIAL EN LOS PROGRAMAS DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO DE PUERTO BOYACÁ"**, fueron ejecutadas de manera oportuna, integral y conforme a las obligaciones establecidas.
Las acciones implementadas evidenciaron el cumplimiento de los lineamientos técnicos, metodológicos y pedagógicos previstos, logrando una adecuada participación de la comunidad objetivo y el fortalecimiento de conocimientos, actitudes y comportamientos responsables en materia de seguridad vial.

En consecuencia, se deja constancia de que el servicio fue prestado a entera satisfacción de la entidad, cumpliendo con los objetivos propuestos y contribuyendo al mejoramiento de la educación vial en el municipio.

JUAN DIEGO RONDON ALBAO
Director de tránsito y transporte municipal