	REPUBLICA DE COLOMBIA **MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA** **SECRETARIA DE PLANEACION** **NIT 800010350-8**	

ACTA DE PAGO

PAGO PARCIAL No.	**02**	**FECHA:**	22 diciembre 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Convenio No:	253-2025		
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, RIO RECIO- ALTO SINAI, VAGA SECA-ESCUELA, EL HOYO, TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 8 KM APROX, DE LA VEREDA GUAMAL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA		
Supervisor:	JUAN DAVID MORENO RAMIREZ Secretario de planeación y desarrollo físico		
El Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL NIT: 809009248-5		
Representante legal	R.L. JAIRO GONZALEZ BERMUDEZ CC. 6.013.999		
Valor de Convenio inicial:	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($10.450.000) M/CTE		
Valor aporte alcaldía inicial	OCHO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($8.250.000)M/CTE		
Valor aporte jac	DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000) M/CTE		
Valor adición por parte de la alcaldía:	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($2.523.944)		
Valor total aporte alcaldía	DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($10.773.944)		
Valor total convenio	DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($12.973.944)		
Plazo/ Duración:	Quince (15) días		
Adición/ tiempo	Cuatro (04) días		
CDP	DIS- **2025000464**	**RP**	RES-**2025000504**
Adición CDP	DIS-**2025000556**	**Adición RP**	RES-**2025000606**
C O N S I D E R A N D O			

Que entre la Alcaldía de Murillo y la junta de acción comal de la vereda Guamal, identificada con Nit. No. 809009248-5 representada legalmente por el señor JAIRO GONZALEZ BERMUDEZ mayor de edad identificado con CC. No. 6.013.999 expedida en Santa y Isabel se celebró el Contrato de prestación de servicios No. 253 de 2025, cuyo objeto AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, RIO RECIO-

ALTO SINAI, VAGA SECA-ESCUELA, EL HOYO, TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 8 KM APROX, DE LA VEREDA GUAMAL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA por un valor DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($12.973.944) M/CTE **PARÁGRAFO PRIMERO**: De los aportes: **1.** Aporte del MUNICIPIO: la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($10.773.944) M/CTE. Aporte de La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL: DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000) M/CTE y un plazo de quince (15) días en un inicio con una adición de cuatro (04) días a partir de la fecha del acta de inicio.

- Que el supervisor del convenio aprobó el avance oportuno y satisfactorio de las actividades realizadas por el cooperante como parte de las obligaciones contempladas acto contractual y certifica que el cooperante aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo, durante el tiempo de ejecución del contrato.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

VALOR APORTE ALCALDIA	ADICIÓN POR PARTE DE LA ALCALDÍA:	VALOR PAGADO	VALOR ACTA	SALDO
$8.250.000,00	$2.523.944,00	$$4.125.000,00	$6.648.944,00	$0

A C U E R D A N

Autorizar a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el pago a favor del Contratista por valor de $6.648.944,00 correspondientes al Pago Parcial No. 02.

El SUPERVISOR

JUAN DAVID MORENO RAMIREZ
Secretario de planeación y desarrollo físico
Murillo Tolima

Señora:
MARIA CAMILA SANCHEZ VELASQUEZ
Alcaldesa Municipal
Murillo Tolima

Ref.: INFORME DE SUPERVISION CONVENIO No 2025-253

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito dar a conocer el avance de ejecución del siguiente acto contractual de la alcaldía de Murillo Tolima.

1. **PERIODO MES DEL 05 DE OCTUBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2025**

2. **INFORMACION DEL CONTRATO**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato No:	2025-253
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, RIO RECIO- ALTO SINAI, VAGA SECA-ESCUELA, EL HOYO, TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 8 KM APROX, DE LA VEREDA GUAMAL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA
Supervisor:	JUAN DAVID MORENO RAMIREZ Secretario De Planeación Y Desarrollo Físico
El Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL NIT: 809009248-5
Representante legal:	R.L. JAIRO GONZALEZ BERMUDEZ CC. 6.013.999
Valor inicial del convenio:	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($10.450.000) M/CTE
Valor incial aporte alcaldía:	OCHO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($8.250.000)M/CTE
Adición aporte alcaldía	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($2.523.944)
Valor total aporte alcaldía:	DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($10.773.944)
Valor total convenio:	DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($12.973.944)

Valor aporte jac:	DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000) M/CTE
Duración del contrato:	Quince (15) días
Fecha de suspensión convenio	Diecinueve (19) días del mes de octubre
Adición tiempo:	Cuatro (04) días
Fecha de inicio:	09 de noviembre 2025
Fecha de reinicio:	Dieciocho (18) días del mes de diciembre
Fecha de terminación:	El termino de ejecución del contrato será por catorce (14) días lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento del contrato, el aporte de la documentación que acredite el pago al sistema de seguridad social en salud y registro presupuestal. En todo caso el plazo de ejecución del contrato termina el 22 de diciembre 2025

INTRODUCCIÓN


El presente Informe de seguimiento, tiene por objeto dar a conocer la ejecución del Convenio No.2025-253 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, RIO RECIO- ALTO SINAI, VAGA SECA-ESCUELA, EL HOYO, TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 8 KM APROX, DE LA VEREDA GUAMAL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA En el periodo comprendido entre el **05 DE OCTUBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2025** De acuerdo al numeral 8 del convenio No. 2025-253 **control y vigilancia del desarrollo del contrato** se designa la SUPERVISIÓN a la Secretaría de Planeación y Desarrollo físico o quien haga sus veces, por ello me permito presentar el avance de acuerdo al informe presentado por el contratista, dentro de los términos estipulados

Porcentaje de Ejecución del Convenio 2025-253

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de murillo (Tol), se encuentra ubicado en el departamento de Tolima, a 130 km de Ibagué y a 80km de Manizales y 22 km del municipio del Líbano. Limita por el norte con Villahermosa, por el sur con Santa Isabel, por el este con Líbano, y por el oeste con Villamaría (caldas). El proyecto se llevará a

cabo en la vereda La Esperanza, la cual se encuentra ubicada en la zona suroriental del municipio de Murillo como se muestra en el mapa de división político administrativa del municipio de Murillo.



DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MURILLO

3. CONTROL ADMINISTRATIVO

Elaboración y Suscripción de Actas

Actas Contratista del Convenio de obra.

TABLA II. ACTAS SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO
Acta de inicio	05 octubre 2025	Inicio de ejecución actividades contractuales
Acta numero 1	08 de octubre 2025	Pago parcial
Acta numero 2	22 de diciembre 2025	Pago parcial
Acta de terminación	22 de diciembre 2025	

Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales El Supervisor delegado por el Municipio, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha revisado la siguiente documentación del Contratista para hacerle seguimiento de sus obligaciones y cumplimiento de las mismas:

TABLA III. DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTOS REQUERIDOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN

	Octubre-noviembre 2025		
	SI	NO	
Certificados de pagos a los aportes parafiscales	X		Del ejecutor de las obras.
Pólizas de Cumplimiento	X		

4. CONTROL TÉCNICO

Avance y Estado de ejecución de obra

La ejecución del proyecto para AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, RIO RECIO- ALTO SINAI, VAGA SECA-ESCUELA, EL HOYO, TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 8 KM APROX, DE LA VEREDA GUAMAL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMAse ejecuta dentro de la vigencia fiscal y el valor ejecutado es DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($12.973.944) M/CTE y se tiene un avance del 100%.

TABLA IV: AVANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	AVANCE FÍSICO	DURANTE EL PERIODO	
		EJECUTADO	AVANCE EN TIEMPO
Avance del Contrato Ejecutado	AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, RIO RECIO- ALTO SINAI, VAGA SECA-ESCUELA, EL HOYO, TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 8 KM APROX, DE LA VEREDA GUAMAL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA	**100%**	**19 DIAS**

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

El detalle y descripción completa de las actividades ejecutadas se describe a continuación:

Las actividades contratadas se relacionan mediante la tabla siguiente

RELACIÓN DEL CONVENIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Camino	tramo	Tipo de intervención
RIO RECIO-ALTO SINAI	Completo	Intervención con bulldozer para conformación y mantenimiento, remoción de derrumbes menores, limpieza de obras de drenaje superficial y cunetas
VAGA SECA-ESCUELA	Completo	Intervención con bulldozer para conformación y mantenimiento, remoción de derrumbes menores, limpieza de obras de drenaje superficial y cunetas
EL HOYO	Completo	Intervención con bulldozer para conformación y mantenimiento, remoción de derrumbes menores, limpieza de obras de drenaje superficial y cunetas


Resultado de la Supervisión:

En cumplimiento de las acciones de articulación comunitaria y fortalecimiento del desarrollo rural, se aunaron esfuerzos entre la Administración Municipal y la Junta de Acción Comunal de la vereda Guamal, con el propósito de llevar a cabo el mantenimiento rutinario de los caminos ancestrales que sirven como vías de acceso y comunicación para la comunidad. Esta intervención se realizó atendiendo la necesidad de mejorar las condiciones de transitabilidad, facilitar el desplazamiento de los habitantes y garantizar el acceso seguro a servicios básicos, educativos y productivos.

Los trabajos ejecutados comprendieron la intervención de los caminos ancestrales correspondientes a los tramos Río Recio – Alto Sinaí, Vaga Seca – Escuela, El Hoyo, así como tres ramales adicionales, los cuales en conjunto abarcan una longitud aproximada de ocho (8) kilómetros. Las labores realizadas incluyeron limpieza de cunetas, retiro de material suelto, nivelación de la superficie de rodadura y adecuación general de los trayectos, permitiendo optimizar las condiciones de uso de estas vías rurales.

La ejecución de estas actividades contó con la participación activa de la comunidad, a través de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guamal, evidenciando el compromiso conjunto por el mejoramiento de la infraestructura vial rural. Este trabajo articulado contribuye al fortalecimiento del tejido social, al mejoramiento de la movilidad y al desarrollo integral de la vereda Guamal, en el municipio de Murillo, Tolima, beneficiando directamente a sus habitantes y promoviendo el bienestar colectivo.
















5.CONTROL FINANCIERO

A continuación, se presenta el estado financiero del proyecto.

TABLA VII. RELACIÓN FINANCIERA CONVENIO DE OBRA

VALOR INICIAL APORTADO POR LA ALCALDIA	$10.450.000,00
VALOR INICIAL APORTE ALCALDIA	$ 8.250.000,00
VALOR ADICIÓN POR PARTE DE LA ALCALDÍA	$2.523.944
VALOR APORTE JAC	$2.200.000
VALOR TOTAL CONVENIO	$12.973.944
VALOR FACTURA DE COBRO PARCIAL 01	$4.125.000,00
VALOR FACTURA DE COBRO PARCIAL 02	$6.648.944,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$0
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	100%

JUAN DAVID MORENO RAMIREZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Físico
Supervisor

INFORME CONVENIO No 2025-253

VEREDA GUAMAL

A continuación, se relaciona el **informe del convenio No. 2025-253** a la ALCALDIA MUNICIPAL DE MURILLO – TOLIMA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato No:	2025-253
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, RIO RECIO- ALTO SINAI, VAGA SECA-ESCUELA, EL HOYO, TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 8 KM APROX, DE LA VEREDA GUAMAL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA
Supervisor:	JUAN DAVID MORENO RAMIREZ Secretario De Planeación Y Desarrollo Físico
El Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL NIT: 809009248-5
Representante legal:	R.L. JAIRO GONZALEZ BERMUDEZ CC. 6.013.999
Valor inicial del convenio:	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($10.450.000) M/CTE
Valor incial aporte alcaldía:	OCHO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($8.250.000)M/CTE
Adición aporte alcaldía	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($2.523.944)
Valor total aporte alcaldía:	DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($10.773.944)
Valor total convenio:	DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($12.973.944)
Valor aporte jac:	DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000) M/CTE
Duración del contrato:	Quince (15) días
Fecha de suspensión convenio	Diecinueve (19) días del mes de octubre

INFORME CONVENIO No 2025-253

VEREDA GUAMAL

Adición tiempo:	Cuatro (04) días
Fecha de inicio:	09 de noviembre 2025
Fecha de reinicio:	Dieciocho (18) días del mes de diciembre
Fecha de terminación:	El termino de ejecución del contrato será por catorce (14) días lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento del contrato, el aporte de la documentación que acredite el pago al sistema de seguridad social en salud y registro presupuestal. En todo caso el plazo de ejecución del contrato termina el 22 de diciembre 2025

INFORME ACTIVIDADES COMPRENDIDO DESDE: 05 DE OCTUBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2025

Con el apoyo de la Administración Municipal y la Junta de Acción Comunal de la vereda Guamal, se realizó el mantenimiento rutinario de los caminos ancestrales que sirven como acceso y comunicación para la comunidad. Estas actividades se llevaron a cabo con el fin de mejorar el estado de las vías, facilitar el tránsito de las personas y permitir un acceso más seguro a los servicios básicos, educativos y a las actividades productivas de la zona.

Los trabajos realizados incluyeron la intervención de los caminos Río Recio – Alto Sinaí, Vaga Seca – Escuela, El Hoyo y tres ramales adicionales, los cuales suman aproximadamente ocho (8) kilómetros. Durante las labores se efectuó la limpieza de cunetas, retiro de material acumulado, nivelación del terreno y adecuación general de los caminos, logrando mejorar las condiciones de movilidad en estas vías rurales.

Estas actividades se desarrollaron con la participación activa de la comunidad, a través de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guamal, demostrando el compromiso conjunto por el mejoramiento de las vías rurales. El trabajo realizado contribuye a mejorar la movilidad, fortalecer la colaboración comunitaria y generar mejores condiciones de vida para los habitantes de la vereda Guamal, en el municipio de Murillo, Tolima.

.

INFORME CONVENIO No 2025-253

VEREDA GUAMAL

RELACION FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL APORTADO POR LA ALCALDIA	$10.450.000,00
VALOR INICIAL APORTE ALCALDIA	$ 8.250.000,00
VALOR ADICIÓN POR PARTE DE LA ALCALDÍA	$2.523.944
VALOR APORTE JAC	$2.200.000
VALOR TOTAL CONVENIO	$12.973.944
VALOR FACTURA DE COBRO PARCIAL 01	$4.125.000,00
VALOR FACTURA DE COBRO PARCIAL 02	$6.648.944,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$0
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	100%

igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, para lo cual anexo para revisión del supervisor, las siguientes constancias:

Copia de la planilla de pago de Seguridad social salud, pensión, ARL correspondiente al mes de mayo y acta de pago.



INFORME CONVENIO No 2025-253

VEREDA GUAMAL







INFORME CONVENIO No 2025-253

VEREDA GUAMAL



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
NIT: 809009248-**5**
R.L. JAIRO GONZALEZ BERMUDEZ
CC. 6.013.999

Cuenta Cobro No. 02

Murillo Tolima, 22 diciembre de 2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE MURILLO TOLIMA
NIT: *800.010.350-8*

DEBE A:

Nombre: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
NIT: 809009248-5
R.L. JAIRO GONZALEZ BERMUDEZ
CC. 6.013.999
DIRECCION: VEREDA GUAMAL
Teléfono: 32038277000

NO RESPONSABLE DE IVA

POR CONCEPTO DE: AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SUS CAMINOS ANCESTRALES, RIO RECIO- ALTO SINAI, VAGA SECA-ESCUELA, EL HOYO, TRES RAMALES QUE COMPRENDEN UN TRAMO DE 8 KM APROX, DE LA VEREDA GUAMAL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA

EL VALOR DE: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($6.648.944) M/CTE

Abonar a la Cuenta de ahorros banco agrario 466183000992

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación de servicios personales, **"Manifiesto que no he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.)**

No estoy obligado a facturar Art. 616-2 y Art. 771-2 Estatuto Tributario.

Nombre: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
NIT: 809009248-5
R.L. JAIRO GONZALEZ BERMUDEZ
CC. 6.013.999
DIRECCION: VEREDA GUAMAL
Teléfono: 32038277000

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-10
Período Salud : 2025-10

Se certifica que en la fecha 2025-10-08 la empresa JAIRO GONZALEZ BERMUDEZ con documento de identificación CC 6013999 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GONZALEZ BERMUDEZ JAIRO identificado con CC-6013999, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-6013999	JAIRO GONZALEZ BERMUDEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
34989067	I	2025-10-08	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	15
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	15