ACTA DE ACEPTACION DE PRECIOS EXTRAS No. 1

ACTA No._____1_____ DE ACEPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA EXTRAS

CONTRATO No. **EPB-CO-001-25**

OBJETO: EJECUTAR LA PRIMERA ETAPA DE LA REPOTENCIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA AMOLADORA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, ANTIOQUIA, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO No 002-2025

CONTRATISTA DE OBRA: **INALSA INGENIERIA SAS**

INTERVENTOR: MAGIS CONSULTORIAS SAS

CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE BELMIRA S.A. E.S.P

En BELMIRA, Antioquia, a los 14 días del mes de octubre del año 2025 se reunieron **INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ,** en calidad de representante legal del Contratista de Obra, INALSA INGENIERIA SAS y **YADIRA ISABEL OBANDO RINCON,** en calidad de representante legal de la firma interventora - MAGIS CONSULTORIAS SAS- , para dejar constancia por medio de la presenta Acta de Aceptación de precios No. 01 de las siguientes actividades, según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	ACTA DE ACEPTACION DE PRECIOS No. 01			
		UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNIT Propuesto	VALOR UNITARIO APROBADO
	OBRA EXTRA				
OE1	Rocería de carreteable exisente para ingreso de tractor, desde finca del Mirador hasta la Bocatoma. (3.0 km aproximadamente)	ml	0.00	$4,284	**4,284**
OE2	Descapote hasta 15 cm, en area de excavacion placa tanques y oficina	m2	0.00	$26,329	**26,329**
OE3	Ingreso de materiales en tractor desde finca el Mirador hasta Bocatoma (arena, cemento, acero, triturado, tuberia, etc), inlcuye reapertura de via en el 75% del camino existente (3.0 km aproximadamente) carga x 100 kg	carga	0.00	$9,900	**9,900**
OE4	Ingreso de materiales en tractor desde finca Doña Norela hasta PTAP (arena, cemento, acero, triturado, Ccerramiento, formaleteria, etc), inlcuye apertura de via en el 100% por potreors existentes, previa autorizacion dle propietario, (0.5 km aproximadamente) carga 100 kg	carga	0.00	$4,100	**4,100**
OE5	Suministro y trasnporte de DESARENADOR prefabricado en PRFV, largo 4.0 m y ancho 1.4 m, con las funciones y propiedadades dadas en el diseño rspectivo. Inlcuye acarreo en camion hasta finca el Mirador y en tractor hasta sitio cercano a Bocatoma, para una parte final en acarreo manuel con 8-10 personas aproximadamente	un	0.00	$20,920,000	**20,920,000**
OE6	Construcción y transporte de torre de aireación de tres (3) bandejas cilíndricas. Diámetro=1m Altura 0.30cm, como nececidad en PTAP	un	0.00	$9,880,000	**9,880,000**
OE7	Construccion de TANQUES de ALMACENAMIENTO de agua potable para PTAP, dadas las nuevas condiciones que posibilitan este elemento en un espacio lateral a la actual PTAP existente	un	0.00	$86,980,000	**86,980,000**
OE8	Suministro e instalacion de valvulas metalicas para PURGA en el trayecto de la aduccion 75 mm, inlcuye accesorios y empalmes	un	0.00	$540,447	**540,447**
OE9	Pilotes de apoyo del cerramiento externo de la PTAP, diametro 0.3 m y profundidad media de1.5 m, incluye excavacion, vaciado (21 mpa) y refuerzo (4x1/2" y est 3/8@0.15m)	ml	0.00	$144,856	**144,856**

CONTRATO No. **EPB-CO-001-25**

OBJETO: EJECUTAR LA PRIMERA ETAPA DE LA REPOTENCIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA AMOLADORA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, ANTIOQUIA, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO No 002-2025

CONTRATISTA DE OBRA: **INALSA INGENIERIA SAS**

INTERVENTOR: MAGIS CONSULTORIAS SAS

CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE BELMIRA S.A. E.S.P

En BELMIRA, Antioquia, a los 14 días del mes de octubre del año 2025 se reunieron **INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ,** en calidad de representante legal del Contratista de Obra, INALSA INGENIERIA SAS y **YADIRA ISABEL OBANDO RINCON,** en calidad de representante legal de la firma interventora - MAGIS CONSULTORIAS SAS- , para dejar constancia por medio de la presenta Acta de Aceptación de precios No. 01 de las siguientes actividades, según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	ACTA DE ACEPTACION DE PRECIOS No. 01			
		UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNIT Propuesto	VALOR UNITARIO APROBADO
OE10	Solado de limpieza en la totalidad de los elementos vaciados, espesor, 0.5-0.075m, necesario por la epoca invernal en que se acomete el proyecto	m2	0.00	$55,583	**55,583**

INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ
RL INALSA INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

YADIRA ISABEL OBANDO RINCON
RL MAGIS CONSULTORIAS SAS
INTERVENTOR

Item:	#	DESCRIPCION	UNIDAD
OE1		Rocería de carreteable exisente para ingreso de tractor, desde finca del Mirador hasta la Bocatoma. (3.0 km aproximadamente)	ml

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total
Materiales				
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Materiales	**$ -**
Equipo	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
			Sub-total Equipo	**$ -**
Transporte	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Transporte	**$ -**
Mano de obra, incluye Factor Prestacional	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario + PS**	**Valor Total**
OFICIAL DE CONSTRUCCION	día	0.000	$ 195,838	$ -
AYUDANTE ENTENDIDO	día	0.020	$ 110,502	$ 2,210
AYUDANTE RASO	día	0.020	$ 93,502	$ 1,870
				$ -
				$ -
			Sub-total Mano de Obra	**$ 4,080**
Otros (indicar claramente)	**Unidad**	**Rendimiento**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
HERRAMIENTAS MENORES	gl	0.05	$ 204	$ 204
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Otros	**$ 204**
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 4,284**

Item:	#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
OE2		Descapote hasta 15 cm, en area de excavacion placa tanques y oficina	m2

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total
Materiales				
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Materiales	**$ -**
Equipo	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Equipo	**$ -**
Transporte	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Transporte	**$ -**
Mano de obra, incluye Factor Prestacional	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario + PS**	**Valor Total**
OFICIAL DE CONSTRUCCION	día	0.000	$ 195,838	$ -
AYUDANTE ENTENDIDO	día	0.100	$ 110,502	$ 11,050
AYUDANTE RAZO (3)	día	0.050	$ 280,506	$ 14,025
				$ -
				$ -
			Sub-total Mano de Obra	**$ 25,076**
Otros (indicar claramente)	**Unidad**	**Rendimiento**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
HERRAMIENTAS MENORES	gl	0.05	$ 1,254	$ 1,254
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Otros	**$ 1,254**
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 26,329**

Item:	#	DESCRIPCION	UNIDAD
OE 3		Ingreso de materiales en tractor desde finca el Mirador hasta Bocatoma (arena, cemento, acero, triturado, tuberia, etc), inlcuye reapertura de via en el 75% del camino existente (3.0 km aproximadamente) carga x 100 kg	carga

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total
Materiales				
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Materiales	**$ -**
Equipo	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Equipo	**$ -**
Transporte	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
ACARREO EN TRACTOR DE MATERIALES. X 100 kg	CRGA	1.000	$ 9,900	$ 9,900
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Transporte	**$ 9,900**
Mano de obra, incluye Factor Prestacional	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario + PS**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Mano de Obra	**$ -**
Otros (indicar claramente)	**Unidad**	**Rendimiento**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
HERRAMIENTAS MENORES	gl	0.05	$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Otros	**$ -**
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 9,900**

Item:	#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
OE 4		Ingreso de materiales en tractor desde finca Doña Norela hasta PTAP (arena, cemento, acero, triturado, Ccerramiento, formaleteria, etc), inlcuye apertura de via en el 100% por potreors existentes, previa autorizacion dle propietario, (0.5 km aproximadamente) carga 100 kg	carga

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total
Materiales				
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Materiales	**$ -**
Equipo	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Equipo	**$ -**
Transporte	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
ACARREO EN TRACTOR DE MATERIALES. X 100 kg	CRGA	1.000	$ 4,100	$ 4,100
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Transporte	**$ 4,100**
Mano de obra, incluye Factor Prestacional	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario + PS**	**Valor Total**
OFICIAL DE CONSTRUCCION	día	0.10	$ -	$ -
AYUDANTE ENTENDIDO	día	0.10	$ -	$ -
AYUDANTE RAZO	día	0.10	$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Mano de Obra	**$ -**
Otros (indicar claramente)	**Unidad**	**Rendimiento**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
HERRAMIENTAS MENORES	gl	0.05	$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Otros	**$ -**
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 4,100**

Item:	#	DESCRIPCION	UNIDAD
OE5		Suministro y trasnporte de DESARENADOR prefabricado en PRFV, largo 4.0 m y ancho 1.4 m, con las funciones y propiedadades dadas en el diseño rspectivo. Inlcuye acarreo en camion hasta finca el Mirador y en tractor hasta sitio cercano a Bocatoma, para una parte final en acarreo manuel con 8-10 personas aproximadamente	un

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total
Materiales				
DESARENADOR EN FIBRA DE VIDRIO	Unidad	1.000	$ 18,920,000	$ 18,920,000
				$ -
				$ -
			Sub-total Materiales	**$ 18,920,000**
Equipo	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
			Sub-total Equipo	**$ -**
Transporte	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
ACARREO EN TRACTOR	Unidad	1.000	$ 2,000,000	$ 2,000,000
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Transporte	**$ 2,000,000**
Mano de obra, incluye Factor Prestacional	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario + PS**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Mano de Obra	**$ -**
Otros (indicar claramente)	**Unidad**	**Rendimiento**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
HERRAMIENTAS MENORES	gl	0.10	$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Otros	**$ -**
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 20,920,000**

Item:	#	DESCRIPCION	UNIDAD
OE 6		Construcción y transporte de torre de aireación de tres (3) bandejas cilíndricas. Diámetro=1m Altura 0.30cm, como nececidad en PTAP	un

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total
Materiales				
Torre de aireacion - 3 bandejas - con tanques inferior	Unidad	1.000	$ 8,880,000	$ 8,880,000
				$ -
				$ -
			Sub-total Materiales	**$ 8,880,000**
Equipo	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
ACARREO EN TRACTOR	Unidad	1.0000	$ 1,000,000	$ 1,000,000
				$ -
				$ -
			Sub-total Equipo	**$ 1,000,000**
Transporte	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Transporte	**$ -**
Mano de obra, incluye Factor Prestacional	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario + PS**	**Valor Total**
0.00	día	0.050	$ -	$ -
0.00	día	0.050	$ -	$ -
	día	0.050	$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Mano de Obra	**$ -**
Otros (indicar claramente)	**Unidad**	**Rendimiento**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
HERRAMIENTAS MENORES	gl	0.05	$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Otros	**$ -**
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 9,880,000**

Item:	#	DESCRIPCION	UNIDAD
OE7		Construccion de TANQUES de ALMACENAMIENTO de agua potable para PTAP, dadas las nuevas condiciones que posibilitan este elemento en un espacio lateral a la actual PTAP existente	un

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total
Materiales				
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 42 M3, PRFV incuye estructura	Unidad	1.000	$ 83,980,000	$ 83,980,000
				$ -
				$ -
			Sub-total Materiales	**$ 83,980,000**
Equipo	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
ACARREO EN TRACTOR	Unidad	1.0000	$ 3,000,000	$ 3,000,000
				$ -
				$ -
			Sub-total Equipo	**$ 3,000,000**
Transporte	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
0.00	un	1.00	$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Transporte	**$ -**
Mano de obra, incluye Factor Prestacional	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario + PS**	**Valor Total**
0.00	día	0.050	$ -	$ -
0.00	día	0.050	$ -	$ -
	día	0.050	$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Mano de Obra	**$ -**
Otros (indicar claramente)	**Unidad**	**Rendimiento**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
HERRAMIENTAS MENORES	gl	0.05	$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Otros	**$ -**
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 86,980,000**

Item:	#	DESCRIPCION	UNIDAD
OE 8		Suministro e instalacion de valvulas metalicas para PURGA en el trayecto de la aduccion 75 mm, inlcuye accesorios y empalmes	un

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total
Materiales				
valvula purga metalica 75 mm	un	1.00	$ 299,000	$ 299,000
accesorios de empalme	gb	1.00	$ 198,000	$ 198,000
				$ -
				$ -
			Sub-total Materiales	**$ 497,000**
Equipo	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Equipo	**$ -**
Transporte	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Transporte	**$ -**
Mano de obra, incluye Factor Prestacional	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario + PS**	**Valor Total**
OFICIAL DE CONSTRUCCION	día	0.200	$ 195,838	$ 39,168
AYUDANTE ENTENDIDO	día	0.020	$ 110,502	$ 2,210
AYUDANTE RASO	día	0.000	$ 93,502	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Mano de Obra	**$ 41,378**
Otros (indicar claramente)	**Unidad**	**Rendimiento**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
HERRAMIENTAS MENORES	gl	0.05	$ 2,069	$ 2,069
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Otros	**$ 2,069**
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 540,447**

Item:	#	DESCRIPCION	UNIDAD
OE9		Pilotes de apoyo del cerramiento externo de la PTAP, diametro 0.3 m y profundidad media de1.5 m, incluye excavacion, vaciado (21 mpa) y refuerzo (4x1/2" y est 3/8@0.15m)	ml

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total
Materiales				
Concreto de 21 MPA	m3	0.08	$ 790,000	$ 61,590
Acero re refuerzo	kg	7.00	$ 7,300	$ 51,100
				$ -
				$ -
			Sub-total Materiales	**$ 112,690**
Equipo	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Equipo	**$ -**
Transporte	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Transporte	**$ -**
Mano de obra, incluye Factor Prestacional	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario + PS**	**Valor Total**
OFICIAL DE CONSTRUCCION	día	0.100	$ 195,838	$ 19,584
AYUDANTE ENTENDIDO	día	0.100	$ 110,502	$ 11,050
AYUDANTE RASO	día	0.000	$ 93,502	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Mano de Obra	**$ 30,634**
Otros (indicar claramente)	**Unidad**	**Rendimiento**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
HERRAMIENTAS MENORES	gl	0.05	$ 1,532	$ 1,532
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Otros	**$ 1,532**
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 144,856**

Item:	#	DESCRIPCION	UNIDAD
OE 10		Solado de limpieza en la totalidad de los elementos vaciados, espesor, 0.5-0.075m, necesario por la epoca invernal en que se acomete el proyecto	m2

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total
Materiales				
Concreto de 21 MPA	m3	0.05	$ 790,000	$ 39,500
				$ -
				$ -
			Sub-total Materiales	**$ 39,500**
Equipo	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Equipo	**$ -**
Transporte	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
0.00	m3	0.05	$ -	$ -
0.00	ton	0.10	$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Transporte	**$ -**
Mano de obra, incluye Factor Prestacional	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario + PS**	**Valor Total**
OFICIAL DE CONSTRUCCION	día	0.050	$ 195,838	$ 9,792
AYUDANTE ENTENDIDO	día	0.050	$ 110,502	$ 5,525
AYUDANTE RAZO (2)	día	0.050	$ -	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Mano de Obra	**$ 15,317**
Otros (indicar claramente)	**Unidad**	**Rendimiento**	**Vr Unitario**	**Valor Total**
HERRAMIENTAS MENORES	gl	0.05	$ 766	$ 766
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub-total Otros	**$ 766**
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 55,583**