CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Instructivo
	COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contratación directa - contrato interadministrativo de mandato sin representación
OBJETO A CONTRATAR:	Actualizar bases de datos para permisos ambientales e instrumentos económicos

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Corporación Interuniversitaria de Servicios- CIS
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Arbei Osorio Restrepo
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	2 meses y 15 días calendario
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física			
						Período 1	Período 2	Período 3	
META/ PRODUCTO A OBTENER:	Plan de trabajo y cronograma de actividades para el desarrollo del Objeto del Contrato	100%	50,0%						0
Alcance 1	Plan de trabajo y cronograma de actividades para el desarrollo del Objeto del Contrato					1	0	0	-1
Actividad 1.1	Documento Plan de trabajo y cronograma	50%		Documento	1	1	0	0	0
Actividad 1.2	Contratación y capacitación del personal del proyecto						0	0	0
Subactividad 1.2.1	Carpeta que contenga los contratos y acta consolidada de capacitación del personal	50%	0,0%	Documento	1	1	0	0	0
Alcance 2	Actualizar la información administrativa y técnica de los usuarios que son sujeto de cobro de Tasa por Utilización del Agua y sujetos pasivos de la Tasa Retributiva, además la información de RURH	100%			1	0	4	6	-9
Actividad 2.1	Base de datos con la información administrativa actualizada de los usuarios de TUA, TR Y RURH	50%		Base archivo excell	3	0	2	3	-2
Subactividad 2.1.1	Base de datos con la información actualizada de los usuarios de TUA, TR Y RURH	25%	12,5%			0	1	2	-3
Subactividad 2.1.2	Registro de la información en el aplicativo sirena	25%	12,5%				1	1	-2
Actividad 2.2	Base de datos con la información técnica actualizada de los usuarios de TUA, TR Y RURH	50%		Base archivo excell	3	0	2	3	-2
Subactividad 2.2.1	Base de datos con la información actualizada de los usuarios de TUA, TR Y RURH	25%	12,5%				1	2	-3
Subactividad 2.2.2	Registro de la información en el aplicativo sirena	25%	12,5%				1	1	-2
					TOTAL	**33,3%**	**33,3%**	**33,4%**	
					ACUMULADO	**33,30%**	**66,60%**	**100,00%**	

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia		
		Período 1	Período 2	Período 3
$ 337.650.889	$ 337.650.889	$ 112.437.746,04	$ 112.437.746,04	$ 112.775.396,93
	Porcentaje (%)	33,30%	33,30%	33,40%
	Porcentaje Acumulado (%)	33,30%	66,60%	100,00%
	Valores ya ejecutados			
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%	0%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)		Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia			
				Período 1	Período 2	Período 3	Total Valores
$ 337.650.889		$ 337.650.889	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ -	$ -	$ -
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	
			Valores por ejecutar				$ -
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	0%	0%	0%
				$ -			$ 337.650.889,00

ARBEI OSORIO RESTREPO
GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GIT