ACTA DE SUSPENSION No. 01 AL CONVENIO No. 3841-2025

CONVENIO No.	3841- 2025
MODALIDAD	CONTRATACION DIRECTA CON OFERTA No. DC-SI-CDCO-010-2025
CLASE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONVENIENTE 1:	MUNICIPIO DE PIENDAMO NIT 891.500.856-6 **JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA** Carrera 5ª N.º 9-93 Edificio CAM Teléfono (602)-8250099 Correo: contactenos@piendamo-cauca.gov.co
CONVENIENTE 2:	DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT 891.580.016-8 **JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ** Carrera 7 Calle 4 Esquina Popayán – Cauca Correo: contactenos@cauca.gov.co
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 26CC06 CORRALES (CRUCE RUTA 2601) - CARPINTERIOS, TRAMO OCTAVIO PR3+100 AL PR 4 + 100, DISTRITO 3, MUNICIPIO DE PIENDAMÓ - DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 202500000038474".
VALOR INICIAL	DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE ($ 2.651.368.722)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO	25 de noviembre de 2025

Entre los suscritos a saber, **HERNAN SOLANO SOLANO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.324.536 de Popayán - Cauca, en su calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento del Cauca, debidamente facultado en materia contractual, mediante Decreto 0702 del 30 de mayo de 2024 y quien para efectos legales del presente convenio se denominará **EL CONVENIENTE 2**, por una parte, y por otra **JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.753.157 de Piendamó, actuando como representante legal de **MUNICIPIO DE PIENDAMO**, NIT 891.500.856-6 , quien en adelante se denominará **EL CONVENIENTE 1**, manifestando que no se halla incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad; hemos acordado celebrar la presente **SUSPENSIÓN N° 1** al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3841-2025, previas las siguientes consideraciones: **1.-** El CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3841-2025, se suscribió el 7 de noviembre de 2025, con plazo en su

ejecución de hasta el 31 de diciembre de 2025. **2.-** El 25 de noviembre de 2025, se protocolizó el acta de Inicio, se deja como fecha de inicio el mismo día y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025 **3**. - El 17 de diciembre de 2025, el representante legal del municipio, mediante oficio solicita suspender el convenio hasta el 20 de enero del 2026 **4.-** el supervisor por parte del Departamento la ingeniera Magaly Andrea Ordoñez Molano, avala la presente suspensión N° 1 al Convenio Interadministrativo 3841-2025; **5.** - El supervisor por parte del Departamento Ingeniera Magaly Andrea Ordoñez Molano, mediante solicitud del 22 de diciembre de 2025, avala la presente suspensión N° 1 al Convenio Interadministrativo 3481-2025. Por lo anterior, se regirá por las siguientes clausulas:

CONVIENEN

CLAUSULA PRIMERA: de común acuerdo, suspender el convenio, a partir del día 22 de diciembre de 2025, hasta el 20 de enero del 2026. **CLAUSULA SEGUNDA**: VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: las demás clausulas no modificadas mediante el presente documento, quedan tal y como aparecen en el convenio de cooperación 3841-2025. **CLAUSULA TERCERA**: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: la presente suspensión N° 1 se considera perfeccionada con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II

Proyecto: Ing. Magaly Andrea Ordoñez Molano. Profesional Universitario-Sec. Infraestructura